

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 16.5.2016

„Revitalizace sportovní zóny – 1.etapa, Žďár nad Sázavou“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

OMEGA project s.r.o.

Sídlo:
Statutární zástupce:
Osoba oprávněná k jednání
- ve věcech smlouvy:
- v technických věcech:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Zhotovitel“)

Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 - Hradčany
Julie Strejčková

Ing. Jan Škopek
Ing. Jan Škopek
Raiffeisenbank a.s.
3483793001/5500
28377664
CZ28377664

a

MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Sídlo:
Statutární zástupce:
Osoba oprávněná k jednání
ve věcech smlouvy:
v technických věcech:
Bankovní spojení:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Objednatel“)

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města

Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města
Ing. Irena Škodová, Petr Fuksa – odbor rozvoje a ÚP
19-328751/0100
00295841
CZ00295841

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/OIVZ/025 (dále též „Dodatek“.)

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.5.2016 „Revitalizace sportovní zóny – 1.etapa, Žďár nad Sázavou“ je uzavřen na základě vzájemné dohody.

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 16.5.2016 na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelům pod názvem „Revitalizace sportovní zóny – 1.etapa, Žďár nad Sázavou“, Smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“).

Na základě vývoje projektu nastává potřeba úprav a dopracování dodatečných částí projektu spočívající zejména v dopracování kontrolního rozpočtu na základě části projektu pro územní rozhodnutí, oddělení části projektu pro územní rozhodnutí, rozdělení předmětu díla na etapy realizace a změnách konstrukce zastřešení tribun vyvolaných na základě dodatečných průzkumů.

Čl. I Dodatečné práce

Smluvní strany konstatují, že pro dokončení díla realizovaného na základě Smlouvy je nezbytně nutné provést dodatečné služby v podobě:

1. Vypracování kontrolního rozpočtu stavby na základě Dokumentace pro územní rozhodnutí v ceně 25.000,-Kč bez DPH, tj. 30.250,- vč. DPH nad rámec Smlouvy

2. Oddělení Dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zajištění územního rozhodnutí v ceně 280.000,- bez DPH, tj. 338.800,-Kč vč. DPH ze základní ceny dle Smlouvy
3. Rozdělení rozsahu realizace na 2 etapy, přičemž 1. etapa bude zahrnovat práce v rozsahu do 70.000.000,-Kč vč. DPH, 2. etapa dokončení v ceně 58.000,-Kč bez DPH, tj. 70.180,-Kč vč. DPH nad rámec Smlouvy
4. Vypracování návrhu změny konstrukce zastřešení tribun spočívající v odstranění původní konstrukce zastřešení a její plné náhrady konstrukcí novou včetně dohodnutých redukcí rozsahu stavebních prací v ceně 49.000,- Kč bez DPH, tj. 59.290,-Kč vč. DPH nad rámec Smlouvy

Termín plnění Smlouvy o dílo se zapracováním dodatečných služeb se posouvá o 1 měsíc, tj. **31.3.2017**.

Cena díla podle smlouvy o dílo činí **974.000,- Kč (slovy: devětsetšedesátčtyřtisíc korun českých)** bez DPH, respektive **1.178.540,- Kč** včetně DPH.

Cena díla po přičtení ceny za služby podle tohoto dodatku činí **1.106.000,- Kč** bez DPH (slovy: jedenmilionstošesttisíc korun českých), tj. **1.388.260,- Kč** včetně DPH.

Oddělená dokumentace pro územní rozhodnutí je za cenu **280.000,-Kč** bez DPH, tj.338.800,-Kč vč. DPH z celkové ceny díla.

Smluvní strany prohlašují, že Dokumentace pro územní byla již zpracována a územní rozhodnutí na jejím podkladu bylo vydáno dne 2.1.2017.

Oddělená dokumentace pro územní rozhodnutí bude zaplacená na základě samostatné faktury, vystavené na základě tohoto dodatku č.1. Platební podmínky platí v ostatním tak, jak byly ujednány ve smlouvě o dílo.

Dodatečné služby budou zaplacený na základě společné faktury vystavené na základě Smlouvy o dílo a tohoto Dodatku č.1. Platební podmínky platí v ostatním tak, jak byly ujednány ve smlouvě o dílo.

Čl. II Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nadále beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu.
4. Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

Zhotovitel

V *PRÁZE* dne: *25.1.2017*

OMEGA project s.r.o.

Milady Horákové 68/103

160 00 Praha 6 - Hradčany

IČO: 28377684

tel.: 220 612 411, 733 617 803

Ing. Jan Škopek
Vedoucí kanceláře

Objednatel

Ve Žďáře nad Sázavou dne: **31-01-2017**

Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města

MĚSTO ŽDĚR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
ŽDĚR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31