

D o d a t e k č . 1 S m l o u v y o d í l o

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0473A17

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Mgr. Zdeňkem Navrátilem – starostou města
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-328751/0100

I.2. Zhotovitel: **PORR a.s.**

Se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Zápis v OR: Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1006
Organizační složka: **PORR a.s., odštěpný závod - Morava**
se sídlem Skály 870, 76362 Tlumačov
Zastoupený: Ing. Janem Peškem, vedoucím odštěpného závodu-Morava a
Jiřím Mezerou, vedoucím PJ Jihlava odštěpného závodu-
Morava, na základě plné moci,
(společně)
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Číslo účtu: 1091107720/5500

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Zdeněk Navrátil
za zhotovitele: Ing Jan Pešek a Jiří Mezera, *(společně)*
V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník
za zhotovitele: Jiří Mezera, Petr Beroun a Ondřej Košťál
(každý samostatně)

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0473A17 ze dne 22. 5. 2017 na akci

„Revitalizace sportovní zóny STREETPARK, 1. etapa“, Žďár nad Sázavou
je změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací na výše uvedené akci – stavbě. U víceprací se jedná o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. U méněprací se jedná o odpočet prací, které nejsou nezbytné pro provedení díla, a objednatel se se zhotovitelem dohodl na jejich neprovedení.

Dalším předmětem tohoto dodatku je změna dokončení díla z důvodu prováděných víceprací.

Rozsah dodatečných prací a odečítaných prací je dán soupisem skutečně provedených prací.

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

Na základě výše uvedeného se původní text odstavce III.2. článku III. Termín plnění – staveniště ruší a nahrazuje se textem novým.

III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán do: **31. října 2017**

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu. V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, upraveny.

IV. CENA ZA DÍLO

Na základě výše uvedeného se původní text části odstavce IV.1. „Cena činí“ článku IV. Cena za dílo tímto dodatkem ruší a nahrazuje se textem novým:

IV.1. Cena činí:

Cena dle základní smlouvy bez DPH:	5 349 622,42 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	135 141,66 Kč
Cena celkem dle smlouvy a dod. č. 1 bez DPH:	5 484 764,08 Kč

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0473A17 ze dne 22. 5. 2017 zůstávají v platnosti.


Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění dodatku č. 1 smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

Přílohy: bez příloh

Ve Žďáru nad Sázavou dne **27 -10- 2017**

V Tlumačově dne 29.9.2017


Za objednatele:



Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města

Za zhotovitele:

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 4305560


Ing. Jan Pešek
vedoucí oddělení
závodu-Morava


Jiří Mezera
vedoucí PJ Jihlava OZ-
Morava
(na základě plné moci)

MĚSTO ŽDĚR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
① ŽDĚR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31