

DODATEK č.1. SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany

I.I Zhotovitel:

Ing. arch. Rudolf Grimm
Haškova 1273/2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Korespondenční adresa:

GRIMM Architekti
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing.arch. Rudolf Grimm

Statutární zástupce:

Osoba oprávněná k jednání

- ve věcech smlouvy:

Ing.arch. Rudolf Grimm

- v technických věcech:

Ing.arch. Rudolf Grimm,

Bankovní spojení:

ČSOB

Číslo účtu:

150379925/0300

IČ:

75613611

DIČ:

CZ7608244776

I.II Objednatel:

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města

Statutární zástupce:

Osoba oprávněná k jednání

ve věcech smlouvy:

Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města

v technických věcech:

Ing. Irena Škodová, Petr Fuksa – odbor rozvoje a ÚP

Bankovní spojení:

19-328751/0100

IČ:

00295841

DIČ:

CZ00295841

II. Předmět dodatku

II.1 Předmětem dodatku je docenění projekčních prací na základně rozšíření řešeného území a rozsahu prací požadovaných zadavatelem na akci „Komplexní zpracování projektové dokumentace NÁDRAŽNÍ – MĚSTSKÁ TRÍDA – 2. etapa (část)“.

II.2 Na základě projednávání, konzultací projektu se správci sítí a s veřejností ve fázi DUR, došlo ke zjištění nových skutečností, ze kterých vznikl následný požadavek objednatele na rozšíření řešeného území a na doplnění projektu o části dokumentace inženýrských sítí.

II.3 Řešené území bylo z důvodu nutnosti úpravy a optimalizace napojení kruhového objezdu a okolních ploch rozšířeno o cca 30m dále směrem ke kruhovému objezdu. V prostoru křižovatky Husova / Nádražní, bude řešen úsek ulice Husova od křižovatky dále, až po vjezd do dvora pošty. Prostor chodníku a přejezdu před samotným vjezdem již není v řešeném území.

II.4 Nad rámec původní smlouvy je řešena plynofikace ulice Nádražní v řešeném úseku, provedení uličních vpustí a drenáže pod komunikací.

III. Rozsah a obsah předmětu smlouvy

III.1 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. toto dodatku smlouvy se smluvní strany dohodly na navýšení ceny za jednotlivé fáze ve výši:

Druh činnosti	Sjednaná cena v Kč		
	bez DPH	výše DPH 21%	včetně DPH
Vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí	50 979,-	10 706,-	61 684,-
Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby	2 000,-	420,-	2 420,-
Vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení	28 992,-	6 088,-	35 080,-
Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení	1 667,-	350,-	2 017,-
Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby	41 960,-	8 812,-	8 812,-
Ostatní činnosti dle obchodních podmínek	9 237,-	1 940,-	11 176,-
Autorský dozor při provádění stavby	12 167,-	2 555,-	14 722,-
Sjednaná cena celkem	147 000,-	30 870,-	177 870,-

IV. Další práva a povinnosti

Další práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z původní uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v původním znění a platnosti.

Konečný termín dokončení a předání díla ke dni 7.1. 2019 zůstává dle původní uzavřené smlouvy o dílo nezměněn.

Zhotovitel

Objednatel

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 18. 6. 2018

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 20 -06- 2018


Ing. arch. Rudolf Grimm

Ing. arch. Rudolf Grimm
GRIMM Architekti
nám. Republiky 286/22
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 75613611 DIČ: C27608244776


Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
① ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31