

SMLOUVA O DÍLO

ze dne 26.9.2016

Dodatek č.4 – 10/2018

číslo zhotovitele: SoD 04/2016

číslo objednatele:

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

čl. I. Smluvní strany

I.I Zhotovitel:

Ing. Milan Pelikán

Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Statutární zástupce:

Ing. Milan Pelikán

Osoba oprávněná k jednání

- ve věcech smlouvy:

Ing. Milan Pelikán

- v technických věcech:

Ing. Milan Pelikán

Bankovní spojení:

KB Žďár nad Sázavou

Číslo účtu:

103 845 751/0100

IČ:

18117422

DIČ:

CZ 6210150133

I.II Objednatel:

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Statutární zástupce:

Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města

Osoba oprávněná k jednání

ve věcech smlouvy:

Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města

v technických věcech:

Ing. Irena Škodová, Ing. Petr Fuksa – odbor rozvoje a ÚP

Bankovní spojení:

19-328751/0100

IČ:

00295841

DIČ:

CZ00295841

Dodatkem č.4 této smlouvy o dílo se mění DODATEK č. 3 – 20158 Čl. III a odstavec III.II Rozsah prací následně:

Čl. III. Rozsah a obsah předmětu smlouvy

- původní znění článku III.I :

III.I Rozsah projektové dokumentace:

Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Komplexně řešená PD včetně všech profesí. Rozsah dokumentace je dán přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb Základní požadavky: viz. SoD

- znění článku III.I se upravuje na:

III.I Rozsah projektové dokumentace:

A. Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) viz. dodatek č.3

B. Projektová dokumentace přeložka přípočky kanalizace od sousedních RD. (DÚR,DSP) 4 PARÉ

C. Projektová dokumentace přeložky VEDENÍ CETIN+EON (DÚR) = vyvolaná investice

D. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (DPS) včetně potřebné dokladové části

E. Zadávací projektová dokumentace interieru (ZD) včetně soupisu prací a dodávek

- původní znění článku III.II :

III.II Obsah další dokumentace:

- průvodní a technická zpráva
- položkový rozpočet v členění tj. rozpočet musí být jednoznačně rozdělen na položky na které lze uplatnit dotaci a na položky ostatní, rozpočty budou dodány včetně tzv. slepého rozpočtu v písemné a elektronické podobě / 1x vyplněný, 1x slepý/ a dále bude v souladu se zákonem o veřejných zakázkách
- požárně bezpečnostní řešení – technická zpráva požární bezpečnosti stavby bude vypracována podle vyhlášky č.23/2008Sb.
- Statika a další profesní části
- Projektová dokumentace bude vyhotovena 3x pare DÚR 4x pare DSP včetně vyjádření správců sítí a DOSS, 6x pare RDS v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD-R nosiči, přičemž výkresová část bude ve tvaru pdf, dwg. Pare č. 1 – 3 bude opatřeno razítkem a podpisem v originále

- znění článku III.I se upravuje na:

- průvodní a technická zpráva
- položkový rozpočet v členění tj. rozpočet musí být jednoznačně rozdělen na položky na které lze uplatnit dotaci a na položky ostatní, rozpočty budou dodány včetně tzv. slepého rozpočtu v písemné a elektronické podobě / 1x vyplněný, 1x slepý/ a dále bude v souladu se zákonem o veřejných zakázkách
- požárně bezpečnostní řešení – technická zpráva požární bezpečnosti stavby bude vypracována podle vyhlášky č.23/2008Sb.
- Statika a další profesní části
- Projektová dokumentace bude vyhotovena 3x paré pro sloučené DÚR+DSP, 4x pare DPS v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD-R nosiči, přičemž výkresová část bude ve tvaru pdf, dwg. Pare č. 1-3 bude opatřeno razítkem a podpisem v originále. Rozpočet a položkový soupis prací a dodávek bude vyhotoven 1x v tištěné podobě + 1x na CD-R nosiči.

Ostatní odstavce Čl. III SOD zůstávají beze změny

Dodatkem této smlouvy o dílo se mění čl. V a odstavec V.I následně:

Čl. V Čas plnění

- původní

V.I Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá předmět smlouvy sjednaný v rozsahu a obsahu dle čl. II. a III. tohoto dodatku č. 3 smlouvy v následujících termínech:

Zahájení prací: 8/2018

Celkové dokončení DPS: do 30.9.2018

- se upravuje na

V.I Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá předmět smlouvy sjednaný v rozsahu a obsahu dle čl. II. a III. této smlouvy v následujících termínech:

Zahájení prací			8/2018
Celkové dokončení PD podle bodu A,B,C	čl.III.I	do	7.11.2018
Celkové dokončení PD podle bodu D,E,	čl.III.I	do	30.11.2018

- ostatní odstavce Čl.V SOD zůstávají beze změny

Dodatkem této smlouvy o dílo se mění Čl.VI a odstavec VI.II následně:

Čl. VI Cena předmětu smlouvy a fakturace

- původní ze smlouvy o dílo ze dne 29.6.2016

VI.II Cena předmětu smlouvy podle čl. II. a III. této smlouvy činí za vypracování:

Cena projektové dokumentace bez DPH	415.000,-Kč
DPH 21%	87.150,-Kč
Cena prací včetně DPH celkem	502.150,-Kč

- se upravuje takto:

VI.II Cena předmětu smlouvy podle čl. II. a III. této smlouvy činí za vypracování:

SoD ze dne 26.9.2016:

Cena projektové dokumentace dle SoD bez DPH 415.000,-Kč

Dodatek č.1 2017:

Cena projektové dokumentace veřejného osvětlení bez DPH 29.000,- Kč

Cena prezentace projektu bez DPH 19.000,- Kč

Dodatek č.2 2017:

Návrh nového dopravního řešení části ulice Dvořákova 12.000,-Kč

Cena prací SoD + D1 + D2 v roce 2016 – 2017 bez DPH celkem 475.000,-Kč

Cena prací včetně DPH celkem 574.750,-Kč

Dodatek č.3 8-2018:

Změna konstrukčního systému na zděnou technologii

Jednostupňová dokumentace pro provedení stavby DPS 247.000,-Kč

Dodatek č.4 10-2018:

o Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP vč. Dokladové části) 16.000,-Kč

o Projektová dokumentace přeložka přípojky kanalizace od sousedních RD 19.000,-Kč

o Projektová dokumentace přeložky nadzemního vedení CETIN+EON (DÚR) 5.000,-Kč

o Zadávací projektová dokumentace Interieru (ZD) 22.000,-Kč

Cena prací podle dodatku č. 4 bez DPH celkem 62.000,-Kč

Cena prací podle dodatku č. 3 a č. 4 bez DPH celkem 309.000,-Kč

DPH 21% 64.890,-Kč

Cena prací včetně DPH celkem 373.890,-Kč

- ostatní odstavce čl.VI SOD zůstávají beze změny

Všechny ostatní články a odstavce této smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Zhotovitel

Objednatel

Ve