

DODATEK č.2. SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany

I.I Zhotovitel:

Ing. arch. Rudolf Grimm
Haškova 1273/2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Korespondenční adresa:

GRIMM Architekti
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing.arch. Rudolf Grimm

Statutární zástupce:

Osoba oprávněná k jednání

- ve věcech smlouvy:

Ing.arch. Rudolf Grimm

- v technických věcech:

Ing.arch. Rudolf Grimm,

Bankovní spojení:

ČSOB

Číslo účtu:

150379925/0300

IČ: 75613611

DIČ: CZ7608244776

I.II Objednatel:

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Martin Mrkos ACCA – starosta města

Statutární zástupce:

Osoba oprávněná k jednání

ve věcech smlouvy:

Ing. Martin Mrkos ACCA – starosta města

v technických věcech:

Ing. Irena Škodová, Petr Fuksa – odbor rozvoje a ÚP

Bankovní spojení:

19-328751/0100

IČ: 00295841

DIČ: CZ00295841

II. Předmět dodatku

II.1 Předmětem dodatku je úprava lhůty pro dokončení díla, na základně rozšíření řešeného území a rozsahu prací požadovaných zadavatelem na akci „Komplexní zpracování projektové dokumentace NÁDRAŽNÍ – MĚSTSKÁ TŘÍDA – 2. etapa (část)“.

II.2 Na základě projednávání, konzultací projektu se správci sítí a s veřejností ve fázi DUR, došlo ke zjištění nových skutečností, ze kterých vznikl následný požadavek objednatele na rozšíření řešeného území a na doplnění projektu o části dokumentace inženýrských sítí.

II.3 Řešené území bylo z důvodu nutnosti úpravy a optimalizace napojení kruhového objezdu a okolních ploch rozšířeno o cca 30m dále směrem ke kruhovému objezdu. V prostoru křižovatky Husova / Nádražní, je řešen úsek ulice Husova od křižovatky dále, až po vjezd do dvora pošty. Prostor chodníku a přejezdu před samotným vjezdem již není v řešeném území.

II.4 Nad rámec původní smlouvy je řešena plynofikace ulice Nádražní v řešeném úseku, provedení uličních vpustí a drenáže pod komunikací.

III. Rozsah a obsah předmětu smlouvy

III.1 Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. toto dodatku smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě termínu lhůty dokončení a řádného odevzdání díla následovně:

Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby do 7.3.2019

IV. Další práva a povinnosti

Další práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z původní uzavřené smlouvy o dílo a z dodatku č.1 smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v původním znění a platnosti.

Zhotovitel

Objednatel

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 16.11.2018

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 26-11-2018

Ing. arch. Rudolf Grimm
GRIMM Architekti
nám. Republiky 286/22
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 7561361 / DIČ: CZ7608244776

.....
Ing. arch. Rudolf Grimm



.....
Ing. Martin Mrkos ACCA
starosta města

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Žitkova 227/11
① ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31