

D o d a t e k č . 2
S m l o u v y o d í l o

č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0058A19

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA – starostou města
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-328751/0100

I.2. Zhotovitel: **PORR a.s.**

Se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Zápis v OR: Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1006
Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
Zastoupený: Ing. Václavem Šafářem, ředitelem úseku Dopravních a
inženýrských staveb, PORR a.s., Oblast Morava, na základě
plné moci a
Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě
plné moci
(společně)
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Číslo účtu: 1091107720/5500

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA

za zhotovitele: Ing. Václav Šafář a Jiří Mezera (*společně*)

V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník
za zhotovitele: Jiří Mezera a Ondřej Košťál
(každý samostatně)

Smluvní strany se dohodly v souladu s odstavci IV.2., IV.3. a VIII.1. smlouvy o dílo č. zhotovitele 9 – 0058A19 ze dne 22. 3. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 7. 2020 na stavbu „**Rozvoj cyklopravy ve Žďáru nad Sázavou**“ na uzavření tohoto dodatku č. 2.

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací na výše uvedené akci – stavbě. U víceprací se jedná o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. U méněprací se jedná o odpočet prací, které nejsou nezbytné pro provedení díla, a objednatel se se zhotovitelem dohodl na jejich neprovedení.

Rozsah dodatečných prací a odečítaných prací je dán změnovými listy, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

IV. CENA ZA DÍLO

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce IV.1. Článku IV. Cena za dílo ruší a nahrazuje se textem novým:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Cena činí:

Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH	28 744 211,12 Kč
Cena dle dod. č. 2 bez DPH (odpočet)	– 49 159,09 Kč
Cena díla dle základní smlouvy, dod. č. 1 a dod. č. 2 bez DPH	28 695 052,03 Kč
DPH 21%	6 025 960,93 Kč
Cena díla dle základní smlouvy, dod. č. 1 a dod. č. 2 vč. DPH	34 721 012,96 Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Dodatek je v souladu § 211, odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran přičemž, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zajistí objednatel.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0058A19 ze dne 22. 3. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 7. 2020 zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy tvoří příloha:

Příloha č. 1 – Změnové listy

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

V Jihlavě, dne

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

Ing. Václav Šafář
ředitel úseku

Jiří Mezera
vedoucí provozu Jihlava

Změnové listy: Rozvoj cyklo dopravy ve Žďáru nad Sázavou.

číslo	objekt	cena bez DPH	DPH	Cena Celkem
ZL 9.	1. Máje - dřevěné tyče	-66 384,02	-13 940,64	-80 324,66
ZL 10.	Klafar - asfalt, obrubníky, propustek aj.	-4 786,08	-1 005,08	-5 791,15
ZL 11.	Stržanov - rovinanina a žlab	-27 705,51	-5 818,16	-33 523,67
ZL 12.	Stržanov - elektroskříň	93 668,60	19 670,41	113 339,01
ZL 13.	Stržanov - zábradlí	12 221,52	2 566,52	14 788,04
ZL 14.	Stržanov - výšková úprava	-2 571,62	-540,04	-3 111,66
ZL 15.	Stržanov - mobiliář	-32 069,67	-6 734,63	-38 804,30
ZL 16.	Farská humna - palisády, asfalt	-21 532,31	-4 521,79	-26 054,10
	Celkem	-49 159,09	-10 323,41	-59 482,50

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

09

Název akce:
Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou

ZMĚNA

9.

SCHVÁLENO:

Část stavby: Ulice 1. Máje - Žižkova

OBJEDNATEL: **Město Žďár nad Sázavou**
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupení: Mrkos Martin Ing. ACCA – Starosta Města
IČ: 00295841

ZHOTOVITEL: **Společnost PORR a.s.**
Se sídlem: Dubečská 3238, 1000 00 Praha 10
Zastoupení: Ondřej Košťál - Stavbyvedoucí
IČ: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

09

STRUČNÝ POPIS:

1) ulice 1.Máje – Žižkova

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Chyba v PD

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ: Chyba v PD

NOVÉ ŘEŠENÍ: Chyba v PD

Celkem přičteno 0,- Kč BEZ DPH

Celkem odečteno: - 66 384,02 Kč BEZ DPH

DOPAD DO CENY: - 66 384,02 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH:

• Výkazy výměr

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení dle řídicího harmonogramu akce

Datum:

Jméno:

Ondřej Košťál

Podpis:

VYJÁDRĚNÍ AD PROJEKTANTA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno:

Ing. Miloslav Eliáš

Podpis:

SOUHLAS INVESTORA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno:

Petr Fuksa

Podpis:

KONTROLA TDI:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno:

Ing. Radek Soška

Podpis:

STAVONA Tender, spol. s r.o.

Pražská 2230/0, 586 01 JIHLAVA

Dubečská 3248/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**10**

Název akce:
Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou

ZMĚNA**10.**

SCHVÁLENO:

Část stavby:

OBJEDNATEL: **Město Žďár nad Sázavou**
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupení: Mrkos Martin Ing. ACCA – Starosta Města
IČ: 00295841

ZHOTOVITEL: **Společnost PORR a.s.**
Se sídlem: Dubečská 3238, 1000 00 Praha 10
Zastoupení: Ondřej Košťál - Stavbyvedoucí
IČ: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

10

STRUČNÝ POPIS:

1) Úprava založení

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: PD neobsahovalo napojení na stávající komunikaci. Čelo propustku nebylo realizováno.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ: Nebylo řešeno.

NOVÉ ŘEŠENÍ: Realizováno dle požadavků investora.

Celkem přičteno: 0,- Kč BEZ DPH

Celkem odečteno: - 4 786,08 Kč BEZ DPH

DOPAD DO CENY: - 4 786,08 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH:

- Výkazy výměr

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení dle řídícího harmonogramu akce

Datum:

Jméno: Ondřej Košťál

Podpis:

VYJÁDRĚNÍ AD PROJEKTANTA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno: Ing. Bohuslav Shejbal

Podpis:

SOUHLAS INVESTORA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno: Petr Fuksa

Podpis:

KONTROLA TDI:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno: Ing. Radek Soška

Podpis:

STAVONA Tender, spol. s r.o.
Pražská 2230/8, 586 01 JIHLAVA

Pos. Typ	Kód	ar.č	Popis	MJ	měra bez	Zbraně	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 101: Cyklostazka-tlaviční způsobilé									
001: Zemní práce									
5.	SP	1122002201	Odsopávkový a protokopávký nesazpáčený pro státnice objemu do 100 m ³ v horněch št. 4	m ³	3,0	-	3,0	215,14	645,43
7.	SP	162501102	Vodovodné přemístění do 3000 m výškovky/splachy z boriny št. 1 až 4	m ³	3,0	-	3,0	116,82	350,45
005: Komunikace									
2.	SP	564971111	Podklad ze šifrovanosti SO št. 250 mm	m ²	8,0	-	8,0	210,10	1 680,80
3.	SP	565166111	Ašfaltový beton vrstva podkladní ACP Z2 (obalované) tvarovho OKH št. 80 mm š. do 3 m	m ²	8,0	-	8,0	514,32	4 114,80
5.	SP	569900311	Zřízení zemních korytek se ztužením	m ³	2,0	-	2,0	253,00	518,01
6.	SP	579231111	Podtlak železný spojovací ze sáníti emulze v hrdlaštvi 0,70 kg/m ²	m ²	6,0	-	6,0	18,49	110,83
7.	SP	577144111	Ašfaltový beton vrstva obrubná ACO 11 (ABS) št. 11 50 mm š. do 3 m z nemodifikovaného sadálu	m ²	6,0	-	6,0	405,91	2 435,48
8.	H	56245267	Diabaz pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevné	m ²	2,0	-	2,0	627,76	1 255,58
9.	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro páli št. 60 mm spádný A št. do 50 m ²	m ²	4,0	-	4,0	293,30	1 173,20
12.	SP	916131213	Ouzení sáníčního obrubníku betonového stojátního a boční opěrnou do křes z betonu prostého	m	6,0	-	6,0	272,28	1 633,74
13.	SP	919441211	Čerco propustků z kamenného kamene pro propustek z hrub DN 300 až 500	kus	-1,0	-	-1,0	20 851,17	-20 851,17
16.	K	113106123	Rozsahování dílních komunikací pro páli za zámkových dlažeb	m ²	4,0	-	4,0	62,19	248,76
18.	K	113202111	Vytváření obrub krajních obrubníků elagických	m	6,0	-	6,0	62,19	373,14
Ouzání konstrukce s práce-bourání									
136.	K	91912222	Rozšíření spár pro vytvoření komíny št. 15 mm št. 25 mm pro šerňaci pátkou v šerňacím křes	m	8,0	-	8,0	71,43	571,47
139.	K	919121121	Třásnění spár závlakov za studené pro komíny št. 15 mm št. 25 mm s šerňacím profleem	m	8,0	-	8,0	131,94	1 055,54

TABLE

OPTIMA s.r.o.
PROJEKTOVÁ INŽ. A STAV. ČINNOST
ŽIŽKOVÁ 738, 588 01 VYSOKÉ MÝTO
tel.: 465 420 911
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709

5-5000

Duffield's No. 9238/36
 109 50 145 10 512
 CQ. 43005560

STAVONA Tender, spol. s r.o.
Pražská 2230/8, 586 01 JIHLAVA

20.08.2020

Název akce:
Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou

ZMĚNA	11.	SCHVÁLENO:
--------------	------------	------------





Část stavby: Stržanov

OBJEDNATEL: **Město Žďár nad Sázavou**
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupení: Mrkos Martin Ing. ACCA – Starosta Města
IČ: 00295841

ZHOTOVITEL: **Společnost PORR a.s.**
Se sídlem: Dubečská 3238, 1000 00 Praha 10
Zastoupení: Ondřej Košťál - Stavbyvedoucí
IČ: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

11

STRUČNÝ POPIS:		
1) Retenční nádrž, Stržanov		
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:		
Původní řešení: monolitický žlab a kamenná rovnánina.		
NOVÉ ŘEŠENÍ: výměna žlabu navrženého v dodatku č.1, nahrazení dlažby do betonu za kamennou rovnáninu, vše na přání investora.		
Celkem Přičteno: 0,- Kč BEZ DPH		
Celkem Odečteno: - 27 705,51 Kč BEZ DPH		
DOPAD DO CENY: - 27 705,51 bez DPH		
SEZNAM PŘÍLOH:		
• Výkazy výměr		
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení dle řídicího harmonogramu akce		
Datum:	Jméno: Ondřej Košťál	Podpis: 
VYJÁDRĚNÍ AD PROJEKTANTA: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum:	Jméno: Ing. Jaroslav Stanovíc	Podpis: 
SOUHLAS INVESTORA: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum:	Jméno: Petr Fuksa	Podpis: 
KONTROLA TDI: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum:	Jméno: Ing. Radek Soška	Podpis: 

STAVONA Tender, spol. s r.o.
Pražská 2230/8, 586 01 JIHLAVA

Název akce:
Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou

ZMĚNA**12.**

SCHVÁLENO:





Část stavby: Stržanov

OBJEDNATEL: **Město Žďár nad Sázavou**
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupení: Mrkos Martin Ing. ACCA – Starosta Města
IČ: 00295841

ZHOTOVITEL: **Společnost PORR a.s.**
Se sídlem: Dubečská 3238, 1000 00 Praha 10
Zastoupení: Ondřej Košťál - Stavbyvedoucí
IČ: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

12

STRUČNÝ POPIS:		
1) Tubosider		
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: V původní PD bylo nedostatečně řešeno osvětlení tubusu.		
PŮVODNÍ ŘEŠENÍ: Nebylo řešeno		
Celkem Přičteno: 93 668,60 Kč BEZ DPH		
Celkem odečteno: 0,- Kč BEZ DPH		
DOPAD DO CENY: + 93 668,60 Kč bez DPH		
SEZNAM PŘÍLOH:		
• Výkaz výměr • Cenové nabídky		
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:		
Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení dle řídicího harmonogramu akce		
Datum:	Jméno: Ondřej Košťál	Podpis: 
VYJÁDRĚNÍ AD PROJEKTANTA:		
PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum:	Jméno: Ing. Jaroslav Stanovič	Podpis: 
SOUHLAS INVESTORA:		
PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum:	Jméno: Petr Fuksa	Podpis: 
KONTROLA TDI:		
PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum:	Jméno: Ing. Rašek Soška	Podpis: 

STAVONA Tender, spol. s r.o.
Pražská 2230/8, 586 01 JIHLAVA

Stržanov - elektroskřín					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ NC celkem
Díl:	1				
1		D+M Vystrojení elektroskříně	ks	1,00	89 120,00
2		D+M drobný materiál	kpl	1,00	891,20
3		Stavební přípomoc	kpl	1,00	1 782,40
4		Doprava	km	150,00	12,50
					1 875,00
					0,00
		Celkem bez DPH			93 668,60

STAVONA Tender, spol. s r.o.
Pražská 2230/9, 586 01 JIHLAVA

PORR a.s.
Dvořecká 3256/367
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 28005560

-139-



CN2020101

STRŽANOV

zákazník:

PORR oblastní jednotka Jihlava

Název	MJ	Počet	Cena za MJ	Cena celkem	POZNÁMKA
Dodávky a kompletace					
Vystrojení elektro skříňe, včetně dodávky a montáže	ks	1,00	89 120,00	89 120,00	
Celkem				89 120,00	
Ostatní					
Demontáž a přepojení stávající el.	kpl	0,00	10 400,00	0,00	
Drobný materiál	kpl	1,00	891,20	891,20	
Stavební přípomoc	kpl	1,00	1 782,40	1 782,40	
Revize	kpl	0,00	0,00	0,00	
Doprava	km	150,00	12,50	1 875,00	
Celkem				4 548,60	
Součet celkem				93 668,60	

V Třebíči 10.8.2020



emro s.r.o.
Továrni 137/2 509 01 Třebíč
tel.: +420 777 090 401
e-mail: vlastimil.rod@emro.cz
www.emro.cz
IČ: 247 31 340
DIČ: CZ24731340

ELEKTRO-Kubiš s.r.o.

Zabrána 68,594 42,Měřín

TEL: +420 777 979 227

IČ:29260701

DIČ:CZ29260701

Akce Stržanov

Zákazník: Porr a.s.

Název

Dodávky materiálu

Mj Počet Cena Cena celkem

Vystrojení elektro skříně Včetně dodávky a montáže

Ks 1,00 92 210,00 92 210,00

Cena materiálu

92 210,00

Demontáž a připojení Elektroinstalace

ks 1,00 11 200,00 11 200,00

Stavební přípomoc

hod 10,00 330,00 3 300,00

Cena montáže

14 500,00

rekapitulace

Dodávky materiálu a montáže

cena celkem bez DPH

106 710,00

V Měříme: 12.08.2020

ELEKTRO - Kubiš s.r.o.

Zabrána 68,594 42 Měřín

IČ: 292 60 701, DIČ: CZ29260701

TEL: +420 777 979 227

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY	13
----------------------------	-----------

Název akce:
Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou

ZMĚNA	13.	SCHVÁLENO:
--------------	------------	------------




Část stavby: Stržanov

OBJEDNATEL: **Město Žďár nad Sázavou**
 Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
 Zastoupení: Mrkos Martin Ing. ACCA – Starosta Města
 IČ: 00295841

ZHOTOVITEL: **Společnost PORR a.s.**
 Se sídlem: Dubečská 3238, 1000 00 Praha 10
 Zastoupení: Ondřej Košťál - Stavbyvedoucí
 IČ: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

13

STRUČNÝ POPIS:		
1) Doplnění zábradlí		
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Přání investora.		
PŮVODNÍ ŘEŠENÍ: Nebylo řešeno		
Celkem Přičteno: 12 221,52 Kč BEZ DPH		
Celkem odečteno: 0,- Kč BEZ DPH		
DOPAD DO CENY: + 12 221,52 Kč bez DPH		
SEZNAM PŘÍLOH:		
• Výkaz výměr		
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:		
Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení dle řídicího harmonogramu akce		
Datum:	Jméno: Ondřej Košťál	Podpis: 
VYJÁDRĚNÍ AD PROJEKTANTA: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum:	Jméno: Ing. Jaroslav Stanovič	Podpis: 
SOUHLAS INVESTORA: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum:	Jméno: Petr Fuksa	Podpis: 
KONTROLA TDI: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum:	Jméno: Ing. Radek Soška	Podpis: 

STAVONA Tender, spol. s r.o.
Pražská 2230/8, 586 01 JIHLAVA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti cyklistické a pěší dopravy žďár nad Sázavou - Stržanov

Objekt:

SO 104 - Stezka pro chodce a cyklisty, jižní část

Místo:

Žďár nad Sázavou

Zadavatel:

Město Žďár nad Sázavou

Uchazeč:

Datum: 27.6.2016

Projektant: Ing. Robert Juřina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 221,52

D HSV Práce a dodávky HSV

12 221,52

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

12 221,52

Příčné zadržovací - dopravně bezpečnostní ocelové zadržovací s výplňovým prutem a zadržkou pro slepeckou hůl (dle TP 186). Zadržovací výšky 1,3m, se šikmými rohy, bude vyrobeno z ocelových trubek pr. 44mm a bude opatřeno vrchním nátěrem střídavě barvou bílou a rumělkovou červení. Zadržovací bude ukotveno do betonového základu z betonu C20/25 XF3. Zadržovací se nebudou překrývat a budou umístěny 3,0 m od hrany silnice III/35016. Vzdálenost mezi zadržovacími bude 2,5 m. Zadržovací budou umístěny na obou stranách silnice III/35016. Zadržovací na východní straně silnice III/35016 mohou být vybudovány jako otočné, pořípadě odnímatelné, ale v tomto případě budou uzamykatelné a opatřeny zámkem. K zámku zadržovací budou mít přístup Komunální služby města Žďár nad Sázavou a to za účelem údržby stezky. V tomto případě budou Komunální služby města Žďár nad Sázavou zodpovídat za uzamčení zadržovacích k zajištění bezpečnosti provozu na stezce.

kpl

0,250

48 886,07

12 221,52

STAVONA Tender, spol. s r.o.

Pražská 2230/8, 586 01 JIHLAVA

PORR a.s.

Dubecská 833/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

--136--

Název akce:
Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou

ZMĚNA**14.**

SCHVÁLENO:

Část stavby: Stržanov

OBJEDNATEL: **Město Žďár nad Sázavou**
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupení: Mrkos Martin Ing. ACCA – Starosta Města
IČ: 00295841

ZHOTOVITEL: **Společnost PORR a.s.**
Se sídlem: Dubečská 3238, 1000 00 Praha 10
Zastoupení: Ondřej Košťál - Stavbyvedoucí
IČ: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

14

STRUČNÝ POPIS:

1) Výšková úprava

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: V PD navrženo 8m2 dlažby. Realizovalo se pouze 4 m2.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ: 8m2.

Celkem Přičteno: 0,- Kč BEZ DPH

Celkem odečteno: - 2 571,62 Kč BEZ DPH

DOPAD DO CENY: - 2 571,62 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH:

- Výkaz výměr

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení dle řídicího harmonogramu akce

Datum:

Jméno: Ondřej Košťál


Podpis: 

VYJÁDRĚNÍ AD PROJEKTANTA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno: Ing. Jaroslav Stanovič


Podpis: 

SOUHLAS INVESTORA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno: Petr Fuksa

Podpis: 

KONTROLA TDI:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno: Ing. Radek Soška

Podpis: 

STAVONA Tender, spol. s r.o.

Pražská 2230/8, 586 01 JIHLAVA

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

SO 302 - Výšková úprava kanalizačních šachet

Místo:

Ždár nad Sázavou

Zadavatel:

Město Ždár nad Sázavou

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Ing. Robert Juřina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-2 571,62

D HSV Práce a dodávky HSV

-2 571,62

D 5 Komunikace

-2 571,62

15	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	-4.000	642,91	-2 571,62	CS URS 2013 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PORR a.s.

-138-

Dubská 3239
100 00 Písek, Středočeský kraj
IČO: 43005660

STAVONA Tender, spol. s r.o.

Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY	15
----------------------------	-----------

Název akce:
Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou

ZMĚNA	15.	SCHVÁLENO:
--------------	------------	------------




Část stavby: Stržanov

OBJEDNATEL: **Město Žďár nad Sázavou**
 Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
 Zastoupení: Mrkos Martin Ing. ACCA – Starosta Města
 IČ: 00295841

ZHOTOVITEL: **Společnost PORR a.s.**
 Se sídlem: Dubečská 3238, 1000 00 Praha 10
 Zastoupení: Ondřej Košťál - Stavbyvedoucí
 IČ: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

15

STRUČNÝ POPIS:		
1) Mobilní		
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Osvětlení se neprovádělo na přání investora.		
PŮVODNÍ ŘEŠENÍ: V původní PD bylo osvětlení navrženo.		
Celkem Přičteno: 0,- Kč BEZ DPH		
Celkem odečteno: - 32 069,67 Kč BEZ DPH		
DOPAD DO CENY: - 32 069,67 Kč bez DPH		
SEZNAM PŘÍLOH:		
• Výkaz výměr		
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:		
Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení dle řídícího harmonogramu akce		
Datum:	Jméno: Ondřej Košťál	Podpis: 
VYJÁDRĚNÍ AD PROJEKTANTA: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum:	Jméno: Ing. Jaroslav Stanovič	Podpis: 
SOUHLAS INVESTORA: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum:	Jméno: Petr Fuksa	Podpis: 
KONTROLA TDI: PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum:	Jméno: Ing. Radek Soška	Podpis: 

STAVONA Tender, spol. s r.o.
Pražská 2230/8, 586 01 JIHLAVA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvýšení bezpečnosti cyklistické a pěší dopravy žďár nad Sázavou - Stržanov

Objekt:

SO 701 - Mobilitař

Místo:

Žďár nad Sázavou

Zadavatel:

Město Žďár nad Sázavou

Uchazeč:

Datum: 27.6.2016

Projektant: Ing. Robert Jurina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-32 069,67

Práce a dodávky PSV

D 748 Elektromontaže - osvětlovací zařízení a svítidla

-32 069,67

-32 069,67

22	K	748123211	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp	kus	-2,000	504,24	-1 008,48	CS ÚRS 2013 01
23	M	347742000.R	zdroje elektroluminiscenční (LED) LED "žárovky" E40 uliční žárovka max. 40 W, krytí IP44,	kus	-2,000	554,66	-1 109,33	
24	K	748.R	Dodávka a montáž solárního fotovoltického panelu - světelné sloupky budou napájeny solárním panelem. Solární fotovoltický panel bude mít duralový rám, krycí sklo bude vyrobeno z monokrystallického křemíku, jeho výkon bude max 50W. Rozměry solárního panelu budou max. 0,65 x 0,55 x 0,03 m. Solární panel bude umístěn na samostatném ocelovém sloupu v hliníkové patce a betonovém loži C16/20. Položka zahrnuje všechny spojené náklady se zapojením atd. Cena včetně sloupku.	soubor	-2,000	4 840,70	-9 681,41	
25	K	748711200	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových	kus	-2,000	1 613,57	-3 227,14	CS ÚRS 2013 01
26	M	316722200.R	stožárů městského osvětlení - světelné sloupky o průměru max 0,16 m a výšce max. 1,1 m. Sloupky budou ocelové, upravené do hliníkových patek, které budou uloženy do betonového lože C16/20. Sloupky budou v barvě RAL 7043	kus	-2,000	4 991,98	-9 983,95	
27	K	748739300	Montáž patic stožárů osvětlení ostatních hliníkových	kus	-2,000	3 025,44	-6 050,88	CS ÚRS 2013 01
28	M	404452400	výrobky a tabule orientací pro návěsti a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svítlé patky hliníkové HP 60	kus	-2,000	504,24	-1 008,48	CS ÚRS 2013 01

STAVONA Tender, spol. s r.o.

Prážská 2230/8, 586 01 Jihlava

PORR a.s.

Dubská 5234/25

100 00 Praha 10, Strašnice

IČO: 43005559

-138-

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**16**

Název akce:
Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou

ZMĚNA**16.**

SCHVÁLENO:

Část stavby: Lávka Farská Humna

OBJEDNATEL: **Město Žďár nad Sázavou**
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupení: Mrkos Martin Ing. ACCA – Starosta Města
IČ: 00295841

ZHOTOVITEL: **Společnost PORR a.s.**
Se sídlem: Dubečská 3238, 1000 00 Praha 10
Zastoupení: Ondřej Košťál - Stavbyvedoucí
IČ: 43005560

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

16

STRUČNÝ POPIS:

1) Lávka Faraká Humna

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Na přání MA se palisáda nerealizovala.

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ: Vyhotovení palisád

NOVÉ ŘEŠENÍ: Palisáda se nebude realizovat.

Celkem přičteno: 0,- Kč BEZ DPH

Celkem odečteno: - 21 532,31 Kč BEZ DPH

DOPAD DO CENY: - 21 532,31 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH:

- Výkazy výměr

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:

Změna nebude mít dopad do celkového konečného termínu dokončení dle řídícího harmonogramu akce

Datum:

Jméno: Ondřej Košťál

Podpis:

VYJÁDRĚNÍ AD PROJEKTANTA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno: Ing. Bohuslav Shejbal

Podpis:

SOUHLAS INVESTORA:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno: Petr Fuksa

Podpis:

KONTROLA TDI:

PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM

Datum:

Jméno: Ing. Radek Soška

Podpis:

STAVONA Tender, spol. s r.o.
Pražská 2230/8, 586 01 JIHLAVA

