

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 13. 12. 2019

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Žďár nad Sázavou

IČ: 00295841
DIČ: CZ00295841
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupená: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA – starostou města
Bankovní spojení: účet č. 19-328751/0100 vedený u Komerční banka, a.s.

(dále jen jako „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Společnost “PKS stavby + AQUASYS – Jamská“

Se sídlem: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 291498768/0300

Vedoucí společník: PKS stavby a.s.

Se sídlem: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 930
Zastoupený: Ing. Petrem Pejchalem - předsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Kládívou – ředitelem společnosti
IČO: 46980059
DIČ: CZ46980059

Společník: AQUASYS spol. s r.o.

Se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 26547
Zastoupený: Jiřím Peřinou - jednatelem společnosti
IČO: 25344447
DIČ: CZ25344447

Postavení společníků určuje společenská smlouva ze dne 20. 11. 2019.

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 13. 12. 2019 mění a doplňuje následovně:

Článek 2. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (rekapitulace dle změnového listu č. 01 - 010, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku).

Článek 3. Cena díla

3.1. Z výše uvedených důvodů dochází ke změně ceny díla, a proto se v Článku IV. Cena za Dílo, mění text odst. IV. 1. a stávající cena díla se nahrazuje novým zněním textu odst. IV.1. ve znění :

IV.1. Cena za provedení předmětu Díla dle této Smlouvy je určena dohodnutou smluvní cenou stanovenou na základě položkového rozpočtu a odsouhlasených změnových listů (příloha č. 1 Dodatku č. 1) ve výši:

Cena díla dle SOD	77 640 788,45 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 1	4 963 873,81 Kč bez DPH
Cena díla celkem bez DPH:	82 604 662,26 Kč bez DPH
Cena díla celkem včetně DPH 21%:	99 951 641,33 Kč včetně DPH
Finanční náklad (poplatek za dodavatelský úvěr za postoupení pohledávek) dle SOD:	9 054 000,00 Kč
Finanční náklad dle dodatku č. 1	579 885,79 Kč
Finanční náklad celkem	9 633 885,79 Kč
Cena celkem:	109 585 527,12 Kč

/slovy: jedno sto devět milionů pět set osmdesát pět tisíc pět set dvacet sedm korun českých včetně DPH a dvanáct haléřů

Článek 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

4.2. Dodatek číslo 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.3. Tento dodatek má tři strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel. Nedílnou součástí dodatku jsou níže uvedené přílohy.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 - změnové listy

Článek 5. Podpisy smluvních stran

Za zhotovitele

Ve Žďáře nad Sázavou dne 23.9.2020



PKS stavby a.s.
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva



PKS stavby a.s.
Ing. Jaroslav Kladiiva
ředitel společnosti



AQUASYS spol. s r.o.
Jiří Peřina
jednatel společnosti

AQUASYS spol. s r.o.
vodohospodářské stavby
Jamská 2488/55
591 01 ŽDĀR NAD SÁZAVOU
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520
DIČ: C225344447

Za objednatele

Ve Žďáře nad Sázavou dne 29-09-2020



Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227/1
ŽDĀR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31

SEZNAM ZL - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO PRŮMYSLOVOU OBLAST JAMSKÁ II-ETAPA-1.ČÁST

	Odpočet	Připočet	Cena celkem Kč (bez DPH)
CENA STAVBY CELKEM			82 604 662 Kč
CENA STAVBY VYSOUTIŽENÁ			77 640 788 Kč
CENA VCP + MP			4 963 873,81 Kč
ZL01 Změna délky protitaku pod komunikací	0,00	174 874,48	174 874 Kč
ZL02 Změna trasy splaškové kanalizace	-1 337 709,61	477 938,15	859 771 Kč
ZL03 Záchytný drén	0,00	142 495,48	142 495 Kč
ZL04 Sjezd "STŘECHOKOMPLEX"	-24 364,65	335 055,56	310 691 Kč
ZL05 Sjezd "ŠIMURDA"	-52 978,46	411 359,31	358 381 Kč
ZL06 Změna zatřídění hornin Splašková kanalizace	-806 827,93	3 084 077,67	2 277 250 Kč
ZL07 Změna vodovodního potrubí	-169 011,11	330 750,00	161 739 Kč
ZL08 Změna zatřídění hornin DK.rekonstrukce + Dešťová kanalizace	-135 049,60	1 943 361,21	1 808 312 Kč
ZL09 Změna zatřídění hornin Vodovod řady	-109 245,26	66 155,96	43 089 Kč
ZL010 Úprava komunikace Jamská - obruby + živice mimo SUS	0,00	632 992,62	632 993 Kč