

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0270A20

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem ACCA – starostou města
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-328751/0100

I.2. Zhotovitel: PORR a.s.

Se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Zápis v OR: Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1006
Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
Zastoupený: Ing. Václavem Šafářem, ředitelem úseku Dopravních a
inženýrských staveb, PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné
moci a
Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné
moci
(společně)
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1091107720/5500

- I.3. Ve smluvních věcech jedná** za objednatele: Ing. Martin Mrkos ACCA
za zhotovitele: Ing. Václav Šafář a Jiří Mezera, (společně)
- V technických věcech jedná** za objednatele: pověřený pracovník
za zhotovitele: Jiří Mezera, Ondřej Košťál

Smluvní strany se dohodly v souladu s odstavci IV.2., IV.3. a VIII.1. smlouvy o dílo č. zhotovitele 9 – 0270A20 ze dne 26. 3. 2020 na stavbu „Zastávky MHD Studentská, Žďár nad Sázavou“ na uzavření tohoto dodatku č. 1.

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací na výše uvedené akci – stavbě. U víceprací se jedná o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. U méněprací se jedná o odpočet prací, které nejsou nezbytné pro provedení díla, a objednatel se se zhotovitelem dohodl na jejich neprovedení.

Rozsah dodatečných prací a odečítaných prací je dán změnovými listy, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

IV. CENA ZA DÍLO

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce IV.1. Článku IV. Cena za dílo ruší a nahrazuje se textem novým:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Cena činí:

| | |
|--|-----------------|
| Cena díla dle základní smlouvy bez DPH | 5 985 060,77 Kč |
| Cena dle dod. č. 1 bez DPH | 999 936,94 Kč |
| Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH | 6 984 997,71 Kč |
| DPH 21% | 1 466 849,52 Kč |
| Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 vč. DPH | 8 451 847,23 Kč |

Příjemce plnění (objednatel) prohlašuje, že přijaté plnění, tj. plnění poskytnuté poskytovatelem (zhotovitelem) dle této smlouvy o dílo souvisí výhradně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani.

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92a a 92e zákona č.235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zajistí objednatel.


Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0270A20 ze dne 26. 3. 2020 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy se uzavírá v souladu s usnesením č. 936/2020/SRI, které přijala Rada města Žďár nad Sázavou na své 58. schůzi dne 14.12.2020.


Příloha: Změnové listy č. 1 až 6

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 16-12-2020

V Jihlavě, dne 16-12-2020




Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města



Ing. Václav Šafář
ředitel úseku

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
① ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31



Jiří Mezera
vedoucí provozu Jihlava