

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 23.06.2020 na vypracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě pro stavbu **Bytové domy Sázavská, "Dostupné bydlení 1.etapa", Žďár nad Sázavou – projektová dokumentace**

1. Údaje o smluvních stranách

Tímto dodatkem se mění Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě pro stavbu Bytové domy Sázavská, "Dostupné bydlení 1.etapa", Žďár nad Sázavou – projektová dokumentace (dále jen „Smlouva“) a uzavírají ho tyto účastníci :

Město Žďár nad Sázavou

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO : 00295841

DIČ : CZ00295841

bankovní spojení : Komerční banka a.s., Praha č.ú. : 19-328 751/0100

zastoupena : Ing. Martinem Mrkosem ACCA, starostou města

(dále jen jako „**objednatel**“, či „smluvní strana“)

a

Kuba & Pilař architekti s.r.o.

se sídlem Kopečná 387/58, 602 00 Brno

IČO : 27738027

DIČ : CZ27738027

bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s. č.ú. : 5529652001/5500

zastoupená : Akad.arch.Ladislavem Kubou a Ing.MA.Tomášem Pilařem, jednateli

(dále jen „**zhotovitel**“, či „smluvní strana“)

2. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně lhůty dokončení DPS a změně termínu dokončení kompletní dokumentace.

3.

Smluvní strany se dohodly na změně Oddílu III.-Doba plnění a jeho odstavci III.1. Smlouvy, který zní po změně takto:

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci ve lhůtách:

1.1.zhotovitel předá objednateli dokumentaci nejpozději

Dokončení DS_{Sp} včetně vyjádření do 30.11.2020

Dokončení DPS do 15.04.2021

Termín dokončení kompletní dokumentace do 15.04.2021


termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma stranami v každém jednotlivém případě Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.

4.


Ostatní nedotčené články a odstavce základní Smlouvy o dílo ze dne 23.06.2020 zůstávají v platnosti.


Ve Žďáru nad Sázavou dne: 25 -03- 2021

V Brně dne: 26 -02- 2021


Za objednatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města
ŽDÁR NAD SÁZAVOU
PSC 591 31

Za zhotovitele:
Kuba & Pilař architekti s.r.o.


Akad. arch. Ladislav Kuba


Ing. MA. Tomáš Pilař

Příloha č.1 : Žádost o změnu termínu ze dne 26.2.2021

Město Žďár nad Sázavou
pan Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

Brno, 26.02.2021

Věc : Žádost o změnu lhůty dokončení DPS

**„Bytové domy Sázavská, Dostupné bydlení 1.etapa, Žďár nad Sázavou
– projektová dokumentace“**

Vážení,


obracíme se na Vás s žádostí o změnu lhůty dokončení dokumentace pro provedení stavby „ Bytové domy Sázavská, Dostupné bydlení 1.etapa, Žďár nad Sázavou „, která byla Smlouvou o dílo včetně Dodatků stanovena na 28.02.2021. Důvodem žádosti o změnu lhůty je požadavek společnosti SATT na úpravu koncepce řešení ÚT a přípravy TUV. Pro splnění tohoto požadavku musí být upravena textová a výkresová část dokumentace DPS. Dalším důvodem žádosti o změnu lhůty je to, že činnost naší kanceláře byla omezena pracovními neschopnostmi a karanténami členů projekčního týmu.

Navrhujeme novou lhůtu dokončení DPS do 15.04.2021.

V případě Vašeho souhlasu s výše uvedeným jsme připraveni zpracovat dodatky Smluv o dílo, ve kterých bude zahrnuta navržená změna.

Děkujeme za spolupráci, s pozdravem

za Kuba & Pilař architekti s.r.o.



Tomáš Pilař