

D O D A T E K č . 2

Na realizaci zakázky s názvem: „Revitalizace stezky kolem rybníku Konvent“

Čl. 1 Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Žďár nad Sázavou
sídlo : Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
právní forma : obec
IČO : 00295841
DIČ : CZ00295841
jednatel : Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starosta
bankovní spojení : KB 328751/0100
zástupce ve věcech technických : Petr Fuksa, odbor strategického rozvoje a investic
telefon, e-mail : 736 510 473, petr.fuksa@zdarns.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma : GREEN PROJECT s.r.o.
sídlo : Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
právní forma : s.r.o.
IČO : 271 95 783
DIČ : CZ 27195783
zápis v OR : vedená u Městského soudu v Praze, spis.značka C 103585
jednatel : Lukáš Novotný, jednatel
bankovní spojení : UniCredit Bank, a.s., č.ú. 2114951989/2700
zástupce ve věcech smluvních : Lukáš Novotný, jednatel
telefon, e-mail : 314 501 120, info@green-project.cz
zástupce ve věcech technických : Lukáš Novotný
telefon, e-mail : 314 501 120, info@green-project.cz

uzavírají tento dodatek č. 2, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 9.12.2020 ve znění dodatku č. 1 (uzavřený 27.10.2021) mění a doplňuje následovně.

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou:

- 2.1.1. méněpráce předmětu díla (celý rozsah SO 04 Nové Molo 1 a SO 05 Nové Molo 2 dle rozsahu v PD),
- 2.1.2. vícepráce předmětu díla viz příloha (ZL 1 a ZL 2),
- 2.1.3. změna celkové ceny díla, a
- 2.1.4. změna záruky na úseku č. 7 z důvodu použití odlišného technologického postupu při realizaci.

Čl. 3 Cena za dílo

1. Z výše uvedených důvodů dochází ke změně ceny díla, a proto se čl. 3 odst. 1 mění a nahrazuje v tomto znění:

Cena bez DPH dle SOD a dod. č. 1	5.571.441,53 Kč
Cena méněprací dodatku č.2 bez DPH	- 457.802,32 Kč
Cena víceprací dodatku č. 2 bez DPH dle ZL 1	41.961,45 Kč
Cena víceprací dodatku č. 2 bez DPH dle ZL 2	65.725,00 Kč

Cena díla celkem bez DPH	5.221.325,66 Kč
Výše DPH v %	21 %
DPH v Kč	1.096.478,39 Kč

Cena včetně DPH 6.317.804,05 Kč
(slovy šestmilionůtřístasedmnácttisíc osmsetčtyři korun českých a pět haléřů)

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Čl. 4 Záruka za jakost

Čl. 6 odst. 1 dle SOD:

„Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobcí či dodavateli, nejméně však 24 měsíců. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad“

se mění následovně

„Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, s výjimkou úseku č. 7, na který zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce 84 měsíců, a s výjimkou výrobků a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobcí či dodavateli, nejméně však 24 měsíců. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad“

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.
- 4.2. Dodatek číslo 2 je uzavřen dnem podpisu smluvními stranami a nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
- 4.5. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 28.2.2022 usnesením č. 2251/2022/oDP/RM.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

V Průhonicích, dne

Martin Mrkos

Digitálně podepsal Martin Mrkos
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00295841,
o=Město Žďár nad Sázavou,
ou=Město Žďár nad Sázavou,
ou=542spp, cn=Martin Mrkos,
sn=Mrkos, givenName=Martin,
serialNumber=P677137
Datum: 2022.03.02 08:57:58 +01'00'

.....
objednatel
Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

**Lukáš
Novotný**

Digitálně podepsal
Lukáš Novotný
Datum: 2022.03.10
07:48:33 +01'00'

.....
zhotovitel
Lukáš Novotný, jednatel
GREEN PROJECT s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST

„Revitalizace stezky kolem rybníku Konvent“		
reg.č. stavby	CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_129/0010807	číslo ZL:
smlouva:		1.
objednatel:	Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou	
zhotovitel:	GREEN PROJECT, s.r.o., Dobřešovická 194, 252 43 Průhonice, IČO: 27195783, DIČ: CZ27195783	
název ZL:	Změnový list č. 1 - "změna napojení úseku č.7 na most"	
dotčené st. objekty:	SO 02 - DŘEVĚNÝ CHODNÍK	
předmět změny:	<p>Předmětem změny v ZL č. 1 je změna materiálové skladby konstrukce spodní skladby dřevěného chodníku. Dřevěná nosná konstrukce bude nahrazena párem ocelových profilů. Profily budou z vnější strany zakryty dubovou fošnou tak, aby nebyl narušen vzhled stavby. Fošny jsou kotveny k ocelovým profilům a slouží jako podklad k ukotvení pochozích modřínových prken. Profily budou na jedné straně kotveny k opěře mostu a zároveň k samotné mostní konstrukci a na straně druhé budou usazeny na páru betonových patek. Délka 1 ks profilu : 5 m</p>	
zdůvodnění nezbytnosti změny:	<p>V projektové dokumentaci bylo uvažováno s dřevěnou konstrukcí uloženou na betonových patkách s překladem po cca 2,5m. Vlivem změny by dřevěná konstrukce v tomto úseku musela překlenout vzdálenost 5 m, což není při zachování rozměrů konstrukce (dřevěných podélných trámů) možné.</p>	
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	<p>Vzhledem k hladině vody v době realizace a nemožnosti snížit její hladinu (CHKO), nebylo možno v tomto úseku založit betonové patky (dva páry). Proto bylo rozhodnuto o překlenutí tohoto úseku ocelovou konstrukcí.</p>	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	<p>Jedná se o změnu materiálového složení spodní konstrukce dřevěného chodníku. Práce nelze oddělit a rozdělit, neboť jsou součástí kompletních stavebních úprav dřevěného chodníku a rekonstrukce lávky.</p>	
zařazení změny dle ZZVZ:	<p>Změna zařazena dle §222 odst 4 - změna nebyla předvídatelná a nemění celkovou povahu VZ.</p>	
záporná hodnota změny	bez DPH	0,00 Kč
	21%DPH	0,00 Kč
	celkem	0,00 Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	41 961,45 Kč
	21%DPH	8 811,90 Kč
	celkem	50 773,35 Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	41 961,45 Kč
	21%DPH	8 811,90 Kč
	celkem	50 773,35 Kč
vliv na termín dokončení:	Nemá vliv.	
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	Změna bude zpracována do dokumentace skutečného provedení stavby.	

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
 Žižkova 227 / 1
 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
 PSČ 591 31

22. 02. 2022

**STAVEBNÍ SERVIS
 STUDENÝ**
 Stavební servis Studený s.r.o.
 Okružní 1963/46, 591 01 Žďár nad Sáz.
 IČ: 06632564 DIČ: CZ06632564

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1809-1	Revitalizace stezky Konvent - vícepráce ocelová konstrukce úsek č. 7
O:	02	Dřevěný chodník
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				26 754,68
1	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	414,93000	30,10	12 489,39
2	13010830	ocel profilová průřez U (UPN) 240	t	0,41493	34 380,00	14 265,29
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15 206,77
4	998218111R00	Přesun hmot pro mosty dřevěná výška do 10 m	t	0,41493	498,32	206,77
5	04	Příplatek za ztíženou staveništní přepravu a omezení plynoucí z pohybu v CHKO	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00

CELKEM 41 961,45

ZMĚNOVÝ LIST

„Revitalizace stezky kolem rybníku Konvent“		
reg.č. stavby:	CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_129/0010807	číslo ZL:
smělova:		2.
objednatel:	Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou	
zhotovitel:	GREEN PROJECT, s.r.o., Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČO: 27195783, DIČ: CZ27195783	
název ZL:	Změnový list č. 2 - "lokální doplnění kůry (hrabanky)"	
dotčené st. objekty:	SO 02 - DŘEVĚNÝ CHODNÍK	
předmět změny:		
Předmětem změny v ZL č. 2 je doplnění lehké lesní půdy (směs rašeliny a štěpky) tak, aby byl pokryt povrch nových i opravovaných betonových patek.		
zdůvodnění nezbytnosti změny:		
Projektová dokumentace počítala se zakrytím patek v průběhu trasy stávající lesní půdou. Vlivem vyšší hladiny vody v rybníku Konvent, i poměrně zvýšenému úhrnu srážek v průběhu realizace, nebylo možno stávající lesní půdu použít, aniž by porušeny podmínky pro práci v CHKO.		
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:		
Vzhledem k hladině vody v době realizace a nemožnosti snížit její hladinu (CHKO), nebylo možno v potřebných úsecích trasy použít stávající lesní půdu.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:		
Práce nelze oddělit a rozdělit, neboť jsou součástí kompletních stavebních úprav dřevěného chodníku.		
zařazení změny dle ZZVZ:		
Změna zařazena dle §222 odst 4 - změna nebyla předvídatelná a nemění celkovou povahu VZ.		
záporná hodnota změny		
	bez DPH	0,00 Kč
	21%DPH	0,00 Kč
	celkem	0,00 Kč
kladná hodnota změny		
	bez DPH	65 725,00 Kč
	21%DPH	13 802,25 Kč
	celkem	79 527,25 Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		
	bez DPH	65 725,00 Kč
	21%DPH	13 802,25 Kč
	celkem	79 527,25 Kč
vliv na termín dokončení:		
Nemá vliv.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
Nemá vliv.		

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
 Žižkova 227 / 1
 ① ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
 PSČ 591 31

22. 02. 2019



**STAVEBNÍ SERVIS
 STUDENÝ**
 Stavební servis Studený s.r.o.
 Okružní 1963/46, 591 01 Žďár nad Sáz.
 IČ: 06632564 DIČ: CZ06632564



Položkový soupis prací a dodávek

S:	1809-1	Revitalizace stezky Konvent - doplnění štěpky
O:	02	Dřevěný chodník
R:	1	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 001		Zemní práce				42 282,00
1	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	300,00	58,44	17 532,00
2	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	55,00	450,00	24 750,00
Díl: 99		Přesun hmot HSV				23 443,00
4	998231411	Ruční přesun hmot pro sádkovnické a krajinné úpravy do 100 m	t	11,00	934,30	10 277,32
5	998231431	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sádkovnické a krajinné úpravy za zvětšený přesun ZKD 100	t	33,00	398,96	13 165,68

CELKEM 65 725,00