

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO 1911231888A

(dále jen „dodatek č. 2“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Adresa: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Mrkos, ACCA – starosta města
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-328751/0100
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Společnost „Sdružení COLAS CZ a GREMIS – sídliště Vodojem“

Adresa: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany

Správce společnosti: COLAS CZ, a.s.
Se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Krones – předseda představenstva
Arnaud Martin – člen představenstva, finanční a administrativní ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 117825233/0300
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Společník: GREMIS, s.r.o.
Se sídlem: Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Zastoupení: Ing. Miroslav Štola – jednatel společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1621387329/0800
IČO: 15544451
DIČ: CZ15544451
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1893

(dále jen „zhotovitel“)



Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 29. listopadu 2019 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: 1911231888A, na akci: Rekonstrukce ulic ZR7 Žďár nad Sázavou, I., III. A IV. etapa (dále také „smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě.
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se termínu dokončení díla, předmětu díla a ceny díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Článek č. 3, odstavec 3.2. nově zní:
- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do 30. listopadu 2022.
(dále jen „Termín provedení díla“)
- 3.2 Předmět plnění specifikovaný zejm. v čl. 2 původní smlouvy o dílo se mění o vícepráce a méněpráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.
- 3.3 Cena díla specifikovaná zejm. v čl. 4 původní smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že nově zní:

Původní cena díla:

Celkem bez DPH:	72 535 731,41 Kč
DPH 21%:	15 232 503,60 Kč
Cena celkem včetně DPH:	87 768 235,01 Kč
VÍCEPRÁCE BEZ DPH:	18 168 016,49 Kč
MÉNĚPRÁCE BEZ DPH:	-4 124 539,03 Kč
ROZDÍL BEZ DPH:	14 043 477,46 Kč

Nová cena díla:

Celkem bez DPH:	86 579 208,87 Kč
DPH 21%:	18 181 638,86 Kč
Cena celkem včetně DPH:	104 760 842,73 Kč

Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

„Rekonstrukce ulic ZR7 Žďár nad Sázavou, I., III. A IV. etapa“

COLAS

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá v elektronické podobě.
4.2 Tento dodatek byl schválen RM č. 101 dne 6.6.2022 pod usnesením číslo 101/2022/SSRI/30

Příloha č. 1a+b: Položkový rozpočet
Příloha č.2: Rekapitulace stavby+ZBV2
Příloha č.3: ZL_2

Ve Žďáře nad Sázavou za objednatele

v Praze za Zhotovitele

Martin
Mrkos

Digitálně podepsal
Martin Mrkos
Datum: 2022.06.22
08:11:35 +02'00'

Město Žďár nad Sázavou
Ing. Martin Mrkos, ACCA
Starosta města

Ing.
TOMÁŠ
KRONES

Digitálně
podepsal Ing.
TOMÁŠ KRONES
Datum: 2022.06.16
12:41:02 +02'00'

COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva

Arnaud
Martin

Digitally signed
by Arnaud Martin
Date: 2022.06.16
18:58:05 +02'00'

COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin
člen představenstva

Ve Velkém Meziříčí za zhotovitele

Ing.
Miroslav
Štola

Digitálně
podepsal Ing.
Miroslav Štola
Datum:
2022.06.20
09:19:20 +02'00'

GREMIS, s.r.o.
Ing Miroslav Štola
Jednatel společnosti