



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO 1911231888A

(dále jen „dodatek č. 3“)

Článek č. 1 **SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Adresa: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Mrkos, ACCA – starosta města
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-328751/0100
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Společnost „Sdružení COLAS CZ a GREMIS – sídliště Vodojem“

Adresa: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany

Správce společnosti: COLAS CZ, a.s.
Se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Krones – předseda představenstva
Arnaud Martin – člen představenstva, finanční a administrativní ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 117825233/0300
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

Společník: GREMIS, s.r.o.
Se sídlem: Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Zastoupení: Ing. Miroslav Štola – jednatel společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1621387329/0800
IČO: 15544451
DIČ: CZ15544451
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1893

(dále jen „zhotovitel“)



Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **29. listopadu 2019** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **1911231888A**, na akci: **Rekonstrukce ulic ZR7 Žďár nad Sázavou, I., III. A IV. etapa** (dále také „**smlouva o dílo**“) ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě.
- 2.2 Z důvodu **změn a okolností**, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a 2 ke smlouvě o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět plnění specifikovaný zejm. v čl. 2 původní smlouvy o dílo **se mění o vícepráce a méněpráce**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.
- 3.2 Cena díla specifikovaná zejm. v čl. 4 původní smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že nově zní:

Cena díla po dodatku č. 2:

Celkem bez DPH:	86 579 208,87 Kč
DPH 21%:	18 181 638,86 Kč
Cena celkem včetně DPH:	104 760 842,73 Kč

VÍCEPRÁCE BEZ DPH:	4 051 458,05 Kč
MÉNĚPRÁCE BEZ DPH:	- 929 932,67 Kč
ROZDÍL BEZ DPH:	3 121 525,38 Kč

Nová cena díla:

Celkem bez DPH:	89 700 734,25 Kč
DPH 21%:	18 837 154,19 Kč
Cena celkem včetně DPH:	108 537 888,44 Kč

Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá v elektronické podobě.
- 4.2 Tento dodatek byl schválen RM č. 5 dne 25.11.2022 pod usnesením číslo 2885/2022/SRI/RM

Příloha č.1. Položkový rozpočet
Příloha č.2. Rekapitulace stavby+ZBV3
Příloha č.3. ZL_3

„Rekonstrukce ulic ZR7 Žďár nad Sázavou, I., III. A IV. etapa“



Ve Žďáře nad Sázavou za Objednatele

v Praze za Zhotovitele

Město Žďár nad Sázavou
Ing. Martin Mrkos, ACCA
Starosta města

COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva

COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin
člen představenstva

Ve Velkém Meziříčí za zhotovitele

GREMIS, s.r.o.
Ing Miroslav Štola
Jednatel společnosti