

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: 18/15

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

na zhotovení stavby

Pěší trasy podél barokního mostu – Žďár nad Sázavou

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Mgr. Zdeňkem Navrátilem – starostou města
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-328751/0100

I.2. Zhotovitel: GREMIS, s.r.o.

Se sídlem: Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka 1893
Zastoupený: Ing. Miroslavem Štolou – jednatelem společnosti
IČO: 15544451
DIČ: CZ15544451
Peněžní ústav: ČS Velké Meziříčí; KB, a.s.
Číslo účtu: 1621387329/0800; 107-962810207/0100

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Zdeněk Navrátil

za zhotovitele: Ing. Miroslav Štola

V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Mojmír Ille, Petr Fuksa

za zhotovitele: Radek Studený

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se Smlouva o dílo č.18/15 ze dne 27.8.2015 mění a doplňuje:

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.2. Rozsah předmětu díla se rozšiřuje o provedení sanací podloží ploch v *SO 01 Parkoviště* a záměnu žulové dlažby v *SO 02 Chodníky*. Podrobný soupis prací včetně odůvodnění změny je obsažen ve Změnovém listu č.01/15, který je přílohou tohoto dodatku.

IV. CENA ZA DÍLO

Cena za provedení prací obsažených ve Změnovém listu č.01/15 činí 1 859.392,- Kč bez DPH.

Celková cena díla včetně dodatku č.1 činí:

Cena bez DPH:

10 724 374,- Kč

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo č.18/15. ze dne 27.8.2015 beze změn a dodatků.


Dodatek smlouvy bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Příloha: Změnový list č.01/15

Ve Velkém Meziříčí, dne 1.12.2015

za zhotovitele

Ing. Miroslav Štola
jednatel



ve Žďáru nad Sázavou, dne - 1 -12- 2015

za objednatele

Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města

MĚSTO ŽDĚR NAD SÁZAVOU
Žitkovce 227 / 1
ŽDĚR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31

"PĚŠÍ TRASY PODÉL BAROKNÍHO MOSTU - ŽDÁŘ NAD SÁZAVOU"

ZMĚNOVÝ LIST

Změna číslo:

1

Evidenční číslo změnového listu:

ZL-01/15

Změna:

A

v rámci RPD

B

při realizaci

Navrhovatel změny:

GREMIS, s.r.o.
Jihlavská 230^a
594 01 Velké Meziříčí

Datum předložení:

20.11.2015

Specifikace změny:

Sanace ploch parkoviště a záměna žulové dlažby

neúnosná pláň

Úsek/objekt:

SO 101 Parkoviště a SO 102 Chodníky

Odůvodnění:

Únosnost pláňe plochy budoucího parkoviště dle požadavků projektové

dokumentace je nevyhovující.

Finanční dopad změny:

navýšení

úspora

bez fin.dopadu

Celková úspora/navýšení vzniklá schválením změny:

1 859 392 Kč

Schvalovací proces: organizace/datum/jméno/doklad

Objednatel:

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1

591 01 Žďár nad Sázavou

MĚSTO ŽDÁŘ NAD SÁZAVOU
Žižkova 227/1
① ŽDÁŘ NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31

huz

Technický dozor objednatele:

PK OSSENDORF s.r.o. - Ing. Mojmír Ille

Tomešova 503/1


602 00 Brno

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
DIČ: CZ22374401 3

2

Generální projektant:

PK OSSENDORF s.r.o. - Ing. Štěpánka Štěpánková
Tomešova 503/1
602 00 Brno

**Provozovatel:**

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

Datum konečného odsouhlasení:

30. 11. 2015

Termín realizace:

září - listopad 2015**Přílohy:**

- č. 1 Ocenění
- č. 2 Zdůvodnění změny
- č. 3 Vyjádření projektanta
- č. 4 Fotodokumentace č. 1
- č. 5 Fotodokumentace č. 2
- č. 6 Statická zátěžová zkouška č. DB15-794 ze dne 11.9.2015
- č. 7 Statická zátěžová zkouška č. DB15-793 ze dne 11.9.2015
- č. 8 Statická zátěžová zkouška č. DB15-925 ze dne 6.10.2015
- č. 9 Statická zátěžová zkouška č. DB15-924 ze dne 6.10.2015
- č. 10 Statická zátěžová zkouška č. 0698/15H ze dne 19.10.2015
- č. 11 Vyhovující návrh sanace ploch geotechnikem


Tato změna byla řádně projednána a po schválení byla předána zhotoviteli.

Za objednatele:

Ing. Mojmír Ille

Za zhotovitele:

Radek Studený



Jméno

Datum

Podpis

1 výtisk převzal	
1 výtisk převzal	
1 výtisk převzal	
1 výtisk převzal	
1 výtisk převzal	

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_01: CELKEM ZA SANACE A ZÁMĚNU KOSTEK					
					1 859 392

Sanace pláně SO 101**1 556 988****SO 101 a: SO 101 Parkoviště****1 556 988****1: Zemní práce****287 725**

2.	SP	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	856,95	71,40	61 186
3.	SP	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	1 037,95	17,43	18 086
9.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	856,95	216,72	185 718
11.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	856,95	13,20	11 313
12.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 371,12	5,00	6 856
13.	SP	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	913,0	5,00	4 565

2: Základy a zvláštní zakládání**55 930**

19.	SP	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	2 105,0	11,39	23 976
20.	SP	693660190	Textilie netkaná šíře 200 cm, 150 g/m2	m2	2 105,0	15,18	31 954

4aa: nové položky**2 249 710**

53.	SP	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm	m2	4 352,0	14,40	62 669
54.	SP	564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 250 mm	m2	4 352,0	20,25	88 128
55.	H	58344199	Štěrkodrt' frakce 0-63 třída C	t	1 439,42	276,00	397 280
56.	SP	58344209	Štěrkodrt' frakce 0-125 B	t	2 399,04	357,00	856 457
57.	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	938,0	129,36	121 340
58.	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	4 738,0	97,97	464 182
59.	SP	xxxxxx	Podklad z netříděného kameniva 0/300, hutněný do zaklínění zm, tl. 0,3m se zatlačením 0,10m	t	732,06	354,69	259 654

5: Komunikace**- 1 057 857**

25.	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	- 6 830,0	129,36	- 883 529
26.	SP	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	- 810,0	215,22	- 174 328

91: Doplňující práce na komunikaci**21 480**

40.	SP	58380155	Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2	T	8,95	2 400,00	21 480
-----	----	----------	--	---	------	----------	--------

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_01: CELKEM ZA SANACE A ZÁMĚNU KOSTEK					1 859 392

Zkušební sanace pro zkoušku 1

SO 101 a: SO 101 Parkoviště

001: Zemní práce

123.	SP	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	430,0	26,37	11 339
------	----	-----------	--	----	-------	-------	--------

38 869

38 869

11 339

005: Komunikace

124.	SP	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm	m2	430,0	18,18	7 817
------	----	-----------	---	----	-------	-------	-------

7 817

2: Základy a zvláštní zakládání

19.	SP	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	215,0	11,39	2 449
20.	SP	693660190	Textilie netkaná šíře 200 cm, 150 g/m2	m2	215,0	15,18	3 264

5 713

91: Doplňující práce na komunikaci

127.	SP	91-001	Geotechnické zkoušky	kus	4,0	3 500,00	14 000
------	----	--------	----------------------	-----	-----	----------	--------

14 000

Zkušební sanace pro zkoušku 2

SO 101: SO 101 Parkoviště

001: Zemní práce

129.	SP	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	215,0	38,97	8 379
133.	SP	113107225	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	215,0	68,22	14 667

53 113

53 113

23 046

005: Komunikace

128.	SP	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm	m2	215,0	23,94	5 147
132.	SP	564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 250 mm	m2	430,0	20,25	8 708

13 855

2: Základy a zvláštní zakládání

19.	SP	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	215,0	11,39	2 449
20.	SP	693660190	Textilie netkaná šíře 200 cm, 150 g/m2	m2	215,0	15,18	3 264

5 713

91: Doplňující práce na komunikaci

127.	SP	91-001	Geotechnické zkoušky	kus	3,0	3 500,00	10 500
------	----	--------	----------------------	-----	-----	----------	--------

10 500

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	ZL_01: CELKEM ZA SANACE A ZAMĚNU KOSTEK				1 859 392

Záměna kostek v SO 102

SO_102: SO 102 Chodníky

5: Komunikace

30:	SP	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kaméniva těženého tl 50 mm	m2	- 466,0	341,05	210 422 - 158 929
130:	SP	R01	Mozaika žulová chodníková 50/50/50 (ze čtyř stran řezaná s povrchem štipaným)	m2	466,0	399,30	186 074
131:	SP	59611111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm z deponie města	m2	466,0	393,30	183 278