

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

I.1. Město Žďár nad Sázavou

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO : 00295841

DIČ : CZ00295841

bankovní spojení : Komerční banka a.s., Praha č.ú. : 19-328 751/0100

zastoupena : Mgr. Zdeňkem Navrátil, starostou města
(dále jen jako „objednatel“, či „smluvní strana“)

a

I.2. Atelier M.A.A.T. s.r.o.

se sídlem Převrátlská 330, 390 01 Tábor

IČO : 281 45 968

DIČ : CZ28145968

bankovní spojení : Fio Banka č.ú. : 2200224710/2010

(dále jen „zhotovitel“, či „smluvní strana“)

se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 18.8.2015

článek III, bod III.1 se mění takto:

Zhotovitel předá objednateli dokumentaci pro územní řízení nejpozději do **31.10.2016** termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma stranami v každém jednotlivém případě. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.

Zhotovitel předá objednateli dokumentaci pro stavební povolení a realizaci stavby nejpozději do **31.12.2016** termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma stranami v každém jednotlivém případě. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.

Změna termínu předání komplexní projektové dokumentace v jednotlivých stupních je zapříčiněna posunutím termínů vydání vyjádření dotčených orgánů, především Ředitelství silnic a dálnic ČR. Posun termínů vyjádření je z důvodu aplikace nových vnitřních předpisů a metodik.

článek V, bod V.1 bude doplněn takto:

a) Po předání komplexní projektové dokumentace pro územní řízení bude provedeno dílčí plnění a to v celkové výši **165 500 Kč**.

Jedná se o dílčí plnění smlouvy o dílo „Podjezd dilnice I/37 pro cyklisty – Žďár nad Sázavou“ ze dne 18.8.2015 včetně navazujících rošíření projektové dokumentace „Cyklostezka Žďár nad Sázavou – Stržanov, prodloužení trasy“ dle nabídky ze dne 14.1.2016 a rošíření projektové dokumentace „Cyklostezka Žďár nad Sázavou – Stržanov, prodloužení trasy – 2. etapa“ dle nabídky ze dne 4.3.2016.

b) Po předání komplexní projektové dokumentace pro stavební povolení a realizační dokumentace bude provedeno dílčí plnění a to v celkové výši **165 500 Kč**.

Jedná se o dílčí plnění smlouvy o dílo „Podjezd dilnice I/37 pro cyklisty – Žďár nad Sázavou“ ze dne 18.8.2015 včetně navazujících rošíření projektové dokumentace „Cyklostezka Žďár nad Sázavou – Stržanov, prodloužení trasy“ dle nabídky ze dne 14.1.2016 a rošíření projektové dokumentace „Cyklostezka Žďár nad Sázavou – Stržanov, prodloužení trasy – 2. etapa“ dle nabídky ze dne 4.3.2016.

V Žďáře nad Sázavou dne: ...**3.1-05-2016**

V Táboře dne: ...**3.1-05-2016**

Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31

Ing. Arch. Martin Jirovský
jedenatel

Atelier M.A.A.T. s.r.o.
Převrátlská 330, Tábor 390 01
telefon 725 032 534,
IČO 281 45 968
č.ú. 2200224710/2010