

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 31.05.2018 na provedení díla:
„Rekonstrukce hřiště na fotbal s umělým povrchem – sportovní areál Bouchalky, Žďár nad Sázavou“

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupené: Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou města
IČ / DIČ: 00295841 / CZ00295841

a

Zhotovitel: Sport-Technik Bohemia s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8
zastoupený: JUDr. Petrem Brabcem, prokuristou
IČ / DIČ: 49618555, CZ49618555
Zápis v: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24100

II. Předmět dodatku

Shora uvedená smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 31.05.2018 se mění takto:

1. Předmět díla uvedený v čl. II. smlouvy se mění o práce (vícepráce a méněpráce) specifikované ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí.
2. Na základě změny předmětu díla se cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1 smlouvy zvyšuje o tuto částku:

Cena bez DPH	544.040,00 Kč
21% DPH	114.248,40 Kč
Cena včetně DPH	658.288,40 Kč

Rekapitulace celkové ceny díla pak činí částku:

Cena bez DPH	6.329.163,20 Kč
21% DPH	1.329.124,27 Kč
Cena včetně DPH	7.658.287,47 Kč

3. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, zejména ustanovení o termínu plnění uvedeném v čl. III. smlouvy, zůstávají nezměněna a tímto dodatkem nedotčena.

III. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.
2. Účastníci tohoto smluvního ujednání po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, že tento byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
 - Změnový list č. 1 včetně přílohy (položkového rozpočtu)
 - Položkový rozpočet – dodatek č. 1

Žďár nad Sázavou, dne 15-08-2018

Praha, dne 31.07.2018

Za objednatele:

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227/1
Žďár nad Sázavou
PSČ 591 31

Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města

Za zhotovitele

JUDr. Petr Brábec, prokurista

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1

Stavba: „Rekonstrukce hřiště na fotbal s umělým povrchem – sportovní areál Bouchalky, Žďár nad Sázavou“

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 01

Změna se týká upřesnění celkové výměry plochy umělého povrchu

Změnu navrhuje subjekt: Sport-Technik Bohemia s.r.o.
Sokolovská 126/40
186 00 Praha 8

Změna projednána s kým: Ing. Luboš Petříček –TDI

Stručný popis změny:

Při pokládce nového povrchu byly zjištěny nesrovnalosti mezi zadávací dokumentací a skutečností celkové plochy umělého povrchu. V zadávací dokumentaci byl uveden rozměr 68x100m. Ve skutečnosti je celková výměra včetně výběhových ploch nutných k certifikaci hřiště 70x108m. Dále byla vypuštěna dodávka branek FIFA; zhotovitel provede pouze jejich osazení. Vypuštěn byl také odvoz a uložení umělého trávniku včetně poplatku za skládku.

Stanovení ceny:

Cena bez DPH:	544.040,00 Kč
DPH 21%:	114.248,40 Kč
Cena včetně DPH	658.288,40 Kč

Cena byla stanovena úpravou výkazu výměr s použitím cen z nabídky zhotovitele.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO
- b) z rozdílu mezi smluvní cenou stavby a náklady dle SR stavby pro zhotovitele
- c) z rezervy stavby
- d) z přeschválených nákladů stavby

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: SCHVALUJI


ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Návrh změny vypracoval

Jméno: Petr Brabec


Datum 31.07.2018

Podpis (razítko).....

Stanovisko technického dozoru investora

Jméno: Ing. Luboš Petříček


Datum 13.8.2018

Podpis (razítko).....

Stanovisko zástupce investora

Jméno: Petr Fuksa

Datum 13.8.2018

Podpis (razítko).....

Příloha: Položkový rozpočet

KRYCI LIST ROZPOCTU - DODATEK č. 1

Název stavby

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ BOUCHALKY

JKSO

Název objektu

HŘIŠTĚ

EČO

Místo

Objednatel

Město Žďár nad Sázavou

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel

Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Zpracoval

295841	CZ00295841
49618555	CZ49618555

Rozpočet číslo

Dne

31.7.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	6 279 163,20	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní		
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu		50 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		6 279 163,20	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		50 000,00
20	HZS			21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Zhotovitel:

Petr Brabec, prokurista



D Celkem bez DPH 6 329 163,20

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	6 329 163,20	1 329 124,27

Cena s DPH 7 658 287,47

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - DODATEK č. 1

Stavba: FOTBALOVÉ HRŠTĚ BOUCHALKY

Objekt: HRŠTĚ

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 31.7.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 279 163,20

1 Zemní práce

6 279 163,20

1	231	180000002-R2	UMĚLÝ FOTBALOVÝ TRÁVNÍK, ČÁRY VŘEZANÉ, ŠÍŘKA 100 MM, BARVA BILÁ, DODÁVKA A MONTÁŽ	m	692,800	139,00	96 299,20
---	-----	--------------	---	---	---------	--------	-----------

OBJEDNATELE

58+2*(97+73,3+29,3+17,3+2*1,5)+3*65

692,800

2	231	180000001-R1	UMĚLÝ FOTBALOVÝ TRÁVNÍK, DODÁVKA A MONTÁŽ SE ZÁSYPEM KŘEMIČITÝM PÍSKEM A GUMOVÝM GRANULÁTEM	m2	6 800,000	698,00	4 746 400,00
---	-----	--------------	---	----	-----------	--------	--------------

OBJEDNATELE

100*68

6 800,000

2	231	180000001-R1	UMĚLÝ FOTBALOVÝ TRÁVNÍK, DODÁVKA A MONTÁŽ SE ZÁSYPEM KŘEMIČITÝM PÍSKEM A GUMOVÝM GRANULÁTEM	m2	760,000	698,00	530 480,00
---	-----	--------------	---	----	---------	--------	------------

OBJEDNATELE

(8*70)+(100*2)

6 800,000

3	231	180000005-R5	ODSTRANĚNÍ UMĚLÉHO FOTBALOVÉHO TRÁVNÍKU S ODSTRANĚNÍM VSYPŮ, ROZŘEZÁNÍM A SROLOVÁNÍM STARÉHO TRÁVNÍKU A S UROVNÁNÍM A ZHUTNĚNÍM PLOCHY PRO POKLÁDKU NOVÉHO TRÁVNÍKU	m2	6 800,000	88,00	598 400,00
---	-----	--------------	---	----	-----------	-------	------------

OBJEDNATELE

100*68

6 800,000

3	231	180000005-R5	ODSTRANĚNÍ UMĚLÉHO FOTBALOVÉHO TRÁVNÍKU S ODSTRANĚNÍM VSYPŮ, ROZŘEZÁNÍM A SROLOVÁNÍM STARÉHO TRÁVNÍKU A S UROVNÁNÍM A ZHUTNĚNÍM PLOCHY PRO POKLÁDKU NOVÉHO TRÁVNÍKU	m2	760,000	88,00	66 880,00
---	-----	--------------	---	----	---------	-------	-----------

OBJEDNATELE

(8*70)+(100*2)

6 800,000

4	231	180000007-R7	ODVOZ A ULOŽENÍ VSYPU PÍSKU A GRANULÁTU VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU	t	326,400	550,00	179 520,00
---	-----	--------------	--	---	---------	--------	------------

"ODVOZ NA SKLÁDKU ZAJIŠTĚNOU ZHOTOVITELEM

"PŘEDBĚŽNÉ MNOŽSTVÍ

100*68*0,03*1,6

326,400

5	231	180000006-R6	ODVOZ A ULOŽENÍ UMĚLÉHO TRÁVNÍKU VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU	t	17,000	1 250,00	21 250,00
---	-----	--------------	---	---	--------	----------	-----------

"ODVOZ NA SKLÁDKU ZAJIŠTĚNOU ZHOTOVITELEM

"PŘEDBĚŽNÉ MNOŽSTVÍ

100*68*0,0025

17,000

5	231	180000006-R6	ODVOZ A ULOŽENÍ UMĚLÉHO TRÁVNÍKU VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU	t	-17,000	1 250,00	-21 250,00
---	-----	--------------	---	---	---------	----------	------------

"ODVOZ NA SKLÁDKU ZAJIŠTĚNOU ZHOTOVITELEM

"PŘEDBĚŽNÉ MNOŽSTVÍ

100*68*0,0025

17,000

6	231	180000003-R3	Fotbalová branka FIFA bílá komplet DODÁVKA+MONTÁŽ	m2	2,000	33 733,00	67 466,00
---	-----	--------------	---	----	-------	-----------	-----------

2"

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - DODATEK č. 1

Stavba: FOTBALOVÉ HRŠTĚ BOUCHALKY
 Objekt: HRŠTĚ

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
 Zhotovitel: Sport-Technik Bohemia s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 31.7.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
6	231	180000003-R3	Fotbalová branka FIFA bílá komplet DODÁVKA+MONTÁŽ	m2	-2,000	33 733,00	-67 466,00
6	231	180000003-R3	Zemní pouzdra fotbalové branky FIFA-MONTÁŽ	ks	4,000	8 849,00	35 396,00
7	231	180000004-R4	Trojúhelníkový kartáč pro denní údržbu	m2	1,000	25 788,00	25 788,00
					1,000		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00

VRN9 VRN 50 000,00

8	000	90000000	Vedlejší rozpočtové náklady	komple	1,000	50 000,00	50 000,00
					1,000		

Celkem