

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 07/2019

„Dostavba pozemních komunikací na Farských humnech, Žďár nad Sázavou“

(dále také jako „dílo“ nebo „stavba“)

Čl. 1

Smluvní strany

1. 1. Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-328751/0100
zastoupená: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA – starostou města
(dále jen objednatel)
1. 2. Zhotovitel: VHS Žďár nad Sázavou spol. s r.o.
Sídlo: U malého lesa 1784/5
591 01 Žďár nad Sázavou
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 520
IČO: 13695355
DIČ: CZ13695356
Peněžní ústav: KB Jihlava
Číslo účtu: 153444-681/0100
Za zhotovitele jedná: Ing. Ladislav Houzar – jednatel společnosti
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku číslo 1 smlouvy o dílo číslo 07/2019 ze dne 25.3.2019.

Čl. 2

Cena za dílo – mění se

Předmětem tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.07/2019 ze dne 25.3.2019 jsou na základě požadavků investora vzájemně odsouhlasené vícepráce a méněpráce.

Vzájemnou dohodou se mění ve shora uvedené Smlouvě o dílo č. 07/2019 ze dne 25.03.2019 ujednání o ceně díla tak, že za realizaci výše uvedené akce uhradí objednatel zhotoviteli v souladu s cenovou nabídkou částku 1.625.175,- Kč, navýšenou o částku za vzájemně odsouhlasené vícepráce ve výši 71.924,00 Kč bez DPH a snížení částky za vzájemně odsouhlasené méněpráce ve výši 45.128,00 bez DPH. Celková cena díla po zohlednění víceprací a méněprací je tedy 1.651.971,- Kč bez DPH.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo 07/2019 ze dne 25.3.2019 zůstávají tímto Dodatkem č.1 nedotčeny.

Původní cena bez DPH:	1.625.175,00
Snížení ceny o - méněpráce	-45.128,00
Navýšení ceny o - vícepráce	71.924,00
CELKEM	
Nová cena bez DPH:	1.651.971,00

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

- 1.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
- 1.2. Tento Dodatek č. 1 je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 1.3. Oprávnění zástupci obou smluvních stran potvrzují, že se dobře seznámili s obsahem tohoto dodatku, a že se cítí být jeho obsahem plně vázáni a na důkaz souhlasu se zněním tohoto dodatku připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 28.8.2019

Ing. Martin Mrkos, ACCA-starosta města

MĚSTO ŽDĚR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
① ŽDĚR NAD SÁZAVOU
PSC 591 31

Ve Žďáru nad Sázavou, 06.05.2019

VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.
U malého lesa 1764/5
591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 12695355 DIČ: CZ13695355
.....
Ing. Ladislav Houzar, jednatel spol.

Žďár nad Sázavou-Dostavba pozemních komunikací na Farských humnech

Žďár nad Sázavou
vhs

Soupis víceprací

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cen. soustava
Monolitická šachta						
vlastní	Výroba monolitické betonové šachty se spádovým	pol	1	14500	14 500,19	Vlastní
59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,00000	1 550,00	1 550,00	Vlastní
55243344.AR1	Poklop B125 Begu-B-1 pro zatížení 12,5 t KB01	kus	2,00000	1 840,00	3 680,00	Vlastní
592243491T1	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12	kus	1,00000	280,00	280,00	Vlastní
894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	kus	1,00000	539,00	539,00	Vlastní
899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00000	760,00	760,00	Vlastní
592243491T1	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12	kus	2,00000	280,00	560,00	Vlastní
					21 869,19	
Výkopové práce a položení chráničky v celkové délce 27 m						
460200163R00	VÝKOP KABELOVÉ RÝHY 35/80 CM HOR.3	M	27,00000	263,00	7 101,00	Vlastní
451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,72800	1 028,00	1 776,00	Vlastní
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,61600	99,00	556,00	Vlastní
460490011R00	ZAKRYTÍ KABELU FOLII PVC 22 CM	M	27,00000	18,00	486,00	Vlastní
230191007.R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63	M	27,00000	51,40	1 388,00	
materiál	Roura ohebná COPOFLEX 63 mm	M	29,00000	30,00	870,00	Vlastní
					12 177,00	
Zavezení terénních nerovností zeminou včetně hutnění						
167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	33,28000	208,20	6 929,00	Vlastní
162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	33,28000	119,00	3 960,00	Vlastní
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	33,28000	99,00	3 295,00	Vlastní
					14 184,00	
Urovnání terénu a rozprostření ornice včetně osetí						
181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	402,00000	37,70	15 155,00	Vlastní
180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	402,00000	18,90	7 598,00	Vlastní
00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	10,55250	89,20	941,00	Vlastní
					23 694,00	
součet za vícepráce					71 924,19	

Soupis méněprací

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cen. soustava
stavební objekt	Propojovací stezka pro pěší	pol	1,00000		-45 128,19	
součet za méněpráce					-45 128,19	

výsledná částka bez DPH 26 796,00

Vypracoval: Ing. Ladislav Houzar

VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.
U malého lesa 1, 594/5
594 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 13595755 DIČ: C13595755
tel: 565 520 536 fax: 565 520 524