**Orientační harmonogram a rozsah stavebních prací - Rekonstrukce ul. Vysocké, Žďár nad Sázavou**

Žďár nad Sázavou, ul. Vysocká

| **1. etapa (km 0,345-KÚ)** | | Měsíce | 03/2024 | | 04/2024 | | | | 05/2024 | | | | | 06/2024 | | | | 07/2024 | | | | 08/2024 | | | | | 09/2024 | | | | 10/2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **rok 2024** | | Týdny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Stavební objekt | investor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kácení | KSÚSV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| plynovod | Gasnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dešťová kanalizace | město Žďár | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| opěrná zeď | KSÚSV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jednotná kanalizace | SVK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| silnice | KSÚSV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| chodníky | město Žďár | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rekonstrukce NN | E.GD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| veřejné osvětení | město Žďár | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| přeložka tel. kabelu | město Žďár | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| most | město Žďár | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Žďár nad Sázavou, ul. Vysocká

| **2. etapa (km 0,000-0,345)** | | Měsíce | | | 04/2025 | | | | 05/2025 | | | | | 06/2025 | | | | 07/2025 | | | | 08/2025 | | | | | 09/2025 | | | | 10/2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **rok 2025** | | Týdny | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Stavební objekt | investor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| plynovod | Gasnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jednotná kanalizace | SVK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| silnice | KSÚSV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| chodníky | město Žďár | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rekonstrukce NN | E.GD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| veřejné osvětení | město Žďár | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| náhradní výsadba | KSÚSV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |