
DODATEK č.1.

ke smlouvě o dílo ze dne 5.1.2018 podle §2586-2635 n0Z č. 89/2012),

1. Smluvní stran!

0BJED_NATEL:
Město Zd'ár nad Sázavou
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Mgr. Zdeňkem Navrátiiem - starostou města
IČO: 00295841
DIČ; CZ00295841
Peněžní ústav: Komerční banka. a.s.
Čisıø účtu: 19-328751/0100
(dále jen Objednatel)

ZHOTOVITEL:
Jan ŠTEFÁČEK
RC. 540515/1950
bytem I Hamry 134, 591 01 Hamry na Sázavou
podnikající pod obchodním jménem Jan Štefáček
v souiadu S živnostenským iistem č.j.Živ/0/2322/O1/Ři
Bankovní spojení:Česká spořitelna Zďár n/S.
č.ú.1601155-758/0800
ıČçz456 49 294
DICO: 351-5405151950

(dáie jen Zhotoviteł)

2. Obsah dodatku :

2.2. Článek IV Cena za díło se upravuje O dohodnuté vicepráce

akce: 3 33 3* Ž cena bez DPH DPH 21% cena s DPH" 77
SMLOUVA O DÍLO 1 550 000,0 KČ 325 500 O Kč 1 875 500 O Kč
Odsouhlasené vícepráce-příloha č.1 47 935.60 Kč 10 066,48 Kč 58 Kč
CELKEM 1 597 935,6 Kč 335 566,5 Kč 1 933 502,1 Kč

3. Doba plnění :

3.1. Článek 3 Doba plnění se upravuje - ukončení praci 11.6.2018.

4. Ostatní ujednání :

4.1. Ostatní ujednání a ustanovení pùvodni Smlouvy O dílo zůstávají nadále beze změny a
v platnosti.
Tento dodatek je Sepsán ve 4 vyhotoverıích , Z nichž každá Strana obdrží po dvou.
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Krycí list rozpočtu

Název stavby: KD Veselíčko plusy a mínusy
Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby.“ 11.04.2018

_ JKSO:
* Objednate/_“

Projektant:

Í Zhotovitel.“

Konec výstavby.“

Zpracoval:

IČ/DIČ;

/C/D/Č.“

/Č/DIČ;

Položek.“ 42
Datum.“ 11.04.2018

_.~___. fi V H "_

ıHsv_ Dodávky 3 4 082,20 _`Práoo přesčas *
L . __.__i ___ ...__

Montáž -70 447,81 JrBeZ pevné podl.
_ _ ....___ __ _ _ __ _ _ _ ____ ._ ___ _ _ _ __. ,__ .

;Psv5 Dodávky 4315152 pkvıiurnipamáıka

5 Rozpočtov
Základní rozpočtové náklady Ťoplñkové náklady

é náklady v Kč
ĚNáklady na umístění stavby

0,00 1 Zařízení staveniŠtëŠ 754,89
Ir_ __ _ _ _ .__ __ _ _ __... _

0_0OiMimoStav. doprava 0,00
0,00 1 Uzomni vıivy 0,00

Í Moniáz ; 38 392,00 0,00 Provozní vlivy _ 0,00
Dodávky 0,00 ì 1 0,00 ~ Ostatní 1 0,00

I
; _ .___ . _ ...L _ __

_ Montáž 27 800.00i____ı __ _ _ _
Ostatní materiál _ 4 490,00

Přesun hmot a suıii 1 712,81

0,00 ÝNUS z rozpočtu 0,00
1 _ öfooi 'Z
ì› --------- Ý flľ z 4+

ZRN Celkem ` 47 180,71 DN coıkønı _ 0.00 juus coıkom 754,89
I O 00 ` NUS celkem Z obj1 DN ceıkern z ohi. _ _ 1

j ORN coıkoın _ 7 I O_00_;oRN'oĚııìı zobi. 7 770,00
. ._ ____ ._i_. _....| _____._ _____ . __ .

ř _, › _ j_ I _ _ _ _.„ Á,._.`›.fl in _, 1 1 '_ˇ4` _ 4 l,,„ _-, `‹ _-..._-'_ `-:."f)- _ n \ I.'I__ˇ __“'_,v _`_ ` `- ł_'›"'‹ ;v.›v'Í__'_ ', _ 'W
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1 , _-,;._»*_._: _.-'Ég-1-”‹êà”v\€ıo1*fv7-±aı.ııø..n‹›‹ -1-ˇ 1=-*'*äfl`-4`1- .~-fd“ _ ^» -' "'›-› -- „.>±\“›f:'“"*" -'ìˇ*~1““ˇ'f-3çı§“4==“““f“'“-`›*:=.-ı‹ ' ~` `““ˇ *~-w'-až _. *ť*'“' ' '
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_\ . _ . _;__z=v“.ir ˇ* _. _‹._ _. - 1 ;._- 1 ._ 1;. ni' .` ,.›r,'v_; „__" =`.“ ._~:..n, _ ›v ` 'v__,.1“.§'.š Q; -ˇ.-“ý.“"_ˇ;'-‹_,:.ęˇ' .`^- ,.;.ˇ.,`:` v ůxgı J ' ' .'ı._._v“ ',_;,Á`,,;,.n._~;,4:n"_, v ._ .__ _ _ , . ._ _ -‹ . ._;- _* _4§__~_„,__v-.zzz _ 1 _ _“. ve _i, _-x__j!,_\, .'z.z.___ . .. -1 - .,._=,.-o„~_.1 _ '_
_ . ._.- - ___.1_\._.vø.fl_...n_- ~__ ______ _ ` __._ _ _ .__ . _ _ _

Datum, razítko a podpis I Datum, razfiko o podpis Datum, ra2ffl‹0 či p0d.0iS
_ _ _ _.ı.__ .__ _____ _ L. _____ _ ____ _
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právy povrchů, podlahy a osazovánl výplní

Ä Název stavby: KD Veselıcko plusy a mínusy o a vys av y: je na e

Druh stavby: Začátek výstavby: 11.04.2018 Projektant:

Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Datum Zpracování 11.04.2018 Zpracoval:

1 489,321 0,155
111 612425931 R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 7 m2 2,52 591.00 1 489,32 0,0537 0,1353

oprava omítek ostění po výměně oken 2NP
_ľ 0_3`(1,4"3)'2 _

O
2, 52

2 999281111R00 P řesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m Í 0 ` W 923,50 0,00 0,0000 0,0000
S1 7 Úprava povrchů vnitřní 9175,00 0,0874

3 i 611421431 R00 Oprava váp.omítek slropü do 50% plochy - Štukových m2 3 305,00 915,00 0,0291 0,0874
62 Úprava povrchů vnější 11 058,97 0,3384!

4 6224B1211RT2 Montáž výztužné sítë(perlínky)do Stěrky-vnëjstěny m2 30,951 210,00 8 501,50 0,0037 0.1136
sokl chodba
(11,5-1,45-0,9)'1,2
(9,4-0,8-1,1)'1,2
(0, 3+2,B-0_9)'1,2
(7,6-1,55-1, 2)'1,2
(1,45-1+0,3f2+0,2'2+1,B5-1,6+0,2*2)"1,2

O

10,98,
9

2,64
582
2,52

5 s02011171R00 Štuk vnější tl. 2 mm, ručně D12 ,1 30,96 121,00 3 746,16 0,0027 0,0845
sokl chodba _, _, _01

6 62945'l112R00 Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm r1'I 2,8 89,29 250,01 0,0212 0,0594
1,472 __ 7 2,8

7 i 622421 1 31 R00 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 1,68 340,00 571 0,0482 0,0809
vnější ostění
D, 2'(1_4'3)*2

7 Z O
jl 1, 68

733 Ústřední vytápění 4 200,00 0,0000
8 742111100R00 7 Ú prava rozvodů ÚT-napojení rozvodů pro 2NP

,l
` kus 1 4 200,00 4200,00, 0,0000 0,0000 1

T64 Konstrukce klempířské 155,18 0,0054
19 764900050RAA Demontáž oplechování parapetù m 3 43,43 130,20 0,0018 0.00541

1,5'2 3 Ě
10 `998764103VD Přesun hmot tonážni pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m T 0,0155 1 606,10 24,89 0,0000 0, 0000

jl .rss Konstrukce truhlářské 1 7 667,641 0,0162'
`11 766694122R00 Montáž parapetnioh desek š.nad 30 cm,dl,do 160 cm 7 kus 2 451.00 902,00 0.0000 0,0000
12 607800875 Parapet interiér Topset Éxclusive š. 400 mm m j 31 361,54 1 094,62 0,0054 0,0162
13 11VD D+M plastové okno 1400'1400mm+venk. parapet W ks 2 7 755,00 157510,00 0,0000 0, 0000
14 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m 1 t 0,158 1 018,00 171,021 00000,! 0,0000"

_ `171 1 Podlahy Z dlaždic 50 004,28 1,0631
1115 , ˇ771575101RT6 Montáž podlah keram. rezné hladké, tmel, 10×5 cm m2 ` 39,35 569.53 22 411,08 0,0038 0,1476

chodba
1,ę5“7,a+3_4~3, 7+1,45fo,8+Z8'1,45+0:3“0_a _

0
39,35

16, 7714T5014RU1 `0l›klad soklíků keramrovných, tmel,výška 10 cm ITI 47,25 119,00, 5 622,75 0,0004 0,0194
Sokl'/ky
(7. 5- T. 5-1. 5+0,-3"2+2. 5-Uz-9+0. 6+0,3+0.4+2, 1+0,9+ 1, 6+7, 6+3,35+0,3+9, 6+ 17,4-

7 il 0
47,25*, _
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~:-1 V x 4

1 7 77127s2o8R`r1 lohkıad kovannohodsıuphú nżıior.do imoıo 20x10 m2 2,0445 733,99 1 500,64 0,0032

ˇ,ˇ;~_,,
'

0,0064

0, 17'3"1,45
1, 45*3'o,3 7 7 7 Á 1, 305

, O, 7395
1 B 771275511RT1 Montáž keramických schodovek na stupnioe,TM m 4,35 256,00 1 113,60 0,0024 0,0106
19 771275521 R00, Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM m 4,35 155,50` 676,43 0.0020 0,0058

1,-15'3 4.35
20 `5976-1231 Dlažba Taurus 300x300x9 mm m2 43,285 391,021 16 925,401 0,0192 0,8311

ll a9_85'1,1 43, 285
21 597642400 Dlažba Taurus Granit matná schodovka 300x300x9 mm m2 2,0445 597,97 1222,55 0,0192 0,0393

1,45"3'0, 3
0, 17*3'1,-15 ___

1. 305
0, 7395

22 59754241 Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm kus 0 45,39 0,00 0,0005 0,0000?
23 998771 102R00 Přesun hmot pro podlahy Z dlaždic, výšky do 12 m 71 1,0641 499,79 531,03 0,0000 0,0000

, 776 Podlahy povlakové 7 a 148,00, Á 0.0000,
24 `776101115R00 1 vyrovnání podkladů samonivelačni hmotou

_ i
` m2 39,35 60,90 2 395,42* 0,0000 0,0000

25 776101 121 R00 Provedení penetrace podkladu pod.pov|ak.podlahy 7 m2 7 39,35 19,10 751,59 0,0000 0,0000
* 783 Nátěry 1 089,10 0,0024

` 26 783322120R007 Nátěr syntetický ocehradiát, článků 1× +1x email m2 9,9 110,01 1 089,10 0,0002 ` 0,0024
radiátory chodba V K
(1,5'0,9+O,2'1,5)"2'3

01
9,91

184 Mflıhy B 207,06
27 784165612R00 1 Malba lêkutá HET Brillant, bílá, bez penetrace, 2× OTĚRUVZDORNÁ m2 1262625 65,00 8 207,06

1 0,0631

0 ,0005 0,0631
11,5*3,2-(1, 45'2. 1+0,9"2)
9,4'3,2-(-O,B"2+1, 1"2. 1)

(0. . . . . . , -
17, 6*3, 2-(1. 55'2, 1+ 1,2*2)-0,6"1,8'2
1,45"3,2-f"2+0,25'2'2+1*Q2
1.85'3, 2- 1, 75"2, 1+0, 25'2, 1'2+ 1, 75'0,25
4,9

8+3 4+0 1+1 8+3 4+2 era 2 o,9“2 l 35,95

31,955
29,37

15,505,
3, 84 `

3, 7325
l 4,9

94 Lešení a stavební výtahy 3 079,34 0,9910
25 ,l 941955001 R00 Lešení lehká pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 28,65' 92,03 ` 2 636,77 0,0346 ` 0,9910

(7,6+11,5)"1,5 7 7 28, 65,
29 89801 ıooznoo *PřoSun hmot pro budovy zdènè výšky do 12 m 1 1.51528 1 273,99 442,57 0,0000 0,0000

, 95 Různé dokončovacl konstrukce a práce pozemních staveb 3 688,47 0,0016
30 952901111R00 , Vyčištění budov O výšce podlaží do 4 m m2 39,35 93,74, 3 688,47 0,0000 0,0016

96 Bouránl konstrukcí -86 1 64,1 5 0,3214
31 18880822441100 Vybouráni dřevěných rámů oken jednoduch. pl, 1 m2 l m2 1 7,84 209,22 1640251 0,D41ol 0,3214*

l 1,4'1,74'2'2 V 7 7 7,84,
32 Vlastní ROZp0Čel -DOđ|3h8 sálu -87 870,00 0,0000
33 ssa061112RooV vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2

kus 1 -87 870,00*
kus ` 8 B,20 65,60 0,0000 0,0000

M74- Elektromontážní práce (sllnoproudj 23 600,00 V 0.0606
34 742111100R00 Oprava elektroinstalace-doplnění světel-chodba 1 kus 4 450,00* 1800,00 0,0000 0,0000

, dle výkazu výměr 1etapa
`SvIłiđłO Modus ESO 4000 RMKN4, LED-38W+1KS
1

svítidlo Modus BRSB4 KO 375V2, LED-28W-TKS
-1
svítidlo Modus BRSB KO 4801/3, LED-37'W+3KS
+3
svltìdlo Modus AXN 3W+ 1KS

1 +1 1
_-305-ąc~ı<D~nc›,‹:v

as I |74211110oRo0 oprava oioktroinflıflıaoo-úprava fozvodú ve ZNP (šnstflıaoo znsekánim do| kus 21800 ` 1,001 721 8oo,00| o_oooo| 0,0000
Í 'S0 Přesuny autl U I 542,49' I 0,0000,

KD Veselíčko plusy a mínusy Strana 2 Copyright © 2018 Verlag Dashöfer, sro.



r-›fšš,
1

36

M11“ ı7ìĚ.f“ „,‹".~:*
v v „vr \_flfl

6' „1

979oa1111R0o

„,..~.ŠÍ7ŤŤ!Ĺ2'ľˇi,žLř_,Í'.^;&í,~2'ľ` ~'_fl"";,=ì„',“,Ě*;, ,‹n, › ,›E:._-;\. šfl;r.=àˇ;z.`;,;l_ _ „ ,. ˇ . ,;z,_„,;;v“,=' _ ` 4 ` f

Odvoz sufi a vybour. hmot na skládku do 1 km

'Í' ‹'„ `".` ',›~'.$Ĺ`“›,'“"`ff'ìŽ,.;-='ż" ›` ^ 21 Š- “

"~=`:`a“}gfl;`~‹“ či 1 -_;í-3*, _; ` 51: ,

1 0,3268 187,03

.` ,z|.„ -. ,„z>
_=V;7`v~,m„ ji

gýı-ˇıxlfl 1,;

61,12

I- - ‹.v .` “\›=n.\nx_`-1.257314,

0.0000, 0,0000*

›'v'řĹ*vflÝ(-ˇ;FŤ '›øn,:/;.

1371 979081121R00 Příplatek k 0dv0ZU Za každý další 1 km 1 0,33 15,85 1 5,23 0,0000 0.0000
38 9790821 1 1 R00 7 Vnitroslaveníštní doprava suti do 10 m Í 0,33 240,39 ma 0,0000 0.0000
39 9T9082121R00 Příplatek k vrıitrost. dopravě suti za dalších 5 m 1 1 ,65 26,84` 44,28 0,0000 0,0000

o,33'š 7 Ž 1,55
40 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 7 1 0,33 7275,78 91,01 0,0000 0,0000
411 979990907R00 Poplatek za skládku čistá sut' - ı 0,33 792,48 261,52 0,0000 0,0000

Ostatní materíálfi 4 490.00 0,0000
42 Vlastní Podepření schodů u bezb, WC-I nosić+zděný pilíř ks` 1 4 490,00 4 490,00 0,0000 0,0000

Ňìäø

4.. n 4-Q ˇ!

_ 1
,Í _;-_. R›,.-V .,.v_ .. ›V:,,ý .„ „.-,.„,, vn Ý ‹ .. _\`› - -v , ._;
r ` g='-'~\ › _ * ~' 1-ˇ V; '_ M; ˇ.^'~jz, 'ø_›>`_, . v __ _ _ . ,‹z,_ z`_›_.z

„._ , . V _~. n ,
› ~`. .`§› ..._ , . 2,, _ .. __* . 1, _ , .,_›. , __ , _ . , `
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