
Město Žďár nad Sázavou
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Svermova 4, Žďár nad Sázavou /

Smlouva o dílo 

Dodatek č . 0 2
dle § 2586 a nási. zákona č.89/2012 Sb.. občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Se sídlem:
Zastoupené:
IČO:
DIČ:
Peněžní ústav; 
Číslo účtu:

Žižkova 227/1.591 01 Žďár nad Sázavou
Ing.Maitinem Mrkosem , ACCA- starostou města
00295841
CZ00295841
Komerční banka, a.s.

1.2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Se sídlem: Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice
Zápis v OR: KS v Českých Budějovicích, spisová značka C 8032
Zastoupený: Ing. Walterem Spitalerem, Ing. Františkem Fryšem - jednateli
ICO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s. 
Číslo účtu:

1.3. Ve smluvních věcech jedná
za objednatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA
za zhotovitele; Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY

Zdeněk Liška, ředitel oblasti Sportovní povrchy

V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník
za zhotovitele: Pavel Vaňha, stavbyvedoucí

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo číslo zhotovitele S19-063-0049 ze dne 27.6.2018 na 
akci : „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Švermova 4, Žďár nad Sázavou” je změna ceny díla 
z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací na výše 
uvedené akci - stavbě. U víceprací se jedná o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební 
práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. U méněprací se jedná o odpočet 
prací, které nejsou nutné pro provedení díla a objednatel se se zhotovitelem dohodl na jejich 
neprovedení.
Rozsah dodatečných prací a odečítaných prací je dán soupisem skutečně provedených prací.



Město Žďár nad Sázavou
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Švennova 4, Žďár nad Sázavou

IV. CENA ZA DÍLO

Na základě výše uvedeného se původní text části odstavce IV. 1 „ cena činí", článku TV. Cena za dílo ruší a nahrazuje 
se no\ým textem:
IV. I, Cena činí:

Cena dle SOD a DOD Olbez DPH: 

Vícepráce / méněpráce:

Cena díla bez DPH:

DPH (21 %):

Cena s DPH:

22 693 514,00 Kč 

-25 132,19Kč 

22 668 381,81 Kč 

4 760 360,18 Kč 

27 428 741,99 Kč

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Dodatek č. 02 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel 
obdrží 2 stejnopisy.
Ostatní nedotčené články a odstavce základní Smlouvy o dílo číslo zhotovitele S19-063-0049 ze 
dne 27.6.2018 a DOD 01 ze dne 1.10.2018 zůstávají v platnosti.
Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění dodatku č. 02 Smlouvy v souladu se 
zněním zákona Č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

Přílohy: Změnové listy č.5-10

RobertjBěhal
Ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.
(na základě plné moci)



stavba : Rekonstrukce sporotvniho areálu ZŠ Švermova 4, Žtfár nad Sálavou 

Investor: Město ždár nad Sázavou 

Zhotovitel: Swietelskystavební s.r.o.
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vícepráce méněpráce rozdíl

ZL5 Změna třídy betonu v základech O.OOKč -89056,01 Kč -89 056,01 Kč

Zt.6 Úprava stávající vodovodní šachty 0,00 Kc -105 589.69 Kč -10b 589,69 Kč

ZL7 Povrchová úprava betonových povrchů 146 939,70 Kč -253 089,30 Kč -106149,60 Kč

ZL8 Změna plochy multlfunkčrí plachy 0,00 Kč -39 746,05 Kč -39746.05 Kč

ZL9 Úprava fasády fkoíy 1S4 957,16 Kč 0.00 Kč 154 957,16 Kč

ZUO Obloukové zábradlí
—

160 452,00 Kč 0,00 Kč 160 452.D0 Kč

WWP»PM
•;, ■ rj’f

D?H 21X 97 093,25 Kč -102 371,02 Kč -5277,76 Kí

7" t
:



Změnový list č. 5

stavba : Rekonstrukce sporotvního areálu Z$ Švermova 4, Žďár nad Sázavou 

investor : Město Žďár nad Sázavou 

Zhotovitel: SwieteSsky stavební s.r.o.

Stavebí objekt dotčený změnou

$o 02.1 Amfiteátr, SO 02.2 Pohybové aktivity

Popis změny

Po dohodě s projektantem a TDI stavby byla změněna třída betonu v základech z C30/37 XF4 na 
C16/20 . Výsledná úspora je rozdíl v jednotkových cenách

Návrh ocenění změny

cena bez DPH DPH 21% cena vč. 21% DPH

Vyjádření účestníku stavby

Technický dozor stavby - Radek Studený............

Projektant - Ing. Jaroslav Habán...........................

Zástupce investora - Petr Fuksa...................... .

Zástupci ZŠ Švermova - PaedDr - Jaroslav Ptáček

Zástupce zhotovitele - Jiří Šebera.........................

89 056,01 Kč 18 701,76 Kč 107 757,77 Kčméněpráce



Méněpráce
S: 14/064JL8 Rekonstrukce sportovního areálu 2Š Švermova 4 Žďár nad Sázavou

0: SO 02.1 Amfiteátr

R: 21’ So 02.1 Amfiteátr

P.Č, jčísjo ppiož Název položky MJ množství čěhá./MJ Celkem

15Í274321611R0'Beton zákicdovýtfTpesú železový třídy C 30/37 1 m3 j -64,46240] 867,00 V.'
j 1 i mMMMí-MUSÍ-

Méněpráce
5: 14/064 18 Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Švermova 4 Žďár nad Sázavou
O: $0 02.2 Pohybové aktivity
R: 22 SO 02.2 Pohybové aktivity

MJ ^{#KgStyíi:; jena /^ iMkem,feč. Číslo polož Název položí

Díl: 27 Základy -16 671,74
12 274321611R0 Beton základových pasů železový třídy C 30/37 m3 -19,45360
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2měnový list č* 6

stavba : Rekonstrukce sporotvního areálu ZŠ Švermova 4, Žďár nad Sázavou 

investor; Město Žďár nad Sázavou 

Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o.

Stavebí objekt dotčený změnou

So 02.1 Amfiteátr

Popis změny

Vodovodní šachta byla jíž nefunkční tudíž nebylo třeba stavebních úprav

Návrh ocenění změny

cena bez DPH DPH 21% cena vč. 21% DPH

méněpráce -105 589,69 Kč -22 173,83 Kč -127 763,52 Kč

viceprace 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Výjádření účestníku stavby 

Technický dozor stavby - Radek Studený

Projektant - Ing. Jaroslav Habán..............

Zástupce investora - Petr Fuksa 

Zástupci ZŠ Švermova - PaedDr - Jaroslav Ptáč 

Zástupce zhotovitele - Jiří Šebera......... ......... .



Položkový soupis práci a dodávek

S: 14/064J.8/I Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ švermova 4 Žďár nad Sázavou

O: 50 02.1 Amfiteátr

Rí 21' Só02.1 Amfiteátr •; .. •'

Dii: 38 Kompletní konstrukce -15 536,73
21 380321331 ROO Kompletní konstrukce z betonu železového třidy C 16/20, tloušťky konstrukce od 80 do 150 mm m3 -0.79230 4 583.57 -3 631,66

i
čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včefné pomocného pracovního ležení o výšce podlahy dG 1900 mm a pro zatíženi do

nabetonávka vlezu do šachty :
<2*l,2G+2*0,70)*a.l5*1,39 C,79

22 ] 360366511ROO
j

Bednění kompletních kcnslrukcí omítaných z betonu prostého neto železového obyčejného í 
vodcstavebního, ploch rovinných, zřízeni

m2 -1C,56400 548,42 j -5 783,51
l

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrži, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukci omítaných 2 betonu prostého nebo železového obyčejného i vctícslavebnihc

- konstrukci neomltaných z betonu prostého nebo železového obyčejného 

nabetonávka vlezu do šachty :

(2* 1.20+ 2*1,00+2*0.90+2*0,70)*1,39 10.56

23 380356212ROO Bednění kompletních konstrukci omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i 
vodostavebního, ploch rovinných, odbednění

m2 -10,56400 130,59 -1 379,55

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žíabú nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomltaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

nabetonávka vtezu do šachty ;
(2*1,20+2*1.00+2*0,90+2*0,70>*1,39 10,56

24 j 3803610D7R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 l -0,11110 42 593,25 -4 732,11

čistíren odpadních vod {mimo budovy), nádrží, vodojemu, žlabu nebo kanálu , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 

nabetonávka vtezu do šachty :

Začátek provozního součtu

(2*1,20+2*1 T00)*1,39 6,12

(2*1,20+2*1, DO)*1 ,39 6,12

Konec provozního součtu

12.2320*7.90*0,001 *1,15 0.11

Díl: 711 Izolace proti vodě -46 478,38
44 711112001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěrač!Ey za sludena na ploše svislé, včetně pomocného 

lešení 0 výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátér. 
včetně dodávky penetraSniho laku ALP

m2 -7,33920 20,71 -151.99

..... , ,
svislá izolace kolem nabetonávky :

(2*1.23+2*1,00)' 1,39* 1.20 7,34

451711132311 ROO

.......
Provedeni Izolace proti zemní vítíkosti pásy na sucho svislá, . ropovou fólií včetně 
uohycovacich prvků

m2 ■6,11600 214,83 -1 313,90

svislá izolace kotem nabetonávky :
(2*1.29+2*1,00)*1,39 6.12

46 711142559RZ4 \ Provedeni izolace proti zemní vthkosti pásy' při tavením svislá, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního
jpásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,

m2 -7,33920 114,77 -842,32

svislá izolace kolem nabetonávky :

(2*1.20+2*1.00>*1,39*1.20 7,34

47 283231416R fólie Izolační zemní prolirackmová. drenážní, ochranná; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; 
HDPE

m2 -7.33920 350,40 -2 571,66

svislá izolace kotem nabetonávky :

(2*120+2*1,00)* 1,39*1,20 7,34

48! 998711201 ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m
L . .

% -49.04670______ 848.10 -41 596,51;
50 m vodorovně měreno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Geny z položek s pořadovými čisly . :
44,45,46,47. :
Součet: : 49,04370

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -41 472,34
49Í767-0D1 Demontáž litinového poklopu s rámem, u stávající šachty kus -1.00000 1 692,75 -7 692,75]

50 767-002 Demontáž madla a vstupních stupadel (7 ks) soubor -1.00000 3 355,50 -3 385,50

51 767-003 b+M nový poklop 900x700 mm pochúzný desfujistý, specifikace viz výkres D. 1.1-2.1.10 kus -1.00000 6 463.75 -8 463.75

52 \767-004
l

...... ..... ..... I ..................
D+M nerezový protiskíuzový žebřík s výsuv.madly, specifikace viz výkres D.1.1-2.1 10 m -3,50000

-
5 078,24 -17 773.84

kotvený do stávající zdi šachty ;
3,59 3.5
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53 767-005 !D+M ocelová uzamyksíelna revizní dvířka 500x400mm, RAL 2008, specifikace viz výkres D.1.1-
] 2.1.Od

kus -t ,00000 10 156.50;
i...

-10 156,50J
i:

1,00 1

Díl: 3.1 Překlady
'"

-2104,24
l9j3l7l21l02RO0 | Osazeni překladu světlost otvoru do 180 cm kus -3,00000

. .
msBi

-616.811
i

nové překlady .

3,00 5

20 59321211R | překlad nosný železobetonový; R2P; vylehčený dutinou; l - 149,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14.0 cm kus -3,03000 ÉíllipiÉI
mseíksssmA

-1 487.431

1
nové překlady :

3,00*1,01 3,03
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Změnový list č. 7

stavba : Rekonstrukce sporotvního areálu ZŠ Švermova 4, Žďár nad Sázavou

investor: Město Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o.

Stavebí objekt dotčený 2měnou

Popis změny

Po dohodě s projektantem a TDi se nebude provádět plošná vysprávka betonových povrchů.Vodorovné 
plochy se natřou protiskluzovým nátěrem StoCryl BF 700 a svislé plochy nátěrem StoCryl BF 100.

Návrh ocenění změny

cena bez DPH DPH 21% cena vč. 21% DPH

méněpráce -253 089,30 Kč -53 148,75 Kc -306 238,05 Kč

vícepráce 146 939,70 Kč 0,00 Kč 146 939,70 Kč

rozdíl \
MM__________ i____lj

-106m60Ke -159 298,35 Kč

Vyjádření účestníku stavby 

Technický dozor stavby * Radek Studený

Projektant - íng. Jaroslav Habán

Zástupce investora - Petr Fuksa

Zástupci ZS Švermova - PaedDr - Jaroslav Ptáček]

Zástupce zhotovitele - Jiří Šebera



Položkový soupis prací a dodávek
S: 14/064^18 Rekonstrukce sportovního 2reélu ZŠ Švermova 4 Žďár nad Sázavou

0: SO 02.1 Amfiteátr

R: . 23 So 02.1 Amfiteátr

Díl: 62 Úpravy povrchu vnější "96 663,33
35 620-001 jD+M vy správková melte - tfikomponeníni epoxidem, modifik cementová. lixotropni, m2 \ -2S0,77800[ 332.43Í -96 ©53,33!

i .1.1 Ijjemne strukturovaná
(6.25+15,1 '>5+3.765+2.74+2.10*4,40 131,956

(6.25+15.115+3.765+2.74 +2.1 C)*2,80 63.S72

12,475*3,00 37,425

12.475*3.00 37.425

Položkový soupis prací a dodávek
S: 14/064^18 Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Švermova 4 Žďár nad Sázavou

0: SO 02.2 Pohybové aktivity

R: Ž2 . • SÓ 02.2 Pohybové aktivity ' / • ^ ■" * ••

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější ^.v;/ j ~:i i: ř'vť'- >5 +397 965,27
41 620-001 D+W vysprévkovš maíla - trákomponenJní epoxidem, modtfik.cementová. tixotropni. 

iemné strukturovaná
m2 | -470.55310 332,43 -15Í425.97Í

_________ J

i WM
mmm

(M--
%g:?2$3:p6$0:



Změnový list č. 8

stavba : Rekonstrukce sporotvního areálu ZŠ Švermova 4, Žďár nad Sázavou 

investor: Město Žďár nad Sázavou 

Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o.

Stavebí objekt dotčeny 2měnou

SO 02.4 Multifunkcnř plocha

Popis změny

Z důvodu rozšíření dopadové plochy z kačírku o 12,55m2 dojde ke zmenšení plochy z Betonu.Dále 
při betonáži desky bude použit dilatační kus v délce lObm.

Návrh ocenění změny

cena bez DPH DPH 21% cena vč. 21% DPH

méněpráce -39 746,05 Kč -8 346,67 Kč -48 092,72 Kč

více práce 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

rozdíl -39 746,05 Kč
iř.v.'V !-/'

-8 346,67 Kc -48 092,72 Kč ; -

Vyjádření účestníku stavby 

Technický dozor stavby - Radek Studený

Projektant - Ing. Jaroslav Ha bán

Zástupce investora - Petr Fuksa

Zástupci ZŠ Švermova - PaedDr - Jaroslav Ptái

Zástupce zhotovitele - Jiří Šebera



Položkový soupis prací a dodávek
S: 34/064_18. Rekonstrukce sportovního areálu Zš Švermova 4 Žďár nad Sázavou

0: SO 02.4 Multifunkční plocha

R: 24 SO 02.4 Multifunkční plocha .

áj63í315712FT( Mazarrfns betonová ti. 12 - 24 cm C 30/37 XF4, vyziužená ocelovými vlákny 20 kg/m3 m3 -21 042,42.]

včéiní sepersčnt fóňe. strojního Nazení a kartáčovaní površí u, profesa ni ďtíate&nch a je^ch

zatmetejii PU tmelem ’ 
ffiuHřfurckčnl ploch©: 1261*0,18

plačte kolem doskočiilé 22*0.13

plocte amfiteátr je součástí SC C2.1 :

226, £8

2.S6

Sj2l66lC6GR jbarva tónovací, pigment vcdcu ředitelná; zelená; 0551; pro interiér i exteriér, kortšslertce prášek \
i I t

*9 f -1S8.00000Í 211,59}
i l i.

-41 864,621
I

ns profes rveni betonu ketem tíoekcdžie, max 10% váhy cementu, to je max £Gkg barvyAn3 bělenu 
22*0,18*50

196

5ÍS64661111RtíFcdtóaa 2e štěrkedrti s rozprostřením € Zhuinénfm fJcuěíka po zhutnént 200 mm m2 -1 898,6Cj

multitunkčni plechá 1261 1261

piocha kolem doskočišté: 22 22

piocha amfiteátr je součásti SO 02.1 .

44 631571035RČ Násyp pod podlahy z. kameniva z kameniva 
z kaCMui frakce 22-32 mm

m3 3,76000 ÉilllÉl 5C91.79

* 01R Dilatační kus žárové šikovaný - D+-M bm 10 2 000 20 000

Celkem Wž&r£>$ ■ i '/t ^iy.K WimčMM



Změnový list č. 9

stavba : Rekonstrukce sporotvnřho areálu ZŠ Švermova 4, Žďár nad Sázavou 

investor: Město Žďár nad Sázavou 

Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o.

Stavebí objekt dotčený změnou

So 02.1 Amfiteátr

Popis změny

Úprava fasády v místě styku s amfiteátrem

Návrh ocenění změny

cena bez DPH DPH 21% cena vč. 21% DPH

méněpráce 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

více práce 154 957,16 Kč 32 541,00 Kč 187 498,16 Kč

ilmmmmm 57.16 KČ ' ' , P-3^54^00 Kc ■■ 187 498,16 KČ

Vyjádření účestníku stavby 

Technický dozor stavby - Radek Studený

Projektant - Ing. Jaroslav Ha bán

Zástupce investora - Petr Fuksa

Zástupci ZŠ Švermova - PaedDr - Jaroslav Ptáče

Zástupce zhotovitele - Jiří Šebera



| MnozstÝi\ mj. | Cena \ Celkem |Položka \Text

1 966080105 Bourání kontaktního zateplení z polystyrénových desek tloušťky do 180 mm 50,03 m2 155,00
2 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z. izolačních hmot na skiádce (skládkovné) 0,12 t 1 740,00
3 783822207 Lokální vyrovnání omítky před provedením penetračního nátéru 48,00 m2 295,00
4 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračním 48,00 m2 25,00
5 711142559 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti asfaltovými pásy 48,00 m2 250,00
6 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stčn z polystyrénových desek d do 160 mm 45,07 m2 56],00
■v 025 Dodávka - Extrudovaný polystyren styro PPRIMETR il. 550mm 48,00 m2 450.00
8 919726121 D-: M - Gcotexljíie pro ochrano, separací a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 33,00 m2 95,00
9 711161308 Izolace proti zemni vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 2,0 m 22,00 niž 158,00
10 622251041 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnéjších stěn za upevnění izolace tl do !6()mm přes 22,5m 45,07 m2 103,00
j 1 023 Silikonová omítka zrno L5mm (Marmolit) - dle výběru investora 33,00 m2 451,00
Í2 602015191 Podkladní nátěr pod lenkovrstvé omítky 33,00 m2 35,40
13 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z iešeni 15,00 m2 34,20
14 05 Dodávka výztužné sítě 35,00 m 132,50
15 622481211 Montáž výztužné sllč do štěrkového tmelu včetně výztužné sítě a štěrkového tmelu 33,00 m2 160,00
16 622421491 Doplňky zalepí, systémč, lišta pves tkaninou 100x100 mm 45,07 m2 38,00
17 622481293 Úprava osrění vstupních dveří 5,00 m 350,00
IR 622481294 Napojení na stávající KZS 27,50 m 251,00
19 622481285 DtM APU lišty se síťovinou 100 mm-vnitfní 5,00 m 135,00
20 622481295 Demontáž a zpětná montáž mříží vstupních dveří 1,00 ks 2 778,95
2] 622481296 DMTŽ, * MTŽ 6 ks hromosvodu, včetně nového kotvení do fasády a hromosvodových svorek 6,00 ks 458,00

22 711792620 Izolace proti zemni vlhkosti TECHNODREN krycí Jíšta pro překryt; okraje izolace 25,50 m 235,00
23 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 30,00 m2 75,00

24 941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 30,00 m2 38.80
25 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m 0,19 i 578,50

26 9987J3102 Oplcchován: styku betonu s fasádou 30,00 bm 297,70

Zkracoval:

Odbytová cena bez DPH:

Jiří Scbera

7 754,65 
208,80

14 160,00 

1 200,00 

12 000,00 

25 284,27 

21 600,00 

5 135,00
3 476,00
4 642,2 i 

14 883,00
1 168,20

513.00
4 637,50

5 280,00 

1 712,66

1 750,00
6 902,50

675.00
2 778,95 
2 748,00 

5 992,50 
2 250,00 

I 164,00
109,92

8 931.00

154 957,16
Z-



Změnový list č* 10

stavba : Rekonstrukce sporotvnřho areálu 25 Švermova 4, Žďár nad Sázavou 

investor: Město Žďár nad Sázavou 

Zhotovitel: Swietelsky stavební s.r.o.

Stavebí objekt dotčený změnou

SO 02,2 Pohybové aktivity

Popis změny

Objekt je nutno osadit na dvou částech zábradlím z důvodu bezpečnosti - viz certifikace

Návrh ocenění změny

cena bez DPH DPH 21% cena vč. 21% DPH

méněpráce 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

vícepráce 160 452,00 Kč 33 694,92 Kč 194 146,92 Kč

roidíl 1|fg| >2,00 Kč
■ j 943.46,92 Kp | >

Výjádření učestníku stavby 

Technický dozor stavby - Radek Studený

Projektant - Ing. Jaroslav Habán

Zástupce investora - Petr Fuksa

Zástupci ZŠ Švermova - PaedDr - Jaroslav Ptáči 

Zástupce zhotovitele 'Jiří Šebera



_________ _____________  Položkový soupis prací a dodávek
14/064_18/I Rekonstrukce sportovního areálu ZS Švermova 4 Žďár nad Sázavou

O: SO 02.2 Pohybové aktivity

22 SO Ó2.2 Pohybové aktivity

53 767-001 D+M zábradlí ocelové - u 1 x zákJad,2x vrcfw:, obloukové s výpini ze Sřlé oko ks 450 00000
30/30mm ■

W 023 Žárové zinkování kfl “Ti
82 512,00 í

23 850.00

53 767-001 D+M zábradlí ocelové vč.nátěru 1x záWadjZx vrcřinf, specifikace die výkresu - 
obloukové vedfe pvvcdnl skluzavky

kg 250,00000

- v-’-v'; W- .

40 840.00j

J
54 023 Žárové zinkováni kg 250,00000; 13 250,00i

!
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Celkem 160 452.00
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