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TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 
 
 
1.   Identifika ční údaje 
 

Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou - pěší trasy podél barokního mostu 
 
E - Zásady organizace výstavby 

 
 
Katastrální území 
 
Obec 
 
Okres 

 
795453 Zámek Žďár 
 
Žďár nad Sázavou 
 
Žďár nad Sázavou 
 

Kraj Vysočina 
 
 

Objednatel 
 
 
 

Město Žďár nad Sázavou  
Žižkova 227/1  
591 01 Žďár nad Sázavou 
 

Hlavní projektant stavby 
 

PK Ossendorf, s.r.o. 
Tomešova 1 
602 00  Brno 
 

Zhotovitel projektové 
dokumentace 
 

PK Ossendorf, s.r.o. 
 
 

 

2.    Seznam stavebních objekt ů 
 

SO 001 Příprava území 
SO 101 Parkoviště 
SO 102 Chodníky 
SO 202 Východní lávka 
SO 202.1 Demolice východní lávky 
SO 203 Úprava mostu ev.č. 37-047 
SO 401 Veřejné osvětlení 

SO 401.1 1.Etapa 
SO 401.2 2.Etapa 
SO 401.4 4.Osvětlení přechodu 

SO 410 Přeložky kabelů Telefónica C.R. 
SO 801 Vegetační úpravy 
 
 
 
 
 



         PK OSSENDORF s.r.o , Tomešova 1, 602 00 Brno, tel.: 543 516 526, fax.: 543 516 528, e-mail: info@pk-ossendorf.cz  

                    Akce: Žďár nad Sázavou – p ěší trasy podél barokního mostu 

 

  2                                                   E1_TZ_ZOV.doc 

3.    Organizace výstavby 
 
3.1 Zásady organizace výstavby 

Stavba je investiční akcí města Žďáru nad Sázavou, řešící zbudování východní lávky vedle 
barokního mostu u zámku dobudování chodníků a rozšíření parkoviště před zámkem. 
Stavba je situována podél průtahu silnice I/37 v místě barokního mostu přes Stržský potok mezi 
rybníky Konventním a Bránským. 
Stávající sítě, do kterých stavba zasáhne, budou přeloženy. Sítě, které budou stavbou pouze 
dotčeny, budou zabezpečeny a bude provedena úprava jejich povrchových znaků. 
 
3.2  Důvody pro stavbu  

Po významném barokním mostě přes Stržský potok ve Žďáru je převáděna za určitých 
dopravních omezení obousměrná doprava silnice první třídy (s vyznačením přednosti v jízdě na 
mostě). Pro chodce na mostě již nezbývá prostor, proto je tam vstup zakázán a chodci musí být 
vedeni jiným přemostěním.  
V současnosti na západní straně mostu a silnice chybí pěší propojení v délce asi 200 metrů, 
průběžný chodník jde po východní straně a využívá východní lávku. K lávce jsou chodci ze 
západní strany převáděni přechody pro chodce. Chodce převážně tvoří návštěvníci památek, 
děti ze základní školy na zámku a nárazově účastníci mší v zámeckém kostele. 
Impulzem řešené stavby se stal požadavek policie na zrušení současných přechodů přes silnici 
I/37 v prostoru barokního mostu a zámku, protože přestaly odpovídat dnešním požadavkům na 
bezpečnost.  
Město se pro potřeby jiného systému převedení chodců rozhodlo vybudovat novou lávku na 
západní straně mostu. Z důvodů nedostupnosti pozemků potřebných pro západní lávku a její 
napojení na stávající chodník, ukončený před Táfernou byl projekt omezen na rekonstrukci 
východní lávky a její bezbariérové napojení na stávající a nově budované chodníky. Pro 
západní lávku a její napojení budou připraveny na dostupných pozemcích terénní úpravy. 
K tomuto byl přičleněn požadavek firmy Kinský Žďár na rozšíření kapacity parkoviště pro nově 
budovanou expozici pivovarnictví s informačním centrem.  
 

3.3 Předpokládaný pr ůběh výstavby 

Finančně jsou ve stavbě zohledněny tři relativně samostatné části stavby, na ně je navázána 
čtvrtá část v koncepčním návrhu: 

I. část – lávka a navazující pěší trasy od města po nový přechod 
II. část – parkoviště a chodník po zastávku 
III. část – dotažení kabelizace VO do ulice Dvorské 
IV. část je v koncepčním návrhu – realizace přechodu od ulice Dvorské k zámku 

 
V časově rozhodující I. části je nutno zajistit nepřerušený pěší provoz. Z toho vyplývají čtyři 
podstatné časově omezující a postupné kroky pro realizaci stavby: 

1. Výstavba provizorní východní lávky 
2. Bourání sou časné východní lávky 
3. Výstavba východní lávky a zprovozn ění východní p ěší trasy 

Ve zpracovaném harmonogramu stavby pro požadovaný rok 2014 je v týdnech vyznačen 
podrobnější časový sled rozhodujících stavebních objektů s postupnými termíny zprovoznění. 
Ostatní objekty se do jejich průběhu dají vhodně začlenit. 
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4.    Termíny realizace stavby 
 
Minimální délka výstavby potom bude 22 týdn ů, tedy asi 5 m ěsíců. 

Harmonogram výstavby předloží vybraný zhotovitel na základě jednání s investorem. 
 
5.    Zařízení staveništ ě 
 
5.1 Obvod stavby 
 
Obvod stavby definují hranice záborů – trvalých a dočasných do 1 roku. Dočasné zábory do 
jednoho roku zahrnují pozemky, na kterých bude probíhat stavební činnost a následně budou 
vráceny příslušným vlastníkům a budou nadále využívány pro jejich potřeby. Části staveniště 
budou vždy oploceny mobilním oplocením.  
 
5.2 Plochy za řízení staveništ ě a HSD 

 
Pro zařízení staveniště využije buď zhotovitel svoje místní plochy, nebo mu město nabídne 
městské plochy splňující následující podmínky: 
- přístup z veřejné komunikační sítě 
- možnost napojení na zdroje vody a energie 
- umístění z hlediska dostupnosti staveniště 
- umístění na plochy bez inženýrských sítí 
- dostatečná velikost 
 
5.3. Připojení za řízení staveništ ě na veřejné sít ě  

Přípojky ZS na veřejné sítě si zajistí zhotovitel podle svých potřeb z místních sítí. 
Napájení staveniště elektrickou energií lze předpokládat z NN rozvaděčových skříní. Způsob 
napojení staveniště na elektrickou energii projedná stavebník před začátkem stavebních prací  
s příslušným správcem E.on Česká republika. 
Způsob napojení staveniště na zdroj pitné vody projedná stavebník před začátkem stavebních 
prací s příslušným správcem. 
Předpokládá se použití mobilních WC bez nutnosti napojení na kanalizační síť. 
 
5.4. Rozhodující koridory pro p ěší 
 
Za stavby bude plně v provozu vždy jeden z rozhodujících pěších koridorů podle postupu 
výstavby (viz situace ZOV): 

1) pěší koridor východní  
2) pěší koridor provizorní  – po dobu výstavby východní lávky a navazujících pěších tras 

 
Pěší koridory musí za případných dalších stavebních činnostech splňovat následující body: 
 

1. Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
 
Při nedodržení průchozího prostoru min. 1,5 m nebo při celé uzavírce se navrhne bezpečná a 
vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa. Tato trasa musí být označena 
mezinárodním symbolem přístupnosti. 
 

2.  Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
 
Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a 
po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku, jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 
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až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. Pro pochozí rošt platí, 
že musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm. 
 

3.  Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením 
 
Pro označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí: 
Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro 
osoby se zrakovým postižením. Na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 
250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl, jako je spodní tyč zábradlí nebo 
podstavec a ve výši 1 100 mm pevnou ochranu, jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení 
sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky 
nejvýše o 200 mm.  
 
 
6.    Podmínky pro realizaci stavby  
 
6.1. Základní podmínky 
 
- Stavba bude pečlivě naplánována a její realizace zajištěna v nejkratší možné lhůtě. 
- Zhotovitel dopracuje havarijní plán. Po jeho schválení s ním budou prokazatelně seznámeni 

všichni pracovníci stavby. K zajištění činností v souladu s havarijním plánem bude učena 
odpovědná osoba. 

- Stromy do 2 metrů od obvodu staveniště budou chráněny bedněním. 
- Prašnost na staveništi bude omezena na nejnižší možnou míru. 
- Přebytečná zemina bude stejně jako odpad ze stavby ihned odvážena na skládku. 
- Odpady nebudou zneškodňovány na stavbě, veškerý odpad bude uložen tak, aby nebyl 

příčinou ohrožení životního prostředí. 
- Staveniště bude oploceno a bude zamezen vstup nepovolaným osobám. 
- Uvažovaný materiál konstrukcí včetně izolačních hmot a nátěrů nesmí být závadný vodám. 

Jejich vhodnost bude doložena atesty. 
- Po ukončení stavebních prací bude dotčené území ihned uvedeno do stavu v souladu s PD  
- Určeným pracovníkům bude umožněn vstup na staveniště z důvodu kontroly dodržování 

podmínek výstavby. Nebudou-li tyto podmínky a havarijní plán dodržovány, případně bude 
zjištěna či nahlášena havárie, jsou uvedení pracovníci oprávněni zastavit stavbu minimálně 
do nápravy zjištěné závady (havárie). 

- V obvodu stavby se budou nacházet místní dočasné skládky. 
- Stavební dvůr bude zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k jeho zaplavení přívalovými 

srážkami. Současně doporučujeme při výstavbě preferovat používání biologicky 
rozložitelných látek v hydraulickém, palivovém a mazacím systému stavebních strojů a 
mechanizmů. 

- Pro případ úniku ropných látek na staveništi v rámci výstavby zajistí zhotovitel ochranu 
podzemních vod před únikem látek škodlivých vodám. Před zahájením stavby vypracuje 
zhotovitel havarijní plán, který bude obsahovat opatření. 

- Dodržování předpisů při hospodaření s odpady během výstavby /zákon č.185/2001 Sb. o 
odpadech a vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. A č.383/2001 Sb. 

- S nebezpečnými odpady musí původce nakládat pouze se souhlasem příslušného orgánu 
státní správy. Do 100t – MÚ, nad 100t - KrÚ. 

- Čistění vozidel bude organizováno při výjezdech ze staveniště. 
- Vhodnou volbou stavebních technologií stavba zabezpečí provádění prací s ohledem na 

omezení účinků vibrací a hluku. 
- Při výstavbě musí být dodržováno časové určení pro provádění prací s ohledem na 

stanovené hygienické limity (denní a noční doba). 
- Bude dodržován požadavek na recyklaci vytěženého živičného materiálu, resp. jeho 

zpracování spec. firmou. 
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- Zahájení zemních prací bude v dostatečném předstihu oznámeno Archeologickému ústavu 
AV ČR Praha, (případně dle potřeby bude zajištěn archeologický dozor nebo výzkum). 

Stavební práce a postup stavby musí být v souladu s  pravomocnými stavebními 
povoleními a zejména s t ěmito normami, p ředpisy a podmínkami:  

ČSN  73 3050  Zemní práce  

ČSN  73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  

ČSN  73 2400  Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN  75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky  

ČSN  EN 206-1 Beton 

ČSN  75 6909  Zkoušky vodotěsnosti stok  
 
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) 

- Vyhláška č. 324 Sb./1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a 
souvisícími normami a předpisy pro vodovody a pozemní komunikace 

- Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

- Vyhláška č. 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.   

- Zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

- Zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů – energetický zákon  

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

- Zákon č. 254/2001 Sb. o ochraně vod 

- Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 

Při stavebních pracích je nutno učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození 
telekomunikačních vedení, vedení VN, NN a jejich zařízení.  

 
6.2.  Bezpečnost práce 
Obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uvádí zákon č.262/2006 Sb. zákoník 
práce a na něj navazující předpisy. Jedná se zejména o zákon č.309/2006 Sb., nařízení vlády 
č.591/2006 Sb. a č.362/2005 Sb. a vyhlášku č.48/1982 Sb. o bezpečnosti práce a technických 
zařízení ve znění vyhlášek č.324/1990 Sb., č.207/1991 Sb. a č.192/2005 Sb. 
Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro 
ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. energetický 
zákon (elektrická zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích 
(komunikační vedení) a č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (vodovod a kanalizace). 

Před zahájením zemních prací je nutno zajistit vyty čení tras všech podzemních 
inženýrských sítí. 

 
Výkopy musí být zakryty nebo zajištěny u okrajů proti pádu. Výkopy budou označeny dopravní 
značkou, v noci a za snížené viditelnosti s osvětlením. 
V pěších koridorech bude zajištěna průchodnost přes výkopy. Ručně prováděné výkopy musí 
být v hloubce výkopu větší než 1,3 m paženy. V případě výskytu nesoudržných, případně 
podmáčených vrstev zeminy v podloží je nutno pažit výkopy i v menších hloubkách. 
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6.3. Likvidace zne čišt ěných hmot 
 
V rámci geotechnického sledu bude průběžně monitorováno množství případně proniklých a 
odváděných podzemních vod a vyhodnocována jejich kontaminace při jejich odvádění. 
Monitoring a nakládání s ostatními odpadními vodami vzniklými v prostoru zařízení staveniště a 
stavebního dvora bude provádět zhotovitel stavby v souladu s ustanovením zákona o odpadech 
a ochraně vod.  
Stavební dvůr stavby bude zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k jeho zaplavení přívalovými 
srážkami. 
Během stavby nesmí dojít ke znečištění vod, zejména ropnými látkami. Používané 
mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována 
preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.  
Odfrézované a vykopané živičné materiály budou nabídnuty k recyklaci.  
Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/01 Sb. 
V místech předpokládaného pěšího provozu bude stavba označena a zajištěna podle vyhlášky 
č. 398/2009.  
 
6.4. Přehled hlavních odpad ů vzniklých b ěhem výstavby: 
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1. Výkopová zemina a 
nebo kameny 

170501 O materiál z výkopových prací na 
stavbě 

opětovné využití při stav. 
pracích v rámci stavby n. 
uložení do zemníku 
(deponie) 

2. Beton 170101 O materiál z vybouraných 
betonových kcí 

předání oprávněné osobě na 
recyklaci 

3. Směsný stavební a 
demoliční odpad 

170107 O materiál z demoličních prací v 
rámci stavby 

předání oprávněné osobě na 
recyklaci 

4. Asfaltové směsi 
s obsahem dehtu 

170301 N 
 

materiál z vybouraných kcí 
vozovek 

předání oprávněné osobě na 
recyklaci 

5. Izolační materiál 
s obsahem azbestu 

170601 N zbytky izolačních materiálů předání oprávněné osobě na 
recyklaci 

6. Obaly se zbytky nebezp. 
látek 

150110 N 
 

obaly od nátěrových a 
izolačních hmot 

předání oprávněné osobě na 
recyklaci 

7. Směsný komunální 
odpad 

200301 O odpad z kanceláří zařízení 
staveniště 

Pravidelný svoz 
komunálního dopadu 

8. Kovy 170400 O materiál vybouraných svodidel, 
sloupků a zábradlí 

Odevzdání do sběrných 
surovin k recyklaci 

9. Odpady z údržby zeleně 20 02 00 O materiál kácených stromů a 
keřů 

Naštěpování a 
kompostování 

 
6.5 Skládky a zemník s rozvoznými vzdálenostmi 
 
Vybourané hmoty – asfalt    Žďár n/S.    4 km 
Ostatní materiály      Ronov n/S.   10 km 
Dovoz vhodné zeminy – násypy, obsypy, ornice Žďár n/S., ul.Jamská   4 km 
 

V POV stavby je doložena mapa tras odvozů – viz výkres E2. 
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7. Návrh řešení dopravy b ěhem výstavby 
 
Dopravním značením budou vyznačeny výjezdy techniky ze stavby. 
Stavba zachová plný provoz po silnici I/37 za lokálních omezení. 
Po dobu výstavby podél hran silnice budou navržena lokální omezení šířky dopravního koridoru 
pomocí mobilního DZ v délce do 100 metrů s výhybnami.  
Při prodloužení úseku s přednosti v jízdě ve vazbě na barokní most bude využito přenosné 
signalizační zařízení. 
Stavba zachová vždy volnou alespoň jednostrannou trasu pro pěší. 
Před realizací bude předložen zhotovitelem stavby návrh uzavírek a dopravního značení DI 
Policii ČR. 
 
 
 
v květnu 2015         Ing. Sýkora 




