
 

 

 

DODATEK č. 3  

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

 

Objednatel 
 
Název:    Město Žďár nad Sázavou  
Sídlo:     Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO:     00295841 
DIČ:     CZ00295841 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-328751/0100 
Zastoupený:   Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou 

Kontaktní osoba: Ing. Jan Prokop, vedoucí odboru strategického rozvoje a 
investic 

Kontakt:     telefon: +420 773 794 139, email: jan.prokop@zdarns.cz 
 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel:  
 

Název: Společnost MK Jamská  
Sídlo:      EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih, Vídeňská              
138/104, 619 00 Brno      
 
Společník č. 1 (Vedoucí člen společnosti)  
Název:     EUROVIA CS, a.s. 
Sídlo:     U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
Korespondenční adresa:   závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno 
IČO:      45274924 
DIČ:      CZ45274924 
Bankovní spojení společnosti:   Komerční banka, a.s., č.ú.: 123-7775620207/0100 
Zápis v obchodním rejstříku:  vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
1561 
Zastoupený:    Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava 
jih 
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Kontaktní osoba:    Jiří Halák, provozně-obchodní náměstek 
Telefonní spojení:    +420 547 428 811 
E-mail:      cze-z13@vinci-construction.com 
  
Společník č. 2 (Člen společnosti) 
Název: AQUASYS spol. s r.o. 
Sídlo:      Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO:      25344447 
DIČ:      CZ25344447 
Zápis v obchodním rejstříku:  vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
26547 
Zastoupený:    Jiřím Peřinou, jednatelem 
Kontaktní osoba:    Jiří Peřina 
Telefonní spojení:    +420 566 652 511 
E-mail:      aquasys@aquasys.cz  

 
(Společník č. 1 a Společník č. 2 společně dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „Smluvní strany“) 
 
Tímto dodatkem č. 3 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. zhotovitele: EUROVIA CS, a.s.: 
107/1/2022 (1856.2241107TSE), AQUASYS spol. s r.o.: AQS/2022/42/51117 na akci „Místní 
komunikace Jamská - Nákupní park“ následovně:  

ČLÁNEK II. PŘEDMĚT SMLOUVY, SE DOPLŇUJE: 
 

1. Rozsah díla je rozšířen z důvodů realizace nutných dodatečných stavebních prací, které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné 
stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a je ponížen o 
odpočet neprováděných prací. Podrobný rozsah dodatečných stavebních prací a odpočet 
neprováděných prací je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

 
ČLÁNEK VIII. CENA DÍLA SE MĚNÍ TAKTO: 

 
1. Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) dle SoD    45 785 706,00 Kč bez DPH 

Cena dodatečných stavebních prací dle D č. 1                      + 1 018 777,29 Kč bez DPH 
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1                                     46 804 483,29 Kč bez DPH 
Cena dodatečných stavebních prací dle D č. 2                     +    357 271,23 Kč bez DPH 
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2                                     47 161 754,52 Kč bez DPH 
Cena dodatečných méně/víceprací dle D č. 3                     -    230 979,90 Kč bez DPH 
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3                                   46 930 774,62 Kč bez DPH 

Značka   Název a popis Celkem Vícepráce Méněpráce 

Objekt: 000, Vedlejší a 

ostatní náklady 

        

000.01_AQ   Změna založení komunikace 

A vč. odvodnění 

80 000,00 80 000,00   

Objekt: D.1.4.1, 

Veřejné 

osvětlení 

        

D.1.4.1.01_AQ   Odvoz zeminy_AQ -20 350,66   -20 350,66 

D.1.4.1.02_ECS   Doměrky 59 356,09 59 356,09   

mailto:cze-z13@vinci-construction.com
mailto:aquasys@aquasys.cz
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Objekt: D.1.5, Přeložka 

plynovodu 

        

D.1.5.01_AQ+ECS   Prodloužení potrubí 118 632,99 150 343,02 -31 710,03 

Objekt: SO101, 

Komunikace 

        

101.06_AQ   Návrh - nová monolitická 

šachta u HZS 

44 088,11 44 088,11   

101.07_AQ   Návrh - Změny v založení 

komunikace 

-601 708,54 1 384 531,42 -1 986 239,96 

101.08_AQ   Návrh - Zřízení šachet v 

komunikaci část B 

53 556,96 53 556,96   

101.09_AQ   Návrh - Zaslepení 

stávajících šachet s odfukem 

14 448,00 14 448,00   

101.10_ECS   Izolace rámového propustku 79 895,22 79 895,22   

101.5_ECS   Doměrky_komunikace -133 848,17 468 437,91 -602 286,08 

Objekt: SO201, 

Protihluková 

stěna 

        

201.02_AQ   Doměrkový list -5 824,59   -5 824,59 

Objekt: SO301, 

Přeložka 

dešťové 

kanalizace 

        

301.02   Kanalizační přípojka ulice 

Jamská ZR 

16 285,20 16 285,20   

Objekt: SO305, 

Přeložka 

splaškové 

kanalizace 

HZS 

        

305.02   Kanalizační přípojka HZS 64 489,49 184 977,59 -120 488,10 

Stavba: E22/090-D2 

sduž, Místní 

komunikace 

Jamská - 

Nákupní park 

  -230 979,90 2 535 919,52 -2 766 899,42 

 
 
 
Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném 
výkazu výměr), který je přílohou č. 1 Dodatku č. 3 (dále jen „Položkový rozpočet“). 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. zhotovitele: EUROVIA CS, a.s.: 107/1/2022 
(1856.2241107TSE), AQUASYS spol. s r.o.: AQS/2022/42/51117 na akci „Místní komunikace 
Jamská - Nákupní park“ se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 3 novou smlouvu o dílo. 
 
Nedílnou součástí dodatku č. 3 je rozpočet prací.  
 
Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 
obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují elektronické podpisy. 
Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek.  
 
Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a po jeho podpisu oprávněnými zástupci 
smluvních stran obdrží zhotovitel a objednatel jeho elektronický originál.  
 
Příloha č. 1: Změnový list  
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Doložka 

Tento dodatek byl schválen Radou města Žďár nad Sázavou na schůzi č 39, konané dne 18.12.2023, 

a to usnesením č. 3966/2023/SRI/RM 

 
V(e) Žďáru nad Sázavou dne  V(e) Brně dne:  

 

 

……………………………………….. 

 

 

……………………………………….. 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Ing. Martin Mrkos, ACCA Ing. Ludvík Šumbera  

starosta města ředitel závodu Morava jih, společnosti 

EUROVIA CS, a.s. 

        Společník č. 1 
 
 
      V(e) Žďáru nad Sázavou dne 
 
 
 
      …………………………………………….. 
      Za zhotovitele 
      Jiří Peřina 
      jednatel společnosti AQUASYS spol. s r.o. 
      Společník č. 2 
 
 



Značka Název a popis Celkem Vícepráce Méněpráce

Objekt: 000, Vedlejší a ostatní náklady

000.01_AQ Změna založení komunikace A vč. odvodnění 80 000,00 80 000,00

Objekt: D.1.4.1, Veřejné osvětlení

D.1.4.1.01_AQ Odvoz zeminy_AQ -20 350,66 -20 350,66

D.1.4.1.02_ECS Doměrky 59 356,09 59 356,09

Objekt: D.1.5, Přeložka plynovodu

D.1.5.01_AQ+ECS Prodloužení potrubí 118 632,99 150 343,02 -31 710,03

Objekt: SO101, Komunikace

101.06_AQ Návrh - nová monolitická šachta u HZS 44 088,11 44 088,11

101.07_AQ Návrh - Změny v založení komunikace -601 708,54 1 384 531,42 -1 986 239,96

101.08_AQ Návrh - Zřízení šachet v komunikaci část B 53 556,96 53 556,96

101.09_AQ Návrh - Zaslepení stávajících šachet s odfukem 14 448,00 14 448,00

101.10_ECS Izolace rámového propustku 79 895,22 79 895,22

101.5_ECS Doměrky_komunikace -133 848,17 468 437,91 -602 286,08

Objekt: SO201, Protihluková stěna

201.02_AQ Doměrkový list -5 824,59 -5 824,59

Objekt: SO301, Přeložka dešťové kanalizace

301.02 Kanalizační přípojka ulice Jamská ZR 16 285,20 16 285,20

Objekt: SO305, Přeložka splaškové kanalizace HZS

305.02 Kanalizační přípojka HZS 64 489,49 184 977,59 -120 488,10

Stavba: E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park -230 979,90 2 535 919,52 -2 766 899,42



 

 

 

 

Místní komunikace Jamská  

– nákupní park 

 

ZBV č. 000.01 

SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady 

 

č. smlouvy zhotovitele:   

EUROVIA CS, a.s.: 107/1/2022 (1856.2241107TSE) 

AQUASYS spol. s r.o.: AQS/2022/42/51117 
 

 

 

Společnost MK Jamská 

EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih 

Vídeňská 138/104 

619 00 Brno 



327 

----- 80 000 80 000 

3.13.4 

Aspe Firma: EUROVIA CS, a.s. Strana: 1 

Zdůvodnění a popis změny:  

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 

Soupis prací - počet stran A4 

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 

Obsah: 

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): SO 000 Vedlejší a ostatní 

náklady 

Název a evidenční číslo stavby : Místní komunikace Jamská – nákupní park  Číslo SO/PS / 

číslo změny SO/PS 

SO 000 

Číslo změny 

stavby 

000.01 

Evidenční list změny stavby 

Iniciátor změny: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 31. 10. 2022 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou 

Zhotovitel: Společnost MK Jamská 

zhotovitel objednatel projektant ....................... 

Zhotovitel jméno datum podpis 

jméno 

podpis 

podpis 

datum 

jméno datum Objednatel 

Technický dozor investora 

Projektant (autorský dozor) 

jméno    Ing. Luboš Petříček   

  

datum 

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací 

Údaje v Kč bez DPH: 

podpis 

Ing. Tomáš Sedlák, DiS. 

Ing. Jan Sedlák 

Petr Fuksa 

Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem 

Vyjádření - souhlas se změnou: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento 

Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním 

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat 

jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 

 

Na základě požadavku investora viz. Zápis z kontrolního dne č.15, odst. 11.6 „Založení komunikace“  

1. je požadováno vytvoření zkušebního pole a provedení kontrolních statických zkoušek a vyjádření geotechnika 

2. je požadováno, jako podklad k fakturaci, průběžné geodetické zaměření jednotlivých pracovních postupů 

což vedlo k navýšení těchto prací. 

Přílohou: zápis z kontrolního dne č. 15 

 

 

 

 
Vazba a ust. § 222 odst. 4 ZZVZ: 

Zadavatel, s odkazem na popis a zdůvodnění změny uvedené na tomto změnovém listě, v obecné rovině konstatuje, že nutnost změny stávající smlouvy je vyvolána především nutností plnění původním 

dodavatelem vybraným na základě výběrového řízení. Nutnost změny je nezbytná s ohledem na potřebu dokončit původní účel zakázky, kterým je realizace stavebních objektů tvořících stavbu. Ve vztahu ke 

stavebním pracím je jakákoliv změna organizačně a finančně náročná a změna dodavatele by představovala složité organizační a technické činnosti. Tyto skutečnosti v sobě akumulují jak ekonomické a 

technické důvody, resp. výrazné zvýšení nákladů na straně zadavatele.  

 

 

 



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park

000, Vedlejší a ostatní náklady

000, Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

EUROVIA CS, a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 03.10.2023

 3 230 366,11

 678 376,88

 3 908 742,99

 3 230 366,11

 1,00

 3 230 366,11 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. 000.01_AQ Změna založení komunikace A vč. odvodnění

 80 000,00

 16 800,00

 96 800,00

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

Čas: 13:39:2330.10.2023Datum:

ZBV - celkem:

Firma: EUROVIA CS, a.s.



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park

000, Vedlejší a ostatní náklady

000, Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. 000.01_AQ

3.6.2.4

2Strana:

13:39:23Čas:30.10.2023Datum:

Firma: EUROVIA CS, a.s.

000 - Doplnený súhrnný diel

 14 R.1 Dodatečný geologický průzkum vč. zkušebního ole založení 

komunikace A

KPL  1,000000  50 000,00  50 000,00

Změna založení komunikace, komunikace s geologem, zkušební pole a kontrolní SZZ 1=1,000000 [A]

 15 R.2 Průběžné geodetické zaměření jednotlivých konstrukčních prvků KPL  1,000000  30 000,00  30 000,00

na žádost investora zaměření jednotlivých pracovních postupů sloužící jako podklad pro fakturaci 1=1,000000 [A]

Celkem  80 000,00

Celkem za rozpočet  80 000,00



 

PL Building s.r.o. 

Trhová 2301/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 07750056 

 

Office:  

Strojírenská 341/16  

591 01 Žďár nad Sázavou  mobil: 736 647 092 

 

___________________________________________________________________________ 
PL Building s.r.o. Strana 1 13.12.2023 

ZÁPIS 
Zápis z KD 15 

Konaný dne 21.6.2023  

 

Investor a stavebník I. Město Žďár nad Sázavou 

Žižkova 227/1 

591 01 Žďár nad Sázavou 

 

Generální projektant:  PROFI 

    PROfi Jihlava, spol. s.r.o., 

    Pod Příkopem 6 

    586 01 Jihlava 

         

Zhotovitel stavby  Sdružení stavebních firem: 

 

    EUROVIA CS, a.s 

    U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

    Závod Morava jih, Vídeňská 138/104, 619 00 Brno 

    a 

    AQUASYS spol. s r.o. 

    Jamská 2488/65, 591 00 Žďár nad Sázavou 

_______________________________________________________________________ 

Investor a stavebník II. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

Vodárenská 2 

591 01 Žďár nad Sázavou 

 

Generální projektant:  PROFI 

    PROfi Jihlava, spol. s.r.o., 

    Pod Příkopem 6 

    586 01 Jihlava     

    
Zhotovitel stavby: VAS a.s. 

DIVIZE ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

Studentská 1133 

591 21 Žďár nad Sázavou 

Podzhotovitel: 

    AQUASYS spol. s r.o. 

    Jamská 2488/65, 591 00 Žďár nad Sázavou 

  

Stavba: „MÍSTNÍ KOMUNIKACE JAMSKÁ – NÁKUPNÍ PARK ŽĎÁR 

NAD SÁZAVOU“ 

 

https://vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/


 

PL Building s.r.o. 

Trhová 2301/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 07750056 

 

Office:  

Strojírenská 341/16  

591 01 Žďár nad Sázavou  mobil: 736 647 092 

 

___________________________________________________________________________ 
PL Building s.r.o. Strana 2 13.12.2023 

Místo konání: Městský úřad Žďár nad Sázavou 

Přítomni:  Viz prezenční listina 

prezenční listina uložena u investora a TDI 

 

Číslo smlouvy zhotovitele I.: EUROVIA CS, a.s.: 107/1/2022 (1856.2241107TSE) 

AQUASYS spol. s r.o.: AQS/2022/42/51117 

 

Číslo smlouvy zhotovitele II.: VAS a.s: 09/23/SIH/1510 

     SVAK Žďársko: SIH/2/2023 

 

 

Zápisy z předchozích kontrolních dnů 

 

2.7 Asfaltové vzorky 

Investor si od zhotovitele objednal odběry vzorků na asfaltovém povrchu. Zhotovitel provedl 

odběry akreditovanou firmou a čeká se na výsledky. – provedeno, dle výsledků vzorků se 

bude řešit likvidace 

Dle zaslaných protokolů je spodní vrstva 5-15 cm zařazena do třídy T3. (bude muset být 

ponechána na stavbě – recyklace) 

Do dnešního dne nebylo dořešeno, projektant prověří zařazení materiálu, zda se jedná o 

sekundární hodnoty a vyřeší co nejdříve způsob recyklace a uložení. 

Zhotovitel provede výluh spodních vrstev penetračního makadamu 

 

Projektant navrhl způsob recyklace a uložení ve větvi „A“, upřesní v PD, kde se recyklovaný 

materiál uloží s ohledem na postup výstavby. 

 

Zhotovitel předloží recepturu recyklace za studena a bude provedeno uložení na stavbě. – 

úkol trvá  

– Zhotovitel předložil recepturu, TDI požaduje doložit rozdílový rozpočet plusů a mínusů  

- stále trvá, zhotovitel doložil 

- zhotovitel předložil rozdílový rozpočet – TDI rozpočet zkontroluje  

- investor souhlasí s provedením recyklace 

- ohledně kalkulací bude schůzka u investora 22.6.2023 v 8:00 hod  

- po konzultaci investor a TDI souhlasí s cenovou nabídkou 

 

2.9 Čištění komunikace 

Čištění komunikace bude probíhat po celou dobu výstavby. – probíhá stále, nyní kropit a 

zametat. 

 

5.2 Vymezený koridor pro průchod lidí  

Zhotovitel provede zajištění koridoru pro pěší do 14.4.2023 v šíři 1,50 m dle požadavků 

KBOZP. – trvá, dle stavebních prací bude přerušen průchod lidí v rámců dnu. Stále trvá – 

průchod zajištěn  
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6.3 Zastávky  

Prověření dodávky zastávek, v PD jsou dvě zastávky v rozpočtu jsou dvě montáže a jen jedna 

dodávka, investor prověřil, že bude dodávka dvou kasů zastávek. (typ bude odsouhlasen 

s odborem komunálních služeb) – úkol trvá, nové upřesnění, že bude jedna zastávka dle PD a 

typ a RAL upřesní Ing. Dvořák  

– TDI bude kontaktovat Ing. Dvořáka 

Typ zastávky STREED PARK  

- dohoda investora je, že bude jen jedna zastávka dle PD 

- zhotovitel předloží k zastávkám odpočty neprovedených prací a případné dopočty 

víceprací. 

- Typ zastávky je požadována s bočními stěnami 

- Zhotovitel předložil změnový list 

- Investor souhlasí s předloženým návrhem včetně přípočtu za boční stěny a odpočtů za 

nerealizované práce. 

 

6.4 Ukončení potrubí DN 1200 

Zhotovitel provede zabetonování konce potrubí BET DN 1200 a protáhne se plastové potrubí 

DN 110 a provedou úpravy svahu. – provedeno, bude zhotoven ZL – ZL byl předložen 

investor a TDI souhlasí s cenovou nabídkou 

 

7.1 Odvodňovací žlab 

Zástupci hasičského sboru byl předložen typ odvodňovacího žlabu, který je monolitický se 

zatížením 60 tun. Zástupce s tímhle návrhem souhlasí a požaduje čistící kus po 10 metrech. 

2 x vtok + 2 x čistící kus, zhotovitel předložil typ odvodňovacího žlabu ověří čistící kusy 

v dodávce. – zhotovitel objedná požadovaný žlab dle PD a výkazu výměr. - stále trvá  

 

8.2 Kanalizační šachta v hlavní silnici u hasičů 

Dle průzkumu šachty v hlavní silnici u hasičů bylo zjištěno, že šachta je v havarijním stavu, 

nutno jí opravit. Šachta bude provedena jako monolit přímo na místě. Nutno zvážit průměr 

potrubí odtoku, délky a směr. Investor požaduje návrh řešení od projektanta. - úkol trvá 

Na KD proběhla prohlídka za účasti projektanta 

Úkol zpracování návrhu od projektanta trvá 

- Staré potrubí vybourat  

- Nová monolitická šachta + 13 metrů potrubí betonové dle změny vyústění do vodoteče 

- TDI upozorňuje na technologickou kázeň a zvýšenou pozornost na práce 

v přechodových oblastech. 

 

8.5 Dešťová kanalizace v kruhovém objezdu 

Jedná se o posun dešťové kanalizace z kruhového objektu až za přeložku plynovodu dle 

návrhu TDI. Do kanalizace se napojí drenáže a UV dle PD. 

Zhotovitel navrhuje ponechání kanalizace včetně šachty, pouze s výměnou poklopu. 

Napojení uliční vpusti a odvodnění bude provedeno do šachty. 

Projektant doplní detaily odvodnění polohu a výškové osazení vpustí. – úkol trvá 

- Projektant dodal výkres, kde požaduje osazení 2 uličních vpustí na úseku trasy „B“ na 

začátku a na konci. 
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- Zhotovitel předloží ZL na tyto úpravy 

 

 

 

9.3 Realizace kanalizace HZS 

Zhotovitel oznámil, že zahájí realizaci přípojky kanalizace HZS od 22.5.2023. Zhotovitel 

bude žádat o odsouhlasení nového subdodavatele. Termín zahájení bude 25.5.2023, 

Zhotovitel pošle na odsouhlasení subdodavatele do 24.5.2023  

Investor schválil podzhovitele realizace kanalizační přípojky firmu Gremis, s.r.o. 

Dále byla odsouhlasena varianta s vypuštěním šachty Š 101 

Zhotovitel informoval o vypnutí kabelu VN od 26.5.2023 8.00 hod. do 19.6.2023 14.00 hod. 

Zhotovitel na KD upozornil na nevyhovující stav dna šachty, do níž bude napojena 

kanalizační přípojka HZS. O stavu šachty bude informován majitel a provozovatel. 

- Stávající kanalizace (přípojka hasiči) bude zalita popilkocementovou zálivkou. 

- Provedeno 

- Pří realizaci byla kolize VN a NN a muselo být provedení vypínání kabelů od 

distributora a tím bylo navýšení ceny vypínání.  

- Na realizaci přípojky bude provedena úprava ZL dle skutečného provedení 

 

11.2 Panely z chodníku 

Investor požaduje ponechání panelů demontovaných z chodníku na místě z důvodu jejich 

využití na jiné akci. 

Zhotovitel s požadavkem nesouhlasí a prohlašuje, že jejich odstranění bylo provedeno 

v souladu s projektovou dokumentací  

- TDI žádá kalkulaci převozu – úkol trvá 

- Bude projednáno u investora 22.6.2023 

 

11.6 Založení komunikace  

Na kontrolním dni přednesl projektant návrh změny založení komunikace „A“ 

Možnost nového založení musí být určena v termínu do 14 dnů. 

Dále bylo upřesněno, že založení za rámovým propustkem bude ponecháno v původním 

řešení 

Na založení komunikace bylo provedeno zkušební pole na změnu založení tělesa komunikace 

v km. 0,140 – 0,160 s provedením kontrolních statických zkoušek a kladným vyjádřením 

geotechnika. 

Zhotovitel doloží protokoly a vyjádření geotechnika k novému způsobu založení. 

Dále zhotovitel předloží kalkulaci změn včetně bilance zemin. 

Na kontrolním dni byla odsouhlasena změna založení, zhotovitel může pokračovat v zemních 

pracích. 

- Stávající kanalizace (přípojka hasiči) bude zalita popilkocementovou zálivkou. 

- Založení komunikace na jiné výšce a na kanalizaci  

- Projektant vytvoří PD se změnou kubatur – bude provedeno dle zaměření geodetem  

- Zaměření nové úrovně založení – provedeno 

 

12.1 Změnové listy 

Zhotovitel předloží návrh změnových listů k projednání 
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- Změny na přeložce dešťové kanalizace – zástupce investora a TDI souhlasí s cenovým 

návrhem 

- Změny na založení komunikace – zhotovitel předloží změnový list. Kubatury budou 

zaměřeny geodetem zhotovitele i investora 

- Recyklace za studena zástupce investora a TDI souhlasí s cenovým návrhem 

- Propočet kubatur Kubatury budou zaměřeny geodetem zhotovitele i investora 

- Zastávky, VO zástupce investora a TDI souhlasí s cenovým návrhem 

- Protihluková stěna zástupce investora a TDI souhlasí s cenovým návrhem 

- Přeložka HZS – bude vyčísleno dle skutečného provedení 

 

12.2 Technologické postupy receptura  

Zhotovitel předloží technologické postupy na pokládky asfaltových směsí včetně receptur – 

zatím neposláno – úkol trvá 

 

12.3 Požadavek na projektanta  

- doplnit řez kruhovým objezdem směrem k pozemku pana Sedláka včetně doplnění 

skladby chodníku. – posláno, odsouhlaseno. V rámci vzorového řezu bude upřesněno 

dle rozpočtu materiál pro zhotovení vnitřního prstence kruhového objezdu a 

výjezdových oblouků. - odsouhlaseno 

  - materiál kostek prověří v rozpočtu, nesedí kubatury – ano nesouhlasí musí se doplnit  

splněno 

- poskytnout výpočty bilancí zemin– doložit geodet 

 

14.1 Napojení chodníku na HZS 

Zhotovitel požaduje tento detail napojení vyřešit v PD. TDI předá informace projektantovi o 

kolizi stávajícího chodníku HZS. – úkol trvá, zhotovitel zašle výškovou úroveň  

 

14.2 Kolize sloupu VO a kabelu 1. Telefonní  

Řešení je posun VO sloupu do prostoru zeleně od chodníku. – posun proveden 

 

Body z KD 15 

 

15.1 Kolize a trasou 1. Telefonní 

U chodníku u hasičů byly provedeny výkopové práce, kde bylo manipulováno s kabelem 

1.Telefonní. Zástupci 1. Telefonní dokončili uložení kabelů. Jejich funkčnost byla ověřena 

včetně simulace poplachu. 

 

15.2 Statické zkoušky 

Zhotovitel provede statickou zkoušku na štěrkových vrstvách. Tento týden. Dle KZP. 

 

15.3 Napojení kabelů světelné signalizace do budovy HZS 

Při montáži chrániček pro řízení signalizace semaforu je potřeba vyřešit místo napojení do 

budovy. Místo napojení bude konzultováno se zástupci HZS. 
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15.4 Přeložky kanalizace 

Na přeložkách kanalizace jsou poškozeny kónusy. Investor žádá vyměnit. Zhotovitel vymění 

kónus. TDI požádá o kolaudaci do konce tohoto týdne. 

 

15.6 Saller  

Zhotovitel pošle data zástupci Saller. Ing. Lehrlovi. TDI požádá zástupce firmy Saller k 

přejímce pozemků. 

 

 

 

 

Harmonogram prací na týden 26 

- Provádění násypů na komunikaci 

- Pokračování prací na rámovém propustku 

- Přeložka přípojky splaškové kanalizace HZS 

- Přeložka kabelů 1. telefonní 

 

 

Další kontrolní den proběhne 28.6.2023 (ve středu v 13:00 hod). Sraz na stavbě u 

marketu Penny. 

 

Dne 22.6.2023 

Zapsal za PL Building. s.r.o. 

dne: 22.6.2023 

Ing. Jiří Vaněk a Ing. Luboš Petříček 

tel. 721 315 504, 736 647 092 

mail.: jiravanek@seznam.cz, petricek@plbuilding.cz 

mailto:jiravanek@seznam.cz
mailto:petricek@plbuilding.cz


 

 

 

 

Místní komunikace Jamská  

– nákupní park 

 

ZBV č. 101.5, 101.06, 101.07, 101.08, 

101.09 

SO 101 - Komunikace 

 

č. smlouvy zhotovitele:   

EUROVIA CS, a.s.: 107/1/2022 (1856.2241107TSE) 

AQUASYS spol. s r.o.: AQS/2022/42/51117 
 

 

 

Společnost MK Jamská 

EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih 

Vídeňská 138/104 

619 00 Brno 
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Název a evidenční číslo stavby : Místní komunikace Jamská – nákupní park  

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): SO 101 Komunikace 

Číslo SO/PS / 

číslo změny SO/PS 

SO 101 

Číslo změny 

stavby: 101.5, 

101.6 – 101.10 

 

-2 588 526,04 2 044 957,62 -543 568,42 

3.13.4 

Aspe Firma: EUROVIA CS, a.s. Strana: 1 

Zdůvodnění a popis změny:  

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 

Soupis prací - počet stran A4 

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 

Obsah: 

Evidenční list změny stavby 

Iniciátor změny: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 31. 10. 2022 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou 

Zhotovitel: Společnost MK Jamská 

zhotovitel objednatel projektant ....................... 

Zhotovitel jméno datum podpis 

jméno 

podpis 

podpis 

datum 

jméno datum Objednatel 

Technický dozor investora 

Projektant (autorský dozor) 

jméno    Ing. Luboš Petříček   

  

datum 

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací 

Údaje v Kč bez DPH: 

podpis 

Ing. Tomáš Sedlák, DiS. 

Ing. Jan Sedlák 

Petr Fuksa 

Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem 

Vyjádření - souhlas se změnou: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento 

Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním 

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat 

jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 

ZBV 101.5 Doměrky komunikace – soupis byl opraven dle skutečně provedených a geodeticky zaměřených prací.   

ZBV 101.06 Nová monolitická šachta u HZS 

V zápise z kontrolního dne č. 15, odst. 8.2. bylo dohodnuto, že původní šachta v havarijním stavbu bude nahrazena novou 

monolitickou vč. odbourání a nahrazení stávajícího ŽB potrubí. 
ZBV 101.07 Změna založení komunikace - na základě vyhovujících parametrů zkušebního pole založení komunikace byl 

odsouhlasen způsob založení viz. zápis z kontrolního dne č. 15, odst. 11.6 „Založení komunikace“.  

Součástí změny (požadavku projektanta) bylo také přepracováno odvodnění komunikace dle aktuálních poměrů na stavbě. 

ZBV 101.08 Zřízení šachet v komunikaci část B - chybou PD nebyla řešena výšková úprava a osazení samonivelačních poklopů 

stávajících šachet, zhotovitel tedy nárokuje tyto práce. 

ZBV 101.09. Zaslepení stávajících šachet s odfukem – provedeno nutné opatření pro technologii zalití cemento-popílkovou emulzí 

původní přípojky splaškové kanalizace HZS. 

ZBV 101.10 Izolace rámového propustku – provedení izolačních penetračních a asfaltových nátěrů, izolace provedena izolačními 

asfaltovými nastavovacími pásy. 

Přílohou:  

1. Situace odvodnění  

2. Zápis z kontrolního dne č. 15 

 

 
Vazba a ust. § 222 odst. 4 ZZVZ: 

Zadavatel, s odkazem na popis a zdůvodnění změny uvedené na tomto změnovém listě, v obecné rovině konstatuje, že nutnost změny stávající smlouvy je vyvolána především nutností plnění původním 

dodavatelem vybraným na základě výběrového řízení. Nutnost změny je nezbytná s ohledem na potřebu dokončit původní účel zakázky, kterým je realizace stavebních objektů tvořících stavbu. Ve vztahu ke 

stavebním pracím je jakákoliv změna organizačně a finančně náročná a změna dodavatele by představovala složité organizační a technické činnosti. Tyto skutečnosti v sobě akumulují jak ekonomické a 

technické důvody, resp. výrazné zvýšení nákladů na straně zadavatele.  

 

 

 



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park

SO101, Komunikace

SO101, Komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

EUROVIA CS, a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 31.10.2023

 30 739 797,31

 6 455 357,44

 37 195 154,75

 30 547 433,00

 1,00

 30 739 797,31 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. 101.5_ECS Doměrky_komunikace

-133 848,17

-28 108,12

-161 956,29

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

Čas:  9:13:5713.12.2023Datum:

ZBV - celkem:

Firma: EUROVIA CS, a.s.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park

SO101, Komunikace

SO101, Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. 101.5_ECS

3.6.2.4

2Strana:
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Firma: EUROVIA CS, a.s.

000 - Doplnený súhrnný diel

 58 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 50 mm š do 3 m M2 -56,000000  512,76 -28 714,56

Dle PDPS: 4163m2=4 163,000000 [A]

Dle skutečnosti: 4107 m2=4 107,000000 [B]

Celkem: B-A=-56,000000 [C]

 64 573231107(R) Postřik živičný spojovací modifikovaný z katioaktivní emulze PS-EP v 

množství 0,35 kg/m2

M2 -112,000000  28,45 -3 186,40

Dle PDPS: 8326 m2=8 326,000000 [A]

Dle zaměření: 4107m2*2=8 214,000000 [B]

Celkem: B-A=- 112,000000 [C]

 66 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m 

z modifikovaného asfaltu

M2 -216,650000  482,53 -104 540,12

Dle PDPS: 4323,65 m2=4 323,650000 [A]

Dle skutečnosti: 4107 m2=4 107,000000 [B]

Celkem: B-A=- 216,650000 [C]

 67 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ tl 60 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu

M2 -56,000000  657,26 -36 806,56

Dle PDPS: 4163 m2=4 163,000000 [A]

Dle skutečnosti: 4107 m2=4 107,000000 [B]

Celkem: B-A=-56,000000 [C]

 73 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm

Poznámka k položce:

Prstenec středu OK dopravní stín. Výplň spár  MC 25 XF4. Lože beton 

C16/20nXF1.

M2 -10,000000  1 289,20 -12 892,00

Dle PDPS: 164 m2=164,000000 [A]

Dle skutečnosti: 154 m2=154,000000 [B]

Celkem: B-A=-10,000000 [C]
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 74 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 M2  101,959000  1 762,90  179 743,52

Dle PDPS: 55,121m2=55,121000 [A]

Dle skutečnosti: 154*1,02m2=157,080000 [B]

Celkem: B-A=101,959000 [C]

 75 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm

Poznámka k položce:

Dvojřádek kostek 10x10 podél odvodňovacího obruníku. Výplň spár  

MC 25 XF4. Lože beton C16/20nXF1.

M2 -12,006000  1 231,28 -14 782,75

Dle PDPS:55,006 m2=55,006000 [A]

Dle skutečnosti: 43 m2=43,000000 [B]

Celkem: B-A=-12,006000 [C]

 76 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 M2 -11,226000  1 096,80 -12 312,68

Dle PDPS: 55,086 m2=55,086000 [A]

Dle skutečnosti: 43*1,02 m2=43,860000 [B]

Celkem: B-A=-11,226000 [C]

 77 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl 

přes 300 m2

M2 -3,600000  327,43 -1 178,75

Dle PDPS: 1204,6 m2=1 204,600000 [B]

Dle skutečnosti: 1065+88+44+4=1 201,000000 [C]

Celkem: C-B=-3,600000 [D]

 78 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní M2 -39,228000  398,37 -15 627,26

Dle PDPS: 1114,878 m2=1 114,878000 [A]

Dle skutečnosti: 1065*1,01m2=1 075,650000 [B]

Celkem: B-A=-39,228000 [C]

 79 59245225(R) dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x200x80mm barevná M2  88,880000  748,31  66 509,79

Dle PDPS:50,298 m2=50,298000 [A]

Dle skutečnosti: 88*1,01m2=88,880000 [B]
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Firma: EUROVIA CS, a.s.

Celkem:

 80 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná M2 -2,480000  660,93 -1 639,11

Dle PDPS: 50,96 m2=50,960000 [A]

Dle skutečnosti: (44*1,01)+(4*1,01)m2=48,480000 [B]

Celkem: B-A=-2,480000 [C]

 112 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS -7,000000  194,01 -1 358,07

-7=-7,000000 [A]

 114 40445630 informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm KUS -2,000000  5 335,28 -10 670,56

 115 40445637 informativní značky směrové IS15a, IS20 700x500mm

Poznámka k položce:

IS20

KUS -1,000000  1 471,89 -1 471,89

-1=-1,000000 [A]

 116 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm KUS -2,000000  1 737,04 -3 474,08

-2=-2,000000 [A]

 117 40445621 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm KUS -2,000000  1 222,26 -2 444,52

-2=-2,000000 [A]

 120 914211112 Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 12 m2

Poznámka k položce:

vč. montáže a dodávky příhradové konstrukce pro osazení 

velkoplošné značky

KUS -3,000000  6 467,00 -19 401,00

-3=-3,000000 [A]

 121 40445635 informativní značky směrové IS9b KUS -3,000000  2 620,43 -7 861,29

-3=-3,000000 [A]
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Firma: EUROVIA CS, a.s.

 122 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým 

základem a patkou

KUS  5,000000  1 940,10  9 700,50

5=5,000000 [A]

 123 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m KUS  5,000000  1 152,42  5 762,10

5=5,000000 [A]

 124 404452400 patka hliníková HP 60 KUS -10,000000  950,65 -9 506,50

-10=-10,000000 [A]

 125 404452530 víčko plastové na sloupek 60 KUS -11,000000  32,34 -355,74

-11=-11,000000 [A]

 126 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 KUS  10,000000  329,82  3 298,20

10=10,000000 [A]

 128 915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní 

bílá barva

M  156,600000  21,02  3 291,73

156,6=156,600000 [A]

 130 915121112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm 

retroreflexní bílá barva

M  117,600000  42,05  4 945,08

117,6=117,600000 [A]

 132 915131112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 

retroreflexní bílá barva

M2  25,800000  194,01  5 005,46

25,8=25,800000 [A]

 133 915131116 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 

retroreflexní žlutá barva

M2 -4,000000  646,70 -2 586,80

-4=-4,000000 [A]

 134 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M -49,730000  440,15 -21 888,66



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park

SO101, Komunikace

SO101, Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. 101.5_ECS

3.6.2.4

6Strana:

 9:13:57Čas:13.12.2023Datum:
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Dle PDPS: 711,73 m=711,730000 [A]

Dle skutečnosti: 390+47+13+212=662,000000 [B]

Celkem: B-A=-49,730000 [C]

 135 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

Poznámka k položce:

Přímý - 383 ks

R 1m - 6ks

R0,5m -  6ks

M -12,900000  191,42 -2 469,32

Dle PDPS:  402,9 m=402,900000 [A]

Dle skutečnosti: 390=390,000000 [B]

Celkem: B-A=-12,900000 [C]

 136 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm M  28,240000  164,26  4 638,70

Dle PDPS: 19,7=19,700000 [A]

Dle skutečnosti: 47*1,02=47,940000 [B]

Celkem: B-A=28,240000 [C]

 137 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm M  4,260000  508,31  2 165,40

Dle PDPS: 9=9,000000 [A]

Dle skutečnosti: 13*1,02=13,260000 [B]

Celkem: B-A=4,260000 [C]

 138 59217034(R) obrubník polymerbetonový silniční odvodňovací dl. 0,5m

Poznámka k položce:

Obrubník s odvodňovacími otvory.

M -59,191000  4 601,69 -272 378,63

Dle PDPS: 275,431=275,431000 [A] 

Dle skutečnosti: 212*1,02=216,240000 [B]

Celkem: B-A=-59,191000 [C]
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Firma: EUROVIA CS, a.s.

 139 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého

M -5,000000  519,37 -2 596,85

Dle PDPS: 104=104,000000 [A]

Dle skutečnosti: 99=99,000000 [B]

Celkem: B-A=-5,000000 [C]

 140 58380003 obrubník kamenný žulový přímý OP2 1000x300x200mm M -5,820000  2 086,25 -12 141,98

Dle PDPS: 106,8=106,800000 [A]

Dle skutečnosti: 99*1,02=100,980000 [B]

Celkem: B-A=-5,820000 [C]

 141 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého

M  9,700000  364,48  3 535,46

Dle PDPS: 770,3=770,300000 [A]

Dle skutečnosti: 780=780,000000 [B]

Celkem: B-A=9,700000 [C]

 142 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm M  9,894000  133,22  1 318,08

Dle PDPS: 785,706=785,706000 [A]

Dle skutečnosti: 780*1,02=795,600000 [B]

Celkem: B-A=9,894000 [C]

 151 935113112.R Osazení odvodňovacího žlabu polymerbetonového šířky 400 mm

Poznámka k položce:

žlab polymerbetonový monolitický vč. 2x žlabová vpusť.

M  0,200000  1 362,42  272,48

Dle PDPS: 30,3=30,300000 [A]

Dle skutečnosti: 30,5=30,500000 [B]

Celkem: B-A=0,200000 [C]
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 152 59227011.R Odvodňovací žlab polymerbetonový šířky 400 mm

Poznámka k položce:

světlá šířka 300mm, výška 595mm tř. zatížení E600 + 2x žlabová vpusť.

polymerbetonový monolitický

M  0,200000  15 114,86  3 022,97

Dle PDPS: 30.3=30,300000 [A]

Dle skutečnosti: 30.5=30,500000 [B]

Celkem: B-A=0,200000 [C]

 164 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným

T  30,491600  48,56  1 480,67

30,4916=30,491600 [A]

Celkem -307 595,94

9 - Ostatní konstrukce a práce

 182 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  4 107,000000  2,34  9 610,38

zametení vozovek před aplikací VDZ plastem

4107 m2=4 107,000000 [A]

 183 915211112 N Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní 

bílý plast

M  623,000000  47,50  29 592,50

623=623,000000 [A]

 184 915211122 N Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm 

retroreflexní bílý plast

M  102,000000  17,60  1 795,20

102=102,000000 [A]

 185 915221112 N Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm 

retroreflexní bílý plast

M  797,000000  92,70  73 881,90

797=797,000000 [A]
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 186 915221122 N Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm 

retroreflexní bílý plast

M  167,900000  50,10  8 411,79

167,9=167,900000 [A]

 187 915231112 N Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 

retroreflexní bílý plast

M2  119,000000  424,00  50 456,00

119=119,000000 [A]

Celkem  173 747,77

Celkem za rozpočet -133 848,17



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park

SO101, Komunikace

SO101, Komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

EUROVIA CS, a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 02.10.2023

 30 639 907,38

 6 434 380,55

 37 074 287,93

 30 547 433,00

 1,00

 30 639 907,38 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. 101.06_AQ Návrh - nová monolitická šachta u HZS

 44 088,11

 9 258,50

 53 346,61

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

Čas:  9:11:4212.12.2023Datum:

ZBV - celkem:

Firma: EUROVIA CS, a.s.



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park

SO101, Komunikace

SO101, Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. 101.06_AQ

3.6.2.4

2Strana:

 9:11:42Čas:12.12.2023Datum:

Firma: EUROVIA CS, a.s.

000 - Doplnený súhrnný diel

 181 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 

frakce 32 až 63 mm

M3  0,356000  1 960,00  697,76

Podsyp pd základ 1,54*1,54*0,15=0,355740 [A]

 182 273316131 Základové desky z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí 

tř. C 30/37

M3  0,237000  4 590,00  1 087,83

základ pod šachtu 1,54*1,54*0,1=0,237160 [A]

 183 380316132 Kompletní konstrukce z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 

30/37 tl přes 150 do 300 mm

M3  1,734000  5 350,00  9 276,90

dno šachty 1,54*1,54*0,3=0,711480 [A]

stěny šachty ((1,25+1,45+1,67+1,65)*0,2)*0,85=1,023400 [B]

Celkové množství 1.734000=1,734000 [C]

 184 380356231 Bednení kompletních konstrukcí ČOV, nádraží nebo vodojemů 

neomítaných ploch rovinných zřízení

M2  10,234000  1 380,00  14 122,92

((1,25+1,45+1,67+1,65)*0,85)*2=10,234000 [A]

 185 380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádraží nebo vodojemů 

neomítaných ploch rovinných odstranění

M2  10,234000  244,00  2 497,10

((1,25+1,45+1,67+1,65)*0,85)*2=10,234000 [A]

 186 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z 

betonářské oceli 10 505

T  0,035000  64 400,00  2 254,00

 187 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

přechodových

KUS  1,000000  1 220,00  1 220,00

 188 59224434 deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 180/62,5x16,5cm KUS  1,000000  7 510,00  7 510,00

 189 899503111 Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsvá osavaná při 

zdění a betonování

KUS  2,000000  155,00  310,00
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Firma: EUROVIA CS, a.s.

 190 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické 

v do 25m

T  6,078000  841,00  5 111,60

Celkem  44 088,11

Celkem za rozpočet  44 088,11



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park

SO101, Komunikace

SO101, Komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

EUROVIA CS, a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 02.10.2023

 30 739 797,31

 6 455 357,44

 37 195 154,75

 30 547 433,00

 1,00

 30 739 797,31 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. 101.07_AQ Návrh - Změny v založení komunikace

-601 708,54

-126 358,79

-728 067,33
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Firma: EUROVIA CS, a.s.

000 - Doplnený súhrnný diel

 9 122252206 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 

třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně

Poznámka k položce:

Odkopávky pro štěrkový polštář

M3 -1 651,350000  102,12 -168 635,86

Projekt: 

odkopávky pro štěrkový polštář -(2484+200*2)*0,8=-2 307,200000 [B]

odkopávky v místě okružní křižovatky a rozšíření ul. Jamská -(545*0,55+180*0,55+78*0,55+177*0,5)=- 530,150000 [C]

Mezisoučet -2837.350000=-2 837,350000 [E]

Změna - dle geodetického zaměření 

Sanace A - odkop pro vyrovnání nivelity parapláně 775=775,000000 [F]

Sanace B - lokální 411=411,000000 [G]

Celkové množství -1651.350000=-1 651,350000 [H]

 10 131151100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 

objem do 20 m3 strojně

Poznámka k položce:

Vsakovací jáma

M3 -7,000000  490,39 -3 432,73

Vsakovací jáma 

změnou PD - neprovedeno -(1*1*1)*7=-7,000000 [B]

 13 162751117 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 na skládku zhotovitele.

Poznámka k položce:

Odvoz nevhodné zeminy na skládku

M3 -375,380000  299,49 -112 422,56

Projekt: 

Odvoz nevhodné zeminy na skládku -(7+1,5+4,5+2837,35)=-2 850,350000 [B]

Změna - dle provedení 2474,97=2 474,970000 [C]

Celkem: B+C=- 375,380000 [D]
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 14 162751117.1 Vodorovné přemístění vhodné zeminy do násypů na stavbu dle 

dispozic zhotovitele

Poznámka k položce:

vč. nákupu vhodné zeminy a strukturálního substrátu do násypu.

M3 -441,870000  1 155,57 -510 611,72

Projekt: 

-(2184,5+1178)=-3 362,500000 [B]

Mezisoučet -3362.500000=-3 362,500000 [M]

Změna dle provedení: 

Strukturální substát - dodaný INV 20=20,000000 [D]

Dosyp 0/63 po úroveň ZP komunikace (geodet. Zaměř.) 1227=1 227,000000 [E]

Dosyp zeminy po úroveň ZP chodniku (geodet. Zaměř.) 476=476,000000 [F]

Dosyp zeminy po úroveň snačního polštáře chodniku (geodet. Zaměř.) 525=525,000000 [G]

Dosypy svahů a vyrovnání stávajícího terénu (geodet. Zaměř.) 1270,6=1 270,600000 [H]

Vyplnění vnitřního prstence okružní křižovatky 297,3=297,300000 [I]

Dosyp materiálu 0/63 na lokální sanaci B 411=411,000000 [J]

Použitý materiál z odkopů -(775+411-107)=-1 079,000000 [K]

Použitý materiál z výkopů odvodnění -227,27=- 227,270000 [L]

Mezisoučet 2920.630000=2 920,630000 [N]

Celkové množství -441.870000=- 441,870000 [O]

 15 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 

m3

M3 -441,870000  54,98 -24 294,01

Projekt: 

-(2184,5+1178)=-3 362,500000 [B]

Mezisoučet -3362.500000=-3 362,500000 [M]

Změna dle provedení: 

Strukturální substát - dodaný INV 20=20,000000 [D]

Dosyp 0/63 po úroveň ZP komunikace (geodet. Zaměř.) 1227=1 227,000000 [E]

Dosyp zeminy po úroveň ZP chodniku (geodet. Zaměř.) 476=476,000000 [F]

Dosyp zeminy po úroveň snačního polštáře chodniku (geodet. Zaměř.) 525=525,000000 [G]

Dosypy svahů a vyrovnání stávajícího terénu (geodet. Zaměř.) 1270,6=1 270,600000 [H]

Vyplnění vnitřního prstence okružní křižovatky 297,3=297,300000 [I]
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Dosyp materiálu 0/63 na lokální sanaci B 411=411,000000 [J]

Použitý materiál z odkopů -(775+411-107)=-1 079,000000 [K]

Použitý materiál z výkopů odvodnění -227,27=- 227,270000 [L]

Mezisoučet 2920.630000=2 920,630000 [N]

Celkové množství -441.870000=- 441,870000 [O]

 16 171152101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a 

dálnic

Poznámka k položce:

Násyp z vhodné zeminy SW, CW, G-F

M3  751,800000  120,78  90 802,40

Projekt: 

Komunikace B -(1275*0,5)=- 637,500000 [B]

Komunikace A -1547=-1 547,000000 [C]

Mezisoučet -2184.500000=-2 184,500000 [D]

Změna - dle geodetického zaměření 

Dosyp 0/63 po úroveň ZP komunikaceDosyp 0/63 po úroveň ZP komunikace 1227=1 227,000000 [F]

Dosyp zeminy po úroveň ZP chodniku 476=476,000000 [G]

Dosyp zeminy po úroveň snačního polštáře chodniku 525=525,000000 [H]

Vyplnění vnitřního prstence okružní křižovatky 297,3=297,300000 [I]

Dosyp materiálu 0/63 na lokální sanaci B 411=411,000000 [J]

Mezisoučet 2936.300000=2 936,300000 [K]

Celkové množství 751.800000=751,800000 [L]

 17 171152101(R) Uložení sypaniny ze strukturálního substrátu do násypů pod smíšenou 

stezku pro chodce a cyklisty

M3 -1 178,000000  139,98 -164 896,44

Změna PD - neprovedeno -1178=-1 178,000000 [A]

 18 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 -1 245,480000  19,30 -24 037,76

Projekt: 

-2850,35=-2 850,350000 [B]

Mezisoučet -2850.350000=-2 850,350000 [H]

Změna: 

Dorovnání nivelity parapláně Sanace A 107=107,000000 [D]
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Dosypy svahů a vyrovnání stávajícího terénu (geodet. Zaměř.) 1270,6=1 270,600000 [E]

Materiál z výkopů odvodnění - použitý pro vyrovnání okolního terénu 227,27=227,270000 [F]

Mezisoučet 1604.870000=1 604,870000 [G]

Celkové množství -1245.480000=-1 245,480000 [I]

 19 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T -3 244,180000  256,09 -830 802,06

Projekt: 

-5700,7=-5 700,700000 [B]

Změna: 

skutečně uložené množství zeminy na skládku 2456,52=2 456,520000 [D]

Celkové množství: B+D=-3 244,180000 [E]

 20 171152121 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů 

zhutněných silnic a dálnic

Poznámka k položce:

Vsakovací prostor v místě smíšené stezky pro chodce a cyklisty.

M3  0,000000  139,85  0,00

 21 174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění

Poznámka k položce:

Vsakovací jáma

M3 -11,900000  127,15 -1 513,09

Změna: 

vsakovací jáma - neprovedené -(7*1,7)=-11,900000 [B]

 22 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T -11,900000  420,36 -5 002,28

Změna - neprovedené práce: 

vsakovací jámy -7*1,7=-11,900000 [B]

 23 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

Poznámka k položce:

prodloužení průpustků stávajících

M3 -4,950000  297,65 -1 473,37

Projekt: 
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prodloužení propustků stávajících -(3*1,4*0,75+4*1,5*1,3)=-10,950000 [B]

Změna: 

skutečný obsyp rekonstruované části dešťové kanalizace u HZS 6=6,000000 [D]

Celkové množství -4.950000=-4,950000 [E]

 24 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový T -9,900000  245,75 -2 432,93

Projekt: 

prodloužení propustků stávajících -(3*1,4*0,75+4*1,5*1,3)*2=-21,900000 [B]

Změna: 

skutečný obsyp rekonstruované části dešťové kanalizace u HZS 6*2=12,000000 [D]

Celkové množství -9.900000=-9,900000 [E]

 27 181252305 Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním M2  3 422,000000  21,74  74 394,28

Projekt: 

-(4924,4+1112)=-6 036,400000 [B]

Změna: 

úprava parapláně do nivelity -1,82 m od ZP 6036,4+3422=9 458,400000 [D]

Celkové množství 3422.000000=3 422,000000 [E]

 32 212752101 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 

360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby

Poznámka k položce:

Propojení revizního dílu s podélnou drenáží ve vsakovacím prostoru

M -28,000000  414,64 -11 609,92

Změna - neprováděné 

-(28*1)=-28,000000 [B]

 33 212752102 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 

360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby

M  260,700000  402,74  104 994,32

Projekt: 

-(216+8+7+7+6,5+7+9+10+216+165)=- 651,500000 [B]

Mezisoučet -651.500000=- 651,500000 [G]

Změna - dle zaměření: 

trativod v založení násypu 286=286,000000 [D]
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trativod větev A 376,15=376,150000 [E]

trativod větev B 250,05=250,050000 [F]

Mezisoučet 912.200000=912,200000 [H]

Celkové množství 260.700000=260,700000 [I]

 34 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m

Poznámka k položce:

Separační geotextýlie CBR min 2,0 KN

M2  785,685000  26,68  20 962,08

Projekt: 

separační geotextýlie CBR min 2,0 KN -(2484*2+200*0,8*2+200*1+1790)=-7 278,000000 [B]

Mezisoučet -7278.000000=-7 278,000000 [D]

Změna - dle geodetického zaměření 

Sanace A - na parapláň 3422*1,15=3 935,300000 [E]

Sanace A - 1. vrstva 3589,9*1,15=4 128,385000 [F]

Mezisoučet 8063.685000=8 063,685000 [G]

Celkové množství 785.685000=785,685000 [H]

 35 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 M2  785,685000  41,01  32 220,94

Projekt: 

separační geotextýlie CBR min 2,0 KN -(2484*2+200*0,8*2+200*1+1790)=-7 278,000000 [B]

Mezisoučet -7278.000000=-7 278,000000 [D]

Změna - dle geodetického zaměření 

Sanace A - na parapláň 3422*1,15=3 935,300000 [E]

Sanace A - 1. vrstva 3589,9*1,15=4 128,385000 [F]

Mezisoučet 8063.685000=8 063,685000 [G]

Celkové množství 785.685000=785,685000 [H]

 48 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop

Poznámka k položce:

prodloužení průpustků stávajících

M3  1,440000  4 114,11  5 924,32

Projekt: 

prodloužení průpustků stávajících -(3*1,4*0,2+4*1,5*0,2)=-2,040000 [B]
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Mezisoučet -2.040000=-2,040000 [C]

Změna: 

Nové dešťové potrubí u HZS DN 400 0,6*20*0,2=2,400000 [E]

nové dešťové potrubí u HZS DN 500 0,6*9*0,2=1,080000 [F]

Mezisoučet 3.480000=3,480000 [G]

Celkové množství 1.440000=1,440000 [H]

 51 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm

Poznámka k položce:

Štěrkový polštář tl. 2x 400mm

M2  1 151,400000  211,17  243 141,14

Projekt: 

štěrkový polštář tl. 2*400mm -(2484*4)=-9 936,000000 [B]

Mezisoučet -9936.000000=-9 936,000000 [G]

Změna - dle geodetického zaměření: 

1. drenážní vrstva 36/63 2*3422=6 844,000000 [D]

2. sanační vrstva 0/63 2*2121,7=4 243,400000 [E]

Mezisoučet 11087.400000=11 087,400000 [F]

Celkové množství 1151.400000=1 151,400000 [H]

 82 810441811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600 M  28,000000  1 134,97  31 779,16

Projekt: 

DN500 -1=-1,000000 [B]

Mezisoučet -1.000000=-1,000000 [C]

Změna: 

dešťové potrubí u HZS DN 400 20=20,000000 [E]

dešťové potrubí u HZS DN 500 9=9,000000 [F]

Mezisoučet 29.000000=29,000000 [G]

Celkové množství 28.000000=28,000000 [H]

 84 812422121 Montáž potrubí z trub TBH těsněných pryžovými kroužky otevřený 

výkop sklon do 20 % DN 500

Poznámka k položce:

prodloužení průpustků stávajících

M  6,000000  1 000,13  6 000,78
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Projekt: 

prodloužení průpustků stávajících -3=-3,000000 [B]

Mezisoučet -3.000000=-3,000000 [D]

Změna: 

dešťové potrubí u HZS DN 500 9=9,000000 [E]

Mezisoučet 9.000000=9,000000 [F]

Celkové množství 6.000000=6,000000 [G]

 85 59223022 trouba betonová hrdlová DN 500 M  7,070000  3 750,86  26 518,58

Projekt: 

prodloužení průpustků stávajících -2*1,01=-2,020000 [B]

Mezisoučet -2.020000=-2,020000 [D]

Změna: 

dešťové potrubí u HZS DN 500 9*1,01=9,090000 [E]

Mezisoučet 9.090000=9,090000 [F]

Celkové množství 7.070000=7,070000 [G]

 98 894812112 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 pravý nebo levý 

přítok

KUS  2,000000  843,32  1 686,64

Projekt: 

-7=-7,000000 [B]

Změna: 

9=9,000000 [D]

Celkové množství 2.000000=2,000000 [E]

 99 894812135 Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná s 

hrdlem světlé hloubky 3000 mm

KUS  2,000000  2 668,94  5 337,88

Projekt: 

-7=-7,000000 [B]

Změna: 

9=9,000000 [D]

Celkové množství 2.000000=2,000000 [E]
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 100 894812149 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí 

šachtové roury

KUS  2,000000  75,60  151,20

Projekt: 

-7=-7,000000 [B]

Změna: 

9=9,000000 [D]

Celkové množství 2.000000=2,000000 [E]

 101 894812257 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí pro třídu 

zatížení A15

KUS  2,000000  649,54  1 299,08

Projekt: 

-7=-7,000000 [B]

Změna: 

9=9,000000 [D]

Celkové množství 2.000000=2,000000 [E]

 103 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 

zatížení D400, E600

KUS  2,000000  4 402,76  8 805,52

Projekt: 

-5=-5,000000 [B]

Změna: 

6+1=7,000000 [D]

Celkové množství 2.000000=2,000000 [E]

 104 55241014 poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez 

ventilace

Poznámka k položce:

Poklop bude celolitinový samonivelační s rámem z tvárné litiny. Výška 

rámu 160mm. Víko poklopu bez odvětrání s logem SVK Žďársko třídy 

D400 s bezpečnostní aretací víka při otevření v 90°.

KUS  2,000000  3 944,87  7 889,74

Projekt: 

-5=-5,000000 [B]
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Změna: 

6+1=7,000000 [D]

Celkové množství 2.000000=2,000000 [E]

 147 919721131 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z PP

Poznámka k položce:

390KN/m

M2  1 503,700000  153,73  231 163,80

Projekt: 

-(2484*2)=-4 968,000000 [B]

Změna - dle zaměření 

na paraplání 3422=3 422,000000 [D]

první sanační vrstva 2121,7=2 121,700000 [E]

sanace větev B 928=928,000000 [F]

Celkové množství 1503.700000=1 503,700000 [G]

 154 997002511(R) Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se 

složením a urovnáním

Poznámka k položce:

Na skládku dle dispozic zhotovitele.

T -194,725000  359,53 -70 009,48

Změna: 

neprovedeno -215,025=- 215,025000 [B]

rekonstrukce části dešťové kanalizace u HZS - bourání DN 400, DN 500, 29m, 20,3=20,300000 [C]

Celkové množství -194.725000=- 194,725000 [D]

 158 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 

odpadu 17 05 04

T -215,025000  256,09 -55 065,75

Změna - neprovedeno: 

uložení na skládku -215,025=- 215,025000 [B]

 165 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100mm M2  10,200000  355,69  3 628,04

rekonstrukce dešťové kanalizace u HZS - obbetonování DN 500 10,2=10,200000 [A]
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 166 821391111 Montáž potrubí z trub ŽB s polodrážkou a integr. pryžovým těsněním 

otevřený výkop sklod  do 20% DN 400

M  19,000000  942,00  17 898,00

rekonstrukce dešťové kanalizace u HZS 19=19,000000 [A]

 167 59222023 trouba ŽB hrdlová propojovací DN 400 M  20,000000  2 690,00  53 800,00

rekonstrukce dešťové kanalizace u HZS 20=20,000000 [A]

 168 812392193 Příplatek k montáži betonového potrubí za napojení dvou dříků trub 

pomocí pružné spojky DN 400

KUS  1,000000  5 000,00  5 000,00

rekonstrukce dešťové kanalizace u HZS 1=1,000000 [A]

 169 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem přes 100 do 500m3 strojně

M3  277,270000  362,00  100 371,74

trativody 1109,08*0,5*0,5=277,270000 [A]

 170 212752403 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360 

vč. lože otevřený výkop DN 200 pro liniové stavby

M  62,500000  803,00  50 187,50

 171 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN10 z 

polypropylenu DN 150

M  63,000000  168,00  10 584,00

Svody 17+46=63,000000 [A]

 172 28611196 trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x1000mm SN10 M  17,255000  646,00  11 146,73

Svody, přepočtené koeficientem množství 17*1,015=17,255000 [A]

 173 28611197 trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x2000mm SN10 M  46,690000  582,00  27 173,58

Svody, přepočtené koeficientem množství 46*1,015=46,690000 [A]

 174 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem 

otevřený výkop sklon do 20% DN 200

M  89,000000  177,00  15 753,00

 175 28611176 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN10 M  91,670000  869,00  79 661,23

Svody, přepočtené koeficientem množství 89*1,03=91,670000 [A]



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park

SO101, Komunikace

SO101, Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. 101.07_AQ
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Firma: EUROVIA CS, a.s.

 176 877310320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvredého PVC trub 

hladkých plnostěnných DN 150

KUS  17,000000  456,00  7 752,00

Svody 17=17,000000 [A]

 177 28617205 odbočka kanalizační PP SN16 45 DN 150/150 KUS  17,000000  706,00  12 002,00

 178 877350320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP naebo tvrdého PVC trub 

hladkých plnostěnných DN200

KUS  4,000000  490,00  1 960,00

 179 28617207 odbočka kanalizační PP SN16 45 DN 200/150 KUS  4,000000  898,00  3 592,00

 180 899633231 Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30 v otevřeném výkopu

M3  18,263000  4 980,00  90 949,74

Komunikace B, DN 160 45,69*0,09=4,112100 [A]

Komunikace B, DN 200 43,56*0,16=6,969600 [B]

Komunikace A, DN 200 44,88*0,16=7,180800 [C]

Celkové množství 18.263000=18,263000 [D]

Celkem -601 708,54

Celkem za rozpočet -601 708,54



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park

SO101, Komunikace

SO101, Komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

EUROVIA CS, a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 09.10.2023

 30 783 885,42

 6 464 615,94

 37 248 501,36

 30 547 433,00

 1,00

 30 783 885,42 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. 101.08_AQ Návrh - Zřízení šachet v komunikaci část B

 53 556,96

 11 246,96

 64 803,92

Aspe

3.6.2.4
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ZBV - celkem:

Firma: EUROVIA CS, a.s.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park

SO101, Komunikace

SO101, Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. 101.08_AQ

3.6.2.4
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Firma: EUROVIA CS, a.s.

000 - Doplnený súhrnný diel

 91 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 

do 300 dno beton tř. C 25/30

Poznámka k položce:

Zvýšení šachty do úrovně upraveného terénu na stávající stoce 

osazením betonových dílců

KUS  2,000000  16 433,84  32 867,68

komunikace část B 2=2,000000 [A]

 95 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm KUS  2,000000  1 997,01  3 994,02

komunikace část B 2=2,000000 [A]

 103 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu 

zatížení D400, E600

KUS  2,000000  4 402,76  8 805,52

komunikace část B 2=2,000000 [A]

 104 55241014 poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez 

ventilace

Poznámka k položce:

Poklop bude celolitinový samonivelační s rámem z tvárné litiny. Výška 

rámu 160mm. Víko poklopu bez odvětrání s logem SVK Žďársko třídy 

D400 s bezpečnostní aretací víka při otevření v 90°.

KUS  2,000000  3 944,87  7 889,74

komunikace část B 2=2,000000 [A]

Celkem  53 556,96

Celkem za rozpočet  53 556,96



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park

SO101, Komunikace

SO101, Komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

EUROVIA CS, a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 10.10.2023

 30 783 885,42

 6 464 615,94

 37 248 501,36

 30 547 433,00

 1,00

 30 783 885,42 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. 101.09_AQ Návrh - Zaslepení stávajících šachet s odfukem

 14 448,00

 3 034,08

 17 482,08

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

Čas: 13:57:3930.10.2023Datum:

ZBV - celkem:

Firma: EUROVIA CS, a.s.
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              Údaje o podrobných bodech trasy
     WB              STA            Y           X        sig            R

 **  OT              .000000   641064.505 1115365.840  251.03717        .000
     TP              .013695   641054.665 1115356.315  251.03717        .000
 **                  .020000   641050.140 1115351.924  250.78409    -793.019
 **                  .040000   641036.195 1115337.593  246.63205    -190.078
 **                  .060000   641023.840 1115321.888  237.38705    -107.980
     PK              .063695   641021.847 1115318.777  235.12168    -100.000
     KP              .065975   641020.674 1115316.822  233.67017    -100.000
 **                  .080000   641014.209 1115304.380  228.65480    -810.117
     PT              .081975   641013.351 1115302.601  228.57720        .000
     TK              .093099   641008.524 1115292.579  228.57720    -100.000
 **                  .100000   641005.746 1115286.264  224.18378    -100.000
 **                  .120000   641000.230 1115267.074  211.45139    -100.000
 **                  .140000   640998.637 1115247.171  198.71899    -100.000
     KT              .145322   640998.885 1115241.855  195.33090    -100.000
 **                  .160000   640999.961 1115227.217  195.33075        .000
     TK              .165105   641000.335 1115222.125  195.33075      50.000
 **                  .180000   640999.214 1115207.328  214.29568      50.000
     KT              .194761   640993.866 1115193.627  233.08997      50.000
 **                  .200000   640991.264 1115189.080  233.09047        .000
 **  TO              .208508   640987.038 1115181.696  233.09047        .000

              Údaje o podrobných bodech trasy
     WB              STA            Y           X        sig            R

 **  OT              .000000   640931.313 1115249.574  156.23898        .000
 **                  .020000   640944.003 1115234.116  156.23898        .000
 **                  .040000   640956.694 1115218.658  156.23898        .000
 **                  .060000   640969.384 1115203.200  156.23898        .000
 **                  .080000   640982.075 1115187.742  156.23898        .000
 **                  .100000   640994.765 1115172.284  156.23898        .000
 **                  .120000   641007.456 1115156.826  156.23898        .000
 **                  .140000   641020.146 1115141.368  156.23898        .000
 **  TO              .158098   641031.630 1115127.380  156.23898        .000
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ZÁPIS 
Zápis z KD 15 

Konaný dne 21.6.2023  

 

Investor a stavebník I. Město Žďár nad Sázavou 

Žižkova 227/1 

591 01 Žďár nad Sázavou 

 

Generální projektant:  PROFI 

    PROfi Jihlava, spol. s.r.o., 

    Pod Příkopem 6 

    586 01 Jihlava 

         

Zhotovitel stavby  Sdružení stavebních firem: 

 

    EUROVIA CS, a.s 

    U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

    Závod Morava jih, Vídeňská 138/104, 619 00 Brno 

    a 

    AQUASYS spol. s r.o. 

    Jamská 2488/65, 591 00 Žďár nad Sázavou 

_______________________________________________________________________ 

Investor a stavebník II. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

Vodárenská 2 

591 01 Žďár nad Sázavou 

 

Generální projektant:  PROFI 

    PROfi Jihlava, spol. s.r.o., 

    Pod Příkopem 6 

    586 01 Jihlava     

    
Zhotovitel stavby: VAS a.s. 

DIVIZE ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

Studentská 1133 

591 21 Žďár nad Sázavou 

Podzhotovitel: 

    AQUASYS spol. s r.o. 

    Jamská 2488/65, 591 00 Žďár nad Sázavou 

  

Stavba: „MÍSTNÍ KOMUNIKACE JAMSKÁ – NÁKUPNÍ PARK ŽĎÁR 

NAD SÁZAVOU“ 

 

https://vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/
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Místo konání: Městský úřad Žďár nad Sázavou 

Přítomni:  Viz prezenční listina 

prezenční listina uložena u investora a TDI 

 

Číslo smlouvy zhotovitele I.: EUROVIA CS, a.s.: 107/1/2022 (1856.2241107TSE) 

AQUASYS spol. s r.o.: AQS/2022/42/51117 

 

Číslo smlouvy zhotovitele II.: VAS a.s: 09/23/SIH/1510 

     SVAK Žďársko: SIH/2/2023 

 

 

Zápisy z předchozích kontrolních dnů 

 

2.7 Asfaltové vzorky 

Investor si od zhotovitele objednal odběry vzorků na asfaltovém povrchu. Zhotovitel provedl 

odběry akreditovanou firmou a čeká se na výsledky. – provedeno, dle výsledků vzorků se 

bude řešit likvidace 

Dle zaslaných protokolů je spodní vrstva 5-15 cm zařazena do třídy T3. (bude muset být 

ponechána na stavbě – recyklace) 

Do dnešního dne nebylo dořešeno, projektant prověří zařazení materiálu, zda se jedná o 

sekundární hodnoty a vyřeší co nejdříve způsob recyklace a uložení. 

Zhotovitel provede výluh spodních vrstev penetračního makadamu 

 

Projektant navrhl způsob recyklace a uložení ve větvi „A“, upřesní v PD, kde se recyklovaný 

materiál uloží s ohledem na postup výstavby. 

 

Zhotovitel předloží recepturu recyklace za studena a bude provedeno uložení na stavbě. – 

úkol trvá  

– Zhotovitel předložil recepturu, TDI požaduje doložit rozdílový rozpočet plusů a mínusů  

- stále trvá, zhotovitel doložil 

- zhotovitel předložil rozdílový rozpočet – TDI rozpočet zkontroluje  

- investor souhlasí s provedením recyklace 

- ohledně kalkulací bude schůzka u investora 22.6.2023 v 8:00 hod  

- po konzultaci investor a TDI souhlasí s cenovou nabídkou 

 

2.9 Čištění komunikace 

Čištění komunikace bude probíhat po celou dobu výstavby. – probíhá stále, nyní kropit a 

zametat. 

 

5.2 Vymezený koridor pro průchod lidí  

Zhotovitel provede zajištění koridoru pro pěší do 14.4.2023 v šíři 1,50 m dle požadavků 

KBOZP. – trvá, dle stavebních prací bude přerušen průchod lidí v rámců dnu. Stále trvá – 

průchod zajištěn  
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6.3 Zastávky  

Prověření dodávky zastávek, v PD jsou dvě zastávky v rozpočtu jsou dvě montáže a jen jedna 

dodávka, investor prověřil, že bude dodávka dvou kasů zastávek. (typ bude odsouhlasen 

s odborem komunálních služeb) – úkol trvá, nové upřesnění, že bude jedna zastávka dle PD a 

typ a RAL upřesní Ing. Dvořák  

– TDI bude kontaktovat Ing. Dvořáka 

Typ zastávky STREED PARK  

- dohoda investora je, že bude jen jedna zastávka dle PD 

- zhotovitel předloží k zastávkám odpočty neprovedených prací a případné dopočty 

víceprací. 

- Typ zastávky je požadována s bočními stěnami 

- Zhotovitel předložil změnový list 

- Investor souhlasí s předloženým návrhem včetně přípočtu za boční stěny a odpočtů za 

nerealizované práce. 

 

6.4 Ukončení potrubí DN 1200 

Zhotovitel provede zabetonování konce potrubí BET DN 1200 a protáhne se plastové potrubí 

DN 110 a provedou úpravy svahu. – provedeno, bude zhotoven ZL – ZL byl předložen 

investor a TDI souhlasí s cenovou nabídkou 

 

7.1 Odvodňovací žlab 

Zástupci hasičského sboru byl předložen typ odvodňovacího žlabu, který je monolitický se 

zatížením 60 tun. Zástupce s tímhle návrhem souhlasí a požaduje čistící kus po 10 metrech. 

2 x vtok + 2 x čistící kus, zhotovitel předložil typ odvodňovacího žlabu ověří čistící kusy 

v dodávce. – zhotovitel objedná požadovaný žlab dle PD a výkazu výměr. - stále trvá  

 

8.2 Kanalizační šachta v hlavní silnici u hasičů 

Dle průzkumu šachty v hlavní silnici u hasičů bylo zjištěno, že šachta je v havarijním stavu, 

nutno jí opravit. Šachta bude provedena jako monolit přímo na místě. Nutno zvážit průměr 

potrubí odtoku, délky a směr. Investor požaduje návrh řešení od projektanta. - úkol trvá 

Na KD proběhla prohlídka za účasti projektanta 

Úkol zpracování návrhu od projektanta trvá 

- Staré potrubí vybourat  

- Nová monolitická šachta + 13 metrů potrubí betonové dle změny vyústění do vodoteče 

- TDI upozorňuje na technologickou kázeň a zvýšenou pozornost na práce 

v přechodových oblastech. 

 

8.5 Dešťová kanalizace v kruhovém objezdu 

Jedná se o posun dešťové kanalizace z kruhového objektu až za přeložku plynovodu dle 

návrhu TDI. Do kanalizace se napojí drenáže a UV dle PD. 

Zhotovitel navrhuje ponechání kanalizace včetně šachty, pouze s výměnou poklopu. 

Napojení uliční vpusti a odvodnění bude provedeno do šachty. 

Projektant doplní detaily odvodnění polohu a výškové osazení vpustí. – úkol trvá 

- Projektant dodal výkres, kde požaduje osazení 2 uličních vpustí na úseku trasy „B“ na 

začátku a na konci. 
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- Zhotovitel předloží ZL na tyto úpravy 

 

 

 

9.3 Realizace kanalizace HZS 

Zhotovitel oznámil, že zahájí realizaci přípojky kanalizace HZS od 22.5.2023. Zhotovitel 

bude žádat o odsouhlasení nového subdodavatele. Termín zahájení bude 25.5.2023, 

Zhotovitel pošle na odsouhlasení subdodavatele do 24.5.2023  

Investor schválil podzhovitele realizace kanalizační přípojky firmu Gremis, s.r.o. 

Dále byla odsouhlasena varianta s vypuštěním šachty Š 101 

Zhotovitel informoval o vypnutí kabelu VN od 26.5.2023 8.00 hod. do 19.6.2023 14.00 hod. 

Zhotovitel na KD upozornil na nevyhovující stav dna šachty, do níž bude napojena 

kanalizační přípojka HZS. O stavu šachty bude informován majitel a provozovatel. 

- Stávající kanalizace (přípojka hasiči) bude zalita popilkocementovou zálivkou. 

- Provedeno 

- Pří realizaci byla kolize VN a NN a muselo být provedení vypínání kabelů od 

distributora a tím bylo navýšení ceny vypínání.  

- Na realizaci přípojky bude provedena úprava ZL dle skutečného provedení 

 

11.2 Panely z chodníku 

Investor požaduje ponechání panelů demontovaných z chodníku na místě z důvodu jejich 

využití na jiné akci. 

Zhotovitel s požadavkem nesouhlasí a prohlašuje, že jejich odstranění bylo provedeno 

v souladu s projektovou dokumentací  

- TDI žádá kalkulaci převozu – úkol trvá 

- Bude projednáno u investora 22.6.2023 

 

11.6 Založení komunikace  

Na kontrolním dni přednesl projektant návrh změny založení komunikace „A“ 

Možnost nového založení musí být určena v termínu do 14 dnů. 

Dále bylo upřesněno, že založení za rámovým propustkem bude ponecháno v původním 

řešení 

Na založení komunikace bylo provedeno zkušební pole na změnu založení tělesa komunikace 

v km. 0,140 – 0,160 s provedením kontrolních statických zkoušek a kladným vyjádřením 

geotechnika. 

Zhotovitel doloží protokoly a vyjádření geotechnika k novému způsobu založení. 

Dále zhotovitel předloží kalkulaci změn včetně bilance zemin. 

Na kontrolním dni byla odsouhlasena změna založení, zhotovitel může pokračovat v zemních 

pracích. 

- Stávající kanalizace (přípojka hasiči) bude zalita popilkocementovou zálivkou. 

- Založení komunikace na jiné výšce a na kanalizaci  

- Projektant vytvoří PD se změnou kubatur – bude provedeno dle zaměření geodetem  

- Zaměření nové úrovně založení – provedeno 

 

12.1 Změnové listy 

Zhotovitel předloží návrh změnových listů k projednání 



 

PL Building s.r.o. 

Trhová 2301/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 07750056 

 

Office:  

Strojírenská 341/16  

591 01 Žďár nad Sázavou  mobil: 736 647 092 

 

___________________________________________________________________________ 
PL Building s.r.o. Strana 5 13.12.2023 

- Změny na přeložce dešťové kanalizace – zástupce investora a TDI souhlasí s cenovým 

návrhem 

- Změny na založení komunikace – zhotovitel předloží změnový list. Kubatury budou 

zaměřeny geodetem zhotovitele i investora 

- Recyklace za studena zástupce investora a TDI souhlasí s cenovým návrhem 

- Propočet kubatur Kubatury budou zaměřeny geodetem zhotovitele i investora 

- Zastávky, VO zástupce investora a TDI souhlasí s cenovým návrhem 

- Protihluková stěna zástupce investora a TDI souhlasí s cenovým návrhem 

- Přeložka HZS – bude vyčísleno dle skutečného provedení 

 

12.2 Technologické postupy receptura  

Zhotovitel předloží technologické postupy na pokládky asfaltových směsí včetně receptur – 

zatím neposláno – úkol trvá 

 

12.3 Požadavek na projektanta  

- doplnit řez kruhovým objezdem směrem k pozemku pana Sedláka včetně doplnění 

skladby chodníku. – posláno, odsouhlaseno. V rámci vzorového řezu bude upřesněno 

dle rozpočtu materiál pro zhotovení vnitřního prstence kruhového objezdu a 

výjezdových oblouků. - odsouhlaseno 

  - materiál kostek prověří v rozpočtu, nesedí kubatury – ano nesouhlasí musí se doplnit  

splněno 

- poskytnout výpočty bilancí zemin– doložit geodet 

 

14.1 Napojení chodníku na HZS 

Zhotovitel požaduje tento detail napojení vyřešit v PD. TDI předá informace projektantovi o 

kolizi stávajícího chodníku HZS. – úkol trvá, zhotovitel zašle výškovou úroveň  

 

14.2 Kolize sloupu VO a kabelu 1. Telefonní  

Řešení je posun VO sloupu do prostoru zeleně od chodníku. – posun proveden 

 

Body z KD 15 

 

15.1 Kolize a trasou 1. Telefonní 

U chodníku u hasičů byly provedeny výkopové práce, kde bylo manipulováno s kabelem 

1.Telefonní. Zástupci 1. Telefonní dokončili uložení kabelů. Jejich funkčnost byla ověřena 

včetně simulace poplachu. 

 

15.2 Statické zkoušky 

Zhotovitel provede statickou zkoušku na štěrkových vrstvách. Tento týden. Dle KZP. 

 

15.3 Napojení kabelů světelné signalizace do budovy HZS 

Při montáži chrániček pro řízení signalizace semaforu je potřeba vyřešit místo napojení do 

budovy. Místo napojení bude konzultováno se zástupci HZS. 
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15.4 Přeložky kanalizace 

Na přeložkách kanalizace jsou poškozeny kónusy. Investor žádá vyměnit. Zhotovitel vymění 

kónus. TDI požádá o kolaudaci do konce tohoto týdne. 

 

15.6 Saller  

Zhotovitel pošle data zástupci Saller. Ing. Lehrlovi. TDI požádá zástupce firmy Saller k 

přejímce pozemků. 

 

 

 

 

Harmonogram prací na týden 26 

- Provádění násypů na komunikaci 

- Pokračování prací na rámovém propustku 

- Přeložka přípojky splaškové kanalizace HZS 

- Přeložka kabelů 1. telefonní 

 

 

Další kontrolní den proběhne 28.6.2023 (ve středu v 13:00 hod). Sraz na stavbě u 

marketu Penny. 

 

Dne 22.6.2023 

Zapsal za PL Building. s.r.o. 

dne: 22.6.2023 

Ing. Jiří Vaněk a Ing. Luboš Petříček 

tel. 721 315 504, 736 647 092 

mail.: jiravanek@seznam.cz, petricek@plbuilding.cz 

mailto:jiravanek@seznam.cz
mailto:petricek@plbuilding.cz


Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park

SO101, Komunikace

SO101, Komunikace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. 101.09_AQ

3.6.2.4

2Strana:

13:57:39Čas:30.10.2023Datum:

Firma: EUROVIA CS, a.s.

000 - Doplnený súhrnný diel

 191 R.1 Zaslepení stávající šachty HZS s odfukem KPL  2,000000  1 850,00  3 700,00

příprava pro zalití cementopopílkovou emulzí 2=2,000000 [A]

 192 59224081 deska zákrytová půlená kruhová 100x10x9xm, třída zatížení A15 KS  4,000000  1 970,00  7 880,00

 193 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 M  2,000000  434,00  868,00

 194 R.2 Odstranění stávajícího konusu KS  2,000000  1 000,00  2 000,00

odstranění konusů vč. likvidace 2=2,000000 [A]

Celkem  14 448,00

Celkem za rozpočet  14 448,00



 

 

 

 

Místní komunikace Jamská  

– nákupní park 

 

ZBV č. 201.02 

SO201 Protihluková stěna 

 

č. smlouvy zhotovitele:   

EUROVIA CS, a.s.: 107/1/2022 (1856.2241107TSE) 

AQUASYS spol. s r.o.: AQS/2022/42/51117 
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-5 824,59 0 - 5 824,59 

 

3.13.4 

Aspe Firma: EUROVIA CS, a.s. Strana: 1 

Zdůvodnění a popis změny:  

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 

Soupis prací - počet stran A4 

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 

Obsah: 

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): SO 201 Protihluková stěna 

Název a evidenční číslo stavby : Místní komunikace Jamská – nákupní park  Číslo SO/PS / 

číslo změny SO/PS 

SO 201 

Číslo změny 

stavby 

201.02 

Evidenční list změny stavby 

Iniciátor změny: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 31. 10. 2022 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou 

Zhotovitel: Společnost MK Jamská 

zhotovitel objednatel projektant ....................... 

Zhotovitel jméno datum podpis 

jméno 

podpis 

podpis 

datum 

jméno datum Objednatel 

Technický dozor investora 

Projektant (autorský dozor) 

jméno    Ing. Luboš Petříček   

  

datum 

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací 

Údaje v Kč bez DPH: 

podpis 

Ing. Tomáš Sedlák, DiS. 

Ing. Jan Sedlák 

Petr Fuksa 

Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem 

Vyjádření - souhlas se změnou: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento 

Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním 

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat 

jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 

 

Snížením bouracích prací ve stavebním objektu „Protihluková stěna“ byly upraveny také položky odvozů suti a jejích poplatků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vazba a ust. § 222 odst. 4 ZZVZ: 

Zadavatel, s odkazem na popis a zdůvodnění změny uvedené na tomto změnovém listě, v obecné rovině konstatuje, že nutnost změny stávající smlouvy je vyvolána především nutností plnění původním 

dodavatelem vybraným na základě výběrového řízení. Nutnost změny je nezbytná s ohledem na potřebu dokončit původní účel zakázky, kterým je realizace stavebních objektů tvořících stavbu. Ve vztahu ke 

stavebním pracím je jakákoliv změna organizačně a finančně náročná a změna dodavatele by představovala složité organizační a technické činnosti. Tyto skutečnosti v sobě akumulují jak ekonomické a 

technické důvody, resp. výrazné zvýšení nákladů na straně zadavatele.  

 

 

 



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park

SO201, Protihluková stěna

SO201, Protihluková stěna

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

EUROVIA CS, a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 02.10.2023

 1 394 091,27

 292 759,17

 1 686 850,44

 1 358 548,56

 1,00

 1 394 091,27 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. 201.02_AQ Doměrkový list

-5 824,59

-1 223,16

-7 047,75

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

Čas: 13:59:0730.10.2023Datum:

ZBV - celkem:

Firma: EUROVIA CS, a.s.



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park

SO201, Protihluková stěna

SO201, Protihluková stěna

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. 201.02_AQ

3.6.2.4

2Strana:

13:59:07Čas:30.10.2023Datum:

Firma: EUROVIA CS, a.s.

000 - Doplnený súhrnný diel

 21 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 17 09 04

T -7,565000  256,09 -1 937,32

Neprovedené práce -7,565=-7,565000 [A]

 22 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T -7,565000  103,48 -782,83

Neprovedené -7,565=-7,565000 [A]

 23 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T -113,461000  11,69 -1 326,36

Neprovedené -113,461=- 113,461000 [A]

 24 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T -7,565000  235,04 -1 778,08

Neprovedené -7,565=-7,565000 [A]

Celkem -5 824,59

Celkem za rozpočet -5 824,59



 

 

 

 

Místní komunikace Jamská  

– nákupní park 

 

ZBV č. 301.02 

SO301 - Přeložka dešťové kanalizace 

 

č. smlouvy zhotovitele:   

EUROVIA CS, a.s.: 107/1/2022 (1856.2241107TSE) 

AQUASYS spol. s r.o.: AQS/2022/42/51117 
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 16 285,20 16 285,20 

20 

3.13.4 

Aspe Firma: EUROVIA CS, a.s. Strana: 1 

Zdůvodnění a popis změny:  

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 

Soupis prací - počet stran A4 

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 

Obsah: 

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): SO 301 Přeložka dešťové 

kanalizace 

Název a evidenční číslo stavby : Místní komunikace Jamská – nákupní park  Číslo SO/PS / 

číslo změny SO/PS 

SO 301 

Číslo změny 

stavby 

301.02 

Evidenční list změny stavby 

Iniciátor změny: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 31. 10. 2022 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou 

Zhotovitel: Společnost MK Jamská 

zhotovitel objednatel projektant ....................... 

Zhotovitel jméno datum podpis 

jméno 

podpis 

podpis 

datum 

jméno datum Objednatel 

Technický dozor investora 

Projektant (autorský dozor) 

jméno    Ing. Luboš Petříček   

  

datum 

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací 

Údaje v Kč bez DPH: 

podpis 

Ing. Tomáš Sedlák, DiS. 

Ing. Jan Sedlák 

Petr Fuksa 

Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem 

Vyjádření - souhlas se změnou: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento 

Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním 

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat 

jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 

 

Provedení kanalizační přípojky ulice Jamská ZR KT DN 200, jedná se o opravu napojení na KT DN 300 přeložené přípojky HZS.  

 

 

 
Vazba a ust. § 222 odst. 4 ZZVZ: 

Zadavatel, s odkazem na popis a zdůvodnění změny uvedené na tomto změnovém listě, v obecné rovině konstatuje, že nutnost změny stávající smlouvy je vyvolána především nutností plnění původním 

dodavatelem vybraným na základě výběrového řízení. Nutnost změny je nezbytná s ohledem na potřebu dokončit původní účel zakázky, kterým je realizace stavebních objektů tvořících stavbu. Ve vztahu ke 

stavebním pracím je jakákoliv změna organizačně a finančně náročná a změna dodavatele by představovala složité organizační a technické činnosti. Tyto skutečnosti v sobě akumulují jak ekonomické a 

technické důvody, resp. výrazné zvýšení nákladů na straně zadavatele.  

 

 

 



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park

SO301, Přeložka dešťové kanalizace

SO301, Přeložka dešťové kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

EUROVIA CS, a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 22.05.2023

 4 699 755,90

 986 948,74

 5 686 704,64

 4 447 675,03

 1,00

 4 699 755,90 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. 301.02 Kanalizační přípojka ulice Jamská ZR

 16 285,20

 3 419,89

 19 705,09

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

Čas: 10:29:4512.12.2023Datum:

ZBV - celkem:

Firma: EUROVIA CS, a.s.



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park

SO301, Přeložka dešťové kanalizace

SO301, Přeložka dešťové kanalizace

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. 301.02

3.6.2.4

2Strana:

10:29:45Čas:12.12.2023Datum:

Firma: EUROVIA CS, a.s.

000 - Doplnený súhrnný diel

 60 83136212.R Provedení kanalizační přípojky ulice Jamská ZR

Provedení kanalizační přípojky ulice Jamská ZR KT DN 200, jedná se o 

opravu napojení na KT DN 300 přeložené přípojky HZS. Cena za 

zhotovení obsahuje veškeré práce za 1 mb ve volném terénu. Cena 

neobsahuje křížení komunikace (práce v konstrukci parkoviště) a práce 

s tím spojené.

KPL  1,000000  16 285,20  16 285,20

1=1,000000 [A]

Celkem  16 285,20

Celkem za rozpočet  16 285,20



 

 

 

 

Místní komunikace Jamská  

– nákupní park 

 

ZBV č. 305.02 

SO305 - Přeložka splaškové kanalizace 

HZS 

č. smlouvy zhotovitele:   

EUROVIA CS, a.s.: 107/1/2022 (1856.2241107TSE) 

AQUASYS spol. s r.o.: AQS/2022/42/51117 
 

 

 

Společnost MK Jamská 

EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih 

Vídeňská 138/104 

619 00 Brno 



327 

-120 488,10 184 977,59 64 489,49 

3.13.4 

Aspe Firma: EUROVIA CS, a.s. Strana: 1 

Zdůvodnění a popis změny:  

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 

Soupis prací - počet stran A4 

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 

Obsah: 

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): SO 305 Přeložka splaškové 

kanalizace HZS 

Název a evidenční číslo stavby : Místní komunikace Jamská – nákupní park  Číslo SO/PS / 

číslo změny SO/PS 

SO 305 

Číslo změny 

stavby 

305.02 

Evidenční list změny stavby 

Iniciátor změny: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 31. 10. 2022 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou 

Zhotovitel: Společnost MK Jamská 

zhotovitel objednatel projektant ....................... 

Zhotovitel jméno datum podpis 

jméno 

podpis 

podpis 

datum 

jméno datum Objednatel 

Technický dozor investora 

Projektant (autorský dozor) 

jméno    Ing. Luboš Petříček   

  

datum 

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací 

Údaje v Kč bez DPH: 

podpis 

Ing. Tomáš Sedlák, DiS. 

Ing. Jan Sedlák 

Petr Fuksa 

Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem 

Vyjádření - souhlas se změnou: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento 

Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním 

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat 

jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 

 

Jedná se vymístění stávající přípojky HZS z KT DN 250 do původní projektované trasy, z důvodu výškové kolize se založením 

páteřní komunikace MK Jamská, větev „A“. Provedenou změnou trasy došlo k zvýšení ochrany přípojky HZS před možným 

vznikem poruch přitížením od nově budované komunikace. Změnou trasy byla vyřešena stávající kolize s vedením NN a VN ve 

správě EG.D, a kolizi se stávající přípojkou VAS, a.s. Současně došlo k redukci počtů revizních šachet v místě napojení na stávající 

kanalizační řad ve správě VAS, a.s. 

 

 

 

 
Vazba a ust. § 222 odst. 4 ZZVZ: 

Zadavatel, s odkazem na popis a zdůvodnění změny uvedené na tomto změnovém listě, v obecné rovině konstatuje, že nutnost změny stávající smlouvy je vyvolána především nutností plnění původním 

dodavatelem vybraným na základě výběrového řízení. Nutnost změny je nezbytná s ohledem na potřebu dokončit původní účel zakázky, kterým je realizace stavebních objektů tvořících stavbu. Ve vztahu ke 

stavebním pracím je jakákoliv změna organizačně a finančně náročná a změna dodavatele by představovala složité organizační a technické činnosti. Tyto skutečnosti v sobě akumulují jak ekonomické a 

technické důvody, resp. výrazné zvýšení nákladů na straně zadavatele.  

 

 

 



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park

SO305, Přeložka splaškové kanalizace HZS

SO305, Přeložka splaškové kanalizace HZS

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

Město Žďár nad Sázavou

EUROVIA CS, a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 12.07.2023

 1 072 334,25

 225 190,19

 1 297 524,44

 0,00

 1,00

 1 072 334,25 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. 305.02 Kanalizační přípojka HZS

 64 489,49

 13 542,79

 78 032,28

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

Čas:  9:05:0313.12.2023Datum:

ZBV - celkem:

Firma: EUROVIA CS, a.s.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park

SO305, Přeložka splaškové kanalizace HZS

SO305, Přeložka splaškové kanalizace HZS

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. 305.02

3.6.2.4

2Strana:

 9:05:03Čas:13.12.2023Datum:

Firma: EUROVIA CS, a.s.

0 - Všeobecné konstrukce a práce

 51 02730 N POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH 

SÍTÍ

KPL  1,000000  67 743,42  67 743,42

Vypínání kabelu VN v místě křížení s přeložkou přípojky HZS. Nutná součinnost s EG.D. Pomocné práce, vyhlednání kabelu, ochrana kabelu. 

Přeřuření prací po dobu prací procesu přepojování kabelu.

1=1,000000 [A]

Celkem  67 743,42

000 - Doplnený súhrnný diel

 6 831372121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 

těsněním výkop sklon do 20 % DN 300

M  0,510000  647,00  329,97

118,07-117,56=0,510000 [A]

 8 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 1000 m3

M3  12,662000  218,58  2 767,66

2,31=2,310000 [A]

(118,07-111,6)*0,8*2=10,352000 [B]

Celkem: A+B=12,662000 [C]

 9 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  12,662000  188,84  2 391,09

2,31=2,310000 [A]

(118,07-111,6)*0,8*2=10,352000 [B]

Celkem: A+B=12,662000 [C]

 10 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  27,980000  80,59  2 254,91

2,1=2,100000 [A]

(118,07-111,6)*2*2=25,880000 [B]

Celkem: A+B=27,980000 [C]

 11 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  27,980000  32,04  896,48

2,1=2,100000 [A]



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park

SO305, Přeložka splaškové kanalizace HZS

SO305, Přeložka splaškové kanalizace HZS

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. 305.02

3.6.2.4

3Strana:

 9:05:03Čas:13.12.2023Datum:

Firma: EUROVIA CS, a.s.

(118,07-111,6)*2*2=25,880000 [B]

Celkem: A+B=27,980000 [C]

 12 162751117 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3

M3  3,840000  194,01  745,00

0,74=0,740000 [A]

(118,07-111,6)*0,6*0,8=3,106000 [B]

Celkem: 0,74+3,106=3,84

 13 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 

odpadu 17 05 04

T  9,086000  194,01  1 762,77

1,406=1,406000 [A]

3,84*2=7,680000 [B]

Celkem: A+B=9,086000 [C]

 14 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3  5,096000  15,52  79,09

1,99=1,990

(118,07-111,6)*0,6*0,8=3,106000 [B]

Celkem=5,096

 15 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  1,990000  182,98  364,13

1,99=1,990000 [A]

 16 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  2,302000  297,65  685,19

0,74=0,740000 [A]

(118,07-111,56)*0,3*0,8=1,562000 [B]

Celkem: 2,302

 17 58331200 štěrkopísek netříděný T  4,531000  245,75  1 113,49

1,406=1,406000 [A]

(118,07-111,56)*0,3*0,8*2=3,12500 [B]

Celkem: 4,531

 18 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm M2  0,520000  355,69  184,96
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park

SO305, Přeložka splaškové kanalizace HZS

SO305, Přeložka splaškové kanalizace HZS

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. 305.02
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 9:05:03Čas:13.12.2023Datum:

Firma: EUROVIA CS, a.s.

(118,07-111,56)*0,1*0,8=0,52000 [A]

 19 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě M3  0,650000  1 032,13  670,88

0,13=0,130000 [A]

(118,07-111,56)*0,1*0,8=0,520000 [B]

Celkem: 0,65000

 20 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop M3  1,172000  4 197,08  4 918,98

0,13=0,130000 [A]

(118,07-111,56)*0,8*0,2=1,042000 [B]

Celkem: 1,1720

 21 830391811 Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 205 do 400 M -99,000000  235,00 -23 265,00

-99=-99,000000 [A]

 22 831362121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným 

těsněním výkop sklon do 20 % DN 250

M  1,000000  336,00  336,00

1=1,000000 [A]

 23 59710846 trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 250 dl 60(75)cm třída 160 

spojovací systém C

KUS  1,012000  1 680,00  1 700,16

1,012=1,012000 [A]

 24 59710711 trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C 

Třída 160

M  4,837000  2 200,00  10 641,40

118,07-113,233=4,837000 [A]

 25 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 M  6,510000  35,30  229,80

118,07-111,56=6,510000 [A]

 28 894411231 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 

300 do 400 dno kamenina

KUS -1,000000  18 000,00 -18 000,00

-1=-1,000000 [A]

 30 55241406 1 poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním KUS -1,000000  5 001,58 -5 001,58
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park

SO305, Přeložka splaškové kanalizace HZS

SO305, Přeložka splaškové kanalizace HZS
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 9:05:03Čas:13.12.2023Datum:

Firma: EUROVIA CS, a.s.

-1=-1,000000 [A]

 32 997002511 R Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se 

složením a urovnáním

T -49,870000  98,30 -4 902,22

0,13=0,130000 [A]

-50+0,13=-49,870000 [B]

 33 997013601(R) Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z 

kameniny

T -49,870000  1 390,00 -69 319,30

0,13=0,130000 [A]

-50+A=-49,870000 [B]

 34 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop T  0,253000  547,00  138,39

0,253=0,253000 [A]

 36 936452115R00 Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 300 M  120,311000  255,00  30 679,31

Celkem spotřeba: 8,5m3

Výplň potrubí:

99 m*(0,15*0,15*3,14)=6,99 m3

Výplň šachet: 

1,5 m3 - výplň 3 ks šachet

Přepočet na bm 120,311 m3

Cena dle RTS 2023

 37 969021131R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm M  1,000000  296,50  296,50

Vybourání potrubí v ocelové chráničce

1=1,000000 [A]

 38 1112541.11 Úprava šachty dešťové kanalizace KPL  1,000000  7 462,50  7 462,50

uborání a úprava zákrytové desky a původní okolní obetonávky

1=1,000000 [A]

 39 1112541.12 Zpětné zapravení šachty dešťové kanalizace KPL  4,000000  2 288,00  9 152,00
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Rozpočet:

E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park
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Firma: EUROVIA CS, a.s.

4=4,000000 [A]

 40 222261604R00 Zhotovení otvoru do 300x450 mm KUS  1,000000  2 225,00  2 225,00

1=1,000000 [A]

 41 573231107(R) Postřik živičný spojovací modifikovaný z katioaktivní emulze PS-EP v 

množství 0,35 kg/m2

M2  10,500000  28,45  298,73

7,5*1,4=10,500000 [A]

 42 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ tl 60 mm š do 3 m z

modifikovaného asfaltu

M2  10,500000  657,26  6 901,23

7,5*1,4=10,500000 [A]

 43 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m

z modifikovaného asfaltu

M2  10,500000  482,53  5 066,57

7,5*1,4=10,500000 [A]

 44 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla 

š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

M  17,000000  213,41  3 627,97

17=17,000000 [A]

 45 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

KUS  1,000000  4 743,64  4 743,64

1=1,000000 [A]

 46 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným

T  2,520000  48,56  122,37

Přesun AHV:

dle ACO 11: 10,5 m2*0,04 m*2,4 t/m3=1,008000 [A]

dle ACL 16: 10,5 m2*0,06 m*2,4 t/m3=1,512000 [B]

Celkem: A+B=2,520000 [C]
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Firma: EUROVIA CS, a.s.

 47 R.1 Zaslepení stávající šachty HZS s odfukem  2,000000  1 850,00  3 700,00

příprava pro zalití cementopopílkovou emulzí

2=2,000000 [A]

 48 R.2 Odstranění stávajícího konusu  2,000000  1 000,00  2 000,00

odstranení konusů včetně likvidace

2=2,000000 [A]

 49 59224081 deska zákrytová půlená kruhová 100x10x9cm, třída zatížení A15 KUS  4,000000  1 970,00  7 880,00

4=4,000000 [A]

ÚRS 2023

 50 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 M  2,000000  434,00  868,00

2=2,000000 [A]

ÚRS 2023

Celkem -3 253,93

Celkem za rozpočet  64 489,49



 

 

 

Místní komunikace Jamská  

– nákupní park 

 

ZBV č. D.1.4.1.01 

ZBV č. D.1.4.1.02 

SO D.1.4.1, Veřejné osvětlení 

 

č. smlouvy zhotovitele:   

EUROVIA CS, a.s.: 107/1/2022 (1856.2241107TSE) 

AQUASYS spol. s r.o.: AQS/2022/42/51117 
 

 

 

Společnost MK Jamská 

EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih 

Vídeňská 138/104 

619 00 Brno 
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- 20 350,66 39 005,43 59 356,09 

56 

3.13.4 

Aspe Firma: EUROVIA CS, a.s. Strana: 1 

Zdůvodnění a popis změny:  

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 

Soupis prací - počet stran A4 

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 

Obsah: 

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): SO D.1.4.1 Veřejné osvětlení 

Název a evidenční číslo stavby : Místní komunikace Jamská – nákupní park  Číslo SO/PS / 

číslo změny SO/PS 

SO D.1.4.1. 

Číslo změny 

stavby 

D.1.4.1.01 

D.1.4.1.02 

 

Evidenční list změny stavby 

Iniciátor změny: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 31. 10. 2022 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou 

Zhotovitel: Společnost MK Jamská 

zhotovitel objednatel projektant ....................... 

Zhotovitel jméno datum podpis 

jméno 

podpis 

podpis 

datum 

jméno datum Objednatel 

Technický dozor investora 

Projektant (autorský dozor) 

jméno    Ing. Luboš Petříček   

  

datum 

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací 

Údaje v Kč bez DPH: 

podpis 

Ing. Tomáš Sedlák, DiS. 

Ing. Jan Sedlák 

Petr Fuksa 

Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem 

Vyjádření - souhlas se změnou: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento 

Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním 

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat 

jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 

D.1.4.1.02 – Jedná se o dodávku a montáž výložníku u OC Saller a dodávku, montáž samostatných sloupů pro návěstidla HZS a 

s tím spojených zemních prací a kabelového propojení. 

D.1.4.1.01 - Na základě změny založení komunikace a pokynů investora byla veškerá výkopová zemina ze stavebního objektu 

„Veřejné osvětlení“ použita při realizaci SO 101 komunikace.  

 

Příloha: 

Prohlášení zhotovitele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vazba a ust. § 222 odst. 4 ZZVZ: 

Zadavatel, s odkazem na popis a zdůvodnění změny uvedené na tomto změnovém listě, v obecné rovině konstatuje, že nutnost změny stávající smlouvy je vyvolána především nutností plnění původním 

dodavatelem vybraným na základě výběrového řízení. Nutnost změny je nezbytná s ohledem na potřebu dokončit původní účel zakázky, kterým je realizace stavebních objektů tvořících stavbu. Ve vztahu ke 

stavebním pracím je jakákoliv změna organizačně a finančně náročná a změna dodavatele by představovala složité organizační a technické činnosti. Tyto skutečnosti v sobě akumulují jak ekonomické a 

technické důvody, resp. výrazné zvýšení nákladů na straně zadavatele.  

 

 

 



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park

D.1.4.1, Veřejné osvětlení

D.1.4.1, Veřejné osvětlení

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

EUROVIA CS, a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 12.12.2023

 1 695 888,18

 356 136,52

 2 052 024,70

 1 695 888,18

 1,00

 1 695 888,18 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. D.1.4.1.02_ECS Doměrky

 59 356,09

 12 464,78

 71 820,87

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

Čas:  9:16:4313.12.2023Datum:

ZBV - celkem:

Firma: EUROVIA CS, a.s.



Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park

D.1.4.1, Veřejné osvětlení

D.1.4.1, Veřejné osvětlení

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. D.1.4.1.02_ECS

3.6.2.4

2Strana:

 9:16:43Čas:13.12.2023Datum:

Firma: EUROVIA CS, a.s.

000 - Doplnený súhrnný diel

 1 460171112(R) D.1.4.1_Veřejné osvětlení - viz. samostatný položkový soupis prací

D.1.4.1_Veřejné osvětlení - viz. samostatný položkový soupis prací

KPL  0,035000  1 695 888,18  59 356,09

0,035=0,035000 [A]

viz samostatný soupis ZBV

Celkem  59 356,09

Celkem za rozpočet  59 356,09



Věta Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Vícepráce - demontáž a zpětná montáž přechodového osvětlení 

Demontáže

1157-474 SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

1157-479 41 demontáž svítidla ze stožáru VO včetně odborné likvidace ks 1,00 1,29 1,29 167,06 167,06 168,35 168,35

1261-8 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR

1261-9 42 Demontáž stožáru VO včetně výložníku a elektrovýzbroje - svorkovnice,  včetně odborné likvidace ks 1,00 827,75 827,75 3 035,07 3 035,07 3 862,82 3 862,82

7004-8067 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

7004-8068 43 CYKY-J 3x1.5 mm2 , volně - původní kabel, včetně odborné likvidace m 5,00 0,13 0,65 22,58 112,90 22,71 113,55

9999-1294 POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA

9999-1295 44 jeřáb - 2 hod/stožár hod 1,00 1 277,10 1 277,10 0,13 0,13 1 277,23 1 277,23

9999-1295 45 přesun jeřábu km 10,00 56,76 567,60 0,13 1,30 56,89 568,90

9999-1295 46 vysokozdvižná plošina - 2 hod/svítidlo+výložník hod 1,00 1 206,15 1 206,15 0,13 0,13 1 206,28 1 206,28

9999-1295 47 přesun vysokozdvižné plošiny km 10,00 35,48 354,80 0,13 1,30 35,61 356,10

Montáže - celkem 4 235,34 3 317,89 7 553,23

1123-7100 TRUBKA HDPE

1123-595 6 OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA (ČERVENÁ)  75 m 10,00 50,94 509,40 33,41 334,10 84,35 843,50

1201-83 STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE

1201-86 17  dva kabely do 4x16mm2, jednopojistková ks 1,00 709,50 709,50 618,56 618,56 1 328,06 1 328,06

1059-1 POJISTKA ZÁVITOVÁ E27,2110-30

1059-3 19 E27 6A,char.normální ks 1,00 14,19 14,19 9,03 9,03 23,22 23,22

1244-1 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

1244-3 26 Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně m 15,00 59,03 885,45 54,18 812,70 113,21 1 698,15

1244-199 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

1127-162 27 připojovací ks 2,00 18,73 37,46 158,03 316,06 176,76 353,52

9999-1296 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6 ed.2

9999-1298 38  Revizni technik - výchozí revize, vypracování revizní zprávy hod 1,00 2 104,85 2 104,85 0,13 0,13 2 104,98 2 104,98

9999-1297 Zpracování dokumentace, tisk

9999-1298 39 geodetické zaměření skut- provedení - intravilán km 0,02 34 417,70 516,27 1,29 0,02 34 418,99 516,28

9999-1298 40 mapování - doplnění digit. mapy - intravilán km 0,02 8 347,06 166,94 7 082,35 141,65 15 429,41 308,59

1261-60 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ - pouze montáž

1261-61 ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ

1261-64 12 Stožár zesílený kruhového průřezu, pro kolmý výložník, 6m nad terén, 1,5m zapuštěný pod terén, ks 1,00 0,00 0,00 758,52 758,52 758,52 758,52

1157-3305 SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - pouze montáž

1261-84 8  Svítidlo přechodové ks 1,00 0,00 0,00 334,41 334,41 334,41 334,41

1261-72 13 výložník na silniční stožár, l=1000mm, žárově zinkovaný ks 1,00 1 489,95 1 489,95 821,73 821,73 2 311,68 2 311,68

1261-72 13 demontáž a vykopání stávajícího kabelu k 2 přechodovému svítidlu kpl 1,00 0,00 0,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00

9999-941 JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3

9999-946 50  Zemina třídy 4,ručně m3 0,50 0,00 0,00 490,20 245,10 490,20 245,10

9999-973 POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU

9999-976 51  D 300x1500 mm ks 1,00 638,58 638,58 1 806,00 1 806,00 2 444,58 2 444,58

9999-960 ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU

9999-961 52  Do rostlé zeminy bez bednění m3 0,50 1 158,11 579,06 48,77 24,39 1 206,88 603,44

Zemní práce - celkem 7 651,64 8 022,39 15 674,03

23 227,26    



Věta Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

7004-8067 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

7004-8080 2 CYKY-J 5x4 mm2 , volně m 34,00 106,28 3 613,63 22,58 767,55 128,86 4 381,18

1123-7100 TRUBKA HDPE

1123-595 6 OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA (ČERVENÁ)  75 m 30,00 50,94 1 528,26 33,41 1 002,33 84,35 2 530,59

1261-60 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ

1261-61 ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ

1261-63 11 komunikační stožár K-3 133/60, výšky 3m nad terén, 0,7m zapuštěný pod terén, žárově zinkovaný ks 2,00 4 761,00 9 522,00 977,50 1 955,00 5 738,50 11 477,00

1244-6 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

1244-8 25 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně m 33,00 95,21 3 142,09 36,12 1 191,96 131,33 4 334,05

9999-941 JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ

9999-942 O OBJEMU DO 2 m3

9999-946 50  Zemina třídy 4,ručně m3 0,50 0,00 0,00 490,20 245,10 490,20 245,10

9999-973 POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.

9999-974 OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU

9999-976 51  D 300x1500 mm ks 2,00 638,55 1 277,10 1 806,00 3 612,00 2 444,55 4 889,10

9999-960 ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU

9999-961 52  Do rostlé zeminy bez bednění m3 0,50 1 158,11 579,06 48,77 24,39 1 206,89 603,44

9999-980 ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA

9999-981 POVRCHU

9999-983 53  V zemine třídy 3-4 m3 0,50 0,00 0,00 187,05 93,53 187,05 93,53

9999-991 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

9999-1002 54  Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm m 30,00 0,00 0,00 136,74 4 102,20 136,74 4 102,20

9999-1067 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

9999-1072 56  Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm m 30,00 0,00 0,00 43,86 1 315,80 43,86 1 315,80

9999-1117 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

9999-1119 57  Šířka 33cm m 30,00 6,00 179,96 0,00 0,00 6,00 179,96

9999-1175 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

9999-1182 58  Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm m 30,00 0,00 0,00 36,12 1 083,60 36,12 1 083,60

9999-1188 ÚPRAVA POVRCHU

9999-1196 60  Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4 m2 10,50 0,00 0,00 81,27 853,34 81,27 853,34

9999-1185 ODVOZ ZEMINY

Celkem 19 842,09 16 246,79 36 088,88



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park

D.1.4.1, Veřejné osvětlení

D.1.4.1, Veřejné osvětlení

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

EUROVIA CS, a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 09.10.2023

 1 695 888,18

 356 136,52

 2 052 024,70

 1 695 888,18

 1,00

 1 695 888,18 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. D1.4.1.01_AQ Odvoz zeminy_AQ

-20 350,66

-4 273,64

-24 624,30

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

Čas: 13:40:2530.10.2023Datum:

ZBV - celkem:

Firma: EUROVIA CS, a.s.





Aspe

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park

D.1.4.1, Veřejné osvětlení

D.1.4.1, Veřejné osvětlení

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. D1.4.1.01_AQ

3.6.2.4

2Strana:

13:40:25Čas:30.10.2023Datum:

Firma: EUROVIA CS, a.s.

000 - Doplnený súhrnný diel

 1 460171112(R) D.1.4.1_Veřejné osvětlení - viz. samostatný položkový soupis prací

D.1.4.1_Veřejné osvětlení - viz. samostatný položkový soupis prací

KPL -0,012000  1 695 888,18 -20 350,66

méněpráce - odvoz zeminy

-0,012=-0,012000 [A]

Celkem -20 350,66

Celkem za rozpočet -20 350,66



 

 

 

 

Místní komunikace Jamská  

– nákupní park 

 

ZBV č. D.1.5.01 

SO D.1.5. Přeložka plynovodu 

 

č. smlouvy zhotovitele:   

EUROVIA CS, a.s.: 107/1/2022 (1856.2241107TSE) 

AQUASYS spol. s r.o.: AQS/2022/42/51117 
 

 

 

Společnost MK Jamská 

EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih 

Vídeňská 138/104 

619 00 Brno 



327 

- 31 710,03 150 343,02 118 632,99 

3.13.4 

Aspe Firma: EUROVIA CS, a.s. Strana: 1 

Zdůvodnění a popis změny:  

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 

Soupis prací - počet stran A4 

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 

Obsah: 

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): SO D.1.5. Přeložka plynovodu 

Název a evidenční číslo stavby : Místní komunikace Jamská – nákupní park  Číslo SO/PS / 

číslo změny SO/PS 

SO D.1.5. 

Číslo změny 

stavby 

D.1.5.01 

Evidenční list změny stavby 

Iniciátor změny: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 31. 10. 2022 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou 

Zhotovitel: Společnost MK Jamská 

zhotovitel objednatel projektant ....................... 

Zhotovitel jméno datum podpis 

jméno 

podpis 

podpis 

datum 

jméno datum Objednatel 

Technický dozor investora 

Projektant (autorský dozor) 

jméno    Ing. Luboš Petříček   

  

datum 

Cena navrhovaných Méněprací Cena navrhovaných Víceprací 

Údaje v Kč bez DPH: 

podpis 

Ing. Tomáš Sedlák, DiS. 

Ing. Jan Sedlák 

Petr Fuksa 

Cena navrhovaných Méněprací a 

Víceprací celkem 

Vyjádření - souhlas se změnou: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento 

Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním 

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat 

jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 

D.1.5. Přeložka plynovodu 

Jedná se o prodloužení plynovodního potrubí u pozemku p.č. 5050, k.ú. Město Žďár. 

Na základě změny založení komunikace a pokynů investora byla veškerá výkopová zemina použita při realizaci SO 101 

komunikace. Přílohou prohlášení zhotovitele.  

 

 

 

 

 
Vazba a ust. § 222 odst. 4 ZZVZ: 

Zadavatel, s odkazem na popis a zdůvodnění změny uvedené na tomto změnovém listě, v obecné rovině konstatuje, že nutnost změny stávající smlouvy je vyvolána především nutností plnění původním 

dodavatelem vybraným na základě výběrového řízení. Nutnost změny je nezbytná s ohledem na potřebu dokončit původní účel zakázky, kterým je realizace stavebních objektů tvořících stavbu. Ve vztahu ke 

stavebním pracím je jakákoliv změna organizačně a finančně náročná a změna dodavatele by představovala složité organizační a technické činnosti. Tyto skutečnosti v sobě akumulují jak ekonomické a 

technické důvody, resp. výrazné zvýšení nákladů na straně zadavatele.  

 

 

 



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

E22/090-D2 sduž, Místní komunikace Jamská - Nákupní park

D.1.5, Přeložka plynovodu

D.1.5, Přeložka plynovodu

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

EUROVIA CS, a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 19.09.2023

 1 475 443,80

 309 843,20

 1 785 287,00

 1 475 443,80

 1,00

 1 475 443,80 Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Rozpočet:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Kč

Kč

Kč

ZBV č. D.1.5.01_AQ+ECS Prodloužení potrubí

 118 632,99

 24 912,93

 143 545,92

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

Čas: 13:55:1330.10.2023Datum:

ZBV - celkem:

Firma: EUROVIA CS, a.s.
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položky ZBV č. D.1.5.01_AQ+ECS

3.6.2.4

2Strana:

13:55:13Čas:30.10.2023Datum:

Firma: EUROVIA CS, a.s.

000 - Doplnený súhrnný diel

 3 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 500 m3

M3  19,330000  363,45  7 025,49

19,33*1*1=19,330000 [A]

 6 162751117 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 na skládku zhotovitele.

Poznámka k položce:

Odvoz nevhodné zeminy na skládku

M3  19,330000  194,01  3 750,21

19,33*1*1=19,330000 [A]

 7 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  19,330000  15,52  300,00

19,33*1*1=19,330000 [A]

 8 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na 

skládce

T -161,840000  194,01 -31 398,58

neprovedené práce

-161,84=- 161,840000 [A]

 9 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  8,660000  115,11  996,85

19,33-1,94-8,73=8,660000 [A]

 10 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  8,698500  232,81  2 025,10

19,33*1*0,45=8,698500 [A]

 11 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 T  21,263000  217,29  4 620,24

(8,6985+1,933)*2=21,263000 [A]

 13 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3  1,933000  706,20  1 365,08

19,33*1*0,1=1,933000 [A]

 17 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí CYY 6mm2 M  19,330000  77,60  1 500,01
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Firma: EUROVIA CS, a.s.

19,33=19,330000 [A]

 18 899722113 Krytí potrubí výstražnou fólií z PVC 34cm nápis "PLYN" M  19,330000  17,85  345,04

19,33=19,330000 [A]

 30 230205126 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou 

dn 160 mm en 14,6 mm

Poznámka k položce:

vč. montáže veškerých nutných tvarovek a armatur.

M -0,200000  610,48 -122,10

-0,2=-0,200000 [A]

 31 28613488 potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační vrstvou 

160x14,6mm

Poznámka k položce:

vč. dodávky veškerých nutných tvarovek a armatur.

M -0,200000  946,77 -189,35

-0,2=-0,200000 [A]

 32 230205157 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou 

dn 315 mm en 28,6 mm

Poznámka k položce:

vč. montáže veškerých nutných tvarovek a armatur.

M  19,330000  1 707,29  33 001,92

19,33=19,330000 [A]

 33 28613489(R) potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační vrstvou 

315x28,6mm

Poznámka k položce:

vč. dodávky veškerých nutných tvarovek a armatur.

M  19,330000  4 881,29  94 355,34

19,33=19,330000 [A]

 37 230230038 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 300 M  19,330000  36,22  700,13
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19,33=19,330000 [A]

 39 230230078 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 300 M  19,330000  18,50  357,61

19,33=19,330000 [A]

Celkem  118 632,99

Celkem za rozpočet  118 632,99
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TECHNICKÁ ZPRÁVA – ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Údaje o stavbě 
nebo opravě 

Číslo stavby / opravy 8800101706 

Název stavby / opravy 
PREL A, Žďár nad Sázavou, Jamská p.č. 5334/2, 
Plynovod, Město 

Číslo zakázky externího 
správce 

131159 

ÚMPS pro aktualizaci vydal 
(zaškrtněte příslušnou 

možnost) 

Kraj Karlovarský  
Portál ÚMPS GasNet 
(kraje Jihomoravský, Vysočina, 
Jihočeský, Olomoucký, 
Moravskoslezský, Ústecký) 

x 
Kraj Liberecký  

Kraj Plzeňský  Sdružení správců SČ a VČ (kraje 
Středočeský, Pardubický,  
Královéhradecký) 

 
Kraj Zlínský  

 Údaje o měření 

Souřadnicový systém S-JTSK 

Výškový systém Bpv 

Třída přesnosti 3 

Měřítko 1:500 

Datum měření 18.5. - 31.5.2023 

Datum zpracování 6.6.2023 

Přístroje a pomůcky 
SOUTH GALAXY G1S 2020, Kontroler MOBILEBASE 
DS4 

Použitý software 
Carlson SurvCE verze 6.08, Transform MAX 1710, VKM 
verze 5, Techline verze. 4.00, GeoStoreV6 

Způsob zaměření PZ 
(zaškrtněte příslušné 

možnosti) 

Před záhozem x 

Důvod  Po záhozu  

Po vytýčení  

Údaje o lokalitě 

Okres Žďár nad Sázavou 

Obec Žďár nad Sázavou 

Katastrální území Město Žďár 

Údaje 
o zhotoviteli 
geodetické 
dokumentace 

Název firmy Ing. Petra Mašková 

Adresa firmy Blažíčkova 1405/33, Žďár nad Sázavou 

Odpovědný pracovník Ing. Petra Mašková 

Telefon +420 737 187 090 

E-mail geodet-zdar@centrum.cz 

Číslo zakázky zhotovitele 30/2023 

Zakázku vyhotovil Ing. Petra Mašková 

Údaje 
o ověřovateli 
geodetické 
dokumentace 

Jméno ověřovatele Ing. Jaromír Vojta 

Číslo úředního oprávnění 1217/95 

Skupina oprávnění a, b, c 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA – SEZNAM PŘÍPOJEK 

Lokalizace Materiál DN SDR Výrobce Délka Izolace Místo 
osazení HUP 

Nepředaný 
HUP, regulátor 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Lokalizace: název ulice nebo větve plynovodu, včetně čísla popisného, orientačního, parcelního nebo jiné určení lokality 

Materiál: Ocel, PE (lineární polyetylén), PE-X (síťovaný polyetylén), PE-O (polyetylén s ochranným pláštěm), PE-RC (lineární 
polyetylén se zvýšenou odolností), PE-RC-O (lineární polyetylén se zvýšenou odolností a s ochranným pláštěm), PE-RC-K 
(dvouvrstvý lineární polyetylén se zvýšenou odolností a koextrudovanou vrstvou) 

DN: dimenze potrubí v milimetrech (vnitřní průměr u oceli a vnější průměr u PE) 

SDR: hodnota se uvádí pouze pro plastové potrubí (11 nebo 17.6) 

Výrobce: výrobce potrubí uvedený v atestu 

Délka: skutečná délka potrubí v metrech (včetně svislé části přípojky) 

Izolace: hodnota se uvádí pouze pro ocelové potrubí, rozlišuje se 01 pásková, 02 termosetová, 03 PE smršťovací, 
04 PE dvouvrstvá, 05 PE třívrstvá – N (normální), 06 PE třívrstvá – V (zesílená), 07 PE třívrstvá + FZM (obetonovaná), 08 nátěr, 
09 pokovení + nátěr, 10 asfaltová normální, 11 asfaltová zesílená 

Místo osazení HUP: 01 nika (výklenek obvodové zdi nebo zděného plotu), 02 pilíř (zděná nebo plechová skříňka, 
samostatně stojící nebo přistavěná k budově), 03 v objektu (např. chodba, garáž, průjezd, sklep), 04 nezabezpečeno 
(nadzemní nechráněný HUP), 05 v zemi (pod úrovní terénu), 06 kolektor 

Nepředaný HUP, regulátor: informace, týkající se nepřevzetí HUP a domovního regulátoru majitelem přípojky 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA – SEZNAM VĚTVÍ PLYNOVODU 

Lokalizace Materiál DN SDR Výrobce Délka Izolace Druh trubky Tloušťka 
stěny 

Parc. č. 5338, 5339 PE-RC 160 17.6 
GASCONTROL 
PLAST, a. s. 63,30    

Parc. č. 5338, 5334/2, 

5050 
PE-RC 315 17.6 GASCONTROL 

PLAST, a. s. 81,83    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Lokalizace: název ulice nebo větve plynovodu nebo jiné určení lokality 

Materiál: Ocel, PE (lineární polyetylén), PE-X (síťovaný polyetylén), PE-O (polyetylén s ochranným pláštěm), PE-RC (lineární 
polyetylén se zvýšenou odolností), PE-RC-O (lineární polyetylén se zvýšenou odolností a s ochranným pláštěm), PE-RC-K 
(dvouvrstvý lineární polyetylén se zvýšenou odolností a koextrudovanou vrstvou) 

DN: dimenze potrubí v milimetrech (vnitřní průměr u oceli a vnější průměr u PE) 

SDR: hodnota se uvádí pouze pro plastové potrubí (11 nebo 17.6) 

Výrobce: výrobce potrubí uvedený v atestu 

Délka: skutečná délka potrubí v metrech (včetně shybek) 

Izolace: hodnota se uvádí pouze pro ocelové potrubí, rozlišuje se 01 pásková, 02 termosetová, 03 PE smršťovací, 
04 PE dvouvrstvá, 05 PE třívrstvá – N (normální), 06 PE třívrstvá – V (zesílená), 07 PE třívrstvá + FZM (obetonovaná), 08 nátěr, 
09 pokovení + nátěr, 10 asfaltová normální, 11 asfaltová zesílená 

Druh trubky: hodnota se uvádí pouze pro ocelové potrubí nad 4 bary, rozlišuje se 01 bezešvá, 02 podélně svařovaná, 
03 spirálně svařovaná 

Tloušťka stěny: hodnota se uvádí pouze pro ocelové potrubí nad 4 bary, tloušťka stěny v milimetrech 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA – SEZNAM ARMATUR* A ZAŘÍZENÍ 
Číslo 
pozice 

Typ zařízení Druh zařízení DN Materiál Výrobce 
Typové 
označení 

Místo osazení 
Způsob 
osazení 

Ovládání 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

*do tohoto seznamu neuvádějte HUP, pouze uzavírací armatury na hlavním řadu plynovodu 

 
Číslo pozice: číslo, které slouží k identifikaci armatury nebo zařízení ve výkresu geodetického zaměření 

Typ zařízení: UZ (uzavírací armatura), ODV (odvodňovač), IS (izolační spoj), KOM (kompenzátor), TV (tvarovka) 

Druh zařízení (uzavírací armatura): 101 šoupě, 102 kulový kohout plnoprůtokový, 103 kulový kohout s redukovaným 
průtokem, 104 kuželový kohout, 105 klapka, 106 jehlový uzávěr, 107 ventil, 108 stopgas 

Druh zařízení (odvodňovač): 201 odvodňovač, 202 odvodňovač s dělící stěnou 

Druh zařízení (izolační spoj): 301 lepený, 302 izolační příruba, 303 uzávěr s integrovaným izolačním spojem, 304 zámkový 
s integrovaným jiskřištěm 

Druh zařízení (kompenzátor): 401 angulární (úhlová dilatace), 402 axiální (osová dilatace), 403 gumový typ GE (osová 
dilatace), 404 laterální (mimoosá dilatace), 405 lyrový horizontální, 406 lyrový vertikální, 407 turboflex-terra (uložení v zemi) 

Druh zařízení (tvarovka):  501 balónovací nezavařená, 502 balónovací zavařená, 503 opravárenská, 504 přepouštěcí, 505 
trnovací, 506 stopple, 507 steelstopp, 508 shortstopp II, 509 shortstopp 500 celoobvodová, 510 shortstopp 500 3-cestná 
sférická, 511 folding plugger hrdlo s límcem, 512 folding plugger celoobvodová, 513 folding plugger 3-cestná, 514 ravetti 
plastová, 515 ravetti ocelová, 516 mechanická spojka, 517 místo stlačení s opravárenskou objímkou (zpevnění místa 
stlačení u PE potrubí o průměru ≥ 160) 

DN: hodnota se uvádí pro uzavírací armatury a kompenzátory, vyplňuje se dimenze zařízení v milimetrech 

Materiál: hodnota se uvádí pouze pro uzavírací armatury, rozlišuje se Ocel, PE (lineární polyetylén), PE-X (síťovaný 
polyetylén), PE-O (polyetylén s ochrannou vrstvou) 

Výrobce: hodnota se uvádí pouze pro uzavírací armatury, vyplňuje se výrobce uvedený v atestu 

Typové označení: hodnota se uvádí pouze pro uzavírací armatury, vyplňuje se typové označení uvedené v atestu 

Místo osazení: hodnota se uvádí pouze pro uzavírací armatury, rozlišuje se 01 nika (výklenek obvodové zdi nebo zděného 
plotu), 02 pilíř (zděná nebo plechová skříňka, samostatně stojící nebo přistavěná k budově), 03 v objektu (např. chodba, 
garáž, průjezd, sklep), 04 nad zemí (nechráněný uzávěr), 05 v zemi (pod úrovní terénu), 06 kolektor 

Způsob osazení: hodnota se uvádí pouze pro uzavírací armatury, rozlišuje se 01 mezipřírubový, 02 přírubový, 03 přírubový 
/ přivařovací, 04 přírubový / přivařovací – PE konec, 05 přivařovací, 06 přivařovací s PE konci, 07 rozebíratelný spoj, 08 
závitový 

Ovládání: hodnota se uvádí pouze pro uzavírací armatury, rozlišuje se 01 ruční, 02 hydraulické, 03 pneumatické, 
04 elektropohon  
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TECHNICKÁ ZPRÁVA – DALŠÍ ÚDAJE 
Další údaje: 

Odběratel:  1. Žďárská plynařská a vodařská, a. s., Beranových 698, 19900 Praha-Letňany  

Plynovod byl zaměřen metodou RTK, proto v předaných datech chybí soubor PBPP.txt. 

Trasa vedení plynovodu byla určena na místě odběratelem a byla zaměřena před záhozem.  

Hloubky uložení plynovodu jsou platné k datu měření, dojde k úpravě terénu. 

Měření dokončeno: červen 2023 

Rozsah prací: 

celkem bylo zaměřeno: 145,13 m (včetně svislých části) STL plynovodu, včetně doměření účelové mapy 
povrchové situace. Pro kontrolu homogenity nového měření s ÚMPS bylo v okolí plynárenského zařízení 
zaměřeno minimálně 4-6 identických bodů polohopisu na 100 m pruhu mapovaného území. Polohové 
odchylky na identických bodech jsou +/- 20 cm - je možno prohlásit, že je splněna podmínka 3.tř. přesnosti 
a požadavek na přesnost kóty k průběhu plynárenského zařízení. 
Geodetická dokumentace je zpracována dle směrnice GRID_MP_S04_01_02.  
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