DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO  
Uzavřené v souladu s občanským zákoníkem dne: 6.9.2024
__________________________________________________________________________

SPORTIS, příspěvková organizace, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 65759800, DIČ: CZ65759800, zapsaná v obchodním rejstříku, Pr 1675 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Radim Technik
Zastoupení ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dále jen „Objednatel“ na straně jedné
a
Jan Štefáček, Hamry nad Sázavou 134, 591 01 Hamry nad Sázavou
IČ: 45649294, DIČ:CZ5405151950
Zastoupení ve věcech smluvních i technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé
	 
Objednatel a hotovitel dále jen jako „Strany“ nebo jednotlivě „Strana“.
Tato smlouva o dílo dále jen jako „Smlouva“.
Zákon č.89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění dále jako „OZ“.

ČLÁNEK I.
2.	DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ
2.1.	Termín zahájení prací Zhotovitele na Díle 1.10. 2024. 
2.2.	Termín dokončení prací Zhotovitele na Díle nejpozději do 30.11.2024
Oprava ve smlouvě o dílo podepsané 6.9.2024 - chybně uvedeného termínu dokončení 2.2.
ČLÁNEK II.
3.  	CENA ZA DÍLO se mění následovně
3.1. Cena za provedení Díla dle této Smlouvy, která byla stanovena výsledkem výběrového řízení na částku 204.463,24 Kč (slovy: dvě stě čtyři tisíc čtyři sta šedesát tři korun českých dvacet čtyři haléřů) bez DPH, byla na základě dohody obou smluvních stran navýšena o 25.750 Kč (slovy: dvacet pět tisíc sedm set padesát korun českých) bez DPH, tedy na celkovou částku 230.213,24 Kč (slovy: dvě stě třicet tisíc dvě stě třináct korun českých dvacet čtyři haléřů) bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je určena dle Rozpočtu, který tvoří coby Příloha č. 1 a navýšení dané vícepracemi Příloha č. 4 nedílnou součást této Smlouvy. K Ceně Díla bude připočtena DPH v platné výši s ohledem na termín zdanitelného plnění.
Důvodem navýšení ceny díla byli nepředvídatelné skutečnosti spojené:
a) S dodělání betonového základu pod elektro pilířem.
b) problematika podzemních vod při usazování plastové jímky, a tedy nutné úpravy s kterými nebylo dopředu počítáno:
- betonový základ pod jímku, obetonování stěn a zabetonování dvoupláště jímky, pře betonování stropu jímky.
- drenážní potrubí kolem jímky,
- práce s hydraulickým kladivem,
- oprava stávajícího drenážního potrubí,
- štěrkový obsyp jímky proti spodní vodě,
- prodloužení revizního otvoru na jímce;


Článek III.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

Článek IV.
Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž si každá strana ponechá jeden. Dodatek je platný a účinný dnem podpisu smluvních.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a jeho obsahu porozuměly, a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Ve Žďáře nad Sázavou 			






_________________________________ 	______________________________________
                       Objednatel					 Zhotovitel

































Příloha č. 4 

Cenová nabídka vícepráce: 

Dat:22.11.20224
Zakázka:
Vícepráce na akci " Servisní karavanové stání Autokempink Pilák "

Zadavatel:
SPORTIS, příspěvková organizace, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Položka 									Celkem
Betonový základ pod elektro piIíř D+M		1 ks 	2.700 Kč	2.700 Kč
Základ pod Výlevku D+M				1 ks	1.250 Kč	1.250 Kč
Drenážní potrubí D+M /okolo jímky/			1 ks	2.100 Kč	2.100 Kč
Betonový základ pod jímku, obetonování stěn, 
zabetonování dvoupláště jímky, pře betonování 
stropu jímky D+M					3 m3	3.200 Kč	9.600 Kč
Práce s hydraulickým kladivem 
/ zemní práce jímka/					3 hod.	1.700 Kč	5.100 Kč
Oprava stávajícího drenážního potrubí		1 kpl	1.200 Kč	1.200 Kč
Štěrkový obsyp jímky /'proti spodní vodě/		1 kpl	1.600 Kč	1.600 Kč
Prodloužení revizního otvoru na jímce D+M		1 kpl	2.200 Kč	2.200 Kč

Suma 										25.750 Kč bez DPH

