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DODATEK C. 2 KE SMLOUVE 0 DilO 181123160A 

(dale jen ,dodatek c. 2") 

Objednatel: 

Bankovnf spojenf: 

I GO: 
DIG: 

Clanek c. 1 

SMLUVNi STRANY 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Zizkova 227/1 
591 01 Zd'ar nad Sazavou 
Komercnf banka, a.s., cfslo uctu: 19-328751/0100 

00295841 
CZ00295841 

zastoupeny: Mgr. Zdenkem Navratilem, starostou 
Osoby opravnene k jednani: 
Ve vecech smluvnfch: Mgr. Zdenkem Navratilem, starosta 
Ve vecech technickych, k odsouhlasenf dokladu a k fakturaci: povereny pracovnfk 

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. 
Ke Klicovu 9 
190 00 Praha 9 

COLAS 

COLAS CZ 

divize Silnicni stavitelstvi, oblast Jih, Kosovska 10, 586 37 Jihlava 
Spolecnost je zapsana v OR vedenem Mestskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 6556 
Bankovnf spojenf: Komercnf banka, a.s., cfslo uctu: 7408-201/0100 

IGO: 26177005 
DIG: CZ26177005 
zastoupeny: lng. Vftem Weselym, manazerem regionu Vysocina, na zaklade pine moci 
Osoby opravnene k jednani: 
Ve vecech smluvnfch: lng. Vit Wesely, manazer regionu Vysocina, tel: 733 780 340 
Ve vecech technickych, k odsouhlasenf dokladu a k fakturaci: 
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lng. Jiri Hladik, hlavni stavbyvedouci, tel: 733 780 370 

Lubos Bulicek, vedoucf stavby, tel.: 733 780 376 
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Clanek c. 2 

UVODNi USTANOVENi 

COLAS 

COlAS CZ 

2.1 Smluvnf strany spolu dne 25. cervna 2018 uzavrely smlouvu o dflo, c. smlouvy u Zhotovitele: 
181123160A, na akci Mesto Zd'ar nad Sazavou - Rekonstrukce komunikaci II. etapa- ul. Alsova, 
Zd'ar nad Sazavou 7 (dale take ,smlouva o dilo"), ve znemr dodatku c. 1 k vyse uvedene smlouve 
ze dne 5. zari 2018. 

2.2 Z duvodu zmE'm a okolnostf, ktere nastaly po uzavrenf smlouvy o dflo a dodatku c. 1 ke 
smlouve o dflo, se smluvnf strany dohodly na zmene smlouvy o dflo, konkretne zmene tykajfcf 
se terminu dokonceni dlla. Za tfmto ucelem smluvnf strany uzavfrajf tento dodatek c. 2. 

Clanek c. 3 

ZMENY SMLOUVY 0 DiLO 

3.1. cl. Ill. TERMiN PLNENi- STAVENISTE, odstavec 111.2. se menf a nove znf: 

Doba realizace dfla: 23. rijna 2018 

Termfnem dokoncenf se rozumf predanf hotoveho dila objednateli tj. splnenf verejne zakazky 
v celem rozsahu. 

V prfpade, ze stavba nebude zahajena v predpokladanem termfnu z duvodu na strane 
objednatele, budou termfny plnenf verejne zakazky, na zaklade dohody smluvnfch stran, 
upraveny, pri zachovanf doby realizace dila. 

Clanek c. 4 

ZAVERECNA USTANOVENi 

4.1 Tento dodatek c. 2 ke smlouve o dilo se uzavfra v 5 vyhotovenfch s platnosti originalu, z nichz 
objednatel obdr:Zf 2 vyhotovenf a zhotovitel obdrzf 3 vyhotovenf. 

Kontroloval: lng. Jirf Hladik 

padpis: . . v,;t.~~· ....... . 

Ve Zd'are nad Sazavou dne: 2 7 -09- 2018 V Jihlave dne: 2 7 -09- 2018 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

: n NA.D sA:.:.,t.'./OU MESTO ZDJ 
Zizk 

CD--·Rr ZDA \i 

COLA.S CZ? .a.s" 
provozovna Zfdar na~ ~~zavo.u 

PS 

c va 227 I 1 Strojfrenska~(. 591 01 Zdar n. G)z 
'~.o SAZ..AVOU 01' · CZ.26177005 

~ .~~:.~~ ............................................................. ~~·~~~··~;,· ~·.~·.I•!;. ? .... ~~77. c.':'.~~'!:.~'!.:?.~~::.~ .. 
Mesto Zd'ar nad Sazavou 

Mgr. Zdenek Navratil lng. Vit Wesely 

starosta manazer regionu Vysocina 
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