

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace na stavbu „Naučná stezka Klafar - navazující chodníky“, Žďár nad Sázavou

číslo zhotovitele:

číslo objednatele:

- I.I Objednatel:** **MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU**
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města
- Statutární zástupce:
Osoba oprávněná k jednání
ve věcech smlouvy:
v technických věcech:
Bankovní spojení:
IČ:
DIČ:
- Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města
Ing. Irena Škodová, Petr Fuksa – odbor rozvoje a ÚP
19-328751/0100
00295841
CZ00295841
- I.II Zhotovitel:** **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
- Statutární zástupce:
Osoba oprávněná k jednání
- ve věcech smlouvy:
- v technických věcech:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
- Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
Ing. Miloš Burianec, jednatel
Ing. Miloš Burianec, jednatel
ČSOB a.s. Hradec Králové
194021669/0300
27466868
CZ27466868

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě, uzavřené dne 10.4.2017, kterým se mění oddíl. III Doba plnění.
Důvodem dodatku č. 1 ke smlouvě je zdržení v rámci výkonu inženýrské činnosti (nedodání vyjádření dotčených orgánů a správců sítí v zákonem stanovené lhůtě).

Nové znění:

Do článku:

Oddíl III - Doba plnění

se nově doplňuje odstavce

III.1

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci ve lhůtách:

1.1 zhotovitel předá objednateli dokumentaci pro realizaci stavby nejpozději do 31.8.2017
termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma stranami v každém jednotlivém případě. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.

Ostatní odstavce se nemění.

Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčeny a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z kterých každá strana obdrží po jednom z nich.


Zhotovitel


Objednatel

V Hradci Králové dne: 1. 8. 2017

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 1. 8. 2017


Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti


DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Bezručova 1668, 500 02 Hradec Králové
IČO 27466568 DIČ CZ27466568


Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města

MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU
Žitkova 227/1
① ŽDÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31