

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 29.8.2019 na vypracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě pro stavbu **Bytové domy Sázavská, Žďár nad Sázavou – projektová dokumentace.**

1. Údaje o smluvních stranách

Tímto dodatkem se mění Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě pro stavbu **Bytové domy Sázavská, Žďár nad Sázavou – projektová dokumentace.**(dále jen „Smlouva“) a uzavírají ho tyto účastníci :

Město Žďár nad Sázavou

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO : 00295841

DIČ : CZ00295841

bankovní spojení : Komerční banka a.s., Praha č.ú. : 19-328 751/0100

zastoupena : Ing. Martinem Mrkosem ACCA, starostou města

(dále jen jako „objednatel“, či „smluvní strana“)

a

Kuba & Pilař architekti s.r.o.

se sídlem Kopečná 387/58, 602 00 Brno

IČO : 27738027

DIČ : CZ27738027

bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s. č.ú. : 5529652001/5500

zastoupená : Akad.arch.Ladislavem Kubou a Ing.MA.Tomášem Pilařem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“, či „smluvní strana“)

2. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně lhůty plnění dokončení DSpP včetně vyjádření.

3.

Smluvní strany se dohodly na změně Oddílu III.-Doba plnění a jeho odstavci III.1. Smlouvy, který zní po změně takto:

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci ve lhůtách:

1.1. zhotovitel předá objednateli dokumentaci nejpozději

| | |
|---|----------------------|
| Dokončení studie včetně předpokládaných nákladů | do 18.11.2019 |
| Dokončení DSpP včetně vyjádření | do 19.06.2020 |
| Dokončení DPS | do 31.08.2020 |
| Termín dokončení kompletní dokumentace | do 31.08.2020 |


termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma stranami v každém jednotlivém případě. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.

4.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní Smlouvy o dílo ze dne 29.8.2019 zůstávají v platnosti

Ve Žďáru nad Sázavou dne: 29.05.2020

V Brně dne: 29.4.2020


Za objednatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

Za zhotovitele:
Kuba & Pilař architekti s.r.o.

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
① ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31


Akad. arch. Ladislav Kuba


Ing. MA. Tomáš Pilař