

**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Cyklostezka Mělkovice - Veselíčko“
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, v platném znění**

I.1. Město Žďár nad Sázavou

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO : 00295841

DIČ : CZ00295841

bankovní spojení : Komerční banka a.s., Praha č.ú. : 19-328 751/0100

zastoupen: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města

(dále jen jako „ **objednatel** “, či „smluvní strana“)

a

I.2. PROfi Jihlava spol. s r.o.

se sídlem Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava

IČO : 18198228

DIČ : CZ18198228

bankovní spojení : Komerční banka a.s., Praha č.ú. : 318-042681/0100

zastoupen: Ing. Bohumilem Kottlánem, jednatelem

(dále jen „ **zhotovitel** “, či „smluvní strana“)

Preambule

Výše uvedené strany uzavřely dne 5.8. 2019 podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku smlouvu, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu Cyklostezky Mělkovice – Veselíčko, ve stupni - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a realizační dokumentace pro provedení stavby. Při projednávání návrhu na výrobním výboru (viz zápis z VV ze dne 6.3.2020) byl vznesen požadavek na doplnění trasy cyklostezky o doprovodné plochy zeleně a vzhledem k rozsahu řešeného území je nutno, aby tento návrh zpracoval architekt krajinář. Objednatel souhlasil s rozšířením projekčního týmu o architekta krajináře, který bude řešit návrh vegetačních úprav podél navrhované cyklostezky.

Vzhledem k tomu, že dojde k rozšíření předmětu plnění, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Oddíl III. - Doba plnění

III.1.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci ve lhůtách:

- | | |
|---|---|
| 1.1. Dokumentaci pro územní řízení - koncept vč. záborového elaborátu | do 30. 06. 2020 |
| 1.2. Dokumentaci pro územní řízení – čistopis | do 90 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy objednatel |
| 1.3. Dokumentace pro stavební povolení – koncept | do 45 dnů od podání žádosti o ÚR |
| 1.4. Dokumentace pro stavební povolení – čistopis | do 90 dnů od předání konceptu DSP |
| 1.5. Realizační dokumentace stavby | do 45 dnů od podání žádosti o SP |

Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.

Oddíl IV. - Cena

IV.1.

Cena za vyhotovení projektové dokumentace je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.

I.1. Cena za projektovou dokumentaci DÚR je stanovena ve výši 166.500,- Kč bez daně z přidané hodnoty. Zhotovitel je oprávněn při předání konceptu DÚR fakturovat 50% z výše uvedené částky za DÚR.

Cena za projektovou dokumentaci DSP je stanovena ve výši 221.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty. Zhotovitel je oprávněn při předání konceptu DSP fakturovat 50% z výše uvedené částky za DSP.

Cena za projektovou dokumentaci RDS je stanovena ve výši 35.500,- Kč bez daně z přidané hodnoty.

Cena za kompletní projektovou dokumentaci je stanovena ve výši 423.000,- Kč, bez daně z přidané hodnoty.

I.2. Cena za dodatečně požadované projekční práce bude odsouhlasena oběma stranami v každém jednotlivém případě.

IV.2.

Veškeré uvedené ceny jsou cenami bez daně z přidané hodnoty. Sjednané ceny jsou cenami nejvýše přípustnými a mohou být změněny pouze za podmínek:

- Pokud dojde v průběhu realizace předmětu plnění ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude sjednaná cena upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v Dodatku č. 2 neuvedené se nemění a zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

- I. Uzavřený Dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo a je platný a účinný okamžikem podpisu.
- II. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku ke smlouvě o dílo a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- III. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Žďár nad Sázavou dne: - 8 -06- 2020

Jihlava dne: 02.06.2020

MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
① ŽDÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31

Za objednatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

PROFI Jihlava spol. s r.o.
Pod Příkopem 6, 565 01 Jihlava
IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

Za zhotovitele : Ing. Bohumil Kotlán
jednatel