

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 23.06.2020 na vypracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě pro stavbu **Bytové domy Sázavská, "Dostupné bydlení 1.etapa", Žďár nad Sázavou – projektová dokumentace**

1. Údaje o smluvních stranách

Tímto dodatkem se mění Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě pro stavbu Bytové domy Sázavská, "Dostupné bydlení 1.etapa", Žďár nad Sázavou – projektová dokumentace (dále jen „Smlouva“) a uzavírají ho tyto účastníci :

Město Žďár nad Sázavou

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO : 00295841

DIČ : CZ00295841

bankovní spojení : Komerční banka a.s., Praha č.ú. : 19-328 751/0100

zastoupena : Ing. Martinem Mrkosem ACCA, starostou města

(dále jen jako „ **objednatel** “, či „smluvní strana“)

a

Kuba & Pilař architekti s.r.o.

se sídlem Kopečná 387/58, 602 00 Brno

IČO : 27738027

DIČ : CZ27738027

bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s. č.ú. : 5529652001/5500

zastoupená : Akad.arch.Ladislavem Kubou a Ing.MA.Tomášem Pilařem, jednatelem

(dále jen „ **zhotovitel** “, či „smluvní strana“)

2. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně lhůty plnění dokončení DSpP včetně vyjádření, na změně lhůty dokončení DPS a změně termínu dokončení kompletní dokumentace.

3.

Smluvní strany se dohodly na změně Oddílu III.-Doba plnění a jeho odstavci III.1. Smlouvy, který zní po změně takto:

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci ve lhůtách:

1.1. zhotovitel předá objednateli dokumentaci nejpozději

Dokončení DSpP včetně vyjádření do 30.11.2020

Dokončení DPS do 31.01.2021

Termín dokončení kompletní dokumentace do 31.01.2021


termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma stranami v každém jednotlivém případě Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.

4.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní Smlouvy o dílo ze dne 23.06.2020 zůstávají v platnosti.


Ve Žďáru nad Sázavou dne: - 1 -09- 2020


V Brně dne: 28 -08- 2020


Za objednatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

Za zhotovitele:
Kuba & Pilař architekti s.r.o.

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
① ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31


Akad. arch. Ladislav Kuba


Ing. MA Tomáš Pilař