

# DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 29.8.2019 na vypracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě pro stavbu **Bytové domy Sázavská, Žďár nad Sázavou – projektová dokumentace**.

## 1. Údaje o smluvních stranách

Tímto dodatkem se mění Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě pro stavbu Bytové domy Sázavská, Žďár nad Sázavou – projektová dokumentace.(dále jen „Smlouva“) a uzavírají ho tyto účastníci :

### **Město Žďár nad Sázavou**

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO : 00295841

DIČ : CZ00295841

bankovní spojení : Komerční banka a.s., Praha č.ú. : 19-328 751/0100

zastoupena : Ing. Martinem Mrkosem ACCA, starostou města

( dále jen jako „**objednatel**“, či „smluvní strana“ )

**a**

### **Kuba & Pilař architekti s.r.o.**

se sídlem Kopečná 387/58, 602 00 Brno

IČO : 27738027

DIČ : CZ27738027

bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s. č.ú. : 5529652001/5500

zastoupená : Akad.arch.Ladislavem Kubou a Ing.MA.Tomášem Pilařem, jednatelem

( dále jen „**zhotovitel**“, či „smluvní strana“ )

## 2. Preambule

*Smluvní strany se dohodly na změně lhůty plnění dokončení DPS a změně termínu dokončení kompletní dokumentace.*

## 3.

*Smluvní strany se dohodly na změně Oddílu III.-Doba plnění a jeho odstavci III.1. Smlouvy, který zní po změně takto:*

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci ve lhůtách:

1.1. zhotovitel předá objednateli dokumentaci nejpozději

Dokončení studie včetně předpokládaných nákladů do 18.11.2019

Dokončení DSpP včetně vyjádření do 19.06.2020

Dokončení DPS do 31.01.2021

**Termín dokončení kompletní dokumentace do 31.01.2021**

termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma stranami v každém jednotlivém případě. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.

4.  
Ostatní nedotčené články a odstavce základní Smlouvy o dílo ze dne 29.8.2019 zůstávají v platnosti.

Ve Žďáru nad Sázavou dne: - 1 -09- 2020

V Brně dne: 28 -08- 2020

Za objednatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA  
starosta města

MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU  
Žižkova 227 / 1  
① ŽDÁR NAD SÁZAVOU  
PSČ 591 31

Za zhotovitele:  
Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Akad. arch. Ladislav Kuba

Ing. MA. Tomáš Pilař