

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.8.2020

na akci

„Kompletní rekonstrukce fotbalových kabin, Žďár nad Sázavou“

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta města
Za příkazce oprávněn jednat:
Ve věcech smluvních: Ing. Martin Mrkos, ACCA . starosta města
Ve věcech technických: Petr Fuksa, odbor strategického rozvoje a investic
IČ: 00295841
DIČ: CZ00295841
Bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 328751/0100
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Ing. Milan Pelikán

Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 18117422
DIČ: CZ 6210150133
Bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 103 845 751/0100
Zastoupený: Ing. Milanem Pelikánem
(dále jen zhotovitel)

Objednatel i zhotovitel se dohodli na změně původního znění Smlouvy o dílo. Změny se týkají:

1) Oddílu II. – Předmět smlouvy, odst. II.1.

Důvodem změny tohoto oddílu je skutečnost, že objednatel ani zhotovitel nemohl předpokládat nutnost vypracování projektové dokumentace dešťové kanalizace s následným vodoprávním řízením. Z tohoto důvodu se předmět smlouvy doplňuje o tuto položku.

Původní znění:

Oddíl II. - Předmět smlouvy

II.1.

Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě pro stavbu „Kompletní rekonstrukce fotbalových kabin, Žďár nad Sázavou“. – projektová dokumentace ve stupních:

- projektová dokumentace pro vydání společného povolení, realizační dokumentace v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a výběru dodavatele stavby dle zákona č. 134/2016Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

- Podkladem pro zhotovení díla jsou příslušné zákonné normy a předpisy, které se vztahují k plnění díla, všeobecná technická pravidla a zvyklosti, studie a výzva k předložení nabídky.

Rozsah a obsah předmětu smlouvy:

Projektová dokumentace bude vypracovaná ve stupni:

- 1) DSpP, včetně vyjádření správců inženýrských sítí a stanovisek DOSS
- 2) DPS, s vazbou na zákon o veřejných zakázkách č. 134/2016Sb.
- 3) AD
- 4) BOZP – vypracování plánu BOZP

Projektová dokumentace bude dodána v počtu 3x paré DSpP a 6x paré DPS, paré 1-3 bude označené razítkem a podpisem v originále a 1x DPS včetně výkazu výměr na nosičích CD-R, přičemž výkresová část bude ve tvaru pdf, dwg. Dále požadujeme podrobné zaměření stávajícího stavu, dohody s vlastníky pozemků zasažených stavbou a koordinaci prací s městskými architektem.

Nové znění:

Oddíl II. - Předmět smlouvy

II.1.

Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě pro stavbu „Kompletní rekonstrukce fotbalových kabin, Žďár nad Sázavou“. – projektová dokumentace ve stupních:

- projektová dokumentace pro vydání společného povolení, realizační dokumentace v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a výběru dodavatele stavby dle zákona č. 134/2016Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.
- Podkladem pro zhotovení díla jsou příslušné zákonné normy a předpisy, které se vztahují k plnění díla, všeobecná technická pravidla a zvyklosti, studie a výzva k předložení nabídky.

Rozsah a obsah předmětu smlouvy:

Projektová dokumentace bude vypracovaná ve stupni:

- 1) DSpP, včetně vyjádření správců inženýrských sítí a stanovisek DOSS
- 2) DPS, s vazbou na zákon o veřejných zakázkách č. 134/2016Sb.
- 3) AD
- 4) BOZP – vypracování plánu BOZP
- 5) Vypracování projektové dokumentace dešťové kanalizace k vodoprávnímu řízení
Stavební objekt SO 03.1 Dešťová kanalizace

Projektová dokumentace bude dodána v počtu 3x paré DSpP a 6x paré DPS, paré 1-3 bude označené razítkem a podpisem v originále a 1x DPS včetně výkazu výměr na nosičích CD-R, přičemž výkresová část bude ve tvaru pdf, dwg. Dále požadujeme podrobné zaměření stávajícího stavu, dohody s vlastníky pozemků zasažených stavbou a koordinaci prací s městskými architektem.

2) Oddílu III. – Doba plnění, odst. III.1.

Důvodem posunutí termínů je onemocnění zodpovědného projektanta nemocí Covid -19 a s tím souvisejícím karanténním opatřením ostatních členů projekční kanceláře. Rovněž lhůty pro vyřízení jednotlivých žádostí o vyjádření jsou z důvodu nemoci odpovědných pracovníků v některých případech delší.

Původní znění:

Oddíl III. – Doba plnění

III.1.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci ve lhůtách:

1.1. zhotovitel předá objednateli nejpozději

Dokončení DSP včetně vyjádření do 20.2.2021

Dokončení DPS do 31.3.2021

Termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma stranami v každém jednotlivém případě. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.

Nové znění:

Oddíl III. – Doba plnění

III.1.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci ve lhůtách:

1.1. zhotovitel předá objednateli nejpozději

Dokončení DSP včetně vyjádření do 20.3.2021

Dokončení DPS do 30.4.2021

Termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma stranami v každém jednotlivém případě. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.

3) Oddílu IV. – Cena, odst. IV.1.

Důvodem změny tohoto oddílu je nová položka předmětu smlouvy „projektová dokumentace dešťové kanalizace + vodoprávní řízení, která je v tomto oddíle nově naceněna.

Původní znění:

Oddíl IV. - Cena

IV.1.

Cena za vyhotovení projektové dokumentace je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 23.7.2020 a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.

I.1.Cena za kompletní projektovou dokumentaci včetně AD a BOZP je stanovena ve výši 591 000,00 Kč bez daně z přidané hodnoty.

Hodnotící kritérium I

Z toho :

Cena DSpP bez DPH	180 000,00 Kč
Cena DPS bez DPH	375 000,00 Kč

I.2. Cena za autorský dozor ve výši 27 000,00 Kč bez DPH

I.3 Cena za vypracování plánu BOZP 9 000,00 Kč bez DPH

I.4. Cena za dodatečně požadované projekční práce bude oběma stranami dohodnuta v každém jednotlivém případě.

Nové znění:

Oddíl IV. - Cena

IV.1.

Cena za vyhotovení projektové dokumentace je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 23.7.2020 a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.

I.1.Cena za kompletní projektovou dokumentaci včetně AD a BOZP je stanovena ve výši 626 000,00 Kč bez daně z přidané hodnoty.

Hodnotící kritérium I

Z toho :

Cena DSpP bez DPH	180 000,00 Kč
Cena DPS bez DPH	375 000,00 Kč

I.2. Cena za autorský dozor ve výši 27 000,00 Kč bez DPH

I.3 Cena za vypracování plánu BOZP 9 000,00 Kč bez DPH

I.4 Cena za vypracování projektové dokumentace dešťové kanalizace k vodoprávnímu řízení (stavební objekt SO 03.1 Dešťová kanalizace) ve výši 35 000,00 Kč bez DPH

I.5. Cena za dodatečně požadované projekční práce bude oběma stranami dohodnuta v každém jednotlivém případě.

Všechna další ujednání a znění Smlouvy o dílo zůstávají beze změny v platnosti.

Dodatek je ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

26-02-2021
Žďár nad Sázavou, dne 26.02.2021
MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227/1
ŽDĀR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31

Objednatel:

.....
Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta města

Žďár nad Sázavou, dne 18.2.2021

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Pelikán

Ing. Milan Pelikán
navrhování a projektování staveb
inženýrská činnost ve výstavbě
Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár n.Sáz.
tel. 566 620 633 mob. 603 509 415
IČ: 78117422 DIČ: CZ5210150133
pelikan@projekcikanceler.cz