

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

I.1. Město Žďár nad Sázavou

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO : 00295841

DIČ : CZ00295841

bankovní spojení : Komerční banka a.s., Praha č.ú. : 19-328 751/0100

zastoupena : Mgr. Zdeňkem Navrátil, starostou města

(dále jen jako „objednatel“, či „smluvní strana“)

a

I.2. Atelier M.A.A.T. s.r.o.

se sídlem Převrátílská 330, 390 01 Tábor

IČO : 281 45 968

DIČ : CZ28145968

bankovní spojení : Fio Banka č.ú. : 2200224710/2010

(dále jen „zhotovitel“, či „smluvní strana“)

se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 18.8.2015

článek II, bod II.1 bude doplněn takto:

Bude provedena změna rozsahu projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude doplněna o prodloužení trasy cyklostezky dle nabídky „Cyklostezka Žďár nad Sázavou – Stržanov, prodloužení trasy – 2. etapa“ ze dne 4.3.2016.

článek III, bod III.1 se mění takto:

Zhotovitel předá objednateli dokumentaci pro realizaci stavby nejpozději do **31.5.2016** termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma stranami v každém jednotlivém případě. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.

článek IV, bod IV.1 bude doplněn takto:

Cena doplněné projektové dokumentace „Cyklostezka Žďár nad Sázavou – Stržanov, prodloužení trasy – 2.etapa“ je stanovena ve výši **114 000 Kč**, dle nabídky ze dne 4.3.2016.

článek V, bod V.1 bude doplněn takto:

Dílčí plnění je stanoveno na 40% z ceny za kompletní projektovou dokumentaci dle článku IV.1.

(tj. 101 600,- Kč)

Objednateli bude předána projektová dokumentace ve stupni DUR.

V Žďáře nad Sázavou dne: **1.1.03- 2016**

Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města

MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
ŽDÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31

V Táboře dne: **4.3.2016**

Ing. Arch. Martin Jirovský
jedenatel

Atelier M.A.A.T. s.r.o.
Převrátílská 330, Tábor 390 01
telefon 725 032 534,
IČO 281 45 968
č.ú. 2200224710/2010

Nabídka

Projektová dokumentace „Cyklostezka Žďár nad Sázavou – Stržanov, prodloužení trasy – 2. etapa“ a související inženýrská činnost

Jedná se prodloužení trasy již navrhované cyklotrasy a to v délce cca 550 m a šířce 3,0 m. Povrch cyklostezky bude asfaltový. Trasa se bude začínat u plánovaného podjezd pod silnici I/37 a bude ukončena u zastávky MHD Pílská nádrž. Projekt bude doplněním projektu „Podjezd silnice I/37 pro cyklisty – Žďár nad Sázavou“.

Součástí nabídky je řešení přejezdu přes silnici III/35016, včetně rozhledových trojúhelníků a umístění kolostavů na konci úseku.

Předmět plnění

- Zaměření polohopisu a výškopisu
- Projektová dokumentace pro vydání územního, stavebního povolení, realizační dokumentace v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a výběru dodavatele stavby dle zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků
- Soupis prací s výkazem výměr
- Inženýrská činnost – zajištění stanovisek provozovatelů inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy
- Geologický průzkum

Cena za jednotlivé stupně projektové přípravy

Zaměření polohopisu a výškopisu	22 000 Kč
Dokumentace DÚR, DSP, DPS	50 000 Kč
Soupis prací s výkazem výměr	9 000 Kč
Inženýrská činnost	9 000 Kč
Geologický průzkum	24 000 Kč
Cena celkem	114 000 Kč

Cena je konečná, nejsme plátcí DPH. Cena nezahrnuje správní poplatky.

Identifikační údaje uchazeče

ing. Jaroslav Stanovič
Převrátiská 330, 390 01 Tábor
IČ 036 16 886
Forma podnikání: fyzická osoba

Termíny vypracování

Finální verze projektové dokumentace bude předána do 31.5.2016

Za Centrum služeb Tábor
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.

Ing. Jaroslav Stanovič
4.3.2016