

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 2. 2015

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci

„Revitalizace příměstské zeleně a pasportizace zeleně ve Žďáře nad Sázavou“

Čl. 1. Smluvní strany

Město Žďár nad Sázavou

se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 00295841

DIČ: CZ00295841

zastoupené: Mgr. Zdeňkem Navrátillem, starostou města

(dále jen „objednatel“)

a

STAREDO s.r.o.

se sídlem: Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

zastoupené: Ing. Zdeňkem Kutrou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

III. 2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán do: **31. října 2015**

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu.

V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, upraveny (písemným dodatkem k uzavřené SOD).

tento bod smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán do:

- | | |
|--|--------------------|
| - pasportizace | 30. 9.2015 |
| - I. etapa revitalizace /část kolem památníku po zpevněnou plochu E-E' včetně/ | 30.11.2015 |
| - II. etapa revitalizace /zbylá část/ | 31. 5. 2016 |

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu.

Čl. IV. CENA ZA DÍLO

- IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technickým jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací a je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 15. prosince 2014

Položkové rozpočty předložil uchazeč současně s nabídkou. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací.

Cena činí:

Cena bez DPH:

4 386 675,- Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

tento bod smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

- IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technickým jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací a je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 15. prosince 2014 a 7. června 2015.**

Položkové rozpočty předložil uchazeč současně s nabídkou. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací.

Cena činí:

dle PD	4 386 675,- Kč + DPH dle platných předpisů
Dodatečné práce	
- zakrytí spádišťové šachtice	32 686,- Kč + DPH dle platných předpisů
- změna provedení schodišť	298 378,- Kč + DPH dle platných předpisů
- veřejné osvětlení	490 846,- Kč + DPH dle platných předpisů
- rozšíření pasportizace	110 745,- Kč + DPH dle platných předpisů
 Cena celkem	 5 319 330,- Kč + DPH dle platných předpisů

**Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, v platném znění.**

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.


Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

V Novém Městě na Moravě

dne **- 7 -06- 2015**

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1338
592 31 Nové Město n. M.
IČ: 25274455 Inz. 07/2015




**za zhotovitele
Ing. Zdeněk Kutra
jednatel společnosti**

Ve Žďáře nad Sázavou

16.6.2015

MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
ŽDÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31



**za objednatele
Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města**

Příloha č. 1: Položkové rozpočty v rozsahu nabídky ze dne 07.06.2015

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Revitalizace parku ul. Nádražní a Strojírenská	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Šachtice	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Ždár nad Sázavou	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 14
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 7.6.2015


Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	9 923,84	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	17 623,16	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	2 513,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	260,40				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		2 365,50						
ZRN celkem		32 685,90	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%		0,00
Základ 15%	32 685,90	DPH 15%
Základ 21%	0,00	DPH 21%
	4 902,89	Celkem bez DPH
	0,00	Celkem včetně DPH
		32 685,90
		37 588,79

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

STAREDO s.r.o.
Narodová 1358
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 25270985 DIČ: CZ25270985



Stavební rozpočet

Název stavby:			Revitalizace parku ul. Nádražní a Strojírenská			Doba výstavby:			Objednatel:		
Druh stavby:			Šachtice			Začátek výstavby:			Projektant:		
Lokalita:			Žďár nad Sázavou			Konec výstavby:			Zhotovitel: STAREDO s.r.o.		
JKSO:						Zpracováno dne: 7.6.2015			Zpracoval:		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem
12 Odkopávky a prokopávky											
1	122201	101R00	Odkopávky nezapežaná v hor. 3 do 100 m3	m3	0,50	120,00	0,00	60,00	60,00	0,00	1,80
2	960321	1271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	0,63	2 800,00	0,00	1 764,00	1 764,00	2,85	0,00
3	979084	215R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 3 km	t	2,49	500,00	0,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00
4	979990	108R00	Poplatek za skládku suť - železobeton	t	2,49	450,00	0,00	1 120,50	1 120,50	0,00	0,00
27 Základy											
5	279350	0001RA0	Bednění a odbednění základových konstrukcí	m2	8,52	550,00	1 211,40	3 474,60	4 686,00	0,04	0,33
6	273362	0201R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARL	t	0,03	28 000,00	686,89	123,11	812,00	1,06	0,00
7	273323	3611RT6	Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37	m3	0,71	3 200,00	2 114,26	157,74	2 272,00	2,53	1,79
42 Vodotěsné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)											
8	423124	111R00	Osazení dilců ŽB desek, žel. kol. jeřábem do 5 t	kus	2,00	4 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné											
9	283220	28	Fólie Fatrafol 803 tl. 1,5, š. 1300 mm zemní	m2	7,18	350,00	2 513,00	0,00	2 513,00	0,00	0,01
10	713191	100R00	Položení separační fólie	m2	6,51	40,00	0,00	260,40	260,40	0,00	0,00
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení											
11	899521	1211R00	Stupadla vidlicová oceloplastová, do otvorů, D+M	kus	13,00	140,00	1 251,67	568,33	1 820,00	0,01	0,17
12	899911	111R00	Osazení ocelových součástí do 5 kg jednotlivě, včetně dodávky materiálu	kg	18,82	150,00	297,17	2 525,83	2 823,00	0,00	0,09
13	0001VD		Dodávka a osazení plastového poklopu (ECODECK 700 B, s těsněním a zámkem), vč. zabetonováním rámu, specifikace viz. TZ	ks	1,00	5 100,00	4 346,18	753,82	5 100,00	0,02	0,02
14	181300	010RAA	Rozproštění omítky v rovině tloušťka 15 cm, vč. osetí	m2	7,00	30,00	14,27	195,73	210,00	0,00	0,00
Celkem:									32 685,90		
Poznámka:											

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Revitalizace parku ul. Nádražní a Strojírenská	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Změna provedení schodišť	Projektant:	Ing. Marie Uhlířová	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Žďár nad Sázavou	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	14
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	7.6.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	293 968,12	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		4 409,52
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		293 968,12	DN celkem		0,00	NUS celkem		4 409,52
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	298 377,64
Základ 21%	298 377,64	DPH 21%	62 659,30	Celkem včetně DPH	361 036,94


Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

STAREDO s.r.o.

Načcovská 1358

592 31 Nová Ves nad Sázavou

IČ: 2544133 DIČ: CZ2544133



Stavební rozpočet

Název stavby:		Revitalizace parku ul. Nádražní a Strojírenská			Doba výstavby:		Objednatel:		Město Žďár nad Sázavou	
Druh stavby:		Změna provedení schodišť			Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:		Žďár nad Sázavou			Konec výstavby:		Zhotovitel:		STAREDO s.r.o.	
JKSO:					Zpracováno dne:		7.6.2015		Zpracoval:	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem
01	Příprava území									
1	01	963022819IM	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě		m	-14,85	60,00	0,00	13 574,60	13 574,60
2	01	961021112R00	Bourání schodišťových základů z kamene a podest/upodest včetně likvidace sutí/		m3	10,40	1 500,00	0,00	-891,00	-891,00
3	01	979084216IM	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km		tun	-4,05	100,00	0,00	15 600,00	15 600,00
4	01	979099115IM	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)		tun	-4,05	180,00	0,00	-405,40	-405,40
03	Komunikace a zpevněné plochy									
5		274313511R00	Beton základových pásů prostý C 12/15		m3	7,98	2 350,00	0,00	-729,00	-729,00
6	03	430321313IM	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20		M3	-1,29	3 000,00	0,00	280 393,52	280 393,52
7	03	430362021IM	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými síťemi Karl		tun	-0,05	23 000,00	0,00	18 753,00	18 753,00
8	03	431351121IM	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m		m2	-0,93	350,00	0,00	-3 855,00	-3 855,00
9	03	431351122IM	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m		m2	-0,93	100,00	0,00	-1 230,50	-1 230,50
10	03	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru		m	-14,85	300,00	0,00	-93,00	-93,00
11	03	434351141IM	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť		m2	-6,81	350,00	0,00	-4 455,00	-4 455,00
12	03	434351142IM	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť		m2	-6,81	60,00	0,00	-2 383,50	-2 383,50
13	03	451541111IM	Lože výkopu ze šterkodrtě		M3	-2,05	450,00	0,00	-408,60	-408,60
14	03	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2		m2	-56,2110	250,00	0,00	-922,50	-922,50
15	03	M59227269	dlažba BEST – PLATEN 400x600 výška 40mm povrch VYMÝVANÝ VANTO		ks	-238,90	115,00	0,00	-14 052,75	-14 052,75
16	03		D+M obklad stupňů (nástupnice, podstupnice, hliněná žula tl. 3 a 2 cm, schodiště I.		m	49,50	3 200,00	0,00	-27 473,13	-27 473,13
17	03		D+M obklad stupňů (nástupnice, podstupnice, hliněná žula tl. 3 a 2 cm, schodiště II.		m	33,00	3 000,00	0,00	158 400,00	158 400,00
18	03		D+M obklad stupňů (nástupnice, podstupnice, hliněná žula tl. 3 a 2 cm, schodiště III.		m	12,00	2 900,00	0,00	99 000,00	99 000,00
19	03	58380373	Obrubník kamenný přímý OP6 15x25		m	32,00	770,00	0,00	34 800,00	34 800,00
									Celkem:	24 640,00
										293 988,12

Pozice	Název	Mj	Počet	mat	mont	mat. celk.	mont. celk.	CELKEM
	Elektromontáže							
	KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC							
1	12000	m	60,00	16,00	17,92	960,00	1 075,20	2 035,20
2	AYKY-J 4x16 mm2	m	290,00	40,00	28,00	11 600,00	8 120,00	19 720,00
3	Pojistka 10 A E27 komplet	ks	11,00	45,00	11,20	495,00	123,20	618,20
4	Rozvodnice stožárová v krytí IP 43	ks	9,00	750,00	168,00	6 750,00	1 512,00	8 262,00
5	Stožár kónický s adaptérem 60/75, barva RAL7016, 4m nad terénem, s termoplastickou manžetou, provedení žárový zinek	ks	9,00	6 000,00	560,00	54 000,00	5 040,00	59 040,00
6	Trubička smřšťovací z/žl na zemnicí kulatinu	ks	9,00	100,00	22,40	900,00	201,60	1 101,60
	Svítilna THORN							
7	96014897 GAMMA B 70W 230V HST/HIT-CE CAP/L EOP	ks	13,00	12 000,00	340,00	156 000,00	4 420,00	160 420,00
8	99120515 ATLA 50/00W HID ESH GRY	ks	5,00	6 500,00	340,00	32 500,00	1 700,00	34 200,00
9	pojistkový odpiňáč vč. pojistek a propojky	Ks	3,00	702,00	168,00	2 106,00	504,00	2 610,00
	UKONČENÍ KABELŮ DO							
10	4x25 mm2	ks	4,00	22,00	44,80	88,00	179,20	267,20
	UKONČENÍ VODIČŮ							
11	do 2,5 mm2	ks	60,00	6,00	17,92	360,00	1 075,20	1 435,20
	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ							
12	FeZn30x4	m	270,00	28,00	28,00	7 560,00	7 560,00	15 120,00
	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ							
13	FeZn-D8	m	40,00	30,00	28,00	1 200,00	1 120,00	2 320,00
	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ							
14	SR3b spoj pásek-drát	ks	10,00	30,00	61,60	300,00	616,00	916,00
15	Číslování stožárů násfíkem	ks	10,00	40,00	28,00	400,00	280,00	680,00
16	chránička ohebná DN 63	m	280,00	20,00	28,00	5 600,00	7 840,00	13 440,00
17	chránička ohebná DN110	m	45,00	40,00	31,36	1 800,00	1 411,20	3 211,20
18	Podružný materiál		1,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	7 020,00
	Elektromontáže - celkem							
	Nátěry							
	BARVA-VENKOVNÍ							
19	RAL 7016	kg	5,00	468,00	560,00	2 340,00	2 800,00	5 140,00
	Nátěry - celkem							
	Zemní práce							
	VYTÝČENÍ TRATI							
20	Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,24	0,00	10 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	VYTRHÁNÍ DLAŽBY a vyspravení							
21	zámková dlažba	m2	2,00	585,00	400,00	1 170,00	800,00	1 970,00
	ŘEZÁNÍ SPÁRY vč. vyspravení							
22	V asfaltu nebo betonu	m	4,00	0,00	120,00	0,00	480,00	480,00
	VYTRHÁNÍ OBRUBY A OSAZENÍ							

23	Stojaté kladené do písku		m	4,00	0,00	100,00	0,00	400,00	400,00
	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR								
	ZÁKLAD A JINÉ ZARÍZENÍ								
24	Zemina třídy 3-4, strojně		m3	2,50	0,00	350,00	0,00	875,00	875,00
25	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v. 525		ks	10,00	0,00	900,00	0,00	9 000,00	9 000,00
26	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop+zához		ks	3,00	0,00	500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
27	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu		ks	10,00	0,00	400,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
28	Zemina třídy 3, šířka 350mm, hloubka 800mm, strojně		m	190,00	0,00	200,00	0,00	38 000,00	38 000,00
29	Zemina třídy 3, šířka 350mm, hloubka 800mm, ručně		m	50,00	0,00	300,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
30	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm		m	240,00	0,00	60,00	0,00	14 400,00	14 400,00
	KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM								
31	Položení bet žlábu vč. zakrytí		ks	5,00	1 000,00	300,00	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
32	Do šířky 33cm								
33	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním		m	270,00	0,00	10,00	0,00	2 700,00	2 700,00
34	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění		m	240,00	0,00	50,00	0,00	12 000,00	12 000,00
35	Označení kabelového vedení, osazení a dodání kabelového označnicku		m	240,00	0,00	30,00	0,00	7 200,00	7 200,00
36	Geodetické zaměření VO a zanešení do map		ks	6,00	0,00	100,00	0,00	600,00	600,00
	Zemní práce - celkem		kpl	1,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	HZS								
37	Svítlidlo výbojkové na stožáru VO - demontáž		ks	9,00	0,00	280,00	0,00	2 520,00	2 520,00
38	Stožár osvětlovací sadový vč. svítidla - demontáž		ks	10,00	0,00	672,00	0,00	6 720,00	6 720,00
39	likvidace odpadu		kpl	1,00	0,00	784,00	0,00	784,00	784,00
40	Úprava stávajících rozvaděčů		hod	2,00	0,00	330,00	0,00	660,00	660,00
41	Nápojení na stávající zařízení		hod	8,00	0,00	330,00	0,00	2 640,00	2 640,00
42	Montážní plošina		kpl	1,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
43	Příprava ke komplexní zkoušce		hod	4,00	0,00	330,00	0,00	1 320,00	1 320,00
44	Zkušební provoz		hod	2,00	0,00	330,00	0,00	660,00	660,00
45	Zabezpečení pracoviště		hod	5,00	0,00	330,00	0,00	1 650,00	1 650,00
46	Revizní technik		hod	7,00	0,00	330,00	0,00	2 310,00	2 310,00
	HZS - celkem								

490 845,60

STAREDO s.r.o.
Kotkovská 1036
595 01, Jihlava MČP.
IČ: 000 000 000

Název stavby:	Revitalizace příměstské zeleně a pasportizace zeleně ve Žďáru nad Sázavou	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	
Druh stavby a účel:	Pasportizace zeleně	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Žďár nad Sázavou	Zhotovitel:	STAREDO s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	30.10.2015	Položek:	2
JKSO:		Zpracovali:	Ing. Zdeněk Kultra	Datum:	7.6.2015

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	34 764,30	Práce přesčas	0,00	Zařízení stavenišť	0,00
	Montáž	75 980,70	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"JM"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		110 745,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 18%	
Základ 21%	110 745,00	DPH 21%	
			0,00
		Celkem bez DPH	110 745,00
		Celkem včetně DPH	134 001,45

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:		Revitalizace příměstské zeleně a pasportizace zeleně ve Žďáru nad Sázavou		Doba výstavby: 144 dní		Objednatel: Město Žďár n/S	
Druh stavby a účel:		pasportizace		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:				Konec výstavby: 30.10.2015		Zhotovitel: STAREDO s.r.o.	
JKSO:				Zpracováno dne: 7.6.2015		Zpracoval: Ing. Zdeněk Kultra	
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	
						Dodávka	Montáž
1	92492111R00	Doplňující konstrukce a práce železniční				34 764,30	75 980,70
		Vyhodnocení nutnosti ošetření včetně zpracování do dat	kus	4 815,00	6,00	9 244,80	19 645,20
2	924944111R00	Inventarizace částečná	kus	4 815,00	17,00	25 519,50	56 335,50
						Celkem:	
						110 745,00	