

DODATEK Č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č.0582

Čl. 1

Smluvní strany

Objednatel: **Město Žďár nad Sázavou**
adresa: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupení: Mgr. Zdeňkem Navrátillem -starostou města
IČO: 00 295 841
DIČ: CZ 00 295 841
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha, pobočka Žďár nad Sázavou
č. účtu: 19- 328 751/ 0100

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel: **Megality s.r.o.**
Adresa: Jihlavská 1007, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Karel Švanda
k jednání jsou oprávněni Ing. Karel Švanda – jednatel společnosti
IČO: 25558145
DIČ: CZ25558145
bankovní spojení: ČSOB Žďár nad Sázavou
č. účtu: 152536592/0300

(dále jen **Zhotovitel**)

Čl. 2

Předmět plnění

2.1. Předmět plnění

**„ 8 MŠ Vysocká, Žďár nad Sázavou – Energetické úpravy –
zateplení fasády, střech a výměna oken “**

Předmět plnění se mění na základě odsouhlasených víceprací a méněprací: viz příložené položkové rozpočty

Čl. 4

Cena díla

1. Na základě odsouhlasených víceprací a méněprací se cena upravuje takto :

a/Cena díla dle SoD

cena bez DPH	2.261. 230,- Kč
DPH 21%	474. 858,- Kč

Celková cena vč. DPH	2. 736. 088,- Kč
----------------------	------------------

b/vícepráce a méněpráce-Rozpočet Vyměna výplní

cena bez DPH	17.890,- Kč
DPH 21%	3.757,- Kč

Celková cena vč. DPH	21.647,- Kč
----------------------	-------------

c/ vícepráce a méněpráce-Rozpočet Zateplení 1

cena bez DPH	-8.160,- Kč
DPH 21%	- 1.714,- Kč

Celková cena vč. DPH	-9.874,- Kč
----------------------	-------------

d/ vícepráce a méněpráce-Rozpočet Zateplení 2

cena bez DPH	-9.730,- Kč
DPH 21%	-2.043,- Kč

Celková cena vč. DPH	-11.773,- Kč
----------------------	--------------

CELKOVÁ CENA DODATKU č.1 ČINÍ:

cena bez DPH	0,- Kč
DPH 21%	0,- Kč

Celková cena vč. DPH	0,- Kč
----------------------	--------

CELKOVÁ CENA DÍLA DLE SOD+DODATEK č.1 ČINÍ:

cena bez DPH	2.261. 230,- Kč
DPH 21%	474. 858,- Kč

Celková cena vč. DPH	2. 736. 088,- Kč
-----------------------------	-------------------------

Čl. 14

Ostatní ujednání

Ostatní ujednání ze smlouvy o dílo č.0582 zůstávají v platnosti.

Dodatek nábývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 stejnopis je určen pro objednatele a 1 stejnopis pro zhotovitele.


Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a na důkaz toho připojují níže vlastnoruční podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 11.9.2015

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 11.9. 2015

za objednatele:


Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města



MĚSTO ŽDĚR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
① ŽDĚR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31

za zhotovitele:

Ing. Karel Švanda
jednatel




Jihlavská 1007, 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU
tel./fax/ 566 624 886, mobil: 602 754 806
IČO: 25 55 51 46 DIČ: CZ 25 55 51 46
e-mail: megality@megality.cz

Příloha: položkové rozpočty

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	výměna výplní		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
201513	8 MŠ - Vysočánek		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Zbyněk Semerád		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Zbyněk Semerád			
Objednatel	Město Žďár nad Sázavou		Zakázkové číslo	201513
Dodavatel			Počet listů	
Rozpočtoval				

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	11 206	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	6 334	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	17 540	Zařízení staveniště	351
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	17 540	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	17 890	Ostatní náklady celkem	351

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
 Jihlavská 1007, 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU tel.fax/ 566 624 806, mobil: 602 754 806 IČO: 25 55 81 45 DIČ: CZ 25 55 81 45 e-mail: megality@megality.cz	 Jihlavská 1007, 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU tel.fax/ 566 624 806, mobil: 602 754 806 IČO: 25 55 81 45 DIČ: CZ 25 55 81 45 e-mail: megality@megality.cz	
Základ pro DPH	21,0 %	17 890 Kč
DPH	21,0 %	3 757 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		21 647 Kč

Poznámka :

stavba : 201513 8 MŠ - Vysočánek
 objekt : 01 výměna výplní

Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	6 334	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	11 206	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	11 206	6 334	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	17 540	0
Oborová přírážka	0	0,0	17 540	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	17 540	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	17 540	0
Zařízení staveniště	0	2,0	17 540	351
Provoz investora	0	0,0	17 540	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	17 540	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	17 540	0
CELKEM VRN				351

Položkový rozpočet



Stavba :	201513 8 MŠ - Vysočánek	Rozpočet:
Objekt :	01 výměna výplní	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
1	76441030R00	Oplechování parapetů včetně rohů rš do 500 mm	m	81,20	503,00	40 843,60
2	764410350R00	Oplechování parapetů včetně rohů popl. plach Rš 40	m	-81,20	425,00	-34 510,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				6 333,60
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
3	611	Plastové okno 2000x750mm, 2000x31000	ks	1,00	36 748,00	36 748,00
4	61103VD	Plastové okno 2000X750mm, 2000x3100 -pol 2	ks	-1,00	25 542,00	-25 542,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				11 206,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Zateplení 1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
201510	8. MŠ - Vysočánek		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Žďár nad Sázavou			
Dodavatel			Zakázkové číslo	2015 10
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-8 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-8 000	Zařízení staveniště	-160
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-8 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-8 160	Ostatní náklady celkem	-160
Vypřacoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis: 			Podpis: 	Podpis:
Jihlavská 1007, 591 01 ŽDĀR NAD SÁZAVOU tel.fax/ 566 624 886 / mobil: 602 754 806 IČO: 25 55 81 45 / DIČ: CZ 25 55 81 45 e-mail: megality@megality.cz			Jihlavská 1007, 591 01 ŽDĀR NAD SÁZAVOU tel.fax/ 566 624 886 / mobil: 602 754 806 IČO: 25 55 81 45 / DIČ: CZ 25 55 81 45 e-mail: megality@megality.cz	
Základ pro DPH		21,0 %		
DPH		21,0 %		
Základ pro DPH		0,0 %		
DPH		0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-9 874 Kč

Poznámka :

Stavba : 201510 8. MŠ - Vysočánek
 Objekt : 02 Zateplení 1

Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
99 Staveništní přesun hmot	-8 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-8 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-8 000	0
Oborová přírážka	0	0,0	-8 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-8 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-8 000	0
Zařízení staveniště	0	2,0	-8 000	-160
Provoz investora	0	0,0	-8 000	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-8 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-8 000	0
CELKEM VRN				-160

Položkový rozpočet

Stavba :	201510 8. MŠ - Vysočánek	Rozpočet:
Objekt :	02 Zateplení 1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
1	429-002VD	Informační tabulka stálá 300x400	m	-1,00	3 000,00	-3 000,00
2	429-00VD	Velkoplošný informační panel	m	-1,00	5 000,00	-5 000,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				-8 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
03	Zateplení 2		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
201511	8. MŠ - Vysočánek		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Zbyněk Semerád		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Zbyněk Semerád			
Objednatel	Město Žďár nad Sázavou			
Dodavatel			Zakázkové číslo	201511
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	37 979	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-47 518	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-9 539	Zařízení staveniště	-191
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-9 539	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-9 730	Ostatní náklady celkem	-191
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno :	
Datum :			Datum :	
Podpis:			Podpis:	
 Jihlavská 1007, 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU tel./fax/ 566 624 886, mobil: 602 754 806 IČO: 25 55 81 45 DIČ: CZ 25 55 81 45 e-mail: megality@megality.cz			 Jihlavská 1007, 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU tel./fax/ 566 624 886, mobil: 602 754 806 IČO: 25 55 81 45 DIČ: CZ 25 55 81 45 e-mail: megality@megality.cz	
Základ pro DPH			21,0 %	
DPH			21,0 %	
Základ pro DPH			0,0 %	
DPH			0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-11 774 Kč	

Poznámka :

Stavba : 201501 škola
 Objekt : 1 školka

Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	-3 000	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	-4 260	0	0	0	0
5 Komunikace	-18 722	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	20 764	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	43 198	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	65 979	0	0	0
783 Nátěry	0	-113 498	0	0	0
CELKEM OBJEKT	37 979	-47 518	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-9 539	0
Oborová přírážka	0	0,0	-9 539	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-9 539	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-9 539	0
Zařízení staveniště	0	2,0	-9 539	-191
Provoz investora	0	0,0	-9 539	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-9 539	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-9 539	0
CELKEM VRN				-191

Položkový rozpočet

Stavba :	201501 škola	Rozpočet:
Objekt :	1 školka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	429002VD	Ocelový žebřík -přístup na střechu	m	-1,00	3 000,00	-3 000,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				-3 000,00
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
2	451573111R00	Lože ze štěrkopísku do 63 mm	m3	-5,74	742,10	-4 259,65
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				-4 259,65
Díl: 5		Komunikace				
3	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dírtě tl. 4 cm	m2	-54,61	342,84	-18 722,49
	Celkem za	5 Komunikace				-18 722,49
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
4	622903110U00	Mytí střechy slož 1-2 tlak.vodou	m2	409,00	51,50	21 063,50
5	6211111111	Talířové hmoždinky s kovovým trnem, rozdílová pol.	ks	3 850,00	1,50	5 775,00
6	622471317	Nátěr stěn vnějších, 5-LOGO	m2	-15,00	405,00	-6 075,00
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				20 763,50
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
7	953961112U00	Kotva chem tmel M10 hl 12,5 cm ŽB vyvrt	kus	680,00	38,50	26 180,00
8	953961114U00	Kotva chem tmel M16 hl 12,5cm ŽBvrt	kus	-115,00	62,30	-7 164,50
9	95111111	zednické výpomocce při výměně rozvaděčových skříní	hod	8,50	230,00	1 955,00
10	951111112	Úprava nivelačního bodu a rozvaděče slabopoudu	hod	4,00	230,00	920,00
11	953961111	Kotvící prvek -konzola	ks	225,00	94,70	21 307,50
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				43 198,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
12	764721117U00	Oplechování říms rš 500	m	85,70	364,00	31 194,80
13	764111111	Oplechování hlavy komínu	ks	1,00	2 759,00	2 759,00
14	764111112	Demontáž vrutů a následná montáž 8x120 + podložka	m2	409,00	64,50	26 380,50
15	764111113	Opravy děr v ploše a pod hromosvody přeplátováním	kpl	1,00	5 645,00	5 645,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				65 979,30
Díl: 783		Nátěry				
16	783175550R00	Nátěr polyuretanový OK	m2	-409,00	277,50	-113 497,50
	Celkem za	783 Nátěry				-113 497,50