

# **Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 15 – 400 – 125**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

---

## **Čl. 1 Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Žďár nad Sázavou  
**adresa:** Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
**zastoupení:** Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města  
**IČO:** 00 295 841  
**DIČ:** CZ 00 295 841  
**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s. Žďár nad Sázavou  
**č. účtu:** 328751/0100  
(dále jen **Objednatel**)

**Zhotovitel:** PSK Group, spol. s r.o.  
**Adresa:** Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno  
**zastoupený:** Radkem Kočkou – ředitelem a jednatelem společnosti  
**IČO:** 25597710  
**DIČ:** CZ25597710  
**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**č. účtu:** 7323130207/0100  
(dále jen **Zhotovitel**)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na znění dodatku číslo 1 smlouvy o dílo a následujících změnách smlouvy o dílo číslo 15 – 400 – 125 u zhotovitele ze dne 27.05.2015.

## **Čl. 2 Předmět plnění**

Článek 2, Předmět plnění se doplňuje o odstavec č. 2.13 následovně:

- 2.13** Předmět plnění smlouvy se mění a to tak, že za v projektu navržený provětrávaný fasádní systém tl. 208mm At rošt+8mm cementové desky bez TI a fólie za provětrávaný fasádní systém tl. 208mm At rošt+velkoplošný slinutý keramický obklad, bez TI a fólie. Tato změna je specifikována ve změnovém listě č.1 ze dne 15.07.2015 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaném zhotovitelem ze dne 15.07.2015 číslo číslo 15-008/SO01/ SO.01.2 ZL 01 Změna provětrávané fasády.

*hct*

## Čl. 5 Cena díla

V článku 5, Cena díla se mění odstavce 5.1. tak, že stávající znění se nahrazuje tímto :

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Cena předmětu plnění bez DPH             | 15.342.823,- Kč |
| Cena publicita dle pravidel OPŽP bez DPH | 15.000,- Kč     |
| DPH                                      | 3.225.143,- Kč  |

---

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Nejvýše přípustná cena vč. DPH | 18.582.966,- Kč |
|--------------------------------|-----------------|

Článek 5, Cena díla se doplňuje o odstavec č. 5.8 následovně:

5.8 Celková cena rozšířeného předmětu plnění ve smyslu odstavce 2.13 tohoto dodatku číslo 1 smlouvy o dílo je v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb. o cenách v platném znění určena dohodou smluvních stran v celkové výši:

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Cena rozšířeného předmětu plnění bez DPH | 1.427.003,- Kč |
| DPH                                      | 299.671,- Kč   |

---

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Nejvýše přípustná cena vč. DPH | 1.726.674,- Kč |
|--------------------------------|----------------|

Cena díla tohoto dodatku číslo 1 smlouvy o dílo je stanovena na základě předmětu díla popsaného v čl. 2.13 tohoto dodatku č. 1 smlouvy a podrobněji doložena v položkovém rozpočtu (změnovém listu) schváleným oběma smluvními stranami, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 smlouvy jako jeho Příloha č. 1

Ostatní články smlouvy o dílo číslo 15 – 400 – 125 u zhotovitele ze dne 27.05.2015 nedotčené tímto dodatkem číslo 1 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.

### Závěrečná ustanovení

Tento dodatek číslo 1 smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek číslo 1 Smlouvy je vyhotovena ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.



## Přílohy dodatku číslo 1 smlouvy

Příloha č. 1 – Změnový list číslo 1 vč. položkových rozpočtů stavby zpracované zhotovitelem ze dne 15.07.2015 číslo 15-008/SO01/ SO.01.2 ZL 01 Změna provětrávané fasády.

### Podpisy smluvních stran

Ve Žďáru nad Sázavou

V Brně

dne 17.7. 2015

17-07-2015  
dne .....2015

MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU  
Žižkova 227 / 1  
ŽDÁR NAD SÁZAVOU  
PSČ 591 31

**PSK GROUP**  
-5-  
Václavská 187/104a, 619 00 Brno  
IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

za objednatele: Mgr. Zdeněk Navrátil

starosta města

za zhotovitele:

Radek Kočka

ředitel a jednatel společnosti



OPERAČNÍ PROGRAM  
INOVACE A ROZVOJ



INOVACE A ROZVOJ  
Regionální rozvoj

12/11

**ZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 1

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.

Investor: Město Žďár nad Sázavou

Způsob odeslání / předání  
datum: poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☐

|               |                         |                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odkazy</b> | na specifikaci:         | Ze dne 02.06.2015 – Ing. Arch. Vít Vencour                                                                                      |
|               | na výkresy:             | X                                                                                                                               |
|               | na rozpočtové podklady: | Položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem ze dne 15.07.2015 číslo 15-008/SO01/ SO.01.2 ZL 01<br>Změna provětrávané fasády |
|               | na jinou část smlouvy:  | X                                                                                                                               |

záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává:

Město Žďár nad Sázavou,  
Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Keramická fasáda jako náhrada původně navržených cementovláknitých desek významně posune estetickou hodnotu budovy divadla z hlediska mechanických vlastností (tvrdost, nasákavost, oteruvzdornost). Tím dojde k prodloužení životnosti a snížení nákladů na následnou údržbu ev. výměnu této části provětrávané fasády. Zvýšené náklady budou hrazeny z prostředků investora.

Jaroslav Grodl, TDI  
GARANT spol. s r.o.  
Žďár nad Sázavou**Stanovisko projektantů stavby:**POUHLASIM S VYJÁDRĚNÍM TDI, PLNĚ VYSTIHUJE  
DŮVOD ZÁMĚNY.

Příloha:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                                                                                                                                        |                  |  |              |         |              |            |                 |               |                 |            |                  |                |                  |         |                 |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--------------|---------|--------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|------------------|----------------|------------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                | číslo ZL: 01                                                                                                                                                           |                  |  |              |         |              |            |                 |               |                 |            |                  |                |                  |         |                 |               |                 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno        |                                                                                                                                                                        |                  |  |              |         |              |            |                 |               |                 |            |                  |                |                  |         |                 |               |                 |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou |                                                                                                                                                                        |                  |  |              |         |              |            |                 |               |                 |            |                  |                |                  |         |                 |               |                 |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.07.2015                                                     |                                                                                                                                                                        |                  |  |              |         |              |            |                 |               |                 |            |                  |                |                  |         |                 |               |                 |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>SO.01 DIVADLO -- Provětrávaná fasáda, vnější úpravy povrchů:</b><br/> <b>ZL 01 Změna provětrávané fasády</b><br/> Záměna za v projektu navržený provětrávaný fasádní systém tl. 208mm At rošt+8mm cementové desky bez TI a fólie za provětrávaný fasádní systém tl. 208mm At rošt+velkoplošný slinutý keramický obklad, bez TI a fólie.</p> <table> <tr> <td></td> <td>Cena bez DPH</td> <td>DPH 21%</td> <td>cena vč. DPH</td> </tr> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>4.458.968 ,- Kč</td> <td>936.383 ,- Kč</td> <td>5.395.351 ,- Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-3.031.965 ,- Kč</td> <td>-636.713 ,- Kč</td> <td>-3.668.678 ,- Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td>1.427.003 ,- Kč</td> <td>299.670 ,- Kč</td> <td>1.726.673 ,- Kč</td> </tr> </table> |                                                                |                                                                                                                                                                        |                  |  | Cena bez DPH | DPH 21% | cena vč. DPH | Vícepráce: | 4.458.968 ,- Kč | 936.383 ,- Kč | 5.395.351 ,- Kč | Méněpráce: | -3.031.965 ,- Kč | -636.713 ,- Kč | -3.668.678 ,- Kč | Rozdíl: | 1.427.003 ,- Kč | 299.670 ,- Kč | 1.726.673 ,- Kč |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cena bez DPH                                                   | DPH 21%                                                                                                                                                                | cena vč. DPH     |  |              |         |              |            |                 |               |                 |            |                  |                |                  |         |                 |               |                 |
| Vícepráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.458.968 ,- Kč                                                | 936.383 ,- Kč                                                                                                                                                          | 5.395.351 ,- Kč  |  |              |         |              |            |                 |               |                 |            |                  |                |                  |         |                 |               |                 |
| Méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -3.031.965 ,- Kč                                               | -636.713 ,- Kč                                                                                                                                                         | -3.668.678 ,- Kč |  |              |         |              |            |                 |               |                 |            |                  |                |                  |         |                 |               |                 |
| Rozdíl:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.427.003 ,- Kč                                                | 299.670 ,- Kč                                                                                                                                                          | 1.726.673 ,- Kč  |  |              |         |              |            |                 |               |                 |            |                  |                |                  |         |                 |               |                 |
| Počet připojených listů specifikací: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | Počet připojených výkresů: 0                                                                                                                                           |                  |  |              |         |              |            |                 |               |                 |            |                  |                |                  |         |                 |               |                 |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | Cena víceprací bez DPH :                                                                                                                                               |                  |  |              |         |              |            |                 |               |                 |            |                  |                |                  |         |                 |               |                 |
| <b>-3.031.965,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | <b>4.458.968,- Kč</b>                                                                                                                                                  |                  |  |              |         |              |            |                 |               |                 |            |                  |                |                  |         |                 |               |                 |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                                                                                                    |                  |  |              |         |              |            |                 |               |                 |            |                  |                |                  |         |                 |               |                 |
| <b>1.427.003,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                | X                                                                                                                                                                      |                  |  |              |         |              |            |                 |               |                 |            |                  |                |                  |         |                 |               |                 |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                        |                  |  |              |         |              |            |                 |               |                 |            |                  |                |                  |         |                 |               |                 |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                                                                                                          |                  |  |              |         |              |            |                 |               |                 |            |                  |                |                  |         |                 |               |                 |
| <br>Garant<br>spol. s r.o.<br>Jihlavská 1147/6<br>591 01 Žďár nad Sáz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | <br>PSK GROUP<br>VÍDEŇSKÁ 148/104a, 619 00 Brno<br>IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710 |                  |  |              |         |              |            |                 |               |                 |            |                  |                |                  |         |                 |               |                 |
| Datum: 15.07.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                | Datum: 15.07.2015                                                                                                                                                      |                  |  |              |         |              |            |                 |               |                 |            |                  |                |                  |         |                 |               |                 |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:






## Položkový rozpočet

|                                                   |                                                         |                                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Rozpočet: SO.01.2 ZL 01 Změna provětrávané fasády |                                                         | Základní rozpočet              |
| Objekt:<br>SO.01                                  | Název objektu:<br>DIVADLO                               | JKSO:                          |
| Stavba:<br>15-008                                 | Název stavby:<br>ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU | SKP:                           |
| Projektant: Ateller WIK s.r.o., BRNO              | MJ:                                                     | Počet měřných jednotek: 0,0000 |
| Objednatel: Město Žďár nad Sázavou                | Náklady na MJ:                                          | 1 427 003,00                   |
| Počet listů: 4                                    | Zakázkové číslo: 15-008                                 |                                |
| Zpracovatel projektu:                             | Zhotovitel:<br>PSK Group spol. s r.o.                   |                                |

| Rozpočtové náklady          |                  |                            |                           |      |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|------|
| Základní rozpočtové náklady |                  | Ostatní rozpočtové náklady |                           |      |
| Z<br>R<br>N                 | HSV celkem       | 1 427 003,00               | Zřízení výrobní podmínky  | 0,00 |
|                             | PSV celkem       | 0,00                       | Oborová přírážka          | 0,00 |
|                             | M práce celkem   | 0,00                       | Přesun stavebních kapacit | 0,00 |
|                             | M dodávky celkem | 0,00                       | Mimostaveništní doprava   | 0,00 |
|                             | ZRN celkem       | 1 427 003,00               | Zařízení staveniště       | 0,00 |
|                             |                  |                            | Provoz investora          | 0,00 |
|                             |                  |                            | Kompletační činnost (IČD) | 0,00 |
| HZS                         | 0,00             | Ostatní náklady neuvedené: |                           | 0,00 |
| ZRN + ostatní náklady       | 1 427 003,00     | Ostatní náklady celkem:    |                           | 0,00 |

| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Za objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jméno: Ing. Zdeňka Wetterová<br>Datum: 15.7.2015<br>Podpis: <br><div style="text-align: center;"> <br/> Videňská 187/104a, 619 00 Brno<br/> IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710 </div> | Jméno: Ing. Kryštof Mikyska<br>Datum: 15.7.2015<br>Podpis: <br><div style="text-align: center;"> <br/> Videňská 187/104a, 619 00 Brno<br/> IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710 </div> | Jméno: Jaroslav Grodl, TDI<br>Datum: 15.04.2015<br>Podpis: <br><div style="text-align: center;"> <br/> Jihlavská 1147/6<br/> 591 01 Žďár nad Sáz. </div> |

|                               |              |                        |
|-------------------------------|--------------|------------------------|
| Základ pro DPH                | 21,0 % činí: | 1 427 002,61 Kč        |
| DPH                           | 21,0 % činí: | 299 670,55 Kč          |
| <b>Cena za objekt celkem:</b> |              | <b>1 726 673,00 Kč</b> |

|                   |                                        |                        |          |
|-------------------|----------------------------------------|------------------------|----------|
| 15-008            | ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU | Základní rozpočet      | List č.2 |
| SO.01             | DIVADLO                                | Datum tisku: 15.7.2015 |          |
| Rozpočet: SO.01.2 | ZL 01 Změna provětrávané fasády        |                        |          |

### Rekapitulace stavebních dílů

| Stavební díl               | HSV          | PSV  | Dodávka | Montáž | HZS  | Hmotnost |
|----------------------------|--------------|------|---------|--------|------|----------|
| 62 Úpravy povrchů vnější   | 1 425 842,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 11,5     |
| 99 Staveništní přesun hmot | 1 161,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,0      |
| Kč                         | 1 427 003,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 11,5     |

### VRN, rezerva a kompletace

| Přirážka                  | Sazba | Základna     | Kč   |
|---------------------------|-------|--------------|------|
| Zřízené výrobní podmínky  | 0,00  | 1 427 003,00 | 0,00 |
| Oborová přirážka          | 0,00  | 1 427 003,00 | 0,00 |
| Přesun stavebních kapacit | 0,00  | 1 427 003,00 | 0,00 |
| Mimostaveništní doprava   | 0,00  | 1 427 003,00 | 0,00 |
| Zařízení staveniště       | 0,00  | 1 427 003,00 | 0,00 |
| Provoz investora          | 0,00  | 1 427 003,00 | 0,00 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0,00  | 1 427 003,00 | 0,00 |
| Rezerva rozpočtu          | 0,00  | 1 427 003,00 | 0,00 |
|                           |       |              | 0,00 |

|         |                                        |                        |          |
|---------|----------------------------------------|------------------------|----------|
| 15-008  | ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU | Základní rozpočet      | List č.3 |
| SO.01   | DIVADLO                                | Datum tisku: 15.7.2015 |          |
| SO.01.2 | ZL 01 Změna provětrávané fasády        |                        |          |

| Poř. č.   | Položka         | Popis                                                                                                 | MJ | Množství   | Cena/MJ Kč | Cena Kč             | Jedn. hm. | Celk. hm.       |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|---------------------|-----------|-----------------|
| <b>62</b> |                 | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                          |    |            |            |                     |           |                 |
| 1         | 62.01           | Provětrávaný fasádní systém skl. SD04 At rošt + 8mm cement. desky, bez TI a fólie - D+M               | m2 | -67,8500   | 2 800,00   | - 189 980,00        | 0,02000   | -1,35700        |
| 2         | 62.01.A         | Provětrávaný fasádní systém skl. SD04 At rošt + velkoplošná slinutá keramika, bez TI a fólie - D+M    | m2 | 67,8500    | 4 500,00   | 305 325,00          | 0,03500   | 2,37475         |
| 3         | 62.02           | Provětrávaný fasádní systém tl. 208mm At rošt + 8mm cement. desky, bez TI a fólie - D+M               | m2 | - 988,9000 | 2 650,00   | -2 620 585,00       | 0,02400   | -23,73360       |
| 4         | 62.02.A         | Provětrávaný fasádní systém tl. 208mm At rošt + velkoplošná slinutá keramika, bez TI a fólie - D+M    | m2 | 609,8000   | 4 510,00   | 2 750 198,00        | 0,03900   | 23,78220        |
| 5         | 62.02.B         | Provětrávaný fasádní systém tl. 208mm At rošt + 8mm cement. desky, bez TI a fólie - D+M               | m2 | 379,1000   | 2 650,00   | 1 004 615,00        | 0,02400   | 9,09840         |
| 6         | 62.03           | Provětrávaný fasádní systém tl. 78mm At rošt + 8mm cement. desky, bez TI a fólie - D+M                | m2 | -22,4000   | 2 500,00   | -56 000,00          | 0,01700   | -0,38080        |
| 7         | 62.03.A         | Provětrávaný fasádní systém tl. 78mm At rošt + 8mm velkoplošná slinutá keramika, bez TI a fólie - D+M | m2 | 22,4000    | 4 462,00   | 99 948,80           | 0,03200   | 0,71680         |
| 8         | 62.04           | Provětrávaný fasádní systém tl. 128mm At rošt + 8mm cement. desky, bez TI a fólie - D+M               | m2 | -29,9000   | 2 500,00   | -74 750,00          | 0,02000   | -0,59800        |
| 9         | 62.04.A         | Provětrávaný fasádní systém tl. 128mm At rošt + velkoplošná slinutá keramika, bez TI a fólie - D+M    | m2 | 29,9000    | 4 500,00   | 134 550,00          | 0,03500   | 1,04650         |
| 10        | 62.05           | Provětrávaný fasádní systém tl. 328mm At rošt + 8mm cement. desky, bez TI a fólie - D+M               | m2 | -29,8200   | 2 500,00   | -74 550,00          | 0,03000   | -0,89460        |
| 11        | 62.05.A         | Provětrávaný fasádní systém tl. 328mm At rošt + velkoplošná slinutá keramika, bez TI a fólie - D+M    | m2 | 29,8200    | 4 500,00   | 134 190,00          | 0,04500   | 1,34190         |
| 12        | 62.06           | Provětrávaný fasádní systém tl. 288mm At rošt + 8mm cement. desky, bez TI a fólie - D+M               | m2 | -6,4400    | 2 500,00   | -16 100,00          | 0,02500   | -0,16100        |
| 13        | 62.06.A         | Provětrávaný fasádní systém tl. 288mm At rošt + velkoplošná slinutá keramika, bez TI a fólie - D+M    | m2 | 6,4400     | 4 500,00   | 28 980,00           | 0,04000   | 0,25760         |
|           | <b>62</b>       | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                          |    |            |            | <b>1 425 841,80</b> |           | <b>11,49315</b> |
| <b>99</b> |                 | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                        |    |            |            |                     |           |                 |
| 14        | 999 28-1211.R00 | Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m                                                       | t  | 11,4932    | 101,00     | 1 160,81            | 0,00000   | 0,00000         |
|           | <b>99</b>       | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                        |    |            |            | <b>1 160,81</b>     |           | <b>0,00000</b>  |



|                   |                                        |                                             |          |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| 15-008            | ZATEPLENÍ DIVADLA VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU | Základní rozpočet<br>Datum tisku: 15.7.2015 | List č.4 |
| Objekt: SO.01     | DIVADLO                                |                                             |          |
| Rozpočet: SO.01.2 | Zl: 01 Změna provětrávané fasády       |                                             |          |

| Poř. č. | Položka | Popis | MJ | Množství | Cena/MJ Kč | Cena Kč | Jedn. hm. | Celk. hm. |
|---------|---------|-------|----|----------|------------|---------|-----------|-----------|
|---------|---------|-------|----|----------|------------|---------|-----------|-----------|