

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

I.1. Město Žďár nad Sázavou

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO : 00295841

DIČ : CZ00295841

bankovní spojení : Komerční banka a.s., Praha č.ú. : 19-328 751/0100

zastoupena : Mgr. Zdeňkem Navrátillem, starostou města

(dále jen jako „objednatel“, či „smluvní strana“)

a

I.2. Atelier M.A.A.T. s.r.o.

se sídlem Převrátílská 330, 390 01 Tábor

IČO : 281 45 968

DIČ : CZ28145968

bankovní spojení : Fio Banka č.ú. : 2200224710/2010

(dále jen „zhotovitel“, či „smluvní strana“)

se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 18.8.2015

článek II, bod II.1 bude doplněn takto:

Bude provedena změna rozsahu projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude doplněna o prodloužení trasy cyklostezky dle nabídky „Cyklostezka Žďár nad Sázavou – Stržanov, prodloužení trasy“ ze dne 14.1.2016.

článek III, bod III.1 se mění takto:

Zhotovitel předá objednateli dokumentaci pro realizaci stavby nejpozději do **15.4.2016** termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma stranami v každém jednotlivém případě. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.

článek IV, bod IV.1 bude doplněn takto:

Cena doplněné projektové dokumentace „Cyklostezka Žďár nad Sázavou – Stržanov, prodloužení trasy“ je stanovena ve výši **77 000 Kč**, dle nabídky ze dne 14.1.2016.

Odůvodnění:

Dle požadavku objednatele vzneseného na výrobní výboru ve Žďáře nad Sázavou dne 6.1.2016 bude projektovaná cyklostezka doplněna o nový úsek v délce cca 250 m směr Stržanov. Úsek bude veden po p.č. 255/3, k.ú.: Stržanov.

26-01-2016

V Žďáře nad Sázavou dne:

V Táboře dne: 21.1.2016

Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města

Ing. Arch. Martin Jirovský
jednatel

MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227/1
① ŽDÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31

WAV CENTRUM SLUŽEB TÁBOR, CZ
Atelier M.A.A.T. s.r.o.
Převrátílská 330, Tábor 390 01
telefon 725 032 534,
IČO 281 45 968
č.ú. 2200224710/2010