

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

I.1. Město Žďár nad Sázavou

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO : 00295841

DIČ : CZ00295841

bankovní spojení : Komerční banka a.s., Praha č.ú. : [REDACTED]

zastoupena : Mgr. Zdeňkem Navrátillem, starostou města

(dále jen jako „ **objednatel** “, či „smluvní strana“)

a

I.2. PROfi Jihlava spol. s r.o.

se sídlem Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava

IČO : 18198228

DIČ : CZ18198228

bankovní spojení : Komerční banka a.s., Praha č.ú. : [REDACTED]

zastoupen: Ing. Bohumilem Kotlánem, jednatelem

(dále jen „ **zhotovitel** “, či „smluvní strana“)

Preambule

Výše uvedené strany uzavřely dne 16.6. 2015 podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku smlouvu jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu Rekonstrukce ul. Vodárenská – Kosinkova, Žďár nad Sázavou ve stupni - studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a realizační dokumentace pro provedení stavby. Zhotovitel zpracoval a objednateli předal dne 31.8.2015 studii dopravního řešení, která na základě předchozích jednání byla zpracována ve dvou variantách. Objednatel nakonec rozhodl, že projektová dokumentace bude v dalších stupních přípravy rozpracována dle studie dopravního řešení - varianty 1, s tím že parkoviště u SVaK Žďár nad Sázavou bude v dokumentaci zakresleno pouze jako výhled. Při projednávání a výběru nejvhodnější varianty došlo k časové prodlevě a z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Oddíl III. - Doba plnění

III.1.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci ve lhůtách:

1.1. zhotovitel předá objednateli dokumentaci pro územní rozhodnutí nejpozději **do 15.02.2016**

1.2. zhotovitel předá objednateli dokumentaci pro stavební povolení nejpozději **do 30.03.2016**

1.3. zhotovitel předá objednateli dokumentaci pro realizaci stavby nejpozději **do 10.05.2016**

Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v Dodatku č. 1 neuvedené se nemění a zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

- I. Uzavřený Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo a je platný a účinný okamžikem podpisu.
- II. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku ke smlouvě o dílo a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- III. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Žďár nad Sázavou dne: **16-12-2015**

Jihlava dne: *10.12.2015*

MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
① ŽDÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31

PROFI Jihlava spol. s r.o.
Pod Příslopem 6, 586 01 Jihlava
IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

Za objednatele: Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města

Za zhotovitele : Ing. Bohumil Kotlán
jednatel