

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace na stavbu „Obytný soubor Klafar III – část C2“, Žďár nad Sázavou

číslo zhotovitele:

číslo objednatele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. I Smluvní strany

I.I Zhotovitel:	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
Statutární zástupce:	Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
Osoba oprávněná k jednání	
- ve věcech smlouvy:	Ing. Miloš Burianec, jednatel
- v technických věcech:	Ing. Miloš Burianec, jednatel
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	194021669/0300
IČ:	27466868
DIČ:	CZ27466868
I.II Objednatel:	MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Statutární zástupce:	Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města
Osoba oprávněná k jednání	
ve věcech smlouvy:	Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města
v technických věcech:	Ing. Irena Škodová, Petr Fuksa – odbor rozvoje a ÚP
Bankovní spojení:	19-328751/0100
IČ:	00295841
DIČ:	CZ00295841

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě, uzavřené dne 10.10.2016, kterým se mění čl. III Rozsah a obsah předmětu smlouvy, čl. V Čas plnění, odst. V.I a čl. VI Cena předmětu smlouvy a fakturace, odst. VI.II.

Nové znění:

Do článku:

Čl. III Rozsah a obsah předmětu smlouvy

se nově doplňuje odstavec

III.VI Dělení projektové dokumentace:

Dokumentace ve stupni DUR+DSP a ve stupni PDPS bude rozdělena na dvě samostatné dokumentace dle dělení na I. a II. etapu. Vyznačení hranice I. a II. etapy je znázorněno v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy

Ostatní odstavce se nemění.

V článku:

Čl. V Čas plnění

Se odstavec V.I mění takto:

V.I Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá předmět smlouvy sjednaný v rozsahu a obsahu dle čl. II. a III.. této smlouvy v následujících termínech:

DUR+DSP pro I. a II. etapu: do 31.5.2017

PDPS: pro I. a II. etapu: do 7.7.2017

Ostatní odstavce se nemění.

V článku:

Čl. VI Cena předmětu smlouvy a fakturace

Se odstavcem VI.II mění takto:

I.III Cena předmětu smlouvy podle čl. II. a III. této smlouvy činí za vypracování:

Cena projektové dokumentace bez DPH	828.250,-Kč
-------------------------------------	-------------

DPH 21%	173.932,50,-Kč
---------	----------------

Cena prací vč. DPH	1. 002. 182,50,-Kč
Autorský dozor	650,-Kč/hod

Ostatní odstavce se nemění.


Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD nejsou tímto dodatkem ž. 1 dotčeny a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z kterých každá strana obdrží po jednom z nich.


Zhotovitel

Objednatel

V Hradci Králové dne: 13. 1. 2014

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 2. 3. 2014


Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti


Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města


DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27480808 DIČ: CZ27480808

MĚSTO ŽDĚR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
① ŽDĚR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31

2. ETAPA

1. ETAPA

