

# SMLOUVA O DÍLO

ze dne 26.9.2016

## Dodatek č.2

číslo zhotovitele: SoD 04/2016

číslo objednatele:

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

### čl. I. Smluvní strany

#### I.I Zhotovitel:

Ing. Milan Pelikán

Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Statutární zástupce:  
Osoba oprávněná k jednání  
- ve věcech smlouvy:  
- v technických věcech:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:

Ing. Milan Pelikán  
Ing. Milan Pelikán  
Ing. Milan Pelikán  
KB Žďár nad Sázavou  
103 845 751/0100  
18117422  
CZ 6210150133

#### I.II Objednatel:

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Statutární zástupce:  
Osoba oprávněná k jednání  
ve věcech smlouvy:  
v technických věcech:  
Bankovní spojení:  
IČ:  
DIČ:

Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města  
Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města  
Ing. Irena Škodová, Petr Fuksa – odbor rozvoje a ÚP  
19-328751/0100  
00295841  
CZ00295841

Dodatkem č.2 této smlouvy o dílo se mění Čl. III a odstavec III.II Rozsah prací následně:

### Čl. III. Rozsah a obsah předmětu smlouvy

- původní :

III.II Rozsah prací:

- organizace min 3 výrobních výborů
- koordinace prací s městským architektem
- podrobné zaměření (polohopis, výškopis)
- dohody s vlastníky pozemků zasažených stavbou

Základní požadavky: viz. SoD

- se upravuje na :

III.II Rozsah prací:

- organizace min 5 výrobních výborů
- koordinace prací s městským architektem
- podrobné zaměření (polohopis, výškopis)
- PD veřejného osvětlení ulic Dvořákova a Smíchov
- Zpracování prezentace pro občany města (oblet, vizualizace, reklamní panel)
- **Návrh (studie) nového dopravního řešení části ulice Dvořákova, Žďár nad Sázavou**

Základní požadavky: viz. SoD

Ostatní odstavce Čl. III SOD zůstávají beze změny

Dodatkem této smlouvy o dílo se mění Čl.V a odstavec V.I následně:

#### **Čl. V Čas plnění**

- původní

V.I Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá předmět smlouvy sjednaný v rozsahu a obsahu dle čl. II. a III.. této smlouvy v následujících termínech:

Zahájení prací –	10/2016
Celkové dokončení PD	do 25.3.2017

- se upravuje na

V.I Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá předmět smlouvy sjednaný v rozsahu a obsahu dle čl. II. a III.. této smlouvy v následujících termínech:

Zahájení prací –	10/2016
Celkové dokončení PD	do 15.7.2017

- ostatní odstavce Čl.V SOD zůstávají beze změny

Dodatkem této smlouvy o dílo se mění Čl.VI a odstavec VI.II následně:

#### **Čl. VI Cena předmětu smlouvy a fakturace**

- původní

VI.II Cena předmětu smlouvy podle čl. II. a III. této smlouvy činí za vypracování:

Cena projektové dokumentace bez DPH	415.000,-Kč
DPH 21%	87.150,-Kč
Cena prací včetně DPH	502.150,-Kč

- se upravuje na

VI.II Cena předmětu smlouvy podle čl. II. a III. této smlouvy činí za vypracování:

Cena projektové dokumentace dle SoD bez DPH	415.000,-Kč
Cena projektové dokumentace veřejného osvětlení bez DPH	29.000,- Kč
Cena prezentace projektu bez DPH	19.000,- Kč
<b>Návrh nového dopravního řešení části ulice Dvořákova</b>	<b>12.000,-Kč</b>
DPH 21%	99.750,-Kč
<b>Cena prací včetně DPH</b>	<b>574 750,-Kč</b>

- ostatní odstavce čl.VI SOD zůstávají beze změny

Všechny ostatní články a odstavce této smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


Zhotovitel

Objednatel

Ve Žďáře nad Sázavou, dne: 25.3.2014

  
.....  
Ing. Milan Pelikán

**Ing. Milan Pelikán**  
navrhování a projektování staveb  
inženýrská činnost ve výstavbě  
Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár n.Sáz.  
tel. 566 620 633 mob. 603 509 415  
IČ: 18117422 DIČ: CZ6210150133  
pelikan@projekcnikancelar.cz

  
.....  
Mgr. Zdeněk Navrátil  
starosta města

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  
Žitkova 227/1  
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  
PSČ 591 31