

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace na stavbu „Obytný soubor Klafar III – část C2“, Žďár nad Sázavou

číslo zhotovitele:
číslo objednatele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. I Smluvní strany

I.I	Zhotovitel:	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
	Statutární zástupce:	Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
	Osoba oprávněná k jednání	
	- ve věcech smlouvy:	Ing. Miloš Burianec, jednatel
	- v technických věcech:	Ing. Miloš Burianec, jednatel
	Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Hradec Králové
	Číslo účtu:	194021669/0300
	IČ:	27466868
	DIČ:	CZ27466868
I.II	Objednatel:	<u>MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU</u> Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
	Statutární zástupce:	Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města
	Osoba oprávněná k jednání	
	ve věcech smlouvy:	Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města
	v technických věcech:	Ing. Irena Škodová, Petr Fuksa – odbor rozvoje a ÚP
	Bankovní spojení:	19-328751/0100
	IČ:	00295841
	DIČ:	CZ00295841

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 k výše uvedené smlouvě, uzavřené dne 10.10.2016, kterým se mění čl. V Čas plnění, odst. V.I
Důvodem dodatku č. 3 je zdržení při projednávání se správcí sítí (VAS, a.s.) a dotčených orgánů státní správy.

Nové znění:

V článku:

Čl. V Čas plnění

Se odstavcem V.I mění takto:

V.I Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá předmět smlouvy sjednaný v rozsahu a obsahu dle čl. II. a III.. této smlouvy v následujících termínech:

DUR+DSP pro I. a II. etapu:	do	31.8.2017
PDPS: pro I. a II. etapu:	do	31.8.2017

Ostatní odstavce se nemění.


Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD nejsou tímto dodatkem č. 3 dotčeny a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z kterých každá strana obdrží po jednom z nich.

Zhotovitel


Objednatel

V Hradci Králové dne: 5 -07- 2017

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 5 -07- 2017


Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti

V. Z. 
Mgr. Zdeněk Nyrátíl
starosta města


DOPRAVNÍ ŘÍZENÝORSKÁ KAPCO A.R., s.r.o.
Borohovská 1038, 562 02 Hradec Králové
IČO: 27466800 - DIČ: CZ 27466800

MĚSTO ŽDĚR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227/1
① ŽDĚR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31