

D o d a t e k č . 1 k e S m l o u v ě o d í l o

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Žďár nad Sázavou**

Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA – starostou města
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-328751/0100

I.2. Zhotovitel: **PROFISTAV Litomyšl, a.s.**

Se sídlem: Tyršova 231, 570 01 Litomyšl
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka B 2747
Zastoupený: Ing. Tomášem Zavřelem, MBA – členem představenstva
IČO: 27742741
DIČ: CZ27742741
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2112129692/2700

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA
za zhotovitele: Ing. Tomáš Zavřel, MBA

V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník
za zhotovitele: Ing. Jan Mikulecký

II. PŘEDMĚT DÍLA - DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce dodávek a prací dle přiložených změnových listů

IV. CENA ZA DÍLO - ZMĚNA VÝŠE CENY

Cena za dílo je dohodnuta na základě změnových listů a činí:

Cena činí:

Cena bez DPH:	35 401 420,00 Kč
Dodatek č. 1 – změnové listy ZL01.1, ZL 01.2, ZL 02 a ZL 03	633 369,00 Kč
Cena včetně dodatku č. 1 bez DPH:	36 034 789,00 Kč
DPH (21%):	7 567 306,00 Kč
Cena s DPH:	43 602 095,00 Kč

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohy: č. 1 změnové listy


Ve Žďáře nad Sázavou, dne - 6 - 11 - 2018

V Litomyšli, dne 6. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227/1
① ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31



Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města Žďár nad Sázavou



Ing. Tomáš Zavřel, MBA
člen představenstva PROFISTAV Litomyšl, a.s.