

**DODATEK č.1 ke
Smlouvě o dílo č.026/2019**

o dodávce interiéru uzavřená podle § 2586
a násl. Zákona č.89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Žďár nad Sázavou**
sídlo: **Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou**
zastoupené: **Ing.Martinem Mrkosem, ACCA - starostou města**
IČO: **00295841**
DIČ: **CZ00295841**
Peněžní ústav: **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu: **19-328751/0100**

Zhotovitel:

název: **drevotvar.com družstvo**
sídlo: **Pražská 685/15, 500 04 Hradec Králové**
zastoupený: **Pavlem Koldrtem, předsedou družstva**
IČO: **27482219**
DIČ: **CZ27482219**
zápis v OR: **Zapsaný v OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 1175**
Peněžní ústav: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **198252376/0300**

se dohodli na následujícím doplnění a změně výše uvedené smlouvy následovně

Změna článku č.III – Termín plnění – staveniště

se mění následovně na základě požadavků objednatele:

odstavec III.2.

Doba realizace díla

12.července 2019

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 026/2019, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý z účastníků

Ve Žďáru nad Sázavou, dne 11-06-2019 2019
za objednatele:

.....
Město Žďár nad Sázavou
Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227/1
① ŽDĀR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31

V Hradci Králové dne 5.6. 2019
za zhotovitele:

.....
Pavel Koldrt
předseda družstva

drevotvar.com
d r u ž s t v o

Pražská II. 685/15, 500 04 Hradec Králové
IČO: 274 82 219 DIČ: CZ27482219

(2)