

D o d a t e k č . 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 01.08.2019

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Žďár nad Sázavou**

Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA – starostou města
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-328751/0100

I.2. Zhotovitel: **1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.**

Se sídlem: Beranových 698, 199 00 Praha - Letňany
Zápis v OR: u MS v Praze, oddíl B, vložka 18483
Zastoupený: Danielem Havránkem, předsedou představenstva
IČO: 25531328
DIČ: CZ25531328
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 5364020267/0100
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 191990296/0600

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA
za zhotovitele: Daniel Havránek

V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník
za zhotovitele: Martin Pospíchal

II. PŘEDMĚT DODATKU

II.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 01. 08. 2019, je změna článku
III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ a to na požadavek objednatele

Dílem se rozumí:

Městská třída – část II, Nádražní, Žďár nad Sázavou

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

III.2. Termín dokončení stavby nově podle Dodatku č. 1

31. července 2020

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Dodatek je, v souladu § 211, odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto Dodatku včetně podpisů v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zajistí objednatel.

Účastníci prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a obsahem Dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 01. 08. 2019 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

Přílohy:

Aktualizovaný harmonogram prací

Zápis z koordinační schůzky ze dne 21. 10. 2019 včetně příloh

V Hamrech nad Sázavou dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Město Žďár nad Sázavou

1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.