



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 40/2019

„Sportovně rekreační plocha na ulici Kavánova, Žďár nad Sázavou“

(dále také jako „dílo“ nebo „stavba“)

Čl. 1

I. SMLUVNÍ STRANY

- I.1. Objednatel: **Město Žďár nad Sázavou**
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA – starostou města
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: 
Číslo účtu:
- I.2. Zhotovitel: **VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.**
Se sídlem: U malého lesa 1784/5, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zápis v OR: KOS v Brně, oddíl C, vložka 520
Zastoupený: Ing. Ladislavem Houzarem, jednatelem společnosti
IČO: 13695355
DIČ: CZ13695355
Peněžní ústav: 
Číslo účtu:

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku číslo 1 smlouvy o dílo č. 40/2019 ze dne 18.11.2019.

Čl. 2

Cena za dílo – mění se

Vzájemnou dohodou se mění ve shora uvedené Smlouvě o dílo č. 40/2019 ze dne 18.11.2019 ujednání o ceně díla tak, že za realizaci výše uvedené akce uhradí objednatel zhotoviteli v souladu s cenovou nabídkou částku **608.671,00 Kč bez DPH**, navýšenou o částku za vzájemně odsouhlasené vícepráce ve výši **13.717,86 Kč bez DPH**, a to z důvodu doplňujících prací dle požadavků investora. Celková cena díla po zohlednění víceprací je tedy **622.388,86 Kč bez DPH**.

Původní cena bez DPH:	608.671,00
Zvýšení ceny o	
- vícepráce	13.717,86
Nová cena bez DPH:	622.388,86

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo 40/2019 ze dne 15.04.2019 zůstávají tímto Dodatkem č.1 nedotčeny.

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

- 1.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv, zajistí objednatel.
- 1.2. Tento Dodatek č. 1 je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po dvou oboustranně podepsaných výtiscích a zhotovitel obdrží po jednom oboustranně podepsaném výtisku.
- 1.3. Oprávnění zástupci obou smluvních stran potvrzují, že se dobře seznámili s obsahem tohoto dodatku, a že se cítí být jeho obsahem plně vázáni a na důkaz souhlasu se zněním tohoto dodatku připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne..... 21-05-2020

Za Město Žďár nad Sázavou
Ing. Martin Mrkos, ACCA – starosta města

Za VHS Žďár nad Sázavou, spol.s.r.o.
Ing. Ladislav Houzar, jednatel společnosti