

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. RUP/SOD/00445/2019
ze dne 30.08.2019**

I.1. Město Žďár nad Sázavou

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 00295841

DIČ: CZ00295841

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha č.ú.: 19-328751/0100

zastoupena: Ing. Martinem Mrkosem ACCA, starostou města

(dále jen jako „objednatel“, či „smluvní strana“)

a

I.2. Pontex, spol. s r. o.

se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, č. ú.: 474022543/0300

(dále jen „zhotovitel“, či „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento

dodatek :

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. RUP/SOD/00445/2019 ze dne 30.08.2019 na akci „Lávky, Žďár nad Sázavou – projektová dokumentace“, kterým se upravuje, doplňuje Oddíl II. Předmět smlouvy, Oddíl III. Doba plnění a Oddíl IV. Cena.

Oddíl II. - Předmět dodatku

II.1.

Důvodem k uzavření Dodatku č. 1 je navýšení rozsahu prací o zpracování projektové dokumentace ve stupních:

- Dokumentace pro společné řízení (DUSP) vč. IČ

- Dokumentace pro provádění stavby PDPS vč. IČ

- Ostatní položky: dokumentace demolice, geodetické zaměření mostu a okolí toku, hydrotechnické zhodnocení, IG rešerše, ověření sítí, katastrální mapa a ověření pozemků, místní šetření a projednání vč. odsouhlasení návrhu měst. architektem, plán záborů.

Případné přeložky zjištěných IG sítí vč. zajištění vyjádření správců sítí a další zde nspecifikované činnosti budou zpracovány v rámci TP díla. Tyto činnosti budou hrazeny dle jejich skutečného rozsahu v navržené hodinové sazbě 820 Kč/hod a cestovném 7Kč/km.

Oddíl III. - Doba plnění

III.1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtách:

Lávky 005;006, Žďár nad Sázavou termín dokončení :	30.09.2020
Lávky Bránský rybník a Tálský mlýn předpokládaný termín zahájení prací:	31.07.2020
Předpokládaný termín dokončení prací u Lávek Bránský rybník a Tálský mlýn:	30.05.2021

Oddíl IV. - Cena

IV.1.

Cena za vyhotovení projektové dokumentace je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 16.06.2020, která je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

I.1. Cena za doobjednanou projektovou dokumentaci je stanovena ve výši 905 253,50 Kč bez daně z přidané hodnoty.

I.2. Cena za kompletní projektovou dokumentaci je stanovena ve výši 1 880 253,50 Kč bez daně z přidané hodnoty.

Oddíl V. - Závěrečná ustanovení

V.1.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.

V.2.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

V.3.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V.4.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1: Cenová nabídka č. PX 3303/2020/jkm ze dne 16.06.2020

Oddíl VI. – Podpisy smluvních stran

Žďár nad Sázavou dne: - 2 -07- 2020

V Praze, dne 29.06.2020

MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Žižkova 227/1
① ŽDĀR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31

Za objednatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

Pontex, spol. s r.o.

Bezová 1658/I
147 00 Praha 4-Braník

Za zhotovitele: Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti

Městský úřad Žďár nad Sázavou
Petr Fuksa
odbor rozvoje a územního plánování
Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou
e-mail: petr.fuksa@zdararns.cz

Č. nabídky: PX 3303/2020/jkm
Datum: Praha, 16. 6. 2020
Vyřizuje: Ing. Jan Komanec, tel.: 606 606 960, e-mail: j.komanec@pontex.cz

Věc: **Cenová nabídka**
Název akce: **Lávky ve Žďáru nad Sázavou dle rozpisu v příloze**

Dobrý den,

na základě Vaší poptávky Vám tímto předkládáme cenovou nabídku na provedení projektových prací na výše uvedenou zakázku.

NABÍDKOVÁ CENA:

Nabídková cena celkem bez DPH	905 253,50 Kč
DPH 21%	190 103,24 Kč
Nabídková cena celkem vč. DPH	1 095 356,74 Kč

Předpokládaný termín zahájení prací: 31.7.2020
Předpokládaný termín dokončení prací: 30.5.2021

Související skutečnosti:

- V současné době nejsou známy žádné inženýrské sítě, jejichž řešení má být součástí projektu. Projekty přeložek a zajištění vyjádření správců nemohou být zahrnuty a oceněny v nabídce, protože jejich rozsah je neznámý. Tyto a případné další činnosti nad rámec nabídky budou hrazeny samostatně dle jejich rozsahu po schválení objednatel. Pro tyto činnosti se navrhuje hodinová sazba 820 Kč/hod a cestovné 7Kč/km..
- Vlastníkem některých pozemků v místě lávek je akciová společnost Kinský Žďár, a.s. Protože není informace, že předmětný záměr a architektonické řešení bylo s vlastníkem pozemku projednáno a získán jeho předběžný souhlas s realizací, vyhrazuje si zhotovitel PD v případě nesouhlasu vlastníka se záměrem objednatele plnění smlouvy ukončit a vyfakturovat veškeré již vykonané práce a to i nedokončené dle stupně jejich rozpracovanosti.
- Ceny za uvedené práce jsou platné pouze při provádění činností pro všechny 3 lávky a jsou neoddelitelné.
- Zhotovitel si vyhrazuje právo provést takové úpravy architektonických návrhů, které zajistí soulad návrhu s požadavky platných předpisů a norem, především z hlediska bezpečnosti uživatelů. Současně musí být řešení navrženo tak, aby byla zajištěna dlouhodobá životnost díla.

Těšíme se na spolupráci.

S pozdravem Ing. Jan Komanec, Pontex s.r.o.



PONTEx spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 474022543/0300
MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 82306504/0600
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČDS: nrpt3sn
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

jednatel: Ing. Václav Hvizdal tel.: +420-244 462 219
Ing. Milan Kalný tel.: +420-244 462 231
Ing. Marín Havlík tel.: +420-244 462 277
sekretariát: tel.: +420-244 462 219 e-mail: pontex@pontex.cz

Město Žďár nad Sázavou

vypracování PD - DUSP, PDPS a zajištění IČ

		M1	M2	
		Bránská	Táferna	Talská mlýn
délka		8.5	7	13.5
šířka		4	7	5.5
plocha		34	49	74.25
jednotková cena konstrukce - odhad	za 1 m2	58 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
cena konstrukce	za lávku	1 972 000 Kč	1 960 000 Kč	2 970 000 Kč

Výpočet dle ceníku UNIKA 2020

SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, PROVÁDĚNÍ STAVBY

Předpokládané stavební náklady	SN	2.0 mil. Kč	2.0 mil. Kč	3.0 mil. Kč
Základní cena dle tab. 13, pásmo IV, mosty všech druhů	Cmin	384 700 Kč	384 700 Kč	547 600 Kč

Dokumentace pro společné řízení dle vyhl. 499

PD pro stavební povolení - DUSP dle 3.1	32%	123 104.00	123 104.00	175 232.00
IČ- zajištění stavebního povolení dle 3.2	5%	19 235.00	19 235.00	27 380.00
Celkem lávka dle ceníku UNIKA		142 339.00	142 339.00	202 612.00

Dokumentace pro provádění stavby PDPS dle vyhl. 146 nebo

PD pro provádění stavby - DPS dle 4.1	24%	92 328.00	92 328.00	131 424.00
IČ- projednání dokumentace dle 4.2	2%	7 694.00	7 694.00	10 952.00
Celkem lávka dle ceníku UNIKA		100 022.00	100 022.00	142 376.00

Ostatní položky nezahrnuté v ceníku UNIKA

dokumentace demolice		17 000.00	17 000.00	17 000.00
geodetické zaměření mostu a okolí toku		12 000.00	12 000.00	14 000.00
hydrotechnické zhodnocení		12 000.00	12 000.00	18 000.00
IG rešerše		4 000.00	4 000.00	4 000.00
ověření sítí		5 000.00	5 000.00	5 000.00
katastrální mapa a ověření pozemků		2 000.00	2 000.00	2 000.00
místní šetření		2 000.00	2 000.00	2 000.00
Projednání vč. odsouhlasení návrhu měst. architektem		5 000.00	5 000.00	5 000.00
plán záborů		5 000.00	5 000.00	5 000.00
přeložky IG sítí a vyjádření správců sítí		---	---	---
Celkem - položky nezahrnuté v ceníku UNIKA		64 000.00	64 000.00	72 000.00

Výsledná cena

Cena dle ceníku UNIKA		242 360.00	242 360.00	344 990.00
1. Cena dle ceníku UNIKA - sleva 15%		206 006.00	206 006.00	293 241.50
2. Cena nezahrnutých položek		64 000.00	64 000.00	72 000.00
Celková nabídková cena bez DPH		270 006.00	270 006.00	365 241.50
DPH 21%		56 701.26	56 701.26	76 700.72
Celková nabídková cena včetně DPH		326 707.26	326 707.26	441 942.22

V Praze, dne 16. 6. 2020

Ing. Jan Komanec

Nabídka neobsahuje poplatky za podání žádostí o UR, SP a vodoprávní rozhodnutí