

**DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. RUP/SOD/00445/2019
ze dne 30.08.2019**

I.1. Město Žďár nad Sázavou

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 00295841

DIČ: CZ00295841

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha č.ú.: 19-328751/0100

zastoupena: Ing. Martinem Mrkosem ACCA, starostou města

(dále jen jako „objednatel“, či „smluvní strana“)

a

I.2. Pontex, spol. s r. o.

se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2, č. ú.: 474022543/0300

(dále jen „zhotovitel“, či „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento

dodatek :

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. RUP/SOD/00445/2019 ze dne 30.08.2019 a Dodatku č. 1 ze dne 02.07.2020 na akci „Lávky, Žďár nad Sázavou – projektová dokumentace“, kterým se upravuje Oddíl III. Doba plnění.

Oddíl III. - Doba plnění

III.1.

Důvodem k uzavření Dodatku č. 2 je zpoždění v plnění předmětu smlouvy vyvolané omezením pracovních činností na straně zhotovitele z důvodu nařízené karantény Hygienickou stanicí hlavního města Prahy a pracovní neschopnost HIP současně se zhoršenými možnostmi koordinací, projednávání a vyjadřování se správců sítí a některých DOSS.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtách:

Lávky 005;006, Žďár nad Sázavou termín dokončení :	10.11.2020
Lávky Bránský rybník a Tálský mlýn předpokládaný termín zahájení prací:	31.07.2020
Předpokládaný termín dokončení prací u Lávek Bránský rybník a Tálský mlýn:	30.05.2021

Oddíl IV. - Závěrečná ustanovení

IV.1.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.

IV.2.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

IV.3.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

IV.4.


Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Oddíl V. – Podpisy smluvních stran

Žďár nad Sázavou dne: 22 -10- 2020

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227 / 1
① ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31

Za objednatele: Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města



V Praze, dne 14.10.2020

Pracovní společnost
Bezova 1683-1
107 00 Praha 9 - Břevník

Za zhotovitele: Ing. Václav Hvizdal
jednatel společnosti



Konečný výsledek

Protokol : 20295 / 2020 - 1/ TO 20295

Pacient : 6607121598 Komanec Jan	Žadatel:
Plátce : 701	00099 samoplátce
Diagnoza : U6975 Podezření na COVID-19	00321001 SAMOPLÁTCE - vyzvedne osobně
	Samoplátce
Odběr materiálu : 07.08.2020 12:51	''
Převzetí materiálu : 07.08.2020 13:59	Lékař:
Příjem materiálu : 07.08.2020 13:59	.
Schválení výsledku : 08.08.2020 13:59	
Materiál : výtěr nosohltan	
Komentář : jkm@pontex.cz	

SARS-CoV-2

Metoda

._PCR-ORF1

._PCR-E-gen

._Závěr

Výsledek

Pozitivní

Pozitivní

Pozitivní

Poznámka:

Ve výtěru z nosohltanu prokazujeme přítomnost RNA SARS-CoV-2.

Provedené výkony:

82040 - 1x, 09115 - 1x, 82041 - 1x

MUDr. Ivana Kypťová
Oddělení klinické mikrobiologie
Tel:973 203 623



Laboratorní příručku najdete na <http://www.uvn.cz>.

Neakreditovaná vyšetření jsou označena znakem (*).

SOP = Standardní operační postup