
1. ul. Neumannova – je podaná žádost o stavební povolení, výběrové řízení na dodavatele nebylo zahájeno, realizace se předpokládá od října 2015
1. [bookmark: _GoBack]Zvýšení únosnosti silnice I/19 – Žďár nad Sázavou – vydané platné stavební povolení  veřejnoprávní smlouvou, výběrové řízení na dodavatele je ve fázi „vyhodnoceno“ a smlouva o dílo ještě není podepsána; realizace srpen-říjen 2015.


