
SMLOUVA 0 DILO
uzavřená níže uvedeného dne,  měsíce a roku

podle ustancívení  §  2586 a nás[. zákona č. 89/2012  Sb., občanslý zákoník. v platném znění

SPORTIS,  příspěvková  organizace,  Horni'  22,   591   01   Žďár  nad  Sázavou,   lč:   65759800,  DIČ:
CZ65759800, zapsaná v obchodním rejstříku, oddi'l Pr, vložka  1675 vedená u Krajského soudu v Bmě
Zastoupem' ve věcech smluvních i technických: MVDr. Vladimír Kovaři'k
Zastoupení ve věcech technických:  Ladislava Procházková
Dále jen „Objednatel" na straně jedné

a

Pčr°Ž[9|:7S;#yDičr:.°é'zS2t;%;e7nos]ká2238/10,5910lžďánadsázavoui
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 75905
Zastoupení ve věcech smluvních i technických: Jiří Bartoněk
Dále jen „Zhotovitel" na straně druhé

Objedmtel a zhotovitel dále jen jako „Strany" nebo jednotlivě „Strana".
Tato smlouva o di'lo dále jen jako „Smlouva".
Zákon č.89/2012 Sb., Občanský zákoni'k v platném znění dále jako „OZ".

1.           PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)
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jen „Dilo"). a to v rozsahu, dle podmínek a podkladů níže uvedených, a Objednatel se zavazuje
k převzetí provedeného Díla a k uhrazení ceny za Dílo, sjednané níže v této Smlouvě.
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jen „Budova").

1.3.     Dílo  bude   provedeno  v následujícím  rozsahu:   Rozsah   plnění  Zhotovitele  dle  této  Smlouvy,
seznam prací a materiálů pro provedeni' Díla je stanoven  Položkovým  rozpočtem stavby, který
tvoří  coby   Příloha  č.   1   nedi'lnou  součást  této  Smlouvy  (dále  jen  „Rozpočet").   Pokud  bude
zjištěno,  Že je  zapotřebí jiných  prací,  než které jsou uvedeny  v Rozpočtu,  budou realizovány  po
dohodě smluvních stran fómou víceprací.

2.        DOBAPLNĚNÍAMÍSTOPLNĚNÍ

2.1.     Termín zahájení prací: 5. patro (1.etapa) dne 1. 3. 2020, následovat bude 4. patro (2.etapa).
Po vzájemné dohodě smluvních stran je možné zaháj it práce v j iném termínu.

2.2.     Termín dokončení prací: 3. patro (3.etapa) nejpozději 31. 5. 2020

3.        CENA ZA DÍLO

3.1.      Cena  za  provedení  Di'Ia  dle  této  Smlouvy  byla  stanovena  výsledkem  výběrového  řízení  a  čini'
399.001,-Kč (slovy: tři sta devadesát devět tisi'c jedna korun českých) bez DPH (dále jen „Cena
Díla").  Cena  Díla je  určena  dle  Rozpočtu,  který  tvoří  coby  Příloha  č.l   nedílnou  součást  této
Smlouvy.  K Ceně  Díla  bude  připočtena  DPH  v platné  vyši  s ohledem  na  termin  zdanitelného

plněn,'.

3.2.     Cena Díla bude  Objednatelem  hrazena Zhotoviteli  postupně po  částech,  a to  tak,  že  Zhotoviteli
vzniká  nárok  na  příslušnou  část  ceny   di'la   určenou   dle   Rozpočtu  (dle   provedených   položek
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Rozpočtu) vždy  po provedení prací na díle v příslušném patře (5., 4.  a 3. patro).

3.3.      Veškeré   Zhotovitelem   provedené   práce   na   Díle   budou   Objednateli   fakturovány   vždy   po
ukončení  prací  v  jednotlivých  patrech  ve  vzájemně  dohodnutých  temínech,  a  to  po  soupisu
provedených  prací  (dále jen  „Soupis")  na  Díle  v daném  časovém  období.  Předmětný  Soupis
vyhotoví Zhotovitel, přičemž takto provedený Soupis je přílohou příslušné faktury.

3.4.     Strany ti'mto pro vyloučení pochybností uvádí, Že  Dílo bude Objednatelem přejímáno po částech

(po dokončení díla v každém patře).

3.5.     Dohodnou-li   se   Strany   po   uzavření   této   Smlouvy   písemně   prostřednicwím   dodatku   ktéto
Smlouvě na omezení (méněpráce) či  rozšíření rozsahu Díla (vícepráce),  bude cena méněpraci' či
víceprací   vypočtena   dle   cen/položek   uvedených   v Rozpočtu,   nebude-li   Stranami   výslovně
dohodnuto něco jiného.

3.6.     Jakákoliv  změna  na  Díle  oproti   podmínkám   a  rozsahu   Díla  dle  této  Smlouvy,  požadovaná
Objednatelem, musí být sjednána prostřednictvím písemného dodatku k této Smlouvě.

3.7.     Drobné  změny  na  Díle,  které  nebudou  mít  podstatný  vliv:  (a)  na  celkovou  cenu  Díla,  (b) jeho
funkčni'   a   technické   vlastnosti,   (c)   a   na   dobu   zhotovení   Díla   dle   této   Smlouvy,   budou
odsouhlaseny  Objednavatelem  a zapsány  do  stavebního  dem'ku,  přičemž  i  souhlas  Objednatele
ve  stavebním  deníku  je  dostatečný.  Ohledně  takových  drobných  změn  nemusí  být  sepisován
dodatek k této Smlouvě.

3.8.     Zhotovitel    je    po    předchozím    souhlasu    Objednatele    oprávněn    změnit    touto    Smlouvou
odsouhlasený   materiál   určený   pro   předmět   Di'la,   pokud   tyto   změny   nepovedou   ke   změně

požadovaných  technických  a  funkčních  vlastnosti'  předmětu  Díla,  přičemž  souhlas  Objednatele
nebude  bezdůvodně  odepřen.  Pokud  tyto  změny  budou  mít  podstatný  vliv  na  Cenu  Di'la,  musí
být  tato  změna  upravena  dodatkem  včetně  změny  Ceny  Di'la  dle  principu  uvedeného  v čl.  3.5.
Smlouvy, v opačném případě budou Strany postupovat dle čl. 3.7. Smlouvy.

3.9.     Daňový   doklad   (faktura)   bude   splatná  ve   lhůtě   do   ]4   dnů   od  jejího   vystavení.   Povínnost
Objednatele uhradit platbu je splněna připsáním fakturované částky na účet Zhotovitele  uvedený
na  faktuře.  Neuhrazení  fakturované  částky  ve  lhůtě její  splatnosti je  považováno  za  podstatné
porušení   této   Smlouvy   a   Zhotovitel   je   v takovém   případě   též   oprávněn   přerušit   práce   na
prováděném  Díle  po  dobu,  kdy je  Objednatel  v prodleni'  s úhradou  fakturované  částky,  aniž  by
se tím Zhotovitel dostal  do prodlení,  přičemž o takové přerušení se prodlužuje temín dokončení
díla sjednaný v článku 2.2 této Smlouvy.

3.10.   V případě  prodleni'  Objednatele  s úhradou jakékoliv  fakturované  částky  se  Objednatel  2avazuje
Zhotoviteli  uhradit  smluvní  pokutu  ve  výši  300,-  Kč  za  každý  započatý  den  prodlení;  bude-li

prodlení  Objednatele  trvat  nejméně  20  kalendářních  dnů,  smluvní  pokuta  se  dle  dohody  Stran
zvyšuje  na  výši  500,-  Kč  z dlužné  částky  za  každý  započaú  den  prodlem',  poči'naje již  prvním
dnem  prodlení.  Ti'mto  ustanoveni'm  není  dotčen  nárok  na  náhradu  Škody.  Výše  shora  sjednané
smluvní  pokuty  nesmí  překročit  za  Žádných  okolností  20%  Ceny  Díla  a  nad  tuto  částku  není
Zhotovitel oprávněný smluvní pokutu požadovat.

3.] 1.   V při'padě  prodlení  Zhotovitele  s dokončeni'm  Di'la  do  Temi'nu  dokončení  Díla,  zavazuje  se
Zhotovitel  uhradit Objednateli  smluvní pokutu ve výši 300,-Kč za každý započatý den prodlení;
bude-li  prodlení  Zhotovitele  trvat  nejméně  20  kalendářních  dnů,  smluvní  pokuta se  dle  dohody
Stran  zvyšuje  na  výši  500,-  Kč  z dlužné  částky  za  každý  započatý  den  prodlení,  počínaje již

prvním  dnem  prodlení.  Ti'mto  ustanovením  není  dotčen  nárok  na  náhradu  škody.   Výše  shora
sjednané smluvní pokuty nesmí za žádných okolností překročit 20% Ceny Di'la a nad tuto částku
není Objednatel oprávněný smluvní pokutu požadovat

4.        PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

4.1.      Smluvní  strany  tímto  shodně  prohlašují,  že  Zhotovitel  zhotovuje  Dílo  u  Objednatele,  najeho

pozemku nebo na pozemku. který Objednatel opatřil.

4.2.      Zhotovitel je povinen provádět předmět Díla v souladu s obecně závaznými  a platnými předpisy
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včetně těch, jejichž předmětem je bezpečnost práce a ochrana životního prostředí.

4.3.      Při  provádění  díla  v objektu  Objednatele  se  Zhotovitel  zavazuje  dodržovat  příslušné  předpisy
bezpečnosti  práce,   povinnost  nošení  ochranných  pomůcek,  předpisy   protipožámí  ochrany  a
ochrany žívotního prostředí.

4.4.     Zhotovitel  se zavazuje dodržovat prevenci  ohrožováni'  a nadměrného (vzhledem k povaze  Díla
nepřiměřeného)  obtěžování  oko]í,  zvláště  hlukem,  prachem,  exhalacemi,  odpady,  světlem,
stíněním či vibracemi a ohrožováni' bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, přičemž

pokud takové obtěžováni' bude nutné s ohledem na charakter prací, nepovažuje se to za porušení
této  Smlouvy.  Hlavní  bourací  práce  budou  prováděny  denně  nejdříve  od  08.00  hodin  do
maximálně  16.00  hodin.  Odvoz  odpadu  bude  prováděn  průběžně  v plastové  odpadové
nádobě výtahem  do  připravené nádoby mimo  HD Morava.  Každý den po  ukončeni' prací
provede   Zhotovitel   úklid   hlavní  chodby  .ak,  že   budou   zchodby   odstraněny  všechny
předměty a chodba bude zametena.

4.5.      Zjistí-li   Zhotovitel   při   prováděni'   Díla   skryté   překážky,   které   neumožňují   provedeni'   Díla
dohodnutým   způsobem,  je   povinen   tyto   skutečnosti   oznámit   Objednateli   a   navrhnout   mu
odpovi'dající    řešení.    Objednatel    je    povinen    poskytovat    Zhotoviteli    veškerou    potřebnou
součinnost pro provedení Díla, zej ména součinnost uvedenou níže v tomto čl. 4 Smlouvy.

4.6.     Objednatel  se  zavazuje  nejpozději  v den  zahájení  prací  na  Díle  dle  této  Smlouvy  umožnit  na
vlastní  náklady  a  odpovědnost  Zhotoviteli  v odpovídaj ícím  i.ozsahu  odběr  elektrické  energie  a
vody,  případně  dalších  médií,  pokud  to  bude  k provedení  Díla potřeba a takový  odběr v plném
rozsahu udržovat po celou dobu prováděni' Díla.

4.7.      Objednatel   se   zavazuje   nejpozději   v den   zahájení   prací   na   Díle   dle  této   Smlouvy   zajistit
Zhotoviteli,  jeho  zaměstnancům  a  subdodavatelům  v odpovi.daji'cím  rozsahu  při'stup  a  příjezd
vozidly  (zejména  pro  přepravu  materiálu,  suti,  apod.)  na  místo  plnění  Díla,  jakož  i  na jeho
bezprostřední  okolí  (okolní  pozemky),  a  dále  se  zavazuje  zajistit  Zhotoviteli  v odpovídajícím
rozsahu  bezpečné  místo  pro  uskladnění  materiálu,  nářadi,  pomůcek,  a  dalších  věcí  Zhotovitele

(popř.  jeho   zaměstnanců   či   subdodavatelů),   a  takový   při'stup   a  místo  pro   uskladnění  věcí
v plném rozsahu udržovat po celou dobu provádění Díla.

4.8.      Objednatel   je   povinen   nejpozději   vden   zahájení   prací   na   Díle   dle   této   Smlouvy   předat
Zhotoviteli  staveniště,  tj.  místo  provádění  Díla,  které  bude  bez jakýchkoliv závad  a při'padných
nároků třet]'ch  osob tak,  aby Zhotovitel  mohl  zahájit a provádět práce v rozsahu  a za podmi'nek
stanovených  touto  Smlouvou,  a  staveniště  bez jakýchkoliv  závad  a  případných  nároků  třetích
osob  udržovat  po  celou  dobu  provádění  Díla.  0  předání  a  převzetí  staveniště  bude  pořízen  a
stranami podepsán písemný předávací protokol.

4.9.      V případě,  že  bude  nutné  či  vhodné  v rámci  provádění  prací  vstoupit  do jednotlivých jednotek
Budovy (bez ohledu na to, zda bytových či nebytových), zavazuje se Objednatel zabezpečit v co
nejkratší době takový přístup, aby nebyly narušeny sjednané práce na Díle.

4.10.   Objednatel je povinen každý den provést kontrolu provádění Díla, jednou týdně provést zápis
o provádění Díla do stavebnmo deníku a odsouhlasit soupis Zhotovitelem provedených prací
na   Díle,   popř.   do   stavebního   dem'ku   uvést   své   výhrady   k provádění   Díla.   Nesouhlasí-li
Objednatel  se  zápisem  Zhotovitele  ve  stavebním  deníku`  musí  k tomuto  zápisu  připojit  své
stanovisko   bezodkladně,   nejpozději   do  jednoho   dne   ode   dne   provedení   takového   zápisu
Zhotovitelem  do  stavebni.ho  deníku.   V případě,  že  Objednatel  poruší  tuto  svou  povinnost  a
neprovede  zápis  do  stavebního  deníku   dle  tohoto  odstavce,   platí,   že   s obsahem  stavebního
deni'ku, způsobem  provádění  Díla  ze  strany  Zhotovitele,  kvalitou  a  rozsahem  Díla  souhlasí  a
nemá proti němu námitek.

4.11.   Objednatel je  povinen  Zhotovitele  informovat  o  všech  skutečnostech  a  změnách,  které  mohou
ovlivnit  provedení  Díla,  a to  bez  zbytečného  odkladu  poté,  co  se  o  takových  skutečnostech  či
změnách  dozvěděl.   Objednatel  je  povinen  bez  zbytečného  odkladu  poskytnout  Zhotoviteli   i
dalši'   potřebnou   součinnost,   ke   které  jej   Zhotovitel   vyzve,   a   která  je   potřebná   k řádnému
zhotovení Díla.

4.12.   Na  dobu,  kdy  Objednatel  bude  v prodlení  s p[něním  svých  povimostí  dle  čl.  4  této  Smlouvy,
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popř.  v prodlení  s plněním  jakékoliv  jiné  součinnosti  potřebné  pro  řádné  provádění  Díla,  je
Zhotovitel  oprávněn  přerušit  práce  na  Díle,  tedy  v takovém  případě  Zhotovitel  není  v prodlení
s plněním  svých  závazků  z  této  Smlouvy,  zejména  co  se  týče  dokončení  Díla  v dohodnutém
termi'nu  dle  této  Smlouvy.  V takovém  při'padě  se  termín  dokončeni'  Díla  prodlužuje  o  totožný

počet  kalendářních  dnů,  po  které  byl  Objednatel  v prodlení  s plněním  povinností  součinnosti.
Neposkytnutí  součinnosti  ze  strany  Objednatele  dle  čl.  4  této  Smlouvy,  a  to  ani  v  přiměřené
dodatečné   lhůtě   knápravě,   kterou   za   tímto   účelem   Zhotovitel   Objednateli   poskytne,   je
považováno za podstatné porušeni' této Smlouvy.

4.13.   Smluvní  strany jsou oprávněny zmčnit osoby jednající ve  věcech smluvních či  technických, jak

jsou  uvedeny  v záhlaví  této  Smlouvy  pouze  prostřednictvím  pi'semného  dodatku  uzavřeného
oběma  stranami,   přičemž  osoba  uvedená  v záhlaví  této  smlouvy  u  Objednatele  jako  osoba
oprávněná jednat ve věcech technických je stavebním dozorem Objednatele.

5.        PŘBDÁNÍ DÍLA

5.1.     Strany   se   dohodly,   že   Dílo   bude  ve   smyslu  této   Smlouvy   řádně  provedeno,  jakmile   bude
Zhotovitelem Objednateli  po jednotlivých etapách předáno (resp. Objednatelem od Zhotovitele

převzato)  a  oběma  Stranami  bude  podepsán  písemný  předávací  protokol  týkající  se  Díla,  popř.
okamžikem prodlení Objednatele s převzetím Díla dle čl.  5.3. Smlouvy.

5.2.     Strany tedy tímto  vylučují  aplikaci  ustanoveni'  §  2605  odst.1  věta první  OZ  a Dílo  považují ve
smyslu  tohoto  ustanovení  za  dokončené  okamžikem  protokolámího  převzetím  Díla  ze  strany
Objednatele,  popř. okamžikem prodlen]' Objednatele s převzetím Díla dle čl. 5.3. Smlouvy.

5.3.     Zhotovitel  je  oprávněn  určit  datum  předání  a  převzetí  Díla,  a  to  formou  písemného  záznamu
učiněného  do  stavebn]'ho  deníku  nejpozději  5  kalendář"'ch  dnů  před  takovým  určeným  dnem
předání  a  převzetí  Díla.  V určeném  termi'nu  převzetí  Díla  je  Objednatel  povinen  se  dostavit
kpřevzetí   Díla,   pokud   se   Strany   písemně   nedohodnou   na  jiném  temínu.   V případě,   že  se
Objednatel  k převzetí  Díla  nedostaví  v určeném  termínu`  má  se  za to,  že  Dílo  bylo  provedeno
bez vad  a nedodělků,  dále  že  Di'lo  bylo  Objednatelem  převzato  bez výhrad,  a že  dnem  převzeti'
Díla  je   termín   určený   Zhotovitelem   vjeho   výzvě   k převzetí   Díla.   Pokud   bude   Objednatel
v prodlení s převzeti'm Díla, nemůže být Zhotovitel v prodlení s jeho předáním.

5.4.     Objednatel je  povinen  převzít  od  Zhotovitele  Dílo  v při'padě,  že  Dílo  odpovídá  v podstatných
ohledech  podmínkám  dle  této  Smlouvy  a je  dokončeno  (v  této  Smlouvě  též jako  „Dokončení
Díla").  Objednatel  nemá  právo  odmítnout  převzetí  Díla  pro  vady,  které  samy  o  sobě  ani  ve
spojení  s  jinými   nebrání  funkčnímu  užívání  Díla  a  ani  jeho  uŽívání  podstatným  způsobem
neomezují.  Neoprávněné  nepřevzetí  Díla  Objednatelem  v určeném  termínu je  považováno  za

podstatné porušem. této Smlouvy.

5.5.     Při    převzeti'    Díla    od    Zhotovitele   je    Objednatel    povinen    sveškerou    možnou    péčí    Dílo

prohlédnout  a  zkontrolovat.  Zjevné  vady  Díla,  které  bylo  možné  zjistit  při  přebírání  Díla,  je
Objednatel  povinen  uvést  do  pi'semného  předávaci'ho  protokolu,  jinak  nároky  Objednatele  ze
zjevných vad zanikaji'.

6.        ZÁRUKA

6.1.      Zhotovitel  poskytuje  Objednateli  záruku  na Dílo  v délce trvání  60  měsíců  od  převzeti'  Díla dle
článku  5.  této  Smlouvy  Objednatelem.  V případě,  že  Objednatel  bude  v prodlení  s převzetím
Díla, počíná záruční doba na Dílo běžet již prvého dne takového prodleni' Objednatele.

6.2.      Veškeré reklamace vad  Di'la (z odpovědnosti z vadného plnění i ze záruky)  musí  být provedeny

písemnou fomou a musí obsahovat výstižný  popis zjištěných vad ajejich projevů,  s doložením
dokladů osvědčuj]'ci'ch důvodnost a opodstatněnost reklamace.

6.3.     Není-li  stanoveno  jinak,  pak jakékoliv  vady  Díla je  Objednatel  povinen  oznámit  Zhotoviteli
bezodkladně  po  zjištění  vady.  Vady  Díla,  na které  se vztahuje záruka,  pak nejpozději  do konce
záruční  doby.  V případě  marného  uplynutí  záruční  doby  zanikaj í jakékoliv nároky  Objednatele
z vad Díla, které nebyly oznámeny Zhotoviteli v záruční době.
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6.4.      V případě  uplatnění  záruky  nebo  vad  Díla, je  Objednatel  povinen  umožnit  Zhotoviteli  vykonat
všechny  potřebné  kroky  a jednání  nutné  k posouzení  reklamace,  včetně  umožnění  návštěvy  a

přístupu Zhotovitele  či jeho zástupců (či  třetí  osoby -pozvaného odbomi'ka)  do všech  míst,  ze
kterých je možno posoudit oprávněnost reklamace.  Objednatel  není bez předchozího p]'semného
souhlasu  Zhotovitele  oprávněn  manipulovat  s  Di'lem  způsobem,  který  by  znesnadňoval  nebo
znemožňoval  reklamačni' řízení, zjištění vad  a oprávněnost  reklamace. Neposkytnutí dostatečné
součinnosti   Objednatele   uvedené   v tomto   odstavci  je   důvodem   pro   zamítnutí   reklamace   a
způsobuje ztrátu nároků Objednatele z vadného plnění a ze záruky.

6.5.      Reklamace   musí   být   vyřízena  v přiměřené   lhůtě   dle   povahy   zjištěné   vady.   V   při'padě,   kdy

povaha  reklamované  vady  vyžaduje  provedení  zkoušek  nebo jiných  úkonů,  může  být  termín
vyřízení  reklamace  prodloužen  o  30  pracovních  dnů,  nedošlo-li  s Objednatelem  k  dohodě  o

jiném termínu.

6.6.      V důsledku  oprávněné  reklamace je  Zhotovitel  povinen  bezplatně  odstranit  vady  Díla,  přičemž
tak  může  učinit  opravením  vadné  části   Díla,  bezplatnou  výměnou  vadné  části  Díla  2a  část
bezvadnou  nebo  poskytnutím  přiměřené  slevy  na  Dílo  s tím,  že  volbu  mezi  těmito  nároky  má
Zhotovitel.

7.        VYŠŠÍMOC

7.1.      Vpřípadě,   Že   v   průběhu   trvání   smluvního   vztahu   vznikne   nezávisle   na   vůli   některé   ze
smluvních  Stran  mimořádná,  nepředvídatelná  a  nepřekonatelná  překážka,  která  dočasně  nebo
trvale zabránila některé ze smluvm'ch Stran ve splnění závazku ze  Smlouvy, zavazuj i' se sm]uvni'
Strany  bez  zbytečného  odkladu  vzájemně  písemně  infomovat  o  těchto  překážkách, jakož  i  o
předpokládané době jejich trvání a projednat další opatření.

7.2.      Těmito překážkami  smluvní  Strany shodně rozumi' tzv. okolnosti vyšší moci, tj.  zejména stávka,
válka,  občanské  nepokoje jiné  nepokoje  podobného  charakteru,  obchodni',  měnová,  politická či

j iná opatření státu,  přírodní pohromy jako např.  požár, povodeň, zemětřesení,  úder blesku,  silné
mrazy,  apod.,  dále  Zhotovitelem  nezaviněné  zpoždění  dodávek  materiálu,  dopravní  výluky  či
zpoždění,  krádež  materiálu  při  přepravě,  havárie  výrobního  2ařízení,  dopravm'ho  prostředku  a
obdobné  události  vyšši'  moci,  včetně  rozhodnutí  či  pokynu  příslušného  státního  orgánu,  které
omezí či 2nemožni' plnění smluvních povinností dle této Smlouvy.  Smluvní strana, u níž nastaly
okolnosti vyšší moci, není odpovědná za neplněni' závazku ze Smlouvy ani za vzniklé prodlení.

7.3.      Pokud  překážka  v  důsledku  vyšši'  moci  trvá  po  dobu  nepřesahuji'ci'  60  kalendářních  dnů, jsou
smluvní  Strany  povinny  splnit své  závazky  vyplývající  ze Smlouvy, jakmile  účinky  vyšší  moci

pominou,  přičemž  dodací  lhůty  a  všechny  ostatní  termíny  se  posouvají  o  dobu  působení  vyšší
moci.  Trvá-li  překážka vyšší  moci  déle  než 60  kalendářních dnů,  má každá ze  smluvních  Stran

právo od této Smlouvy odstoupit.

8.        UKONČENÍ SMLOUVY

8.1.      Strany mohou ukončit tuto smlouvou písemnou dohodou.

8.2.      V   případě   podstatného   porušení   Smlouvy  jednou   Stranou  je   druhá   Strana   oprávněna   od
Smlouvy bez dalši'ho odstoupit. Jestliže porušení smluvních povinností jednou Stranou Smlouvy

je  nepodstatné,  může  druhá  Strana  odstoupit  od  Smlouvy  v  případě,  že  smluvní  Strana,  která
porušila svou povinnost, nezjednala nápravu ani v dodatečné přiměřené  lhůtě, kteráji' na to  byla

:;;ukcy:,T,ut:št:,dé&;:s;:tzo,,,;tnr,P:3úpnr.oJ:á:í;rž:n:,x:jřaá:%Šskkén::;|nbí|.,ks,T|:vzík,s:áaěnž,ed;::;:;
bylo  možné  odstoupit  od  této  Smlouvy,  jelikož  od  této  Smlouvy  je  možné  odstoupit  pouze
v při'padech, kdy tak stanoví tato Smlouva.

Odstoupeni'    od    Sm]ouvy    musí    být    provedeno    pi'semně    formou    doporučeného    dopisu.
Odstoupem'm od  Smlouvy tato Smlouva 2aniká.  Odstoupem' od Smlouvy se nedotýká nároku na
náhradu    Škody   vzniklé    porušením    Smlouvy,    ani    nároku    na   smluvní    pokutu.    V případě
odstoupení  od  Smlouvy  má  Zhotovitel  právo  vyúčtovat  Objednateli  veškeré  dosud  provedené

práce a vzniklé náklady.
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9.        SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.      Jakékolív  změny  či  doplňky  této  Smlouvy je  možné  provádět  pouze  písemnými  číslovanými
dodatky podepsanými  Stranami  s podpisy obou Stran na téže  listině,  pokud není v této Smlouvě
výslovně uvedeno jinak.

9.2.      Pokud  v této  Smlouvě  není  dohodnuto jinak,  řídí  se  právní  vztahy  z ní  vyplývající  příslušnými
ustanoveními OZ.

9.3.      Strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání a žádná smlouva, která by nepříznivě
ovlivnila   splněni'   závazků   vyplývajíci'ch   z   této   Smlouvy.   Zároveň   svým   podpisem   Strany

potvrzují,   že   veškerá  prc>hlášení   podle  této   Smlouvy  jsou  pravdivá,   úplná,   přesná,   platná  a
právně  vynutitelná.   Strany   výslovně   potvrzuji',   Že  podmínky  této  Smlouvy  jsou  výsledkem
jednání Stran a každá ze Stran měla příležitost ovlivnit obsah podmínek této Smlouvy.

9.4.      Strany  si  nepřeji',  aby  nad  rámec  výslovných  ustanovení  této  Smlouvy  byla jakákoliv  práva  a

povinnosti  dovozovány  z  dosavadní  či   budoucí  praxe  zavedené  mezi  Stranami   či  zvyklostí
zachovávaných  obecně  či  v  odvětví  týkajícím  se  předmětu  plnění  této  Smlouvy.  Vedle  shora
uvedeného  si   Strany  potvrzují,  že  si  nejsou  vědomy  žádných  dosud  mezi  nimi  zavedených
obchodních zvyk]osti' či praxe.

9.5.      Pokud   by   některá   ustanovení   Smlouvy   byla   shledána   částečně   nebo   úplně   neplatnými,
zdánlivými,    neúčinnými     nebo    nevymahatelnými,    není    tím    dotčena    platnost,    účinnost,
vymahatelnost  zbývajících  ustanovení  ani  Smlouvy  jako  celku.   V  takovém  případě  smluvní
strany  bez  zbytečného  odkladu  dohodnou  nahrazení  neplatného,  zdánlivého,  neúčinného  nebo
nevymahatelného ustanovení novým, které se nejvíce přiblíži' účelu takového ustanovení.

9.6.      Strany  prohlašují,  Že  ustanovením  této  Smlouvy  porozuměly,  že  tato  Smlouva  byla  uzavřena
určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, niko]i v ti'sni a za nápadně
nevýhodných podmínek, na důkaz čehož ji podepisuj í.

9.7.      Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními  stranami.

9.8.      Smluvní  Strany si tuto  Smlouvu přečetly,  souhlasí sjejím obsahem  a prohlašují, žeje  projevem

jejich  svobodné  a pravé vůle,  což stvrzuji'  svými  níže  připojenými  podpisy.  Objednatel  zveřejní
tuto smlouvu v registru smluv.

9.9.     Tato  Smlouvaje  vyhotovena ve dvou  stejnopisech,  přičemž každá smluvní  Strana obdrží jedno

potvrzené   vyhotovení   této   Smlouvy.   Nedílnou   součástí   této   Smlouvy   je   Příloha   č.    1   -
Položkový rozpočet stavby.

9.10.   Tato Smlouvaje uzavřena podpisem posledního účastníka této Smlouvy.

Ve žďáru nad sázavou dne  24. 2. 2020                Ve žďáru nad sázavou dne 25. 2. 2020

Profimo stavby s.r.o.
Strojírenská  2238/10

591  01
lc:  293677

Sázavou

tel.  608  724 448

Zhotovitel
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Soupis stavebnich praci, dodávek a služeb

Stavba:                                                 Oprava sociálního zařizení  v HD Morava

Zadavatel                            SPORTIS, příspěvková organizace                                                                lčo:  65759800

Horní 1679/22                                                                                                                    DIČ:  CZ65759800

59101                  žd'ár nad sázavou-žd'ár nad sázavou l

Z hotovitei :                          Profimo sdvby s.r.o,                                                                                       l čo :  293e7701

Strp|Írenskí 22S&HO                                                                                          D I Č.  CZ29367701

59101                Ždár nad sazavou
Vypracoval.Rozpisceny                                                                                                                                                                                                                  Celkem

HSV 99 834,60

PSV 259 865,18

MON 39 301,22

Vedlejši'  náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 399 001,00

Rekapitulace daní

Základ  pro sníženou DPH 15% 399 001,00  CZK

Snížená DPH 15% 59 850,15  CZK

Základ pro základní DPH 21% 0,00  CZK

Základní  DPH 21% 0,00  CZK

Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                         O,OO  CZK

Cena celkem s DPH                                                                                                                      458 851,15 CZK

V         =AT#   ~/f                     dne                                 Ž5.2.2020

Jr®fi,mo  stavby s.r.o.

;cg:2tgffin#Z;;70g
Za zh otovitele                                                                 ÓL y' Žgúbjeffl átak}7598 o-o-

Zpracováno programem  BUILDpower S,  © RTS, a.8.

Rekapitulace dilčích částí

Stránka 2 z 34

Číslo                           Název
Základ  pro9niženouDPH ZákJad pm zákJadniDPH DPH celkem Cena celkem %

Stavební objekt 0,00 0,00 0

ooi                        ů::::: Sociálniho zařizeni v HD 399 001,00 0,00 59 850,15 458 851,15 100

001                              Sociální zařízení pokoj  509 123  314,00 0,00 18 497,10 141811,10 31

002                              Sociální zařízení  pokoj  411 123  314,00 0,00 18 497,10 141811,10 31

003                             Sociální zařízení  pokoj  313 152  373,00 0,00 22 855,95 175 228,95 38

Celkem za stavbu 399 001,00 0,00 59 850,15 458 851.15 100

Rekapitulace dílů

ČÍs'o Název Typ d„u Celkom %

311 Sád rokarton ové konstru kce HSV 9 005,22 2

34 Stěny a příčky HSV 7 783,44 2

61 Upravy povrchů  vnitřní HSV 30 824,68 8

95
Dokončovací konstrukce na pozemníchstavbách HSV 29 357,79 7

96 Bourání  konstrukcí HSV 985,32 0

97 Prorážení otvorů HSV 3 449,13 1

99 Staveništní  přesun  hmot HSV 3 747,65 1

711 lzolace proti vodě PSV 19 255,35 5

720 Zdravotechnická instalace PSV 39 301,57 10

721 Vnitřní  kanalizace PSV 1  676,80 0

722 Vnitřní vodovod PSV 1053,18 0

725 Zařizovací předméty PSV 44 027,52 11

726 Předstěnové systémy PSV 19  316,77 5

Zpracováno programem  BUILDpower s,  © RTS, a.s.                                                                                                       Stránka 3 z 34



730 Ústřední vytápění PSV 5 240,15 1

735 Otopná tělesa PSV 6 684,65 2

7661 Výplně otvorů vnitřní PSV 16 200,72 4

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 21  303,64 5

781 Obklady keramické PSV 68107,37 17

783 Nátěry PSV 1  952,80 0

784 Malby PSV 9194,47 2

787 Zasklívání PSV 6 550,19 2

M21 Elektromontáže MON 26 200,79 7

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení MON 13  1 00,43 3

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 14 681,37 4

Cena celkem 399 001,00 100

Stránka 4 z 34Zpracováno programem  BUILDpower S,   © RTS, a.s.
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