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Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek

 FILLIN  "Vložte hodnotu"  \* MERGEFORMAT Návrh smlouvy o dílo

	Identifikace veřejné zakázky

	Název:
	Rekonstrukce bytů Libušínská 11/2, 11/26, 11/41, 11/47, 11/50, 11/55, 13/1, 13/6, 13/26, 13/30 a 13/60 Žďár nad Sázavou

	Druh veřejné zakázky:
	stavební práce

	Režim veřejné zakázky:
	veřejná zakázka malého rozsahu

	Adresa veřejné zakázky:
	https://zakazky.zdarns.cz/vz00000808


	Identifikační údaje zadavatele

	Název:
	Město Žďár nad Sázavou

	Sídlo:
	Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

	IČO:
	00295841

	Zastoupen:
	Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta

Ing. Jan Prokop, vedoucí odboru strategického rozvoje a investic


Obchodní podmínky, které jsou zadavatelem předkládány ve formě tohoto návrhu smlouvy o dílo, jsou pro dodavatele závazné a musí být v plném rozsahu respektovány.

Zadavatel nevyžaduje, aby byl návrh smlouvy předložen v nabídce. 

Účastník výběrového řízení podáním nabídky projevuje svoji vůli k akceptaci veškerých obchodních podmínek tak, jak byly zadavatelem stanoveny v návrhu smlouvy o dílo a jeho přílohách.
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S m l o u v a   o   d í l o  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

1. Smluvní strany

Objednatel:
Město Žďár nad Sázavou
Sídlo:
Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO:
00295841

DIČ:
CZ00295841

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a s.

Číslo účtu:
1473416/0300

Zastoupený:
Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou


Ing. Janem Prokopem, vedoucím odboru strategického rozvoje a investic
Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních Ing. Jan Prokop, vedoucí odboru strategického rozvoje a investic, tel. 566 688 190, jan.prokop@zdarns.cz 

ve věcech technických Marcela Popelková, referentka odboru strategického rozvoje a investic, tel.566 688 196, mob.771 294 248, e-mail marcela.popelkova@zdarns.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:


[bude doplněno]
 
Sídlo: 


[bude doplněno]
IČO:



[bude doplněno]
DIČ:



[bude doplněno]
Bankovní spojení:

[bude doplněno]
Číslo účtu:


[bude doplněno]
Zápis v obch. rejstříku:
[bude doplněno]
Zastoupený:


[bude doplněno
Kontaktní osoba:             
ve věcech smluvních [bude doplněno]

                                         
ve věcech technických [bude doplněno]. 

Telefonní spojení:

[bude doplněno]
E-mail: 


[bude doplněno]
(dále jen „Zhotovitel“, Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „Smluvní strany“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „Rekonstrukce bytů Libušínská 11/2, 11/26, 11/41, 11/47, 11/50, 11/55, 13/1, 13/6, 13/26, 13/30 a 13/60 Žďár nad Sázavou“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané ve výběrovém řízení zakázky malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

2. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ÚČEL SMLOUVY
1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) Veřejné zakázky. Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.
2. Účelem Smlouvy je provést předmět této Smlouvy, kdy realizací tohoto předmětu Objednatel sleduje kompletní rekonstrukci městských bytů dle specifikace uvedené ve Standardu vybavení a provedení rekonstrukce bytů, který je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1.
3. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje v souladu se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

2. Předmětem Díla je stavba „Rekonstrukce bytů Libušínská 11/2, 11/26, 11/41, 11/47, 11/50, 11/55, 13/1, 13/6, 13/26, 13/30 a 13/60 Žďár nad Sázavou“, a to dle dále specifikované vzorové projektové dokumentace a dále dle podmínek stanovených Smlouvou, a to včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb. 

3. Dílo je blíže specifikováno vzorovými projektovými dokumentacemi na byty 1+0 a 1+1 Libušínská 11,13, a to na rekonstrukce bytů zpracované Ing. Zbyňkem Semerádem, Žďár nad Sázavou 1, IČO 45646597 a elektrické rozvody zpracované Jaroslavem Novotným, Žďár nad Sázavou, IČO 1853538 (dále jen „Projektová dokumentace“), tyto netvoří přílohu Smlouvy. Projektové dokumentace jsou vzorovou dokumentací pro byty shodné velikosti a dispozičního řešení a Objednatel výslovně upozorňuje Zhotovitele, že označení bytů v nich uvedená se neshodují s označením bytů, které jsou předmětem tohoto Díla.

4. Předmětem Díla je rekonstrukce níže uvedených bytů:

a) byt 1: byt 1+0 v 1.NP, na adrese Libušínská 203/11, Žďár nad Sázavou - byt č. 2 (dále jen „byt 1“)

b) byt 2: byt 1+0 ve 2.NP, na adrese Libušínská 203/11, Žďár nad Sázavou - byt č. 26 (dále jen „byt 2“)

c) byt 3: byt 1+0 ve 3.NP, na adrese Libušínská 203/11, Žďár nad Sázavou - byt č. 41 (dále jen „byt 3“)

d) byt 4: byt 1+0 ve 3.NP, na adrese Libušínská 203/11, Žďár nad Sázavou - byt č. 47 (dále jen „byt 4“)

e) byt 5: byt 1+0 ve 4.NP, na adrese Libušínská 203/11, Žďár nad Sázavou - byt č. 50 (dále jen „byt 5“)

f) byt 6: byt 1+1 ve 4.NP, na adrese Libušínská 203/11, Žďár nad Sázavou - byt č. 55 (dále jen „byt 6“)

g) byt 7: byt 1+1 v 1.NP, na adrese Libušínská 204/13, Žďár nad Sázavou - byt č. 1 (dále jen „byt 7“)

h) byt 8: byt 1+1 v 1.NP, na adrese Libušínská 204/13, Žďár nad Sázavou - byt č. 6 (dále jen „byt 8“)

i) byt 9: byt 1+0 ve 2.NP, na adrese Libušínská 204/13, Žďár nad Sázavou - byt č. 26 (dále jen „byt 9“)

j) byt 10: byt 1+1 ve 2.NP, na adrese Libušínská 204/13, Žďár nad Sázavou - byt č. 30 (dále jen „byt 10“)

k) byt 11: byt 1+1 ve 4.NP, na adrese Libušínská 204/13, Žďár nad Sázavou - byt č. 60 (dále jen „byt 11“)

(dále jen „Části díla“).

5. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

a) Vzorovou projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Zbyňkem Semerádem, Žďár nad Sázavou, IČO 45646597, 

b) Vzorovou projektovou dokumentací – elektrické rozvody zpracovanou Jaroslavem Novotným, IČO 18535381,

c) Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na byt 1+0 a 1+1,

d) Požadavky specifikace Standardů vybavení a provedení rekonstrukce bytů,

e) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

6. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do řádného provozu (např. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení staveniště; vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové); zajištění veškerých stávajících rozvodů a jejich zabezpečení před případným poškozením.
7. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny vč. přípočtů a odpočtů. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

8. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem objednatele zápisem do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení vč. přípočtů a odpočtů mohou být požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.
9. Součástí Díla je zejména:

a) výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;

c) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;

d) průběžný odvoz veškerého odpadu vzniklého při realizaci Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „Zákon o odpadech“), a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli;

e) zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započetím prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování požadavků koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

g) zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;

h) provedení průběžného a závěrečného úklidu staveniště a uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu;

i) provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, revizí a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;

j) zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);

k) zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání Objednateli;

10. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými stavebním povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

11. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu na Dílo, vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

12. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací, Požadavky specifikace Standardů vybavení a provedení rekonstrukce bytů a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo dle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.

13. Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle Smlouvy provést veškeré práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla, pro vydání kolaudačního souhlasu Díla a k uvedení Díla do trvalého provozu (např. zajištění skládky přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku, zajištění veškerých zkoušek, revizí, atestů, měření a prohlášení o shodě potřebných k vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo, odstranění zařízení staveniště apod.).

14. Pokud není stanoveno v Projektové dokumentaci jinak, zavazuje se Zhotovitel na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo technickému dozoru Objednatele (dále jen „TDS“) dodacím listem, certifikátem nebo prohlášením o shodě od používaných materiálů vystavenými příslušným výrobcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla.

15. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu Smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.

16. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním Smlouvy minimalizovat dopady provádění Díla na životní prostředí, respektovat zásady udržitelnosti a cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy, přičemž tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.

17. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.

18. O dohodnutých změnách Díla, jejichž následkem dojde ke zvýšení celkové ceny díla uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. 

19. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. 3. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, platných předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. 

20. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se vzorovou projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. 3. této smlouvy. 

21. Zhotovitel je povinen předávat dokončené jednotlivé Části díla, jednotlivé byty specifikované odst. 3.4 této smlouvy postupně neprodleně po jejich dokončení, a to na základě oboustranně stvrzeného protokolu. 

4. Doba plnění

22. Zahájení prací: po podpisu smlouvy, nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště.

23. Ukončení prací: nejpozději do 30.04.2024.
24. Omezení provádění prací
a) Zhotovitel je povinen realizovat práce při zohlednění skutečnosti, že probíhají za provozu obydleného objektu a práce realizovat s pokud možno co nejmenšími dopady na obyvatele objektu. Provádět práce pouze v době stanovené Objednatelem tak, aby nebyl narušen zásadním způsobem běžný provoz bytového domu, a to následovně:

1) v pracovní dny je možno zahájit práce nejdříve v 6:30 hod, ukončit nejpozději v 19:00 hodin, nebude-li dohodnuto jinak,
2) bourací práce budou prováděny pouze ve dnech pondělí-pátek od 07:00 do 15:00 hodin, nebude-li dohodnuto jinak,
3) ve státem uznaných dnech pracovního volna a svátcích lze práce provádět pouze v nezbytně nutném rozsahu a po předchozí domluvě s Objednatelem. 

4) podrobnosti budou dohodnuty při předání staveniště. 

b) Zhotovitel je povinen zabezpečit nepřetěžování výtahu, pokud jej bude používat pro přesun hmot a stavebního materiálu.
25. Dodržení termínu provedení díla nelze po Zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě si objednatel, v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla dle článku 4. Smlouvy. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. opatření přijatá v důsledku ochranných či preventivních opatření.

26. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem 4. odst. 3 této smlouvy, bude termín provedení díla prodloužen dodatkem ke Smlouvě o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky. 

27. Ustanovení o přerušení prací se týká též ostatních vlivů způsobených vyšší mocí nebo úředním opatřením, např.:

a) průmyslová či živelná pohroma,

b) zásah cizího subjektu do stavby,

c) nařízení úřadů,

d) jiné skutečnosti, které nastanou nezávisle na vůli smluvních stran bez jejich zavinění, nebo které nebylo možno předvídat před podpisem smlouvy a mají za následek dočasné, případně trvalé zastavení montáže.

28. Případné změny vyplývající z uvedených skutečností musí být dohodnuty dodatkem ke smlouvě.

5. Cena za dílo

29. Cena Díla je sjednaná na rozsah daný touto Smlouvou jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

30. Cena za kompletní Dílo byla dohodnuta podle oceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „položkový rozpočet“) předložených Zhotovitelem v rámci Řízení veřejné zakázky ve výši: [bude doplněno] Kč bez DPH.
31. Položkový rozpočet obsahuje jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelem vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu. 

32. Přehled dílčích cen pro Části Díla:

a) byt 1: [bude doplněno] Kč bez DPH

b) byt 2: [bude doplněno] Kč bez DPH

c) byt 3: [bude doplněno] Kč bez DPH

d) byt 4: [bude doplněno] Kč bez DPH

e) byt 5: [bude doplněno] Kč bez DPH

f) byt 6: [bude doplněno] Kč bez DPH

g) byt 7: [bude doplněno] Kč bez DPH

h) byt 8: [bude doplněno] Kč bez DPH

i) byt 9: [bude doplněno] Kč bez DPH

j) byt 10: [bude doplněno] Kč bez DPH
k) byt 11: [bude doplněno] Kč bez DPH
33. Dílčí ceny Částí díla jsou stanoveny položkovým rozpočtem následovně:

a) pro byty velikosti 1+0, tj. byty č. 1, 2, 3, 4, 5 a 9, platí položkový rozpočet uvedený v příloze č. 2 Smlouvy, 

b) pro byty velikosti 1+1, tj. byty č. 6, 7, 8, 10 a 11, platí položkový rozpočet uvedený v příloze č. 3 Smlouvy.

34. Změny ceny díla

a)
Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla. 

b)
Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), platných v době realizace díla

c)
Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.

35. Práce, které nebudou oproti položkovému rozpočtu zhotovitele prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako předložený položkový rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přirážek.

6. Fakturace a placení

36. Provedené práce budou hrazeny na základě dílčích faktur, které vystaví zhotovitel po dokončení a předání Části díla. Výše fakturovaných částek bude stanovena dle skutečně provedených prací, odsouhlasených a převzatých TDS.

37. Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura, kterou Zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu poté, co mu vznikl nárok na zaplacení pevné ceny.

38. Splatnost faktur je do 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.  

39. Fakturace bude probíhat odděleně a samostatně pro každou jednotlivou Část díla.

7. Místo provedení díla

40. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede dílo v objektech bytových domů Libušínská 203/11 a Libušínská 204/13, Žďár nad Sázavou, a to v bytech definovaných v odst. 3.4. Smlouvy.
8. Vady díla, záruka za jakost díla

41. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované v čl. 3 této smlouvy v souladu s ČSN tak, že dílo bude způsobilé k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu. 

42. Zhotovitel odpovídá za vady díla uplatněné v době záruky.

43. Záruka za jakost díla je stanovena:
a) na vybavení 24 měsíců,
b) na stavební práce 60 měsíců. 
od předání a převzetí Části díla objednatelem. 

44. Záruka se vztahuje zejména na vady díla způsobené vadami práce zhotovitele či vadami materiálu dodaného zhotovitelem.

45. Zjevné vady, které lze zjistit běžnou prohlídkou při převzetí Díla, je povinen objednatel uplatnit nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí díla, jinak odpovědnost z těchto vad zaniká. 

46. Nároky z vad díla zahrnují výlučné právo na bezplatné odstranění vady nebo práva na přiměřenou slevu z ceny díla.

9. Ostatní ujednání

47. Smluvní strany se dohodly, že sjednávají smluvní pokutu za prodlení:

a) Objednatele se zaplacením faktury zhotoviteli ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.

b) Zhotovitele s předáním předmětu díla objednateli termínu ve výši 0,5% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení až do předání a převzetí.

Touto úpravou o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu škody.

48. Veškeré vícepráce, které nejsou obsaženy v pevné ceně a je nutné je provést, mohou být účtovány pouze na základě předchozího písemného odsouhlasení se stavebním dozorem a zástupcem objednatele.
49. Objednatel zmocňuje výkonem technického dozoru: [bude doplněno] 

50. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Povinností zhotovitele je umožnit výkon technického dozoru objednatele (TD) na staveništi (včetně zařízení staveniště).

51. Musí být umožněno:

-   kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými právními předpisy;

-   upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;

-   kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.

52. Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k pozastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Pozastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k pozastavení stavby.   

53. V případě příkazu k pozastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. 

54. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných stavebních prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

55. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD podle potřeby stavby.

56. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě.    

57. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k pozastavení (zastavení) stavby je povinen respektovat okamžitě.

58. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, zástupci TD,  zástupci zhotovitele, pracovníci provádějící vytyčení inž. sítí a jejich správci.

59.  Zhotovitel je povinen písemně (tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem) průběžně zvát objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole všech konstrukcí, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně ve lhůtě tří dnů před jejich zakrytím.

60. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.

61. V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou.

62. Účast objednatele na řízení o zakrytí konstrukcí nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla.

63.  Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány.

64. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

65. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele minimálně ve výši celkové smluvní ceny díla (včetně DPH). Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejdéle do 5 pracovních dnů od vyžádání, z předložených dokladů musí vyplývat výše pojistné částky a podmínky plnění.

66. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

67. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
68. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zajistí objednatel.
69. Zhotovitel je povinen po předchozím projednání s Objednatelem a nejpozději v den zahájení stavebních prací umístit na vlastních mobilních zařízeních kolem staveniště informační plachtu nebo plachty, kterou mu poskytne Objednatel bezodkladně po uzavření Smlouvy. Tisk zajišťuje Objednatel, náklady na tisk a další náklady spojené s instalací informační plachty nese Zhotovitel. Plachta bude realizována na pokyn Objednatele u relevantních staveb. 
70. Dodavatel prohlašuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:
a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.
71. Zhotovitel je povinen provést a po dobu provádění Díla dodržovat na svůj náklad a nebezpečí opatření k ochraně dřevin při stavební činnosti v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a dále v maximální možné míře dodržet arboristické Standardy péče o přírodu a krajinu vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (SPPK A01 002; dále jen „Standardy“). Objednatel, příp. TDS jsou oprávněni kontrolovat dodržování opatření a Standardů kdykoliv v průběhu provádění Díla a v případě zjištěných nedostatků žádat po Zhotoviteli bezodkladné zjednání nápravy, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku.
10. Závěrečná ustanovení

72. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech se stejnou právní silou; objednatel obdrží jeden stejnopis, zhotovitel obdrží jeden stejnopis, není-li smlouva uzavřena elektronicky.

73.  Dodatky a změny této smlouvy lze činit výhradně písemnou formou.

74. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla podepsána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

75. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými právními předpisy s tímto  souvisejícími. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny v písemné formě a musí být podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.

76. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí město Žďár nad Sázavou, které před zveřejněním anonymizuje ty osobní údaje zhotovitele, které podléhají ochraně osobních údajů.

77. K uzavření této Smlouvy je dle Směrnice č. 5/2023 o zadávání veřejných zakázek, vydané Městem Žďár nad Sázavou, oprávněn starosta nebo místostarosta společně s Vedoucím útvaru (vedoucí odboru/oddělení).

78. Smlouva byla schválena usnesením Rady města Žďár nad Sázavou č. [bude doplněno], ze dne [bude doplněno].
79. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

a) Příloha 1 – Standard vybavení a provedení rekonstrukce bytů

b) Příloha 2 – Položkový rozpočet pro velikost bytu 1+0

c) Příloha 3 – Položkový rozpočet pro velikost bytu 1+1 

Ve Žďáře nad Sázavou [bude doplněno]

V(e) [bude doplněno] [bude doplněno]
Za objednatele:




Za dodavatele:

Ing. Martin Mrkos, ACCA



[bude doplněno]
starosta města




[bude doplněno]
Za objednatele:

Ing. Jan Prokop

vedoucí odboru strategického

rozvoje a investic
6/6

[image: image1][image: image3.jpg]