
G,GREMIS Smlouva o dflo dodatek ke smlouve c3/18 

Dodatek c.l 
ke smlouve o dflo c 3/18 na zhotovenf stavby: 

c. spolecnfka PORR: 9- 1495A17 

,Zd'ar nad Sazavou ...... Rekonstrukce ulic v Liskach, 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

I V V 

Na Uvoze a K Prehrade" 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Se sfdlem: 
Zastoupene: 
ICO: 
DIC: 
Peneznf ustav: 
cfslo ucru: 

Zizkova 227/1, 591 01 Zd'ar nad sazavou 
Mgr. Zdenkem Navratilem- starostou mesta 
00295841 
CZ00295841 
Komercnf banka, a.s. 
19-328751/0100 

Spolecnost ,Sdruzeni flrem GREMIS a PORR- Vysocany" 
Se sfdlem: Jihlavska 230, 594 01 Velke Mezirfcf 
Zastoupeny: Ing. Miroslavem Stolou 
Peneznf ustav: Ceska sporitelna, a.s. 
cfslo uetu: 7777912/0800 

Spravce spolecnosti: GREMIS, s.r.o. 
Se sfdlem: 
Zastoupeny: 
ICO: 
DIC: 
Zapis v OR: 

Spolecnlk: 
Se sfdlem: 
Usek: 
Se sfdlem: 
Zastoupeny: 

ICO: 
DIC: 
Zapis v OR: 

Jihlavska 230, 594 01 Velke Mezirfcf 
Ing. Miroslavem Stolou, jednatelem spolecnosti 
15544451 
CZ15544451 
Krajsk'f soud v Brne, oddfl c, vlozka 1893 

PORRa.s. 
Dubecska 3238/36, 100 00 Praha 10, Strasnice 
PORR a.s., Dopravni a inzenyrske stavby, Oblast Morava 

Skaly 870, 763 62 Tlumacov 
Ing. Janem Peskem, reditelem useku Dopravnfch a inzenyrsk'fch staveb 
PORR a.s., Oblast Morava (na zaklade pine moci) 
Jirim Mezerou, vedoudm provozu Jihlava, usek Dopravnfch a inzenyrskych 
staveb PORR a.s., Oblast Morava (na zaklade pine moci) 
(spolecne) 
43005560 
CZ43005560 
MestskY soud v Praze, oddfl B, vlozka 1006 

uzavreli nile uvedeneho dne, mesfce a roku tento dodatek c.1, kter'fm se Smlouva o dflo c. 3/18 ze dne 
26.2.2018 menf a doplnuje: 

1. Predmet dlla 

a) Predmet dfla se menf a rozsiruje o provedenf prad uvedenych v prfloze c.1 tohoto dodatku. 



g,GREMIS Smlouva o dflo dodatek ke smlouve c.3/18 

2. Cena za dflo 

a) Pllvodnf cena dfla 9 098 913,- Kc bez DPH se menf z dllvodu rozsfrenf predmetu dila o castku 779 235,-Kc bez 
DPH. Podrobna specifikace vfceprad a meneprad je uvedena v polozkovem rozpoctu, kte,Y je prflohou c.1 tohoto 
dodatku. Celkova cena dfla vcetne tohoto dodatku je nyni 9 878 148,-Kc bez DPH. 

3. Termfn plnenf 

a) Smluvnf strany se dohody, ze termfn realizace stavby zllstane die SOD c. 3/18, nebude se menit. 

V ostatnfch ujednanfch zllstava smlouva o dflo c. 3/18 ze dne 26.2.2018 beze zmen a dodatkll. 
Tento dodatek je vyhotoven ve Ctyrech stejnopisech, dva pro zhotovitele, dva pro objednatele. 

Dodatek byl projednan Radou mesta 10.9.2018. 

Prflohy: - zmenov'i list c.1 vc. nabfdkoveho rozpocru k dodatku c.1 
- plna moe pro Ing. Jana Peska a Jirfho Mezeru 

Ve Zd'are nad sazavou, dne 11.10.2018 

Za objednatele: 

Mgr. Zdenek Navratil 
starosta mesta 

MESTO ZDAR NAD ;;:,M,,;.Aw'uu 

CD . ~izkova 2?7 /1 
2:0AR NJ\0 SAZAVOU 

PSC 591 31 

-2-

Za zhotovitele: 

POAA··h:·J~~i~i·~seku 
(na z~!'de pine moci) 

a.s, -11<~--

Dubecska 3238/36 
1 oo 00 Praha 10, Strasnice 
ICO: 43005560 

1/2 ........ ~. l?! .. /. ... ~.~-- ..... 
PORI\ a .. , Jirf Mezera, vedoud provozu Jihlava 
( na za lade pine moci) 



--

Stavba: 

Zcfar nad Sazavou - oprava povrchu ulic V Liskach, Na Uvoze a K 
pfehrade 

so 05: Oprava povrchu ulic ,v Uskach, Na Ovoze a K Prehrade" 

OBJEDNATEL: Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Se sidlem: Zizkova 22711, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
Zastoupeni: Petr Fuksa - zastupce objednatele 

lng. Radek Soska - TDI stavby 

ZHOTOVITEL: Sdruieni firem GREMIS a PORR • Vysocany 
Se sldtem: Jihlavska 230,594 01 Velke Mezirici 
Zastoupenr: Michaela Kralova, DiS- stavbyvedouci 

Petr Beroun - stavbyvedouci 

Vypracoval: One: 29.8.2018 

Petr Beroun, Porr a.s 



Predmetem zmenoveho listu isou tyto stavebni prace a konstrukce: 

1) San ace zemnl plane komunikaci a vymena konstrukcnich vrstev 
2) Rozsifeni krajnice 

TRUCNY POPIS ZMEN: 

1) Sanace zemni plane komunikaci a vymena konstrukcnich vrstev 
2) Rozsireni 
3) 

Popis a zduvodneni zmenv 

Ad 1) 
Pi'i provadeni stavebnfch praci v ulici V Uskach nebylo motne z duvodu omezene sii'ky pracovniho 
prostoru a s ohledem na probihajici stavenistni provoz udrtet stavajicf konstrukcni vrstvy mezi ryhou 
kanalizace a konstrukci chodnlku, tj. slrka cca 60 em Bylo nutne provest vymenu techto podkladnich 
vrstev za nove. 
Pi'i provadeni kanalizace a vodovodu v ulici V Uskach, Na Ovoze a K Prehrade by!y zjisteny nedostatecne 
tlousfky stavajicich podkladnich vrstev komunikacL Pro dosazen1 parametru pozadovanych v PD pred 
pok!adkou asfa!tovych vrstev bylo nutne provest jejich vymenu v tlousfce 300 mm. Po provedeni 
kontrolnfch zkousek (SZZ) na centralni plose, byla zjistena nedostatecna unosnost zemin v urovni zemni 
plane. Bylo nutne provest sanaci zemni plane v tloust'ce 300 mm. 

Ad 2) 
Die pozadavku objednatele bylo provedeno rozsfi'enf krajnice u plochy parku vedle detskeho hi'iste 

Material navic: 

Ad 1) 
Navysenf kubatury odkopu o 740,16 m3 
Navyseni plochy podkladnich vrstev ze sterkodrti o 2 467,20 m2 v tloust'ce 2 x 150 mm 

Ad 2) 
Navyseni ploch zamkove betonove dfazby o 50,00 m2 
Navyseni delky chodnikovych obrubniku o 51,00 bm 
Navysenf plochy podkladnich vrstev ze sterkodrti o 50,00 m2 v tloust'ce 200 

Nove reseni: 

Ad 1) 
Neudr:Zitelne a neunosne stavajici podkladni vrstvy byly v celem rozsahu stavby nahrazeny novymi konstrukcnimi 
vrstvami ze sterkodrti v tloust'ce 300 mm 

Ad 2) 
Die pozadavku objednatele bylo provedeno rozsli'enl krajnice u plochy parku vedle detskeho hfiste 



Seznam pfifoh: 

• PFiloha 6.1 - Zapisy z kontrolnich dnu 
• Pi'iloha 6.2 - Protokoly od provedenych kontrolnfch zkousek 
• Pi'iloha 6.3 - Fotodokumentace 
• Pi'iloha c.4 - Zmenove soupisy praci 

+ 779 235,00 Kc bez DPH 

JADfU:Ni ZHOTOVITELE: 

Jmeno: 
Michaela Kralova, DiS 

Petr Beroun 

PO KONTROLE SE ZMENOU SOUHLASiM 

Jmeno: lng. Alois Matysek Podpis: 

PO KONTROLE SE ZMENOU SOUHLASiM 

Jmeno: Petr Fuksa Podpls: 

ZMENU SCHVALUJI 

Jmeno: lng. Radek Soska , Podpis: 



Zapis z kontrolniho 

Akce: Zd'ar nad Sazavou - Rekonstrukce ulic V Lfskacb, Na Uvoze a K Prehrade 

Pfitomni: Dle prezencnf Jistiny 

Popis provadenyeh p:rad: 

v ulici v Liskach pokracuji prace na kanalizaci v usek:u pfed poslednf sachtou c. 2940. 
v Ulici Na Uvoze pokracuj:i prace na kanalizaci v iiseku mezi sachtami 1347 a 1348 
a prace na stavbe vodovodu - dokonceno po c.p.8. Pokracuji pnice na komunikacich -
provadew konstrukCnich vrstev ze SD, byla zabajena monta.Z obrubniku v ulici 
V Liskach. 

Plan praci pro naslednjici obdobi: 

Budou pokraoovat pnice na kanalizaci a vodovodu v ulici V Liskach. Na Uvoze bnde 
dokoneen suchovod a bude pokraoovat stavba vodovodu a kanalizace. Dale budou 
zaMjeny prace na kanalizaci v ul. K Pfehrade od centrrunf pJochy smerem k ul. 
Vysocke. V ulici V Liska.ch budou pokracovat prace na komunikaci - konst:ruk.Cni 
vrstvy ze SD, obruby a bude provadeno bouram stavajfcich betonovych obrubnila.l 
podel podezdfvek oploceni. 

Financnf plneni: 
V odovod, kanalizace 
celkova cena bez DPH: 
fakturace za predchozi obdobi: 
fakturace za 06/2018 bez DPH: 
fakturovlino celkem bez DPH: 
zilstatek celkem bez DPH: 

Oprava kom.nnikaei 
celkova cena bez DPH: 
fakturace za predchozi obdobi: 
fakturace za 06/2018 bez DPH: 
fakturovlino celkem bez DPH: 
ziistatek celkem bez DPH: 

22 291 087,- Kc 
4 585 713,- Kc 
3 220 315,- Kc 
7 806 028.- Kc 

14 485 os9,- Kc 

9 098 913,- Kc 
317 063.- Kc 
67 673,- Kc 

384 736,- Kc 
8714177,- Kc 



Na KD bylo projednano a dohodnuto: 

l. Zdstupci objednatele a TDI upozori'iuji zhotovitele na nutnost dU.Sledneho udrZovaru 
pruchodnosti stavajicich chodnfkii po pracovni dobe a o vik:endech. Plati po celou 
dobu vY"stavby. 

2. z dwodu zmeny trasy kanalizace v ulici v Liskach, kvUli kolizi projektovane trasy 
s umisterum stavajfciho p1ynovodu, bude nutno provest rekonstrukci vozovky v cele 
sifce - prace nad ramec SOD. Zhotovitel zpracuje navrh zmenoveho listu - je 
zpracovan, po kontrole ze strany zbotovitele bude pfedlozen. 

3. V pnib&u stavebnich praci doslo k poskozeni plochy parku vedle detskeho bfiste 
stavenistni dopravou. Zhotovitel provede upravu plochy do puvodniho stavu. Dale 
zbotovite! provede opatfeni k ochrane stavajicich stromu u detskeho bfiste proti 
poSkozeni - okamZ:ite. Ochrana stromu provedena, uprava plochy bude 
definitivne provedena po dokoncenf pracf. 

4. S firmou E-Mont byla domluvena koordinace praci- VN bude vypnuto 16.7.2018. 
NeproWhlo- VN bylo vypnuto 19.7.2018- toto prodleni nebude mit vliv na 
tennfu dokoneem dila. 

Zbotovitel sdeluje, ~ pn provadem stavebnich praci nebylo rerune udriet v ulici 
V Liskach konstrukCni vrstvy na komunikaci v mfstech, kde neprobfM vY-kopova Ijha 
na kanalizaci - vodovodu., die PD Zd'ar nad Sazavou - Oprava povrchu ulic 
V Liskach, Na Uvoze a K Pfehrade vjkresu c. C1.3 fez A-A. Mezi prostorem cyhy a 
konstrukci chodniku zb)iva k zachovam cca 60 em pnvodni konstrukce na komunikaci, 
kteni vlivem stavby a pn odte~ konsttuk.Cni vrstvy chodnfku a komUnikace nad 
stavebni cyhou, je neudriitelnli, niCi se stavbou. Tento problem se nam bude opakovat 
v ulici Na Uvoze od c.p. 207716 po c.p.401740. 

Dle dohody na dneSnim KD zhotovitel do pffitfho KD zpracuje ZmenovY- list na 
vymenu pruhu cca 60 em puvodni konstrukce komunikace za nove konsttuk.Cni vrstvy. 
Soucastl tohoto ZL bude odpoeet v PD naVI'Zenyeh zlihonovY-ch obrub podel 
stavajicich podezdfvek plotU - bylo dohodnuto. ze tyto obruby nebudou osazeny. ZL 
je zpracovan- bude pfedan e-mailem. 

Dale zhotovitel upozoriiuje, ze pn provad~ni stavebnfch praci v ulici Na Uvoze je sfi'e 
komunikace, kde neprobfua rekonstrukce sitl cca 1 m, konstruk:Cni vrstvy na 
komunikaci ziistavaji v techto mfstech netknute, nyni je8te pod puvodnfm asfaltem. dle 
PD Mar nad Sazavou - Oprava povrchu ulic V Lisk:a.ch, Na Uvoze a K Pfehrad~ 
vjkresu c. C1.3 fez A-A Tfmto chce upozomit a doporuCit, ze by bylo dobre, se 
potom nasledne pn provadeni konstrukcnich vrstev komunikace skuteene pfesvedCit 0 

stavajfci skladbe komunikace a pflpadne zvazit jejf opravu v cele sffi ulice. 



Vyjadrenl projektanta: pokud bude v ulici Na Uvoze zjistena nevyhovujfcf sk:ladba 
casti vozovky urcene k ponechani, tak bude nutno pfijmout odpovfdajici opatreni. 
Eventualni provederJ nove cele sldadby vozovk:y nenl vyloueeno. 

7. Dne 10.7.2018 byly provedeny staticke zkousky nnosnosti plane nad r,Yhami vulici 
V Liskach. Zhotovitel preda protokoly o zkouskach po jejich vyhotovenf. Pofadovana 

unosnost v urovni plane je die PD 45 MPa. 

8. Zhotovitel upozornil na chybejici poloZky v rozpoctu na osazeni pndla.Zby a krajniku. 
Proven projektant a TDI. Provefeno- polofky v rozpoetu json. 

'~ Byly zmereny tlou8t'ky stavajieieh konstrukcnich vrstev vozovky v unci 
V Lfskach a Na Uvoze. SkJadba nevyhovuje pro pokJadku novych asfaltovych 
vrstev. Objednatel zada projektanta o vyjadfeni k tomuto stavu do pmtiho KD. 

10. Tennin pfistiho KD: patek 27. 7. 2018 v 8:00 hod. sraz ucastnikll na stavbe 
u Steak baru. 

Ve Zd'are nad Sazavou dne: 19. 7. 2018 

Zapsal: Ing. Radek Sosk:a 
STAVONA Tender, spol. s r.o. 



1 

2 

3 

4 

5 

PREZENCNf LISTINA 

z kontrolniho dne 
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Na KD bylo projednano a dohodnuto: 

1. Ztistupci objednatele a TDI upozomujf zhotovitele na nutnost dusledneho udrZovam 
pruchodnosti stavajfcfch chodnildi po pracovnf dobe a o vfkendech. Platf po celou 
dobu "VYstavby. 

2. z duvodu zmeny trasy kanalizace v ulici v Liskacb, kvUli kolizi projektovane tra.sy 
s umistemm stavajfcfho 'plynovodu, bude nutno provest rekonstruk:ci vozovky v cele 
sffce - pnice nad ramec SOD. Zhotovitel zpracuje mivrh zmenoveho listu - je 
zpracovan, po koutrole ze strany zhotovitele bude predlozen. 

3. DJe sdeleni zastupee r1rn1y E-Mont - p. Karaska, budou price na kabelovem 
vedeuf VN zahajeny v pondeli 6. 8.2018. 

Dne 10.7.2018 byly provedeny staticke zkouSky UD.osnosti plane nad ryhami a mimo 
cyhu v ulici V Liskach. Zhotovitel predal protokoly o zkouikach {viz pfiloha 
zapisu). Byly upresneuy poibdavky na unosnost plane~ Poiadovana hodnota 
modulu pretvarnosti na lirovni zemni plane nad vfkopy byla stanovena 
na 45 MPa, mimo vykopy na 30 MPa. 

Dale byly provedeny staticke zkoulky na centralnf plose cea 10 em nad pla:nf -
vysledky nedostaeujfei {30,8 a 26,2 MPa - viz pfiloha k zapisu). Projektant 
navrhne fe5enf ke zlepse:nf fulosnosti v prostoru centrilnf plochy. 

Byly zmefeny tlousfky stavajfcich konstrnkcmch vrstev vozovky v ulici V Lisklich a 
Na Uvoze. Skladba nerli v souladu s puvodni dokumentacf, kteri byla pouiita 
jako podklad pro zpracovanf aktual:nf doknmentace pro provadeni stavby 
a nevyhovnje pro pokladku novyeh asfaltovych . vrstev. Stejna skladba byla 
zjiStena i v uliei K Pfehrade. 

Projektant pfedlozil varianty me:nf noytch konstrukcmch vrstev vozovky (viz 
pffloba zapisu) a zpracuje vykaz vjmer pro vybranou variantu ,30", kteey bude 
ocenen zhotovitelem a predloien objednateli k odsouhlasenf. 

7. Vznikle spary dlaieb chodnfkU podel podezdfvek plotii budou feseny pn sifee 
spary nad 3 em dorezem dlazby, pod 3 em zasypanim. 

8. Didby chodnfldi v prostoru stavajfclch vjezdu budou pnmefene pfizpftsobeny 
temto vjezdiim. u siriieb vjezdu je z tohoto duvodn moine, ze nebude dodrien 
pncny spad 2%. 

9. v Patek 10. 8. 2018 bnde provadeno odfrezovani asfaltoytch povrchu v nL 
K Pfehrade - od ceniralnf plochy smerem dolt\ a v uliei V Lfskach od C.:p.20 po 
kfiZovatku s ul. Na Uvoze (c.p.40). Zastupce obeauu - p. Vykoukal, ve spolupraci 
se zhotovitelem, oznamf tuto skutdnost obyvateldm RD. 

0 



10. Do pf~tilio KD zbotovitel pfedlo!i aktualizovany barmonogram praci. 

11. Termin pnstiho KD: patek 3. 8. 2018 v 8:00 hod. - sraz ueastnik:U na stavbe u Steak 
baru. 

VeZd'ate nad Sazavou dne: 27. 7. 2018 

Zapsa1: Ing. Radek Soska 
STAVONA Tender, spol. s r.o. 



PREZENCNf LISTINA 

z kontrolniho dne 
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lapis z kontrolnfho dne Datum: 3. 7. 2018 

Akce: Zd'ar nad Sazavon - Rekonstrukce nUc V Liskach, Na Uvoze a K Pfehrade 

Pntomni: Die prezencni listiny 

Popis provadenych pra.ef: 

V ulici V Lfskach pokracuji prace na kanalizaci v useku mezi sachtam.i 1337 a 2937 a 
bylo zahajeno prepojovam vodovodnich pfipojek na novy vodovod. V Ulici Na Uvoze 
pok:racuji prace na kanalizaci a byla zahajena stavba vodovodu. Byly zahajeny prace 
na komunikaci - odkopavky, uprava plane v ulici V Liskach. 

Plan praei pro nasledujici obdobi: 

Budou pokraeovat prace na kanalizaci a vodovodu v ulicich V Lfskach a na Uvoze. Na 
komunikacich budou provedeny zkousky unosnosti plane a budou provadeny 
konstrukcni vrstvy komunikaci a chodnikU ze SD. 

Finaneni plneni: 
Vodovod,kanalizaee 
celkova cena bez DPH: 
fakturace za pfedchozi obdobi: 
fukturace za 0612018 bez DPH: 
fakt:urovano celkem bez DPH: 
zU.statek celkem bez DPH: 

Oprava komunik.acl 
celkova cena bez DPH: 
fukturace za predchozi obdobi: 
fakturace za 06/2018 bez DPH: 
fukturovano celkem bez DPH: 
zUstatek celkem bez DPH: 

Na KD bylo projedmino a dohodnnto: 

22 291 087,- Kc 
4 585 713,- Kc 
3 220 315,- Kc 
1 806 028,- Kc 

14 485 059,- Kc 

9 098 913,- Kc 
317 063,- Kc 

67 673,- Kc 
384 736,- Kc 

s 714 177,- Kc 

1. zastupci objednatele a TDI upozomujf 7..hotovitele na nutnost dusledneho uddovaru 
pnichodnosti stavajicich chodnildi po pracovni dobe a o vikendech. Plati po celou 
dobu vystavby. 



2. Z duvodu zmeny trasy kanalizace v ulici v Liskach, kvUli kolizi projektovane trasy 
s umistenim stavajiciho plynovodu, bude nutno provest rekonstrukci vozovky v cele 
§ffce- prace nad ramec SOD. Zhotovite1 zpracuje navrh zmenoveho listu - probiha 

~ 

3. V priibehu stavebnich praci doslo k poskozeni plochy parku vedle detskeho bfiste 
stavenistni dopravou. Zhotovitel provede upravu plochy do piivodniho stavu. Dale 
zhotovitel provede opatfeni k ochrane stavajicich stromu u detskeho hi1&1e proti 
poSkozeni- okam.Zite. 

4. S finnou E-Mont byla domluvena koordinace praci- VN bude vypnuto 16.7 .2018. 

Zhotovitel sdeluje, ze pn provadeni stavebnich praci nebylo reAlne udrZet v ulici 
V Liskach konstruk:Cni vrstvy na komunikaci v mistech, kde neprobilia vykopova cyha 
na kanalizaci - vodovodu.~ dle PD Zd'ar nad Sazavou - Oprava povrchu ulic 
V Liskach, Na Uvoze a K Prebrade vykresu c. C1.3 rez A-A. Mezi prostorem Ijhy a 
konstruk:ci chodnikii zbyva k zachovam cca 60 em pfurodni konstruk:ce na komunikaci, 
ktera vlivem stavby a pfi odte~enf konstrukcru vrstvy chodnfku a komunikace nad 
stavebni ryhou, je neudriitelna, nici se stavbou. Tento problem se nam bude opakovat 
v ulici Na Uvoze od c.p. 201716 po c.p.401740. 

Dale zhotovitel upozomuje. ze pfi provadem stavebnich praci v ulici Na Uvoze je sffe 
komunikace, kde neprobilia rekonstrukce siti cca 1 m, konstruk:Cni vrstvy na 
komunikaci ziistavaji v techto mistech netknute, nyni jeste pod puvodnim asfaltem, dle 
PD Zd'ar nad Sazavou - Oprava povrchU ulic V Liskach, Na Uvoze a K Prebrade 
vykresu c. C1.3 rez A-A. Tfmto chce upozomit a doporuCit~ Ze by bylo dobre, se 
potom nasledne pfi provadem konstruk:Cnich vrstev komunikace .skuteene presvedCit 0 

stavajfci skladbe komunikace a plipadne zvWt jejf opravu v cele sffi ulice. 

7. Objednatel zada projektantao vyjad!enfkbodilm 5. a 6. vtemrlnudo patku 13.7.2018. 

8. Zhotovitel zada projektanta a objednatele o schva.Ieni dodavatele dlaz"by. je to DITON 
MOZAIK.A sedcl, rozmery dlaZby 21x14x8 em, 14x14x8 em, 14x7x8 em, 28x21x8 
em. 

9. Termin pfiStfho KD: patek 13. 7. 2018 v 9:00 hod. - sraz ueastnik:U na stavbe 
u Steak barn. 

Ve Zd'are nad Sazavou dne: 3. 7. 2018 

Zapsal: Ing. Radek Soska 
STA VONA Tender, spol. s r.o. 
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PREZENCNi LISTINA 

z kontrolniho dne 

Akce: Zc:far nad Sazavou - Rekonstrukce ulic 
V Lfskachj Na Ovoze a K Prehrade 
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Upis z kontrolniho dn:e :Datum: 21. 1. 2018 

Akce: Zd'ar nad Sazavou - Rekonstrnkce ulic V Lfskach, Na Uvoze a K Pfehrade 

Pritomni: Die prezenCni listiny 

Popis provadenyeh praei: 

V ulici V Liskach byly prace na kanalizaci dokoneeny. V Ulici Na Uvoze pokracuji 
prace na stavbe vodovodu. Byly zahajeny prace na kanalizaci v ulici K Pfebrade. 
V ulici V LfsUch jsou provadeny konstrukcni vrstvy vozovky a chodnlloi ze SD, 
montaze obrub a pokladka 1.8.mkove dla.Zby chodnik:U. 

Plan praci pro nasiedujfei obdohi: 

Budou pokraeovat pnice na vodovodu v ulicich V Lislaich a Na Uvoze. Dale budou 
pokracovat pnice na kanalizaci v ul. K Pfehrade. V ulici V Liskach budou dale 
provadeny pn.\ce na komunikaci - konstrukCni vrstvy ze SD, obruby, dlaZby chodnfkfi. 

Financni plneni: 
Vodovod,kanalizaee 
celkova cena bez DPH: 
fakturace za predchozi obdobi: 
fakturace za 06/2018 bez DPH: 
fakturovano celkem bez DPH: 
zllstatek ceikem bez DPH: 

Oprava komunikaei 
celkova cena bez DPH: 
fakturace za predchozf obdobi: 
fakturace za 06/2018 bez DPH: 
fakturovfmo celkem bez DPH: 
zllstatek celkem bez DPH: 

22 291 087,~ Kc 
4 585 713,- Kc 
3 220 315~· Kc 
7 806 028)~ Kc 

14485 059,- KC 

9 098 913)- Kc 
317 063,- Kc 

67 673,- Kc 
384 736,- Kc 

s 714177,- Kc 



Zku5ebni laborator Darius Behna 

586 01 Jihlava, KralovsJ<Y \I!'Sek 56, tel 567 211408, mobil 702 074 717 

PROTOKOL C. 0818-523 list 111 

Staticka zatetovaci zkouika podle CSN 72 1006. pi'lloha A 

ZkouS!Ino dne 19.07.18 

Stavba · 
ZDAR NAD Si.zAVOU OPRAVA POVRCHU ULIC V IJSKACH, NA 
UVOZE, K PREHRADE 

hllnltoplscltft zemlna Zkou5enj material 

Mls!o ZKOUSKY : KOMUNIKACE UL.NA UVOZE zhutnena plan v ur.t.p.24 osa 

Podmlnkv zkM!w 

Zalltovac! deska 0 mm · 300 
tJsol§ka 

Hodnoty {MPa) 

pofadovane stanovene 

E®H 21,7 

Eo.n min. SO 26,2 

e_:zte- max. 2,5 1,21 

1),40 11,$0 
1 
2 
3 

0 
5 
s 
7 
a 

9 
10 
11 

1. zatei:ovacl cykfus 
p y 

MPa mm 

0,04 
om 
0,11 
0,14 
0.18 
0,21 
0,25 
Odfehteni 

0,38 
0,70 
1,10 
1,43 
U2 
2,14 
2.60 

0,14 2,40 
0,07 2,27 

0,82 
2. mtiiovacl cyklus 

12 0,82 
13 0,04 1,33 
14 0,07 1,78 
15 0,11 2,12 
16 0.14 2,31 
17 0,18 2,51 
16 0,21 2.63 

Hodnocenf podre pfOJektu Vystedl<y zkout;ky nesp!llujl potadovane kriteria 

Hodnoty regresnfho vypoctu 
Konstanta 

Koef!Cienty 

Udaje o zkouke 

Objednalel zkou§l(y: 

i.cyklus 
ao -0,008 
a1 9,842 
a2 2,180 

PORR a.s. 

Zkou&e! SEliNA D. 
Scnvalil ing.BELINA 0. 

Pto!oilol uzavten 19.01.18 

2.eykiUS 
0,813 
15,347 
·32,252 

ZI<USE BNi LABORATOR DB 
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Slavba 

Zkouseny materiel 

Mlsto zkoul!ky · 

?plnlrt pouik¥ 

Zl!~n! laboratof Darius Bel•na 

586 01 Ji!llava. Kr~klvskj vmek 56. tel. 567 211 408. mobil702 074 717 

PROTOKOL C. 0818-522 
StaticU :z:atezovaci :z:kouika podle tsN 12 1006 • pfiloha A 

Zkou§enodne 19.07.18 

ZDAR NAD SAlAVOU OPRAVA POVRCHU ULIC V LiSKACH, NA 
UVOZE, K PREHRADE 

hlinltopi&cita :z:emlna 

KOMUNIKACE UI...NA UVOZ£ Zhutntna plafl v ur.c.p.17 oaa 

list 1/1 

Zalll:zovaci deska D mm 300 

Zkpu!ka 
Teplot)t vzduch 25 •c poaktad u ~c 

1. zatetovaci eyldus 
p y 

MPa mm 
1 

2 0,04 0,30 
3 0.07 0,55 
6 0,11 0,90 
5 0.14 1.18 ., .. 
6 0,18 1,52 
7 0,21 1,81 
8 0,25 2,21 E ~ 

E 

" Odlehlienl 
3 

~ ~ 
9 0.14 2,01 

10 O,o7 1,87 
11 0,85 

2.zatefovacicy~s 
"!. .. 12 0,85 

13 0,04 1,14 
14 0,07 1.36 ... ... 15 0,11 1,67 
16 0,14 1,89 
17 0,13 2,13 
18 0,21 2,37 

Hodnoty {MPa) 

pobldovane stanovene 

E<~et~ 25,3 

Ea#l'2 min.30 30,8 

Ea.rtfE.!..n max.2,5 1,22 

Hodnoceni podte projektu. Vyslf!dky zkousky sptfluji poladovana krileria 

Hodnoty regresnlho vypoetu 
Konstanla 

Koeficienty 

Udaje o zkousce 

ObJednalel tl<ou$1<y: 

1 cyklus 
ao -0,023 
a1 7,959 
Cit 3,801 

PORR a.s. 

Zkousel . SELINA 0, 

Schvalll : lng.BELINA D. 

ProtokoluzaVl'en 19.07.18 

2.cytdus 
0,844 
7,776 
·2.258 

Z!<USESNf lABORATOR DB 
lng. Da · s Selina 

Kra!. vrsek , 586 02 J(hlava 
IC. 4783285 2555 

Mail: na@semam.cz 
Tel: 567 1408 MObil: 702 074 717 



Stavba 

Zkouteny malarial . 

Misto zkou!ky 

P9dmm~ zl«?ui~ 

Zkusetmllaboralof Darius Betina 

586 01 Ji!'dava. Kralo\l$kj' vriek 56, tel. 567 211 408, mobi/702 074 717 

PROTOKOL C. OB18-472 
Statlcka zateiovacf zkoutka podle CSN 72 1006- pl'lloha A 

Zkou~eno doe 1 0.()7 .18 

ZDAA NAD SAzAVOU OPRAVA POVRCHU ULfC V LiSKACH, NA 
UVOZE, K PREHRADE 

hllnltopistlta zemtna 

KOIIIIUNIKACE UL.V LiSKACH zhutn6na plan v ur.t.p.29 osa 

lisl 111 

ZatUovaci deska 0 mm 300 
Zkouika 

Teploty vzduch 25 •c podldad 23 •c 

1).411 

~ 

E : E 

l 

I ~ 

"!. ... 

<:t 
"' 

Vtsledky zkou@ty 
Hodnoly {MPa) 

po!adovane slanovene 

Eaeit 12,8 

e_ min.30 24,2 

E,..n/Edttl1 max. 2,5 1,89 

ll,50 
1 

2 
3 
6 
5 
6 
1 
8 

9 
10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 

1. utifovaci cyltlus 
p 'J 

MPa mm 

0,04 
0,07 
0,11 
0,14 
0,18 
0.21 
0,25 
Odlaheeni 

0,36 
0,72 
1,31 
1,87 
2,62 
3,33 
4,41 

0.14 4,21 
0,07 4,01 

2,50 
2. U~Wovaci cyk!us 

2,50 
0,04 3,07 
0,07 3,43 
O,H 3,78 
0.14 4.03 
0,18 4,30 
0,21 4,49 

HodnOCfJni podle projektu: Vf'sledky zkoo!iky nesplnujf poiadovana kritene 

Hodnoly regresnlllo vypoetu 
Konstanta 

Koeflcienty 

Udaie o zkousce 

Objednalel zkou~y. 

Zkou!el · 

1 cyldll$ 
8c 0,009 
a1 7,308 
a2 40,921 

PORR a.s. 

BEUNAO. 
Schvalil ing.BEUNA 0. 

Prololi:ol uzavfen 10.07.18 

2.cyklus 
2,521 

14,152 
·23,200 

ZKUSEBNI LABORATOR DB 
!ng. Dari s Selina 

Knil. wsek 5 , 586 02 J(hlava 
IC 47832 IC. c ss 

MaiL a@l~emam.cz 
TeL S672 il08 Mobil: 702 074 717 









S: 118/108 

0: IS004 

R: 104 

Celkem 
JKSO: 

822.27 
m2 

Polozkovy souois oraci a dodavek 
Oprava povrchu ulic "V Uskach, Na Uvoze a K Pi'ehrad6" 

Rozsireni krajnice 

Rozsfreni l<rajnice 

komunikace mistni IlL tridy 
kryt (material konstrukce krytu) dlazdeny 

Zpracovano programem BUILOpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z 2 
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Sanace zemni planly vymlna. podkladnich Vt$tev - ulice V liskach, Na Ovoze a. K Pfehradl va. centrilni plochy (mesto Zd'llr nad Sazavou) 

plocha pod asfaltem 1557,00 m2 plocha pod 

pr!dlaibou 289.40 m2 centralnl plocha 620.80 m2 
CEI..KEM PLOCHA K SANACI 2 467,20 M2 

Por. K6d Popis MJ Vyrnira Jedn.cena Cena 

ON: Ostatnl naldady 
4. 0052312T · Staticka zatezovaci zkouska podkladnl vrstvy 1 0 x Soubor 10,00 1 594,36 15 943,60 

01.1: .1 

1: Zemnl price 
7 .. 122202202ROO OdkopiiVky a prokop~vky pro sflnic:e s pfemlstenim.,.pi'es 100 do 1 000 m3 m3 740,16 111,73 82 695,10 
9. 162601102ROO Vodorovne pfemisteni vykopku ... z horniny 1 az 4. na vzdalenost pres 4 000 m3 740,16 201,11 148 851,17 

do 5 OOOm 
10. 162701105ROO Vodorovne premisteni vykopku ... z horniny 1 az 4, na vzdalenost pfes 9 000 m3 740,16 181,18 134100,16 

do 10 000 m 
12 .. 16l101101R00.01.Nakllldani, skllldani vykopku ... do 100m3, z hominy 1. az 4 m3 740,16; 235,53, 174 330,20 
13. 171201201R00_01 Ulozeni sypaniny ... na docasnou skhadku tak, ze na 1 m2 plochy pl'ipada pfes m3 740,16 13,29 9834,01 

,2m3 v¥kopkuneboomice 
15. 181101102ROO Opravaplanevzarezech ... v hornine 1 az4, se zhutnenim m2 2 467,20 13,65, 33674,04 
18. 199000005TOO Poplatek za skladku zeminy 1· 4 m3 740,16, 289,88 214 560,25 

5: Komunlkace 
20. 564851111R00~01 Podklad ze sterkodrtL.tlousfkapo zhutnlmi .150 mm m2 2 467,20 135,12 333372,99 
20. 564851111R0001Podklad ze sterkodrtL.tlousfka po zhutneni 150 mm m2 2 467,20 135,12 333 372,99 

www.euroCALC.cz 1 z 1 29.8.2018 



, 

Poloikovy soupis praci a dodavek 

S: 18/108 Oprava povrchU ulic "V Uskach, Na Ovoze a K Pfehrade" 
• 

• 

0: S004 Rozsireni krajnice 

R: 04 Rozsrrenr krajnice 
'. 

Zpracovimo programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1 z 2 



PORRa.s. 

OPIS .. 

PLNA MOC 
ev.c.59/2018 

C:lenove piedstavenstva pan Ins. Antonio Dana a pan Josef Husar, :z:astupujfd spolemost PORR a.s. {date 
take jako .,obchodni spoteblost"), IC:: 43005560, se sidlem v Praze 10, Strasnke, Dubeaka 3238/36, 
apsana v obchodmm rejstffku vedenem ME:sts!<Ym soudem v Praze, oddil B, vtofka 1006 

timto zplnomod\uji 

reditele llseku Dopravnich a fnZenYrskYch staveb PORR a.s., Obtast Morava pana Ins. Jana Pelka, dat. nar. 
14. tedna 1969, bytem Dlouha 311, 583 01 Chotebor 

k pravnimu jednam jmenem obchodnf spoleenostl v postaveni objednatele a k tomu, aby spoleene s datiim 
zmocnenjm zamestnancem podepisoval objedncivky a sml.ouvy na subdodavky, · pokud celkova cena 
predmetu plnini uvedeneho v objednavce nebo smtouve nepievySuJe castku 1.500.000, ~· KC bez DPH. 

k pmmmu jedncini jmenem obchodni spoleenosti v postaveni zhotovltele a k tomu, aby spoleene s dai.Sim 
zmoatinYm zamistnancem podepfsoval smlouvy 0 dilo a p1i zad&vani vefejnjch zakazek dle ukona c. 
1 :W/2016 Sb., o zadavam verejnYc:h zakazek, ve znini pozdijsich predptsll {dAle jen ,.z8konw) i 

a) zadost 0 wst v piisl.uinem druhu zad6vaCJ'ho mem vt. spolebte zadostf 0 ibst, 
b) nabidku ve viech druzidl zad6vadch nzeni vt. spoleene nabfdky, 
c) smlowu 0 spoleblosti ve. piipadnich dodatku, 
d) pfsemni uvazek jjne osoby, cestne prohWenf a smlouvu 0 smlouve budoud ve. pnpac:lnYc;h 

dodatkU, 
e) smtouvu 0 reatizad verejne zakllzky ve. p1ipadnjc:h dodatkli, 
f) veikera dam privni Jednanf, ke kteljm pn :zadMni veieJnjch Jaklzek befni dochA:d (zejmena, 

nikoUv vbk yYI.uene zadost o vysvitlenf zad6vad dokumentace, objasnini kvaUflkace Ci 
zpUsobflostl, objasneni zadosti 0 UQst a nabfdek, podavanf namitek protf jednotlwym UkonUm 
:zadavatele a navrhu na pfezkoumani ukonu :zadavatele a jednani v navmsjicim spnivnfm nzeni pfed 
Oradem pro ochranu hospodji'ske soutHe) 

a to veetne viech pfsemnostf, ktere jsou jejich soueastf, pokud celkori cena predmetu plnem neprevySuje 
Ust:ku 50.000.000,· KC bez DPH. 

Pln6 moe se v:rtahuje f na podepisovanf pfsemnosti pii zadcivani vefejnjch zakbek mat.eho rozsahu 
dle I 27 a 31 Dkona, ktere zadavatel nezadAvi podte Dkona. Tato plni moe je vystavena na dobu urettou a 
to do 31. ledna 2019. · 

v Praze, dne 1.3.2018 

Josef Husar 
Clen predstavenstva 

Zplnomocnenf v ptnem rozsahu pifjlmam: 

f;;.p;;;;;.q 41 -G3·lt1 
Ve Zlfnlt dne 



PORRa.s. 

~ OP S 

PlNA MOC 
ev.t.51/Z018 

tlenove predstavenstva pan log. An~nin Darla a pan Josef Husar, zastupujici spoleenost PORR a.s. {dale 
take jako .,obchodni spolet;nost"), Ito: 43005560, se sidlem v Praa 10, Strasnice, Dubeau 3238/36, 
:z:apsana v obchoclnfm rejstflw vectenem Mestskjm souc1em v Praze, oc:ldil B, vtoika 1006 

timto JPI,nomocOuji 

pana Jlftho Meant vedoodho provozu Jlhlava, Usek Dopravtikh a infenYrskjch staveb PORI a.s., Oblast 
Morava, rw. 29.7. 1980, bytem 589 01 Tfeit', U Vodojemu -«Jl/12, 

k pravmmu JednAni jmenem obchodnf spoleCnost:i · v postavenf objednatete a k tomu, lby spoleCni s 
fedltetem 6selw Dopravrrich a tnfenjrsltjch staveb PORR a.s., Oblast Mc:nva podepisoval objedn6vky 
smtouvy na subdoc.hivky, polwd celkori cena piedmku plnMf ~ v objedn6w;e nebo smtouve 
nep~e l.astku 1.500.000p· KC be% DPH 

k prtavnimu jednini jmfnem obchodnf spoteCnosli v postavenf ~ k tomu, aby spoWni s 
iedftelem 6seku Dopmnfch a tntenyi'SkYch staVeb PORR a.s., Obtast Morava podepi$OVal smlCMy o dfto a 
pR DCI6Yiini vefe.Jntch Dk6ak die zikona c. 134/2016 Sb., o zadivani vefeJnYth zak6B, ve minf 
pmdijiich pfecfpis6 (dile jen ..Dkon"} I 

a) iidost o {Us.t v pftslulnem cfruhu Ddivadbo fi1eni vC. spoleCM f.adostt o ~ 
b) Mbfdku ve v!ech clruzfch z.adivadch f'f!enf vl. spoleCne nabfdky, 
c) smloiMI o ~ vf. pffpadn9ch dodatla\ 
d) pf5emnY avazek Jme osoby, lestn6 prohWeni a smtowu o smlo!Mi budoud vf. pRpadnfch 

dedi~ 
e) smtowu o redzad vefe~ Zlk6zky vC. pflpadnich dodatkii, 
f) ~ dalf pr6vm Jedninf, ke kterfm pi'l ~f vei'e~ akUek biW doch6:d (zejmina, 

ntkollv villk ~ iado5t 0 ~ ud6Yad dokumentace, objasninf IMatmkace a 
zp&obttostl, objarinf t.ldosd o (bst a nabfdek, podav6nf Mmftek protf ~ UkonCim 
ucJawtete a n6vmt. na ~f UlmnU zadavlltele a jednim Y navuujfdm spnWnfm lfzenf pled 
Oladem proochnmu ~ souttie) 

to vleri vHc:h pfsemnostf, IWri Jsou jejkh soue6stf, polwd celkov6 cena pfedmitu plnird ~je 
castlw 50.000.000,- ICC bez PPH. . 

AnA moe se vzt.l.huje t na pocleptsovNri pbemnostf pft :mdiv.inf vefeJnjch DkUe8c !Ml&\ho rozsaJiu 
dle s 21 a lt :dkona, ktere ::rada\latet nezadiva podle tMona. Tato plni moe Je vystavena na dobu urtttou a 
to do !1. lednl2019. 




