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1 Úvod – funkce plánu BOZP 
 

 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) stanovuje, dle 

požadavků zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (dále jen „BOZP“), bližší požadavky pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a z nich 
vyplývající povinnosti vytvářet pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon činností při 
realizaci stavby. Plán neřeší všechna rizika, ale pouze ta, jejichž působení může mít vážné důsledky. 

 
Plán z dostupných technických zpráv a projektové dokumentace pouze předpokládá, jaká 

nebezpečí a rizika mohou při realizaci stavby nastat, a na která je nutné se v přípravné fázi co 
omezení jejich působení či eliminace, pokud je již znám předpoklad nutnosti složitějšího než běžného 
a obvyklého organizačního či technického řešení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
zaměstnanců, osob, zvířat či majetku, zaměřit tak, aby byly v souladu s dalšími a ostatními předpisy 
k zajištění BOZP a i ekonomicky přijatelné. 
 

Tento plán byl zpracován na základě požadavku projektanta a jako součást projektové 
dokumentace. Ve fázi přípravy (tj. do okamžiku výběru zhotovitele) tak nesmí být plán v tomto rozsahu 
následně bez jeho aktualizace použit pro fázi realizační, jelikož nekryje a nepopisuje všechna 
nebezpečí a rizika, která jsou ve fázi přípravy zpracovateli tohoto plánu neznámá či nedostupná. Pro 
realizační fázi jsou tak nutné aktualizace plánu. Stejně tak nepopisuje požadavky na BOZP při 
udržovacích pracích při užívání stavby. 
 

Skutečná nebezpečí a rizika je tak nutno před vlastní realizací přesně identifikovat, za což 
zodpovídá zadavatel a zhotovitel stavby v součinnosti s určeným koordinátorem BOZP na staveništi 
(dále jen „KOOR“). V plánu je tak nutné, po rozhodnutí zadavatele a zhotovitele stavby, uvést 
potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Plán musí být přizpůsoben 
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby, za což odpovídá zadavatel 
stavebních prací. Jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny zhotovitele, jejich zaměstnance a 
osoby podílející se na realizaci díla. 
 
Požadavky právních předpisů: 

- zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, § 15 odst. 2 stanoví požadavek na obsah 
plánu 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v § 7 a § 8 popisuje činnosti koordinátora v průběhu 
přípravy a realizace stavby 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 6 definuje požadavky na rozsah a obsah 
plánu 

 
 
Podkladem pro zpracování tohoto Plánu BOZP jsou ([3] příl.6/II/A/2): 

1/ dokumentace pro společné povolení (DUPS): 

· průvodní zpráva (5/2022) 

· souhrnná technická zpráva (5/2022) 

· celková situace (10/2020) 

· koordinační situace (10/2020) 

· vzorový příčný řez (10/2020) 
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POSOUZENÍ: 
1/ určení koordinátora BOZP: 
     - vyplývá z ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. §14 odst. 1 o dalších podmínkách BOZP, kdy 
zadavatel stavby je povinen písemně určit koordinátora BOZP na staveništi, pokud na staveništi budou 
působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. Koordinátor musí být určen při přípravě stavby a při 
realizaci stavby. 
 
     à předpokládá se naplnění kritéria è koordinátor BOZP musí být písemně zadavatelem určen 
 
2/ vypracování plánu BOZP: 
     - vyplývá z ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. §15 odst. 1 a 2 o dalších podmínkách BOZP, kdy 
zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán BOZP pro přípravu a pro realizaci, budou-li na 
staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
     à předpokládá se naplnění kritéria v bodech:  

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení případně zařízení 

technického vybavení 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 

            
è plán BOZP musí být koordinátorem zpracován 

 
3/ oznámení zahájení prací na OIP: 
     - vyplývá z ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. §15 odst. 1 a 2 o dalších podmínkách BOZP, kdy 
zadavatel stavby zajistí, aby bylo oznámeno zahájení prací k Oblastnímu inspektorátu práce ve lhůtě 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, budou-li na staveništi vykonávány práce a 
činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. nebo bude-li předpokládaná doba trvání prací delší než 30 dnů, po 
kterých na nich pracovat současně více než 20 osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový 
objem prací přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 osobu. 
     à předpokládá se naplnění kritéria è zadavatel musí doručit oznámení o zahájení prací na OIP 

 
 
 
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: 
 
Tento plán je zpracován v podrobnostech maximálně možných vzhledem k informacím, které 

jsou v době zpracování této verze plánu známy nebo se předpokládají. Bezprostředně před realizací, 
v době realizace a v případě jakýchkoli změn v postupech nebo rozsahu prováděných prací, musí být 
plán vždy aktualizován. Pro realizační fázi musí být vydána vždy aktualizace plánu BOZP.  

 
Zpracovatel této verze plánu - koordinátor BOZP pro fázi přípravy (projekční fáze) nenese 

žádnou odpovědnost za případnou neaktuálnost plánu v dalších fázích přípravy, pokud nebude 
v dostatečném předstihu informován zadavatelem o podstatných změnách mající vliv na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi a nebude písemně určen jako koordinátor BOZP pro předmětnou 
stavbu v dalších fázich. 

 



        

PLÁN BOZP 
 

                                        

 

II/353 Žďár n/Sáz - Vysocká, Plán BOZP na staveništi (přípravná fáze) 
 6  
 

 

2 Základní údaje o stavbě 
 
Druh a charakter stavby: 

Stavba trvalá. Jedná se o opravu dokončené stavby – krajské silnice ve stávajících poměrech. 
Součástí je i nové stavební řešení miniokružní křižovatky. 

Koordinovaně (po 2 úsecích) bude rekonstruována jednotná kanalizace, plynovod, kabely NN a 
VN, chodníky, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení. 
 
Místo stavby: 

Staveniště je situováno v kraji Vysočina v intravilánu obce Žďár n/Sázavou, ulice Vysocká. 

 

 
 

Účel užívání stavby: 
Místní doprava s napojením na další komunikace ve městě, přístup obyvatel do nemovitostí, 

parkování. 
 
Fáze výstavby: 

Stavební objekty: 

SO 101 Silnice II/353, 814 m 

SO 102 Dopravně inženýrská opatření 

SO 203 Opěrná zeď 

SO 804 Náhradní výsadba 
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Popis staveniště 
§ Staveniště bude na svém obvodu vhodně a dostatečně označeno, dílčí výkopy vždy 

ohraničeny, aby mohl být co nejvíce zajištěn průchod osob. 
 

Zařízení staveniště 
§ zařízení staveniště bude zřízeno dle ZOV. K příjezdu na staveniště budou použity 

místní a provizorní komunikace 
 

Dotčené objekty se zvýšeným pohybem osob 

§ jednotlivá pracoviště v rámci staveniště budou označena proti vstupu nepovolaných 
osob, dočasné staveništní komunikace/chodníky budou urovnány, bez překážek, 
prohlubní nebo vyvýšených míst či překážek (zemina, skladovaný materiál apod.) 

 

Dotčené veřejné komunikace – pro pohyb vozidel 

§ jedná se opravu veřejné komunikace s obousměrným pohybem vozidel a pěších – 
během opravy bude omezen nebo zakázán vstup i vjezd, budou zřízeny objízdné a 
obchůzné trasy. 

 
 

Dotčená ochranná pásma sítí technického vybavení 
§ staveniště se nachází v ochranných pásmech inženýrských sítí. Během provádění 

stavebních prací v ochranných a bezpečnostních pásmech sítí a zařízení technické, 
dopravní a veřejné infrastruktury a rovněž v jejich blízkosti musí být dodrženy všechny 
podmínky uvedené v příslušných vyjádřeních vlastníků a správců sítí a zařízení 
technické, dopravní a veřejné infrastruktury. Seznam všech vyjádření je součástí 
projektové dokumentace, příloha E. Dokladová část. Před zahájením stavby zajistí 
zhotovitel aktuální vyjádření všech vlastníků IS a dále vytýčení tras všech IS (včetně 
nefunkčních a vyřazených sítí) v prostoru trvalého a dočasného záboru a IS do 
vzdálenosti 5 m od hranice TZ, DZ. Vytýčení bude provedeno v souladu s požadavky 
správce sítě 

 

Geografické, vegetační a klimatické podmínky 
§ běžné podmínky intravilánu 
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3 Koordinace BOZP na staveništi 
 

Pro realizaci stavby je pro koordinaci činností z hlediska BOZP zadavatelem určen KOOR. Všichni 
zhotovitelé jsou povinni dodržovat všechny platné právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP. 

V průběhu výstavby se zhotovitelé dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými ve 
schválených postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti 
bezpečnosti práce a koordinačními opatření vyplývající s plánu BOZP a jeho aktualizací. 
 

Koordinace BOZP na staveništi 

· Na staveništi, kde se vyskytují pracovníci dvou a více zhotovitelů, musí být vymezen pracovní 
prostor (pracoviště) pro pracovníky každého zhotovitele tak, aby se vzájemně neohrožovali. 

· Pokud se bude pracovní činnost zhotovitelů vzájemně ovlivňovat nebo překrývat, je potřeba tyto 
práce koordinovat jak z hlediska stavebně-výrobního, tak i z hlediska BOZP. 

· Za koordinaci BOZP zodpovídá ve spolupráci se zhotoviteli KOOR, který je písemně určen 
zadavatelem stavby 

· Základním dokumentem pro zajištění koordinace na staveništi je plán BOZP v přípravě a plán 
BOZP v realizaci, který je ve spolupráci se zhotoviteli v průběhu realizace aktualizován 
(dodatky, zápisy, aktualizacemi,…) 

· Pracovníci nesmí vcházet na pracoviště druhého zhotovitele bez jeho souhlasu nebo bez jeho 
vědomí. Pokud chtějí pracovat, vcházet na jeho pracoviště musí se nahlásit vedoucímu 
pracovníkovi daného zhotovitele. Ten je seznámí s riziky, které se na jeho pracovišti vyskytují a 
vzájemně se dohodnou na dalším postupu prací a odstranění vzniklých rizik. Všichni vedoucí 
pracovníci budou také o těchto činnostech a rizicích prokazatelně informovat své pracovníky.  

· Koordinace pracovníků při práci na lešení musí být organizována tak, aby v žádném okamžiku 
nebyli ohroženi pracovníci pracující na úrovni nižší.  

Povinnosti a činnost KOOR 

([3]: §§7,8) 
· koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění 

BOZP 

· kontrolovat úplnost postupů zhotovitelů stavby z hlediska BOZP 

· aktualizovat plán BOZP  

· organizovat kontrolní dny k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených 
(kontrolní dny BOZP).  

· bez zbytečného odkladu informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a 
zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a to jak před zahájením 
konkrétních prací, tak i v jejich průběhu 

· za účasti a součinnosti zhotovitele provádět kontrolní pochůzky po staveništi - sledovat 
provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na 
BOZP včetně kontroly způsobu zajištění staveniště proti přístupu cizích osob – stav oplocení 

· Seznamovat všechny zaměstnance a osoby, které se s vědomím zhotovitele vyskytují na 
staveništi s vydaným a platným plánem BOZP. 

· vyžadovat sjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 
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· zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

· je oprávněn provádět zápisy do stavebních deníků 

· vést dokumentaci koordinátora BOZP 

· plnit další činnosti stanovené relevantními právními předpisy při realizaci stavby 

Povinnosti a pravomoci investora a zadavatele stavebních prací 

· Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 
stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi   

· Zadavatel stavby je povinen předat KOOR veškeré podklady a informace pro jeho činnost, 
včetně informací o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, 
poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné 
osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.  

· Pokud jsou splněny podmínky pro doručení oznámení o zahájení stavebních prací, musí 
zadavatel stavby doručit místně příslušnému Oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce (OIP), nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 

· Stejnopis Oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou 
dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé 
stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných 
údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo 
stavbě. 
 

4 Základní pravidla BOZP na staveništi 
 

(dle [3] příl.6/II/3) 

Zajištění staveniště 
Z důvodu dlouhodobé stavební činnosti bude staveniště dle navrženého harmonogramu 

oploceno do výšky min. 1,8 m). Staveniště bude označeno dle požadavků nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., přílohy č. 1 oplocením, na jehož obvodu budou umístěny bezpečnostní tabulky ‚zákaz vstupu 
nepovolaných osobám‘ a ‚pozor staveniště‘.  

Zlomy v oplocení příležící ke komunikaci s provozem budou viditelně označeny páskou se žluto-
černou šrafou a odrazkami pro podmínky snížené viditelnosti – pro bezpečný průchod a průjezd. 

V blízkosti vjezdu na staveniště bude osazena bezpečnostní značení ‚jiné nebezpečí‘ a cedule 
‚pozor, výjezd vozidel stavby‘. 

Po dobu provádění prací na stavbě budou všichni vedoucí zaměstnanci povinni vykázat cizí 
osoby ze staveniště, nebudou-li tyto osoby plnit úkoly na staveništi. Přístupy a příjezdy na staveniště 
budou opatřeny tabulkami se zákazem vstupu a vjezdu nepovolaných osob na staveniště.  

Po dobu provádění stavebních prací bude zvýšený provoz mechanizace v prostorech staveniště 
i mimo staveniště. Zadavatel proto zajistí seznámení všech osob vstupujících do areálu v prostoru 
dotčeném touto dopravou o zvýšeném výskytu dopravních prostředků a omezí pohyb osob na nezbytně 
nutnou míru. Staveniště bude dle NV 591/2006 přílohy č. 1 zabezpečeno oplocením, zábradlím, řízením 
provozu či střežením nebo zábranou dle přílohy č. 3, část III, bod 2 k tomuto NV. Zhotovitel určí způsob 
zabezpečení staveniště proti vniknutí cizích osob.     
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Vstupy a vjezdy na staveniště, staveništní komunikace 
Příjezdová trasa je po stávajících a účelových komunikacích ke staveništi. Pohyb vozidel po 

staveništi bude omezen na 5 Km/hod. Místo vjezdu/výjezdu na staveniště je označeno cedulí ‚vjezd na 
staveniště‘. 

Komunikace uvnitř staveniště budou odděleny od pěších. U výjezdu ze staveniště je řidič 
povinen provést očistu vozidla, aby nedocházelo ke znečištění veřejných komunikací. 

Staveniště bude dále označeno vývěskami ‚Stavba povolena‘ a oznámením o zahájení prací. 
V místě křížení s elektrickým nadzemním vedením resp. na začátku ochranného pásma bude 

umístěna výstražná cedulka ‚ochranné pásmo‘ a vyznačena max. výška projížděného vozidla. 
 

 
Zajištění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí 

 
Při realizaci stavebních prací nutné dodržet omezení prací v ochranných pásmech inženýrských 

sítí (podmínky provádění prací vydává správce dané inž. sítě): 
o Nadzemní vedení NN do 1kV; nutno dodržet odstupové vzdálenosti dle ČSN EN 50110-1 ed. 2 
o Podzemní komunikační kabel; nutno dodržet min. 1,5m po stranách krajního vedení 
o Podzemní plynárenská zařízení; nutno dodržet ochranné pásmo min. 1m na obě strany od 

půdorysu dle zákona č. 458/2000 Sb., §68, odst. 2a 
o Vodovodní a kanalizační potrubí; nutno dodržet ochranné pásmo vymezené vodorovnou 

vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu v těchto vzdálenostech: 1,5m (do 
DN 500), 2,5m (nad DN 500) 
 
Před zahájením stavebních prací zhotovitel požádá správce jednotlivých sítí o povolení k 

činnosti v ochranném pásmu. Trasy vedení včetně jejich ochranných pásem zhotovitel ve spolupráci s 
jejich správci vytýčí a vyznačí. Zhotovitel se musí řídit podmínkami provádění prací v ochranných 
pásmech jednotlivých správců vedení. Viditelnost značení zajistí zhotovitel po celou dobu provádění 
stavební výroby. Všechny stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení, nebo 
poškození funkčnosti a celistvosti uvedených vedení. S trasováním inženýrských sítí seznámí zhotovitel 
prokazatelně všechny subzhotovitele, kteří v daném místě budou provádět jakékoli práce. 

Při předání staveniště je nutno v terénu zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru 
staveniště, při vlastním provádění je pak nutno důsledně respektovat požadavky uvedené ve vyjádření 
jednotlivých správců. Jakékoli práce prováděné v blízkosti provozované sítě lze provádět pouze po 
prověření její prostorové polohy. 

O způsobu provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení musí být všichni pracovníci 
včetně obsluh strojů poučeni, seznámeni s polohou a rozsahem ochranného pásma. 

Strojní provádění výkopů lze provádět pouze do vzdálenosti 1m od vyznačení polohy 
podzemního vedení, blíže už jen ručně. U plynovodů a parovodů se nesmí při dokopávkách používat 
nevhodné ruční nářadí. Při práci v blízkosti plynového potrubí je vhodné mít zpracovaný havarijní plán. 
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Vysoká prašnost 
Tato prašnost může vznikat vířením prachu (bourací práce, zemní práce apod). Proti prašnosti 

bude zhotovitelem zajištěno skrápění manipulovaného materiálu. Případné znečištění komunikací 
zhotovitel zajistí odstranění a očistu od nečistot. Stav znečištění staveniště a případně komunikace 
bude pravidelně kontrolován. Intenzita čištění bude záviset na míře znečištění. 

U činností, při kterých bude vznikat vysoká prašnost, jež nelze snížit, budou osoby chráněny 
respirátory v souladu se seznamem pro poskytování OOPP jednotlivých zaměstnavatelů.    
 
 

Vysoká hlučnost    
Vysoká hlučnost může vznikat při strojním bourání a zemních pracích strojně. Zhotovitel 

stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v bezvadném technickém stavu a 
jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů 
v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické stěny apod.). 

Zaměstnanci vystaveni této hlučnosti budou chráněni prostředky k ochraně sluchu podle 
vlastních seznamů pro poskytování OOPP, bude-li hlučnost vyšší než 80 dB.  
 

Stanovení OOPP na staveništi 
Na staveništi je dle NV 390/2021 Sb., příloha č. 3 povinnost používat ochranu hlavy (ochrannou 

přilbu) a ochranu nohou (obuv s podešvemi odolnými proti propíchnutí). 
V případě provádění prací na volném prostranství, kdy zaměstnanec nepracuje pod jeřábem 

nebo v blízkosti zavěšeného břemene, na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
nebo ve výkopu, či není riziko úrazu hlavy, není povinnost mít ochrannou přilbu na hlavě. Každá osoba 
ji ale musí mít v bezprostřední blízkosti pro okamžité použití při objevení rizika. 

Důvodu, že riziko ohrožení života a zdraví od pohybujících se pracovních strojů nelze na 
staveništi odstranit, je povinnost osob používat při pohybu po staveništi oděv z vysoce viditelného 
materiálu. 

Používání OOPP je dále odvislé od druhu prováděné práce a vychází z vyhodnocení rizik a 
stanovení OOPP jednotlivými zhotoviteli k minimalizaci neodstranitelných rizik. 

 

Svislá doprava osob a materiálu 
Obecně platí, že veškerá místa realizované svislé dopravy budou zajištěna tak, aby: 

- nedocházelo k přetěžování použitého strojního zařízení 
- nedošlo k samovolnému pohybu materiálu během transportu 
- při použití zdvihacích zařízení nedocházelo k šikmým tahům, uvázání, odvázání a zdvih 

materiálu prováděly pouze osoby s odbornou způsobilostí 
- místa pod přesunovanými břemeny byla vždy zabezpečena proti vstupu osob do těchto 

ohrožených prostorů 
- byly dodržovány situace, za kterých je přesun materiálu zakázán (viz systém bezpečné 

práce zdvihacích zařízení) 
- osoby byly přepravovány pouze zařízeními, která jsou pro přepravu osob určena 

 

Vodorovná doprava osob a materiálu 
Obsahuje veškeré druhy ručí a strojní dopravy včetně nakládky a vykládky na místa uložení, max. 
rychlost vozidel, pravidla dopravy, zavedení signálů – viz dopravní řád/místní provozně bezpečnostní 
předpis staveniště. 
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Úklid a pořádek na staveništi 
Zhotovitelé jsou povinni 

- udržovat pořádek a čistotu na staveništi a v těsné blízkosti okolo oplocení ze strany 
veřejné 

- zajistit uskladňování, manipulaci, odstraňování a průběžný odvoz odpadu a zbytků 
materiálu 

- zajistit podmínky pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů 

 
Hlavní ovladače, vypínače a inženýrské sítě 

Všechny hlavní ovladače a vypínače musí být viditelně označeny a s jejich umístěním musí být 
všechny osoby na staveništi seznámeny. Veškeré inženýrské sítě musí být vytyčeny a osoby pracující 
v jejich ochranných pásmech s nimi musí být seznámeny. 
 
Elektrická energie – hlavní staveništní rozvaděč bude viditelně označen, bez provedené revize je 
zakázáno jakékoli elektrozařízení provozovat 
Plyn – neuvažuje se 
Voda – z vodovodního řadu – hlavní uzávěr vody, příp. pomocí cisteren 
Osvětlení – využití uličního osvětlení, pracoviště budou navíc za snížené viditelnosti při provádění prací 
osvětlena staveništním osvětlením, zejména hlavní přístupové cesty. 
 

Opatření při nebezpečí výbuchu či požáru 
Sklady hořlavých kapalin (např. automobilový benzin) a plynů v tlakových lahvích (např. propan-

butan, acetylen,…) budou skladovány ve větratelných skladech, vybaveny přenosným hasicím 
přístrojem s vhodným hasivem. Sklady budou řádně označeny tabulkou s názvem skladu, druhem a 
množstvím skladované látky/směsi a ‚zákazem používání otevřeného ohně‘, ‚zákazem kouření‘ a 
‚nebezpečí výbuchu‘. 

V uzavřených kontejnerech nebo skladech je přísný zákaz skladování hořlavých a výbušných 
plynů a kapalin! 
 
Při nálezu nebezpečného či neznámého podezřelého předmětu předepisuji tento postup: 

- ihned zastavit práce na celém staveništi 
- Nedotýkat se podezřelého předmětu! 
- Evakuovat osoby do vzdálenosti min. 100 metrů 
- Zavolat Policii ČR na tel. 158 a střežit prostor proti vstupu jakékoli osoby do jejich 

příjezdu 

Úrazy na staveništi, poskytování první pomoci 

· Osobu postiženou úraz vzniklém na staveništi je nutné v rámci svých schopností a znalostí 
ošetřit zdravotnickými prostředky z lékárničky (každý zaměstnavatel má povinnost své 
pracoviště těmito prostředky vybavit). Při vážných a život ohrožujících stavech a úrazech je 
povinen každý poskytnou první pomoc zavoláním na některou z tísňových linek (155, 150, 112, 
158, 156). Každý je povinen udělat maximum pro záchranu lidského života. 

· Každý úraz je povinen zaměstnavatel evidovat v písemné nebo elektronické knize úrazů. Kniha 
úrazů bude na staveništi k dispozici na určeném místě. 

· úraz spojený s pracovní neschopností, hospitalizací nebo smrtelný pracovní úraz je povinen 
odpovědný stavbyvedoucí bezodkladně ohlásit KOOR. 
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Postupy a opatření BOZP na staveništi 

· Konkrétní postupy zhotovitelů včetně jednotlivých přijatých opatření k zajištění BOZP u 
jednotlivých prací a činností nejsou v době zpracování plánu BOZP známé (není znám žádný 
dodavatel) 

· Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně 
informovat KOOR o postupech, rizikách a opatřeních ([2], §16) 

 

5 Bezpečnost a ochrana zdraví při udržovacích pracích  
 

Udržovací práce jsou práce a činnosti při údržbě stavby a jejího technického vybavení a 
zařízení. Mezi tyto práce patří například mytí a čištění, údržba, dále prohlídky, zkoušky, kontroly, revize 
a opravy vlastního díla a technického vybavení a zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich částí v 
rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav.  

 
Podrobně bude tato problematika řešena při vlastní realizaci stavby i v rámci aktualizací plánu. 
 

6  Požadavky na dopravně - provozní řád 
 

Požadavek na zpracování dopravně-provozní řádu stanovuje zákon č. 309/2006 Sb. o dalších 
podmínkách na BOZP a nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví průběh a organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky.  

Zhotovitel v rámci přípravy staveniště zajistí zpracování a vydání Místního provozního 
bezpečnostního předpisu (dopravního řádu) a Provozního řádu staveniště. 

 

7 Hygienické požadavky na pracoviště a při práci 
 

 
Hygienické požadavky na pracoviště stanoví zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb. o ochraně před hlukem a vibracemi. 

Záchody na jednotlivých pracovištích musí být instalovány zásadně jako přenosné s těsnými 
nádobami na fekálie. Fekálie se prokazatelně musí pravidelně odvážet do sběrné čističky odpadních 
vod. Záchody se zřizují oddělené podle pohlaví. Každý zhotovitel je povinen zajistit zásobování pitnou 
vodou na pracovišti v množství postačujícím pro krytí potřeby pití zaměstnanců a teplou tekoucí 
vodou pro zajištění jejich osobní hygieny. 

Každý zhotovitel je povinen zajistit odpovídající počet záchodů a to podle vzorce: 
- 1 sedadlo pro max. 10 mužů 
- 2 sedadla na 11 až 50 mužů 
- na každých dalších 50 mužů - 1 sedadlo 

přičemž maximální vzdálenost musí být v dosahu max. 150 metrů od jeho pracoviště. 
K zajištění hygieny budou sloužit stávající objekty zadavatele v areálu. 
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8 Požární ochrana 
 

 
Požadavky na požární ochranu a požární prevenci stanovuje zákon č. 133/1985 Sb. o požární 

ochraně a vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Zhotovitel bude po celou dobu realizace stavby 
dodržovat veškeré právní a ostatní předpisy související s požární ochranou tak jak to požaduje zákon o 
požární ochraně v platném znění. 

Před zahájením realizace je nutné zpracovat základní požární dokumentaci v souladu s platnou 
dokumentací PO zadavatele pro areál, případně další požární dokumentaci dle skutečného stavu 
daného pracoviště. 

Požární dokumentaci může zpracovat pouze osoba odborně způsobilá v požární ochraně. 
 
 

9 Vybavení staveniště, dokumentace 
 

· řádné bezpečnostní a informační značení dle požadavků NV 375/2017 Sb. 

· stavební povolení (veřejnoprávní smlouva o provedení stavby),  
· stavební a montážní deníky zhotovitelů, 
· aktuální evidence zaměstnanců, 
· doklad o proškolení zaměstnanců z BOZP,  

· doklady o kvalifikaci, způsobilosti pracovníků zejména u činností: jeřábník, vazač, svářeč, 
lešenář, strojník, 

· doklady provozovaných strojů a zařízení (provozní dokumentace, průvodní dokumentace, 
návody k obsluze apod.), 

· systém bezpečné práce jeřábu (pokud se to týká pracovní činnosti zhotovitele), 
technologické a pracovní postupy, 

· revizní zprávy staveništního rozvodu elektrické energie 
· vyhodnocená rizika (předaná ostatním zhotovitelům a koordinátorovi) – pro prováděné 

činnosti na této stavbě, 

· kniha úrazů,  

· bezpečnostní listy chemických látek a směsí (pokud jsou při výstavbě používány), 

· identifikační listy nebezpečných odpadů, povolení k nakládání, pokud při výstavbě 
vznikají, 

· zápisy o předání staveniště (mezi zadavatelem a zhotovitelem) 
· zápisy o předání pracoviště (mezi zhotovitelem a subzhotovitelem) 
· platná, trvalé aktualizovaná projektová dokumentace stavby 
· doklady o dílčích kontrolách a zkouškách, provedených v průběhu stavby, 
· požární poplachové směrnice, havarijní a evakuační plán, 
· zápisy z kontrolních dnů stavby, 

 
Na staveništi musí být umístěny v označeném prostoru prostředky pro poskytnutí první pomoci, 

prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby a věcné prostředky požární ochrany.  
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10 Školení BOZP 
 
 

Zhotovitel zodpovídá, že při realizaci vlastních prací budou provádět zaměstnanci s řádnou 
kvalifikací s platným školením BOZP a profesním školením, kteří jsou pro výkon příslušných prací 
zdravotně způsobilí a jsou prokazatelně seznámeni s příslušnými předpisy a jsou ověřeny jejich 
znalosti. 

Pokud pracovníci provádějí práce, k jejichž činnosti je třeba zvláštní odborné kvalifikace (vazač, 
svářeč, jeřábník, vyhrazená technická zařízení, atd.) zodpovídá zhotovitel, že tito pracovníci vlastní 
platné průkazy odborné způsobilosti nebo osvědčení a budou odpovědni za to, že tyto kvalifikační 
průkazy budou mít při pracovní činnosti u sebe a na požádání tyto průkazy předloží kompetentním a 
osobám pověřeným kontrolou ke kontrole. 

Každý zhotovitel (zaměstnavatel) je povinen podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce 
zakládat dokumentaci o provedeném vstupním či periodickém školení BOZP a PO svých 
zaměstnanců. Všichni zaměstnanci musí před zahájením pracovní činnosti absolvovat na stavbě 
vstupní školení BOZP, které bude obsahovat - seznámení s riziky při provádění prací a s plánem 
BOZP. Účelem vstupního školení je seznámit zaměstnance s místními podmínkami na 
staveništi/pracovišti. Vstupní školení nenahrazuje pravidelné periodické školení BOZP prováděné 
zaměstnavatelem v souladu s požadavkem zákoníku práce. 

Při zásadní změně Plánu BOZP v realizaci je nutné provést školení všech zhotovitelů 
s prokazatelným záznamem o seznámení – tj. písemně. 
  

11 Závěr 
 
 

Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště v rámci staveniště a na všechny její 
zhotovitele a zaměstnance, kteří musí být s plánem BOZP pro realizaci prokazatelně seznámeni. 
Plánem BOZP jsou povinni se přiměřeně řídit i zaměstnanci jiných organizací, pracují-li v prostoru 
staveniště nebo na zařízeních a to v rozsahu, v jakém byli odpovědným vedoucím zaměstnancem 
pověřeni k výkonu činnosti. 

Zaměstnanci a osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru (zákon č. 262/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů - Zákoník práce) k dodavateli (dále jen „zaměstnanci“) a osoby 
zhotovitele, kteří jsou se zhotovitelem ve smluvním vztahu dle zvláštního právního předpisu, jsou 
povinni se v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. o dalších podmínkách BOZP plánem 
BOZP řídit. 
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12 Výběr předpisů týkajících se bezpečnosti práce 
 
 

1) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

2) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) 

3) Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických 
zařízení 

4) Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

5) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

6) Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích   

7) Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon). 

8) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

9) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

10) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích.   

11) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci.   

12) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací   

13) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.    

14) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

15) Nařízení vlády č. 63/2018 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky (zrušuje NV č. 23/2001 Sb. bez náhrady) 

16) Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.   

17) Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru.  

18) Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 

19) Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

20) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a 
zasílá záznam o úrazu.  
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21) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.   

22) Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení. 

23) Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích 
na zajištění jejich bezpečnosti 

24) Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích 
na zajištění jejich bezpečnosti 

25) Nařízení vlády č. 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích 
na zajištění jejich bezpečnosti 

26) Nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích 
na zajištění jejich bezpečnosti 

27) Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na 
elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice 

28) Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnost a požární prevence 

29) Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení 

30) Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh 
stavebních strojů.    

31) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 

32) příslušné ČSN zezávazněné právním předpisem 
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13 Základní pojmy a použité zkratky 

13.1 Základní pojmy 

Pojem Definice 

Zadavatel stavby 
(stavebník, investor) 

Osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení 
stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která 
stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele 
realizující stavbu v rámci své podnikatelské činnosti. Stavebníkem se rozumí též 
investor a objednatel stavby. 

Koordinátor BOZP na 
staveništi 

Fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených 
činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. 
Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede 
realizaci stavby.  

Zhotovitel 
(podzhotovitel) 

stavby 

Osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své 
činnosti anebo dodavatel dílčích zakázek. Zhotovitelem nebo podzhotovitelem je 
každý zaměstnavatelský subjekt podílející se na realizaci stavby. 

Stavbyvedoucí Osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a je odborně způsobilá. 

Jiná osoba 
Fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává 
zaměstnance – osoba samostatně výdělečně činná. 

Stavba 
Je veškeré stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní technologií, bez 
zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a 
konstrukce, na účel využití a dobu trvání. 

Staveniště  místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce 

Nebezpečí  
Nebezpečí je vlastnost látky nebo fyzikálního či biologického jevu (děje), faktoru 
nebo stav systému, která může působit nepříznivě na zdraví člověka, životního 
prostředí a materiální hodnoty. Nebezpečí je zdrojem rizika! 

Ohrožení  
Ohrožení je stav, ve kterém je objekt / subjekt exponován (vystaven působení) 
nebezpečí (nebezpečné vlastnosti, zdroji rizika). Míra ohrožení je vyjádřená 
rizikem! 

Riziko 
Kombinace četnosti nebo pravděpodobnosti výskytu specifikované nebezpečné 
události a jejích následků. 

 

13.2 Seznam použitých zkratek 

Zkratka Význam 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OOPP Osobní ochranné pracovní pomůcky 

KOO Koordinátor BOZP na staveništi 

ČSN Česká technická norma 

ČSN EN Česká verze evropské normy, která má statut české technické normy 

NV Nařízení vlády 

MPBP Místní provozní bezpečnostní předpis 

TDS Technický dozor stavebníka 

NCHLS Nebezpečné chemické látky a směsi 
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Určení koordinátora BOZP na staveništi při přípravě 
 
 
 

STAVBA: II/353 Žďár nad Sázavou, průtah ulicí Vysocká 
 
 
Zadavatel stavby:  
Krajská správa a údržba silnic Vysočina, p.o. 
Kosovská 1122/16 
586 01 Jihlava 

 
určuje podle zákona č. 309/2006 Sb. §14, odst. 1 koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě stavby (od zahájení prací na zpracování 

projektové dokumentace do předání projektové dokumentace zadavateli stavby): 

 
 
Jméno a příjmení:    Ing. Radek Turin 

Číslo osvědčení odborné způsobilosti:  ROVS/1154/KOO/2018 

Ve znění §14 zákona č. 309/2006 Sb. je koordinátorem fyzická nebo právnická osoba určená 
zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na 
staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné 
způsobilosti (§ 10 stejného zákona). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její 
výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátorem nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická 
osoba, která odborně vede realizaci stavby.  
 Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby současně, 
vymezí písemně pravidla jejich vzájemné spolupráce. Zadavatel stavby, který je fyzickou osobou a splňuje 
stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, bude-li činnost koordinátora vykonávat sám. 
  Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, 
zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně informace o fyzických 
osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat 
všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace 
stavby. 
  Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v 
souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. 
 Koordinátor nemusí být určen podle ustanovení z. č. 309/2006 Sb. §14, odst. 6. 

 
 
 
 
………………………………………..    …………………………………… 

koordinátor BOZP      zadavatel stavby 
 
 

        V …………….. dne ……………… 
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Určení koordinátora BOZP na staveništi při realizaci 
 
 

 
STAVBA: II/353 Žďár nad Sázavou, průtah ulicí Vysocká 

 
 
Zadavatel stavby:  
Krajská správa a údržba silnic Vysočina, p.o. 
Kosovská 1122/16 
586 01 Jihlava 
 

určuje podle zákona č. 309/2006 Sb. §14, odst. 1 koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby (od převzetí staveniště první 

zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem): 
 
 
Jméno a příjmení:    ………………………… 

Číslo osvědčení odborné způsobilosti:  …………………………. 

Činnost koordinátora při přípravě stavby a její realizaci mohou být vykonávány dle zákona č. 309/2006 
Sb. §14, odst. 1 toutéž osobou. 
 

Dále ve znění §14 zákona č. 309/2006 Sb. je koordinátorem fyzická nebo právnická osoba určená 
zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na 
staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné 
způsobilosti (§ 10 stejného zákona). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její 
výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátorem nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická 
osoba, která odborně vede realizaci stavby.  
 Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby současně, 
vymezí písemně pravidla jejich vzájemné spolupráce. Zadavatel stavby, který je fyzickou osobou a splňuje 
stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, bude-li činnost koordinátora vykonávat sám. 
  Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, 
zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, včetně informace o fyzických 
osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat 
všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu realizace stavby. 
  Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v 
souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. 
 
 
 
………………………………………..    …………………………………… 

koordinátor BOZP      zadavatel stavby 
 
 

        V ……………. dne ………………… 
 



 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ 
 
 
 

STAVBA: II/353 Žďár nad Sázavou, průtah ulicí Vysocká 
 
 
Zadavatel stavby:  
Krajská správa a údržba silnic Vysočina, p.o. 
Kosovská 1122/16 
586 01 Jihlava 

 
oznamuje  
 

Oblastnímu inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu podle zákona č. 
309/2006 Sb. §15, odst. 1 zahájení prací na staveništi: 
 

Umístění staveniště: intravilán obce Žďár n/Sázavou, ulice Vysocká 
 
Druh prací: stavba trvalá, oprava stávající krajské komunikace č. II/353 
 
Hl. zhotovitel stavby: ……………………………………………… 
 
Koordinátor BOZP při realizaci stavby:  …………………………….. 
 
Datum předání staveniště zhotoviteli: ………………….. 

Datum plánovaného ukončení prací: ………………….. 

Odhadovaný max. počet fyzických osob na staveništi: ………………… 

 
 
 
…………………………………..…… 

zadavatel stavby 
 
 
 

V ………………. dne …………………….. 
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SITUACE STAVBY, VZOROVÝ ŘEZ 
 

STAVBA: II/353 Žďár nad Sázavou, průtah ulicí Vysocká 
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Práce ve výškách nad volnou hloubkou 

 
Hlavní rizika při práci ve výškách: 

 

· Pád osoby, předmětu, materiálu z výšky nebo do hloubky 

· Pád konstrukce (lešení, žebřík), zařízení, stroje 

 

Tato část plánu BOZP stanovuje základní podmínky pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou, 
dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a dalších prováděcích předpisů, na všech pracovištích stavby.  
 
Vždy musí být první použity prvky kolektivní ochrany (dočasná stavební konstrukce, 

plošiny, sítě atd.) a až poté prvky osobní ochrany (postroj, zachycovač pádu). 

 
Práce ve výškách je každá práce od 1,5 m nad okolní úrovní terénu nebo nad hloubkou 

větší než 1,5 m. 

  
Před zahájením prací:  

 

¨ Musí být stanoven technologický, pracovní postup prací ve výškách, zvláště musí být 
stanoven způsob provedení a zajištění pracovníků, nářadí, materiálu proti pádu. 

¨ Musí být zajištěny prostředky pro práci ve výškách (lešení, plošiny, OOPP proti pádu, atd.) 

¨ Pokud budou použity prvky osobní ochrany, musí být stanoven bod ukotvení s nosností 
odpovídající 15 kN v přepokládaném směru pádu. 

¨ Pracovníci, kteří budou provádět práci ve výškách a nad volnou hloubkou musí být 
prokazatelně seznámeni s pracovním postupem prací a s prvky ochrany proti pádu (kotvící 
body, návod na použití, návod na montáž, předpis výrobce atd.) 

¨ Pracovníci musí být zdravotně způsobilí  

¨ Před použitím prvků ochrany proti pádu musí být provedena vizuální kontrola. Ty prvky, které 
jsou poškozeny nebo je nějakým způsobem omezena jejich schopnost použití, nesmí být 
použity.  

 

Práce ve výškách: 

¨ Práce ve výškách bude prováděna pomocí vysokozdvižných plošin, popřípadě pomocí 
technické konstrukce. 

¨ Vysokozdvižné plošiny, technické konstrukce budou postaveny na rovném, pevném podloží. 

¨ Bude vedena patřičná dokumentace (provozní deník). 

¨ Pracovníci, kteří budou ovládat vysokozdvižné plošiny, budou mít platné potvrzení odborné 
způsobilosti pro manipulaci s plošinou a budou dodržovat veškeré pokyny výrobce. 

¨ Technická konstrukce bude postavena dle návodu na použití. Pracovníci provádějící montáž 
technické konstrukce lešení budou mít platné osvědčení, odbornou způsobilost (lešenářský 
průkaz). 

 



PLÁN BOZP                   VÝŠKY 

 

  

 

¨ Při provádění prací ve výškách musí být pod místem práce vymezen ohrožený prostor 
(přenosné dílcové zábradlí, zábranou, dozorem pověřené osoby). Ohrožený prostor se 
vymezuje od volného okraje pracoviště nejméně: 

   a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

   b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

   c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

   d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 

 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného 
okraje pracoviště ve výšce.  

 

¨ Provádění prací nad sebou není přípustné. 

¨ Všechny otvory na pracovišti ve výškách musí být zajištěny jedním ze způsobů: 
o Poklopy, které splňují bezpečnostní požadavky (nosnost, tvar 

atd.) 
o Záchytné sítě, které jsou pro to určené 
o Zábradlí, které splňuje pevnostní a bezpečnostní požadavky 
o Zábranou a to ve vzdálenosti min. 1,5 od hrany otvoru (jen 

v případech, kde je to možné) 

¨ Volné okraje na pracovišti ve výškách musí být zajištěny: 
o Záchytné sítě, které jsou pro to určené 
o Zábradlí, které splňuje pevnostní a bezpečnostní požadavky 
o Zábranou a to ve vzdálenosti min. 1,5 od volného okraje (jen 

v případech, kde je to možné) 

¨ Nářadí, které se používá při práci ve výškách, musí být zajištěno proti pádu (uvázáno), po 
skončení práce odneseno, uloženo do ukotvených beden, klecí atd. 

¨ Materiál, který není zrovna používán a nachází se na pracovišti ve výšce, musí být umístěn 
min. 1,5 od volného okraje a musí být zajištěn proti samovolnému pohybu (pádu) a to 
uvázáním, ukotvením, zatížením, umístěním do ukotvených beden, klecí atd. Materiál, který je 
používán musí být vždy zajištěn proti pádu. 
Pokud není možné materiál umístit dále než 1,5m od hrany volného okraje nesmí být na 
takovémto pracovišti umístěn.   

¨ Shazování předmětů a materiálu 
 

   Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze 
   jen za předpokladu, že: 

 
   a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením 
   provozu, střežením, apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému 
   odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 
 
   b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
 
   c) je provedeno opatření zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, 
   popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků. 

 

¨ Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo 
dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 

 



PLÁN BOZP                   VÝŠKY 

 

  

¨ Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajisti přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se 
při pracích ve výškách považuje: 

 
 a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
 b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s při práci na zavěšených pracovních plošinách, 

pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně 
u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti 
nad 11 m/s, 

 c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
 d) teplota prostředí během provádění prací nižší než - 10 st. C 

 

Všichni zhotovitelé budou dodržovat požadavky dle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky a všechny další právní a ostatní předpisy s tím související.   

 
Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, kde není zhotovitelem jasně stanoven bezpečný způsob 

provádění, bude před zahájením prací projednán s koordinátorem BOZP a stavbyvedoucím. 



PLÁN BOZP                  STROJE 

 

 

Stroje a zařízení 
 
Hlavní rizika: 

 

§ Střet vozidla, stroje s osobou (přimáčknutí, přejetí) 

§ Střet vozidla, stroje s vozidlem nebo strojem 

 

Z důvodu minimalizace střetu vozidla, stroje s osobou budou všechny osoby na staveništi 

nosit výstražné vesty. 

¨ Všechny stroje a zařízení musí splňovat zákonem stanovené požadavky (technický stav 
vozidla) 

¨ Všechny stroje a zařízení musí mít a vést požadovanou dokumentaci (návod výrobce, 
provozní knihu atd.) 

¨ Všechny stroje a zařízení musí být označeny jménem, logem firmy. 

¨ Obsluha stroje nebo zařízení musí splňovat požadovanou kvalifikaci pro manipulaci (strojnický 
průkaz, jeřábnický průkaz atd.) 

¨ Všechny stroje a mechanismy musí být vybaveny akustickým signálem při zpětném chodu 
nebo bude couvání zajištěno jiným způsobem (pomocí odpovědné osoby). 

¨ Kolem stroje a zařízení, pokud výrobce stanový je stanoven nebezpečný prostor, tento prostor 
musí být vymezen při činnosti stroje nebo zařízení a to zábradlím, zábranou nebo dozorem 
odpovědné osoby. V tomto prostoru se nesmí nikdo / nic vyskytovat jen obsluha stroje nebo 
zařízení. 

¨ Stroje a zařízení musí být používány v souladu s návodem výrobce a při činnosti musí být 
používány předepsané OOPP. 

¨ Stroje a zařízení musí být použity jen pro činnosti stanovené výrobcem. 

¨ Odmontovávat nebo jiným způsobem uvádět v nečinnost ochranné kryty, zařízení je 
zakázáno. 

¨ Opravovat stroje a zařízení na staveništi můžou jen odborně způsobilé osoby, které jsou 
k tomu proškoleni a mají patřičné nářadí. 

¨ Provádět údržbu na stroji je povoleno, ale jen v klidovém stavu stroje nebo zařízení a jen 
tehdy, kdy bude zajištěn tento stav po celou dobu údržby (dozorem poučené osoby, značkou, 
zajištěním stroje atd.) 

¨ Stroj a zařízení musí být vždy při odchodu obsluhy zajištěn proti neoprávněnému použití 
(uzamčen). 

¨ Obsluha může opustit stroj nebo zařízení, pokud je v klidové poloze stanovené výrobcem. 

¨ Komunikace na staveništi pro stroje a zařízení musí být ve vzdálenosti větší než 0,5 m od 
hrany výkopu. 

 

Všichni zhotovitelé budou dodržovat požadavky dle Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se 
stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí a všechny další právní a ostatní předpisy s tím související.   

Při práci se stroji a zařízeními, kde není zhotovitelem jasně stanoven bezpečný způsob provádění, 

bude před zahájením prací projednáno s koordinátorem BOZP a stavbyvedoucím. 



PLÁN BOZP                   EZ 

 

 

Elektrická zařízení 
 
Hlavní rizika: 

· Úraz el. proudem 
 
Před započetím práce na elektrických zařízení je důležité být informován o daném elektrickém 
zařízení (velikost napětí, přívodní vedení, způsob zajištění atd.) 
 

¨ El. vedení musí být chráněno proti mechanickému poškození (vyvěšením, ochranným 
krytem).  

¨ Všechna zařízení staveniště a stanovená el. zařízení (rozvaděče) musí být uzemněna. 

¨ Před započetím práce na elektrické zařízení musí být zařízení odpojeno od přívodu el. 
energie. Tento stav musí být zajištěn po celou dobu práce na el. zařízení (dozorem, 
výstražnou značkou, zamezení vstupu k hlavnímu vypínači). 

¨ Pokud není možné vypnout přívod el. energie a je nutné pracovat pod napětím musí být 
provedeny jiné bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu el. proudem (izolace, přemostění 
atd.) 

¨ Při práci na el. zařízení používat nářadí, které je k tomu určené (izolační vlastnosti). 

¨ Pracovat na el. zařízení vedení může jen osoba se zákonem stanovenou a platnou kvalifikací 
dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

¨ Je nutné zajistit, aby do elektrického zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby 
bez elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v nich žádné práce ve smyslu ČSN EN 50110-1, 
ČSN EN 50110-2 a ČSN 34 1390. 

¨ S dovolenou obsluhou a bezp.  předpisy prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou 
konat jakékoliv práce i obsluhu v uvažovaném objektu. Práce na el. zařízení je nutné provádět 
po vypnutí a zajištění ve smyslu ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2  (ČSN 343100).  

¨ Před uvedením el. zařízení do provozu musí být vyhotovena výchozí revizní zpráva se 
zakreslením změn do projektu dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61. 

¨ Dále je nutné provádět pravidelné revize el. instalace podle lhůt stanovených v ČSN 33 1500.  

¨ Nutno respektovat vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3. 

¨ Provozovatel zpracuje provozní předpisy pro obsluhu. Jako podkladu pro vypracování těchto 
provozních předpisů použije zpracovatel technické zprávy příslušných projektů, pokyny a 
návody pro obsluhu jednotlivých zařízení a všeobecně platné pokyny uvedené v normách 
ČSN. 

Zhotovitel montážních prací je povinen dodržet technické parametry daného projektového řešení. 
V případě, že v době mezi předáním tohoto projektového řešení a započetím realizačních prací dojde 
ke změně norem a předpisů ČSN s přihlédnutím na nutný rozsah projektové dokumentace je rovněž 
nutné, aby investor zajistil revizi tohoto projektového řešení samostatnou objednávkou.   

Všichni zhotovitelé budou dodržovat požadavky dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; Vyhlášku 
č.50/1978 Sb., a všechny další právní a ostatní předpisy s tím související.    

Při práci s elektrickým zařízením, kde není zhotovitelem jasně stanoven bezpečný způsob 

provádění, bude před zahájením prací projednáno s koordinátorem BOZP a stavbyvedoucím. 



PLÁN BOZP                   CHEM 

 
 

  

 

Chemické látky a směsi 
 

Hlavní rizika: 

 

· Otrava 

· Poleptání 

· Poškození dýchacích cest 

· Poškození zraku 

 
 
 
Vždy volit chemické látky a směsi, které vůbec (nebo v minimální míře) nepůsobí na zdraví člověka a 
neškodí životnímu prostředí. 

 

¨ Před zakoupením je nutné znát všechny vlastnosti dané chemické látky, aby bylo možné 
stanovit bezpečnostní opatření (skladování, ochranné prostředky, neutralizační prostředky 
atd.) 

¨ Ke každé chemické látce nebo přípravku si vyžádat a vést patřičnou evidenci (bezpečnostní 
list, seznámení pracovníku s danou látkou, atd.), dodržovat bezpečnostní značení.  

¨ Seznámit pracovníky s vlastnostmi dané chemické látky, s místem uložení záchranných, 
havarijních, sanačních prostředků a jejich použitím při havárii. 

¨ Při manipulaci dodržovat předepsané opatření a postupy dle nařízení výrobce, používat 
předepsané OOPP (bezpečné nakládání s chemickými látkami). 

¨ Skladovat chemické látky dle předepsaných požadavků a vždy zamezit přístup nepovolaných 
osob. 

¨ Přelévat chemické látky nebo přípravky do neoznačených a nevhodných obalů jako jsou PET 
láhve je přísně ZAKÁZÁNO. Používat jen výrobcem stanovené obaly. 

¨ Pod nádoby umisťovat záchytné, okapové vany, aby nedošlo k nežádoucímu úniku.  

¨ Při narušení, poškození obalu s chemickou látkou nebo přípravkem musí být tato látka ihned 
přemístěna do nepoškozeného obalu, který splňuje všechny bezpečnostní požadavky. 
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Zdvihací zařízení 
 

Hlavní rizika: 

 

· Pád břemen (zranění a přimáčknutí osob, poškození materiálu) 

· Převrhnutí zdvihacího zařízení (při zdvihu, odvěšení, přepravě materiálu) 

 
 
 

Konkrétní pracovní postup se zdvihacími zařízeními vypracovává zhotovitel stavebních prací resp. 
provozovatel zdvihadel, který zdvihací zařízení při své činnosti používá. Veškerá činnost je popsána 
v dokumentu systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení. 

Každý provozovatel zdvihacích zařízení je povinen řídit se požadavky technické normy ČSN ISO 12 
480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně a dle čl. 4.1 ČSN ISO 12 480-1 zpracovat 
provozní předpis – tzv. systém bezpečné práce (dále též „SBP“), který musí být dodržován při každé 
činnosti zdvihacích zařízení, ať se jedná pouze o jednotlivý zdvih nebo o skupinu opakujících se 
operací. 

  
V SBP musí rozpracovány jednotlivé předepsané kapitoly, a to především požadavek čl. 4.1 písm. a) 
ČSN ISO 12 480-1 – navržení činnosti zdvihacích zařízení. Veškeré činnosti se zdvihacími zařízeními 
je nutno navrhnout tak, aby byly prováděny bezpečně s přihlédnutím ke všem předvídatelným rizikům, 
tj. stanovit způsoby vázání, zavěšování, přepravy a ukládání břemen a také stanovit povinnosti 

jeřábníků a vazačů na začátku, v průběhu a ukončení činnosti. 
 
Cílem SBP není vytvoření systému bezpečné práce, který funguje pouze na papíře a v praxi je 
nerealizovatelný, ale snažit se zpracovat „na míru“ jednoznačný, srozumitelný a hlavně funkční 

provozní předpis, s kterým uživatel musí prokazatelně seznámit všechny zaměstnance a osoby 
podílející se na činnosti zdvihacích zařízení. 
 

Při práci se zdvihacími zařízeními, kde není zhotovitelem/provozovatelem/uživatelem jasně 

stanoven bezpečný způsob provádění, bude před zahájením prací projednáno s koordinátorem 

BOZP a stavbyvedoucím. 

 



PLÁN BOZP           HMG                                    

                                      

 
 

 

HARMONOGRAM STAVBY 

 
 

STAVBA: II/353 Žďár nad Sázavou, průtah ulicí Vysocká 
 

 
 
V době zpracování Plánu BOZP stavby nebyl znám konkrétní harmonogram stavby. 
 

Harmonogram stavby bude součástí aktualizovaného Plánu BOZP na staveništi 

při realizaci. 
 



PLÁN BOZP           MPBP                         

 

 

 

Místní provozní bezpečnostní předpis 
 
 

STAVBA: II/353 Žďár nad Sázavou, průtah ulicí Vysocká 
 

 
 
 
V době zpracování Plánu BOZP není známo zpracování jakéhokoli Místního 
provozního bezpečnostního předpisu ze strany zhotovitele. 
 

 

Předpis bude součástí aktualizace Plánu BOZP na staveništi. 
 
 

 



        

PLÁN BOZP           NÁVS                                    

                                        

 

SEZNÁMENÍ NÁVŠTĚV STAVENIŠTĚ S RIZIKY 
ve smyslu ustanovení zákoníku práce §101 odst. 5 

 

STAVBA: II/353 Žďár nad Sázavou, průtah ulicí Vysocká 
 

ZHOTOVITEL STAVBY:  

STAVBYVEDOUCÍ/VEDOUCÍ 
PRACOVNÍK: 

 

 
Prohlašuji, že jsem si plně vědom toho, že vstupuji na pozemek staveniště výše uvedené stavby, 

kde právě probíhají stavební a související práce. Uvědomuji si, že staveniště není vybaveno žádným 
speciálním bezpečnostním opatřením, které by poskytovalo ochranu návštěvníků staveniště a jsem si 
vědom všech nebezpečí a rizik z toho vycházejících. 

Beru na vědomí, že nemohu vstoupit na staveniště bez doprovodu pověřené osoby zhotovitele. 
Schválení každé návštěvy na staveništi je nutné předem potvrdit podpisem zástupce zhotovitele stavby v 
níže uvedené tabulce ‚seznámení provedl‘. 

Byl jsem informován o bezpečnostních pravidlech na staveništi, rozumím jim a budu je dodržovat, 
zejména povinnost nosit ochrannou přilbu a pevnou uzavřenou obuv, nebudu stoupat na zábradlí, vstupovat 
do uzavřených částí staveniště, nebudu se vzdalovat od mého doprovodu apod. 
 

Datum Jméno a příjmení Společnost Podpis návštěvy Seznámení provedl 
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ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ S PLÁNEM BOZP 
ve smyslu ustanovení zákoníku práce §§101,102 a z.č. 309/2006 Sb. §§12,13 

 

STAVBA: II/353 Žďár nad Sázavou, průtah ulicí Vysocká 
 
 Já níže podepsaný určený zástupce zhotovitele svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s 
Plánem BOZP, všemu jsem plně porozuměl, všechny otázky mi byly zodpovězeny a nemám dalších 
otázek. Zavazuji se, že seznámím s Plánem BOZP všechny osoby, které se s mým vědomím budou 
pohybovat na staveništi a pracovišti v rámci staveniště, což stvrdí svým podpisem a určenému 
koordinátorovi BOZP na staveništi poskytnu ve smyslu §§16,17 z.č. 309/2006 Sb. potřebnou 
součinnost při plnění úkolů na úseku zajišťování BOZP na staveništi. 
 

 

 

Datum Jméno pracovníka Zhotovitel Podpis Pozn. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



      

  

PLÁN BOZP          ZDR-TECH                                    

                                        
 

PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍ A ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI 
OSOB PROVÁDĚJÍCÍ PRÁCE NA STAVENIŠTI 

 
 

STAVBA: 
II/353 Žďár nad Sázavou, průtah ulicí Vysocká 

 
 
 

Zhotovitel  

IČ  

Adresa  

PSČ  

Zastoupená  

 
Prohlašuji tímto, že všichni zaměstnanci provádějící práce na výše uvedeném pracovišti pro výše 
uvedeného zhotovitele jsou zdravotně způsobilé pro provádění prací na pracovišti ve smyslu zákona 
č. 373/2011 o specifických zdravotních službách. 
Rovněž prohlašuji, že práce, které podléhajíc odborné způsobilosti, jsou vykonávány pouze 
zaměstnanci s příslušnou a platnou odbornou způsobilostí pro ten druh (práce, obsluhy stroje,…), pro 
kterou je způsobilost určena. 
 

Datum 
 
 
 

Podpis odpovědné osoby zhotovitele:  

 
 
 

 
PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI 

STROJŮ, PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ 
 

STAVBA: 
II/353 Žďár nad Sázavou, průtah ulicí Vysocká 

 
 
 

Zhotovitel  

IČ  

Adresa  

PSČ  

Zastoupená  

 
Prohlašuji tímto, že všechna zařízení (stroje, přístroje, nástroje a technická zařízení – tlaková, 
zdvihací, elektrická a plynová), které budou používány při stavebních činnostech, splňují požadavky 
na bezpečný provoz v souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb. a dalšími souvisejícími předpisy a 
normami. V případě, že je pro požívaná zařízení předepsána revize, budou tato zařízení používána 
výhradně s platnou revizní zkouškou. 
 

 

Datum 
 
 
 

Podpis odpovědné osoby zhotovitele:  
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Informování o pracovních a technologických postupech 

pro realizaci 
 
 
 

STAVBA: II/353 Žďár nad Sázavou, průtah ulicí Vysocká 
 
 
V době vyhotovení Plánu BOZP nebyl koordinátor BOZP na staveništi písemně 

informován o žádných pracovních ani technologických postupech zhotovitelů 
(ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. §16). 
 

Pracovní a technologické postupy zhotovitelů budou součástí Plánu BOZP na 

staveništi v realizační fázi. 
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Zásady chování při vzniku mimořádné události 
ve smyslu ustanovení zákoníku práce a z.č. 309/2006 Sb. o BOZP 

 
 
PŘI ZPOZOROVÁNÍ POŽÁRU NEBO JINÉ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI JE KAŽDÝ POVINEN: 

 
- Provést nutná opatření k likvidaci události a zamezení šíření (technický zásah-vypnutí 

hlavních vypínačů a uzávěrů inž. sítí, vyprostit zraněné a poskytnout 1. pomoc,...). 
- Varovat osoby v okolí místa události – vyhlásit poplach, provést nutná opatření k záchraně 

ohrožených osob. 
- V závislosti na rozsahu ohlásit událost záchranným složkám (hasiči, policie, záchranná 

služba), případně zajistit ohlášení prostřednictvím pověřené osoby 
- Dle svých schopností a možností poskytnout další pomoc s ohledem na svoji vlastní 

bezpečnost  
 

ZPŮSOB A MÍSTO OHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI: 

- Mimořádnou událost nebo úraz ohlásit osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby nebo 
pomocí mobilního telefonu. Mimořádnou událost nebo úraz také ihned ohlásit vedoucímu 
pracovníkovi a koordinátorovi BOZP na staveništi. 

 
      Pokud budou volány záchranné složky (hasiči, zdravotní záchranná služba nebo policie) 

      V hlášení uveďte:  Kdo volá, Kde jste, Co se stalo, Rozsah události a 
ohrožení osob 

 
- Všechny mimořádné události (úraz, požár atd.) se zapíší do příslušné dokumentace 

(úraz – kniha úrazů; požár – požární kniha; ekologická havárie – záznam o mimořádné 
události).   

- Všechny úrazy bude evidovat stanovená osoba zhotovitele do Knihy úrazů uložené u 
stavbyvedoucího, popř. mistra. 

 

ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POPLACHU V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ DALŠÍCH OSOB: 
 
     Evakuace pracoviště se vyhlašuje hlasitým voláním "EVAKUACE, OPUSŤTE STAVENIŠTĚ".     

 

ÚKOLY OSOB  PŘI VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI: 
 

    Vedoucí pracovník nebo jím pověřená osoba pošle pracovníka (osobu) ke vstupu na 
staveniště nebo na určené místo příjezdu záchranných složek, aby očekával příjezd 
těchto složek a tyto složky nejkratší cestou a v nejkratší době přivedla k místu 
mimořádné události.  
Při vyhlášení evakuace se vedoucí pracovník přesvědčí o tom, zda všichni opustili nebezpečný 
prostor. V závislosti na situaci vedoucí pracovník organizuje evakuaci, určí trasu evakuace a 
shromažďovací místo. Na místě shromáždění provede kontrolu počtů zaměstnanců a osob, 
které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti, zda všichni opustili nebezpečný prostor. 
 
   Zaměstnanci v ohroženém prostoru, ukončí činnost a pokud možno nejbližším východem 
opustí nebezpečný prostor a odeberou se na shromažďovací místo. Místo shromáždění určí 
vedoucí pracovník. Pracovníci (osoby) se musí shromáždit tak, aby nepřekáželi příjezdu 
záchranné složek a také tak, aby bylo možné provést kontrolu počtu osob a tím ověřit, zda 
všichni opustili nebezpečný prostor. 
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Čísla tísňového volání 
 
 
 
 

Zdravotnická záchranná služba – 155 

Hasičský záchranný sbor – 150 (112) 

Policie ČR – 158 

Městská policie – 156  

Pohotovostní linka:  

Elektrická energie – 800 22 55 77 (poruchová linka E.ON) 

Plyn – 1239 

 
 
 
Investor/zadavatel – …………………………………. 
 
Stavbyvedoucí – ……………………………………… 
 
Koordinátor BOZP – …………………………………………… 
 
 
 
Všechna telefonní čísla budou upřesňována v Plánu BOZP na staveništi v realizaci. 
 
 
Zásady chování při vzniku mimořádné události a havarijní plán zhotovitele, spolu s telefonním 
seznamem musí být vyvěšeny u vstupu na staveniště. 
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Informace o rizicích zhotovitelů 

 
ve smyslu požadavků ustanovení zákoníku práce §§101,102 a z.č. 309/2006 Sb. 

 
 

STAVBA: II/353 Žďár nad Sázavou, průtah ulicí Vysocká 
 
 
Hlavní rizika zhotovitelů, které by mohly svou pracovní činností v průběhu výstavby 
ohrozit ostatní osoby, má povinnost každý zhotovitel písemně (emailem) seznámit 
všechny osoby, zhotovitele a koordinátora BOZP na staveništi před zahájením 
činnosti. 
Výčet hlavních rizik, opatření a jejich koordinace bude součástí aktualizace plánu 
BOZP. 
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ZÁZNAMY O AKTUALIZACÍCH PLÁNU BOZP 
ve smyslu ustanovení z.č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. §7,8 

 

STAVBA: II/353 Žďár nad Sázavou, průtah ulicí Vysocká 
 
Datum 
aktualizace, 
číslo 
 

Popis aktualizace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zápis z kontrolního dne BOZP a aktualizace Plánu 
 
 

 



PLÁN BOZP                  CHODCI 

 
 

  

Bezpečnost chodců, veřejnosti 
 

Hlavní rizika: 

 

· Poranění různých částí těla 

 
Po celou dobu stavby musí být zajištěna i bezpečnost chodců. Pracoviště, zejména výkopy, budou 

zajištěny pevnými zábranami, lávkami s předpisovým zábradlím a tabulkami s informacemi, že 

procházejí stavbou. 

V průběhu stavebních prací musí být zajištěna bezbariérová přístupnost objektů občanské 

vybavenosti a objektů, užívaných zdravotně postiženými, dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. (platnost do 

31.12.2023) 

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 0,9 m s výškovým rozdílem do 2 cm, po obou 

stranách spodní vodící pás nebo sokl ve výšce 0,1 - 0,25 m. Při použití roštu musí mít oka velikost do 

1,5 cm. Výška zábradlí po obou stranách lávky musí být min. 1,1 m, ideálně min. 1,3 m se střední 

horizontální tyčí v mezilehlém prostoru, s nepropustnou výplní (sítí či pletivem s malými oky, deskami 

apod.) k eliminaci propadu osob, zejména dětí. 

Překážky zasahující do průchozího profilu musí být viditelně označeny a vhodně zabezpečeny 

proti vzniku úrazů procházejících osob. 

Za snížené viditelnosti musí být dočasný průchozí profil vhodně osvětlen (pokud není pokryt 

veřejným osvětlením), zejména v místech změn směrových a výškových rozdílů či zúžených nebo 

snížených průchozích profilů. 

Při průchodu staveništěm musí být dodržena vodící linie pro osoby se zrakovým postižením, 

případně vytvořit náhradní bezpečnou trasu. Lávky budou umístěny v místech překopů chodníků, v 

místech přístupových cest do nemovitostí, obchodů apod. 

Při provádění podélných výkopů v chodnících a při provádění nového povrchu chodníků bude 

provoz pěších veden krajem komunikace – opatření vedením okrajem pozemní komunikace musí být 

schváleno příslušným útvarem Policie ČR a opatřeno dopravním značením dle schválené projektové 

dokumentace dopravního značení. 

   

 

     


